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Smlouva o dílo 
č. OMSŘI/24/24245 

 
na zhotovení stavby 

„Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, 
vybudování nového výcvikového střediska sloužícího 

složkám IZS“ 
 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822 

 Bankovní spojení: 

  

 

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o. 

 sídlo: Dašická 409, 537 01 Chrudim 

 zastoupen: Ing. Vitaliy Kozar 

 IČO: 25618091 

 DIČ: CZ25618091 

 zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12997 

 Bankovní spojení: 

  

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Zdravotnická záchranná služba Pardubického 
kraje, vybudování nového výcvikového střediska sloužícího složkám IZS“ (systémové 
číslo P24V00000199) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést 
pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, 
vybudování nového výcvikového střediska sloužícího složkám IZS“ podle projektové 
dokumentace zpracované , se sídlem Míru 786/26, 571 01 Moravská 
Třebová – Předměstí, IČO: 11145897 v rozsahu určeném soupisem prací s výkazem 
výměr tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám stavebního povolení. Vydané 
povolení bude zhotoviteli předáno nejpozději současně s výzvou k plnění podle čl. 3. odst. 
1 této smlouvy. 

 

2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 15 159 000,00 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 3 183 390,00 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 18 342 390,00 Kč. 
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2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

3. Termíny a místo plnění 

1. Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby je nutná součinnost s dodávkou a instalací 
audiovizuální techniky a simulačního systému vč. provedení stavby pro strukturovanou 
kabeláž a s dodávkou a instalací interiérového vybavení (mobiliáře), které budou 
financovány z dotačních prostředků a budou řešeny samostatnými veřejnými zakázkami, 
není zhotovitel oprávněn k plnění z této smlouvy dříve než v termínu určeném výzvou 
objednatele. Odeslání výzvy je podmíněno dokončením zadávacího řízení dodávky a 
instalace audiovizuální techniky a simulačního systému vč. provedení stavby pro 
strukturovanou kabeláž. Výzvu odešle objednatel prostřednictvím osoby jednající ve 
věcech technických bez zbytečného odkladu po obdržení informace, že podmiňující 
zakázka byla uzavřena. Výzvou bude stanoven i termín předání staveniště, který bude 
nejpozději do 14 dnů od odeslání výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Předpokládaný termín předání staveniště je listopad 2024. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 
bylo zahájeno nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště. 

3. Místem plnění je ul. Průmyslová, 530 03 Pardubice, k.ú. Pardubičky, p.č. st. 1360. 

 
 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 15 mil. Kč. 

2. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro 
výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro 
výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího 
zajištění. 

3. S ohledem na závislost plnění z této smlouvy na dokončení zadávacího řízení 
souvisejících dodávek si smluvní strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto 
smlouvou a jejími přílohami jinde, též následující důvod pro odstoupení od smlouvy: 

 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nebude objednatelem 
vyzván podle čl. III. odst. 1. smlouvy k plnění do 31. 1. 2025. Toto právo zhotovitele 
zaniká okamžikem potvrzení termínu předání a převzetí staveniště na základě výzvy 
k plnění doručené po tomto datu. 

4. Odstoupení od smlouvy podle odst. 3 tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti 
kterékoli smluvní strany k náhradě škod, nákladů nebo ušlého zisku nebo uplatnění 
smluvních sankcí z této smlouvy. Bude-li smluvní vztah ukončen odstoupením od smlouvy 
podle odst. 3 tohoto článku v době před předáním staveniště, nese zhotovitel veškeré 
náklady, které mu v souvislosti s touto smlouvou do té doby vznikly, sám. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat návrh harmonogramu realizace nejpozději do předání 
staveniště. Takto zpracovaný návrh harmonogramu zohlední podklady a požadavky na 
termínovou koordinaci se souvisejícími dodávkami třetích stran dle podkladů předaných 
objednatelem zhotoviteli s výzvou k plnění. Po odsouhlasení objednatelem se návrh 
harmonogramu stává závazným harmonogramem realizace ve smyslu obchodních 
podmínek. 
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5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
- za objednatele:
- za zhotovitele: Ing. Vitaliy Kozar 

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 
- za objednatele: 

technický dozor objednatele 
- za zhotovitele: 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 
- za objednatele
- za zhotovitele: 

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 
- za objednatele: 
- za zhotovitele: 

 
 
6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

 
 
7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně 
činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů 
chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a 
souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  

____________________ ____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Vitaliy Kozar 

hejtman jednatel společnosti 
  

schváleno usnesením Rady Pardubického 
kraje R/2520/24 ze dne 16. 09. 2024 
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Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 


 


1. Úvodní ustanovení 


1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 


2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 


3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 


4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 


 


2. Staveniště 


1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 


2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 


3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 


4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 


5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 


6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 


7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
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zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 


8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 


9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 


 


3. Bezpečnost práce 


1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 


2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 


3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 


4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 


a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 


b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 


c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 


5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 


6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 


7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
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pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 


 


4. Provádění díla 


1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 


2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 


3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 


4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 


5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 


6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 


- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 


- řízení stavebních a technologických prací 


- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 


- stavební práce 


- montážní práce 


- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 


- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 


- vedení stavebního deníku 


- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 


- činnost odpovědného geodeta 


- součinnost při kolaudaci stavby 


- odstraňování vad v záruční době 


7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 


- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
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- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 


- provedení dodatečných měření a zkoušek 


- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 


8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 


9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 


10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 


11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 


12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 


13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 


14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 


15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 


16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 


a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 


b) období zastavení stavby 


- na kterém se smluvní strany dohodly, 


- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 


- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 
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c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 


d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 


 


5. Změny v předmětu díla 


1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 


2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 


3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 


4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 


5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 


6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 


a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 


b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 


c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 


d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 







Obchodní podmínky Pk pro stavební práce  Strana 6 z 21 


e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 


7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 


 


6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 


1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 


2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 


3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 


4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 


5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 


6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 


7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
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smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 


8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 


9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 


9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 


10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 


11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 


 


7. Předání dokončeného díla 


1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 


2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 


3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 


4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 


5. Dílem schopným převzetí se rozumí 


a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 


b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 
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6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 


7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 


8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 


9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 


10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 


11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 


12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 


a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 


b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 


c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 


d) protokoly o zkouškách; 


e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 


f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 
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g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 


h) provozní řád pro zkušební provoz; 


i) provozní řád pro trvalý provoz; 


j) protokoly o zaškolení obsluhy; 


k) finanční záruku v záruční době; 


l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 


Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 


13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 


 


8. Poddodavatelé 


1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 


2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 


3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 


a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 


b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 


c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 


4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 


v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 


pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 


dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 


osobou vyžadovány ZZVZ. 


 


9. Počítání času 


1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 
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2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 


3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 


4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 


5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 


a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 


b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 


c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 


d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 


 


10. Platební podmínky a fakturace 


1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 


2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 


3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 
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4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 


5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 


6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 


7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 


8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 


9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 


10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 


11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 


12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 


a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 


b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 


c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 


Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 


13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
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bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 


14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 


15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 


a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 


b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 


c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 


d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 


Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 


16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 


17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 


 


11. Pojištění 


1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 


2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 


3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 


4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 


5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
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realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 


6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 


 


12. Finanční zajištění 


1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 


2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 


3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 


- splatné smluvní pokuty, 


- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 


- nákladů náhradního zhotovitele, 


- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 


- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  


- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 


a to vždy do plné výše takové pohledávky. 


4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 


a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 


b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  


a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 


5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 


6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 


a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 
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b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 


c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 


Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 


7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 


8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 


a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 


b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 


c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 


9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 


10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 


11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 


12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 







Obchodní podmínky Pk pro stavební práce  Strana 15 z 21 


jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 


13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 


14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 


15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 


16. Potřeba záruky pomíjí v případě 


a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 


- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 


- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 


- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 


b) záruky v záruční době  


- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 


- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 


c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 


17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 


18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 


19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 
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13. Záruka 


1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 


2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 


3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 


4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 


5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 


6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 


7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 


8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
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v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 


9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 


10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 


11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 


 


14. Předčasné ukončení smlouvy 


1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 


2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 


a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 


b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 


c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 


d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 


e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 


f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 


g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 


h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 


i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 


j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 


Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 


3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 


4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
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objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 


5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 


6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 


7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 


8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 


9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 


a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 


b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 


c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 


Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 


10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 


 


15. Sankce 


1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 
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2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 


3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 


4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 


5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 


6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 


7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 


a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 


b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 


c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 


8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 


9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 


10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 


11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 


12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
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a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 


b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 


13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 


14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 


15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 


16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 


17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 


18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 


 


16. Společná a závěrečná ustanovení 


1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 


2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 


3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 


4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
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zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 


5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 


6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 


7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 


8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 


9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 


10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 


11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 








Stavba: 2023/087


Zadavatel IČO: 69172196


DIČ: CZ69172196


53003


Zhotovitel: IČO: 25618091


DIČ: CZ25618091


53701


Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne


Za objednatele


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


3 183 390,00


0,00


5 836 148,47


1 763 356,50


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


VIKTORSTAV s.r.o.


Celkem


7 361 495,03


Dašická 409


Chrudim


Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje


Průmyslová 450


Pardubice-Pardubičky


Za zhotovitele


0,00


0,00


105 000,00


15 159 000,00


18 342 390,00


15 159 000,00


93 000,00
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Rekapitulace dílčích částí


Číslo Název
Základ pro 


sníženou DPH


Základ pro základní 


DPH
DPH celkem Cena celkem %


0,00 165 000,00 34 650,00 199 650,00 1


VRN1 0,00 165 000,00 34 650,00 199 650,00 1


0,00


D1-01.1 0,00 11 359 040,26 2 385 398,45 13 744 438,71 75


D1-01-1.01 0,00 5 875 175,29 1 233 786,81 7 108 962,10 39


D1-01-1.02 0,00 367 938,92 77 267,17 445 206,09 2


D1-01-1.04 0,00 3 025 671,50 635 391,02 3 661 062,52 20


D1-01-1.05 0,00 731 594,55 153 634,86 885 229,41 5


D1-01-1.06 0,00 1 358 660,00 285 318,60 1 643 978,60 9


D1-01.2 0,00 3 634 959,74 763 341,55 4 398 301,29 24


D1-01-2.01 0,00 2 474 547,95 519 655,07 2 994 203,02 16


D1-01-2.02 0,00 102 099,94 21 440,99 123 540,93 1


D1-01-2.04 0,00 366 221,00 76 906,41 443 127,41 2


D1-01-2.05 0,00 287 394,35 60 352,81 347 747,16 2


D1-01-2.06 0,00 404 696,50 84 986,27 489 682,77 3


0,00 15 159 000,00 3 183 390,00 18 342 390,00 100


Popis stavby: 2023/087 - NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady


Popis rozpočtu: VRN1 - VRN - stavební část


Popis objektu: D1-01.1 - Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-1.01 - Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-1.02 - ZTI - I. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-1.04 - Vzduchotechnika - I. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-1.05 - ÚT, plyn - I. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-1.06 - Silnoproudá elektroinstalace - I. etapa


Popis objektu: D1-01.2 - Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-2.01 - Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-2.02 - ZTI - II. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-2.04 - Vzduchotechnika - II. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-2.05 - ÚT, plyn - II. etapa


Popis rozpočtu: D1-01-2.06 - Silnoproudá elektroinstalace - II. etapa


Ostatní a vedlejší náklady


VRN - stavební část


Stavební objekt


Výcvikové a školící středisko - I. 


etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. 


etapa


ZTI - I. etapa


Vzduchotechnika - I. etapa


ÚT, plyn - I. etapa


Silnoproudá elektroinstalace - I. 


etapa


Výcvikové a školící středisko - II. 


etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. 


etapa


ZTI - II. etapa


Vzduchotechnika - II. etapa


ÚT, plyn - II. etapa


Silnoproudá elektroinstalace - II. 


etapa


Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


1.1 HSV 2 647 301,00 17,5


2.2 HSV 681 591,50 4,5


3 HSV 491 552,55 3,2


34 HSV 102 133,35 0,7


4 HSV 313 457,31 2,1


61 HSV 984 061,45 6,5


62 HSV 7 336,00 0,0


64 HSV 132 250,00 0,9


9 HSV 335 226,98 2,2


94 HSV 137 901,54 0,9


96 HSV 138 382,31 0,9


97 HSV 14 014,01 0,1


988 HSV 509 000,00 3,4


99 HSV 118 611,34 0,8


OST HSV 471 900,00 3,1


Ost. HSV 63 000,00 0,4


711 PSV 169 164,43 1,1


713 PSV 9 918,00 0,1


714 PSV 333 485,00 2,2


Dodávka


Montáž


Svislé a kompletní konstrukce


Stěny a příčky


Vodorovné konstrukce


Úpravy povrchů vnitřní


Úpravy povrchů vnější


Výplně otvorů


Ostatní konstrukce, bourání


Lešení a stavební výtahy


Bourání konstrukcí


Prorážení otvorů


Ostatní výrobky


Staveništní přesun hmot


Ostatní výrobky


Ostatní


Izolace proti vodě


Izolace tepelné


Izolace akustické a protiotřesové
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721 PSV 156 461,20 1,0


722 PSV 112 714,83 0,7


723 PSV 46 861,20 0,3


725 PSV 134 311,71 0,9


726 PSV 54 622,82 0,4


731 PSV 98 170,50 0,6


732 PSV 92 491,00 0,6


733 PSV 376 166,40 2,5


734 PSV 116 318,10 0,8


735 PSV 202 407,40 1,3


766 PSV 359 065,20 2,4


767 PSV 1 312 839,62 8,7


771 PSV 103 267,10 0,7


776 PSV 766 379,15 5,1


777 PSV 729 180,76 4,8


781 PSV 352 971,29 2,3


783 PSV 4 483,80 0,0


784 PSV 304 868,96 2,0


M21 MON 1 763 356,50 11,6


D96 PSU 213 775,69 1,4


VN VN 93 000,00 0,6


Vnitřní kanalizace


Vnitřní vodovod


Vnitřní plynovod


Zařizovací předměty


Instalační prefabrikáty


Kotelny


Strojovny


Rozvod potrubí


Armatury


Otopná tělesa


Konstrukce truhlářské


Konstrukce zámečnické


Podlahy z dlaždic a obklady


Podlahy povlakové


Přesuny suti a vybouraných hmot


Vedlejší náklady


Podlahy ze syntetických hmot


Obklady keramické


Nátěry


Malby


Elektromontáže
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ON ON 105 000,00 0,7


Cena celkem 15 159 000,00 100,0


Ostatní náklady
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S: 2023/087


O: VON


R: VRN1


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Díl: ON Ostatní náklady 105 000,00
1 004111020R Vypracování dílenské projektové dokumentace Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 24/ I


2 00512550(R) Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


3 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I


4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ I


5 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ I


6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I


7 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I


8 005281050R Náklady spojené s plněním dalších podmínek soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


- veškeré ocelové konstrukce


Soupis vedlejších a ostatních nákladů


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Vedlejší a ostatní náklady


VRN - stavební část


Dílenská dokumentace


- O03 simulátor otáčení vozidla


- O08 posuvná dělící příčka


- D1-01-1.10 ocelové konstrukce pro VZT


Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejná 


prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.


Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 


signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a 


údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání.


Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 


potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 


dopravní řád).


Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování 


dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). Pořízení fotodokumentace z celé 


výstavby.


Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.


Náklady spojené s  plněním dalších podmínek zde neuvedených, které vyplývají ze stavebních povolení a dále doklady nutné k převzetí díla.
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S: 2023/087


O: VON


R: VRN1


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Soupis vedlejších a ostatních nákladů


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Vedlejší a ostatní náklady


VRN - stavební část


9 R01 Práce statika soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní


10 R05 Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní


11 zkousky Veškeré zkoušky, měření a revize nutné ke kolaudací díla soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


Díl: VN Vedlejší náklady 60 000,00
12 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I


13 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I


14 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ I


15 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I


16 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I


17 00525R Poplatky a náklady na staveniště a na zařízení staveniště soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


Celkem 165 000,00


Příprava zpevněných ploch pro osazení objektů  kanceláří stavby.


Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 


zejména náklady na přípravné činnosti.


Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.


Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.


Jedná se zejména o zřízení, provoz, zajištění energií a odstranění zařízení staveniště,za zábory veřejného prostranství, případně další poplatky stanovené 


příslušným Městským/Obecním úřadem.


Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.


Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Provizorní zpevněné plochy v rozsahu nutném pro provedení stavby.


Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových 


skříní.


Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 


náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.


Čištění komunikací, zamětání komunikací - dle potřeby stavby a aktuálního stavu, minimálně však 1x za 3 dny.


Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 


staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 382 090,16
1 310271630R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm m3 2,24224 8 385,00 18 801,18 801-4 RTS 24/ I


1.06/1.18 : 1,6*2,02*0,32 1,03000


1.06/1.24 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.06/1.25 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


2 310271637R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm m3 3,66897 8 310,00 30 489,14 801-4 RTS 24/ I


1.23/1.41a : 0,91*1,77*0,41 0,66000


1.24/1.41b : 1,07*2,055*0,41 0,90000


0,9*1,75*0,41 0,65000


0,9*1,75*0,41 0,65000


1.31/1.41c : 0,98*2,19*0,38 0,82000


3 311271186R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 


tlaku fk = 2,32 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,429 W/m2.K


m2 15,76500 1 776,00 27 998,64 801-1 RTS 24/ I


1.01/1.03 : 1,39*3 4,17000


1.02/1.03 : 0,935*3 2,81000


1.01/1.04 : 2,932*3 8,80000


-0,9*3 -2,70000


1.04/1.05 : 0,71*3 2,13000


1.06/1.12 : 1,41*(3-2,6) 0,56000


4 317121043RT1 Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 1,00000 2 705,00 2 705,00 801-1 RTS 24/ I


ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


P4 : 1 1,00000


5 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 10,00000 981,00 9 810,00 801-1 RTS 24/ I


P1 : 10 10,00000


6 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 1 406,00 2 812,00 801-1 RTS 24/ I


P3 : 2 2,00000


7 317121049RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 2 010,00 2 010,00 801-1 RTS 24/ I


P2 : 1 1,00000


8 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm t 0,56940 49 040,00 27 923,38 801-1 RTS 24/ I


P6 : 21,9/1000*6,5*4 0,57000


9 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilul U, výšky 160 mm t 0,04399 48 770,00 2 145,39 801-1 RTS 24/ I


18,8/1000*1,17*2 0,04000


10 317998111R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm m 19,50000 125,50 2 447,25 801-1 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


SLOUP PODPÍRAJÍCÍ PŘEKLAD - 2x Ič160 mm, DÉLKA PROFILŮ 1170 mm. NA SPODNÍM A HORNÍM KONCI NAVAŘEN ROZNÁŠECÍ PLECH TL. 10 


mm.


SPODNÍ PLECH POLOŽEN NA BETONOVÉM POLŠTÁŘI (BETON C20/25 XC1), ROZMĚR POLŠTÁŘE 500(hl.) x 400(š.) x 200(v.) mm.


DO POLŠTÁŘE KOTVENO NA CHEM KOTVU, 4 ŠROUBY M16 - 8.8. SLOUP OPATŘEN SDK OBKLADEM NA ODOLNOST R 45 DP1


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


překlad P6


PŘEKLAD - 4x I 180 mm, DÉLKA 6500 mm (SVAŘENO ZE DVOU KUSŮ, SVAR NAD SLOUPEM), PŘEKLAD OPATŘEN SDK OBKLADEM NA 


ODOLNOST R 45


profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


překlad P6 : 6,5*3 19,50000


11 340271610R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 100 


mm


m3 2,02000 7 270,00 14 685,40 801-4 RTS 24/ I


1.25/1.27 : 1*2,02 2,02000


12 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 111,85500 878,00 98 208,69 801-1 RTS 24/ I


1.01 : (0,395+0,95)*3 4,04000


1.04/1.05 : 6,6*3 19,80000


-1,35*3 -4,05000


1.05 : 0,705*3 2,12000


0,385*3 1,16000


1.06 : 0,385*3 1,16000


1.12/1.13, 1.14 : 5,25*3 15,75000


-0,9*2,15 -1,94000


1.12/1.18 : 1,1*3 3,30000


-0,9*2,15 -1,94000


1.12/1.22, 1.23 : 2,26*3 6,78000


-0,9*2,15*2 -3,87000


1.13/1.14 : 1,93*3 5,79000


-0,9*2,15 -1,94000


1.14/1.15, 1.16 : 1,93*3 5,79000


-0,8*2,15 -1,72000


1.15/1.16 : 1,35*3 4,05000


1.17/1.12, 1.14, 1.15 : 3,44*3 10,32000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


včetně pomocného pracovního lešení


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


včetně pomocného lešení


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-0,8*2,15 -1,72000


1.18/1.22 : 1,805*3 5,42000


1.18/1.19/1.20, 1.22 : 3,95*3 11,85000


-0,9*2,15 -1,94000


1.19/1.20, 1.21 : 1,9*3 5,70000


-0,8*2,15*2 -3,44000


1.20/1.21 : 1,35*3 4,05000


1.20, 1.21, 1.22/1.23 : 4,025*3 12,07000


1.26/1.27 : 1,815*3 5,45000


-1*2,6 -2,60000


1.38/1.39 : 4,14*3 12,42000


13 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 99,78900 1 201,00 119 846,59 801-1 RTS 24/ I


1.02/1.05 : 4,205*3 12,62000


1.05/1.06 : 7,63*3 22,89000


-0,9*2,6 -2,34000


1.06/1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.24/1.19, 1.21, 1.23 : 6,44*3 19,32000


1.28/1.03, 1.27 : 6,39*3 19,17000


-1,51*2,6 -3,93000


5,03*3 15,09000


0,375*2*3 2,25000


1,2*3 3,60000


1.29/1.38,1.39 : 5,02*3 15,06000


-1*2,15*2 -4,30000


14 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 141,00000 157,50 22 207,50 801-1 RTS 24/ I


včetně pomocného lešení


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.01 : 3*2 6,00000


1.02 : 3*4 12,00000


1.04 : 3*4 12,00000


1.05 : 3*5 15,00000


1.06 : 3*4 12,00000


1.13 : 3*3 9,00000


1.15 : 3*2 6,00000


1.16 : 3 3,00000


1.17 : 3 3,00000


1.18 : 3*3 9,00000


1.19 : 3 3,00000


1.21 : 3*2 6,00000


1.22 : 3*3 9,00000


1.23 : 3*3 9,00000


1.26 : 3 3,00000


1.27 : 3*2 6,00000


1.28 : 3*2 6,00000


1.38 : 3*3 9,00000


1.39 : 3 3,00000


Díl: 34 Stěny a příčky 77 269,93
15 342012323RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 


příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 


odolnost EI 30


m2 49,72200 1 329,00 66 080,54 801-1 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.41b/1.41c : (10,52+6,38+0,14+0,14)*3 51,54000


-0,9*2,02 -1,82000


16 342090321R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 


konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 


křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 1 x opláštěné


kus 1,00000 1 974,00 1 974,00 801-1 RTS 24/ I


1.41a/1.41b : 1 1,00000


17 347015122R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 


izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, 


protipožární, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30


m2 2,53800 917,00 2 327,35 801-1 RTS 24/ I


1.04 : 0,9*2,82 2,54000


18 954111102R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí  obklady ocelových 


sloupů do 500 x 500 mm.   1 x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm


m 4,12000 1 589,00 6 546,68 801-1 RTS 24/ I


překlad P6 : 2,95 2,95000


sloup P7 : 1,17 1,17000


19 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 


minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm


m2 2,53800 134,50 341,36 801-3 RTS 24/ I


1.04 : 0,9*2,82 2,54000


Díl: 4 Vodorovné konstrukce 240 230,02
20 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 2,00000 369,50 739,00 801-4 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


m. č. 1.04 dočasné zazdění okna zevnitř, pož. odolnost


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


překlad P6 : 2 2,00000


21 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 


CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace


m2 229,23425 895,00 205 164,65 801-1 RTS 24/ I


1.02 : (16,19+57,43)-28,3 45,32000


1.03 : 81,65-21,7 59,95000


4,025*(2,95-2,6) 1,41000


1.02+1.03 : 13,73*(2,95-2,6) 4,81000


1.04 : 27,04 27,04000


1.05 : 37,77 37,77000


1.06 : 13,14 13,14000


1.07 : 12,13 12,13000


1.12 : 7,6 7,60000


1.27 : 20,07 20,07000


22 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 


CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace


m2 27,29000 966,00 26 362,14 801-1 RTS 24/ I


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


SDK podhled na systémovém ocelovém roštu


C2.2 – impregnované SDK desky


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


SDK podhled na systémovém ocelovém roštu


C2.1 – stavební SDK desky tl. 12,5 mm
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


23 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 


2 do 5 m2


m2 27,29000 247,00 6 740,63 801-1 RTS 24/ I


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


24 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 


5 do 10 m2


m2 7,60000 161,00 1 223,60 801-1 RTS 24/ I


1.12 : 7,6 7,60000


Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 728 965,55
25 602016193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  hloubková 


penetrace stěn akrylátová


m2 163,74000 36,00 5 894,64 801-1 RTS 24/ I


obklady, obložení stěn, stěrky : 


W3 : 58,8 58,80000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


po jednotlivých vrstvách


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


W6 : 104,94 104,94000


26 602019181RT5R Dekorativní stěrka/nátěr na stěnách, efekt hrubého betonu m2 104,94000 386,00 40 506,84 Vlastní


1.02 : 7,4 7,40000


1.03 : 15,2 15,20000


1.04 : 4,62 4,62000


1.05 : 12,62 12,62000


1.24 : 19,4 19,40000


1.25 : 19,9 19,90000


1.28 : 25,8 25,80000


27 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 237,33470 35,00 8 306,71 801-1 RTS 24/ I


1.01 : 4,51*2,38 10,73000


6,95*3 20,85000


1.02 : 6,95*3 20,85000


0,9*3 2,70000


1.03 : 4,43*2,34 10,37000


1.04 : 0,9*3 2,70000


1,35*3 4,05000


2,92*1,38 4,03000


1.05 : 2,92*1,38 4,03000


1,35*3 4,05000


které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 


pozdějšího odkrytí,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


W6


Dekorativní interiérový nátěr/stěrka, efekt hrubého betonu


- W6a) Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat


- W6b) Nové kce – na vnitřní dvouvrstvé vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


0,9*2,6 2,34000


1.06 : 0,9*2,6*2 4,68000


1,41*2,6 3,67000


1,51*2,6*2 7,85000


1.07 : 0,9*2,6 2,34000


0,9*2 1,80000


0,6*2*2 2,40000


1.12 : 1,41*2,6 3,67000


0,9*2,15*3 5,80000


0,8*2,15 1,72000


1.13 : 0,9*2,15*2 3,87000


1.14 : 0,9*2,15 1,94000


0,8*2,15*2 3,44000


1.15 : 0,8*2,15 1,72000


1.16 : 0,8*2,15 1,72000


1.17 : 0,8*2,15 1,72000


1.18 : 0,9*2,15*2 3,87000


1.19 : 0,9*2,15 1,94000


0,8*2,15*2 3,44000


1.20 : 0,8*2,15 1,72000


1.21 : 0,8*2,15 1,72000


1.22 : 0,9*2,15 1,94000


1.23 : 0,9*2,15 1,94000


1.24 : 1,51*2,6 3,93000


1.25 : 1,51*2,6 3,93000


1.26 : 1*2,6 2,60000


0,9*2,15 1,94000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.27 : 2,8*2,6 7,28000


1,51*2,6 3,93000


1.28 : 1,51*2,6 3,93000


0,9*2,83 2,55000


1.38 : 1*2,15 2,15000


1.39 : 1*2,15 2,15000


1*1 1,00000


0,9*2,2 1,98000


1.40 : 0,9*2,2 1,98000


1.41a : 2,92*3 8,76000


1,05*2,07 2,17000


0,9*2,02 1,82000


1.41b : 0,9*2,02*2 3,64000


2,92*3*2 17,52000


0,9*2,15 1,94000


1.41c : 2,92*3 8,76000


0,9*2,02 1,82000


28 611421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 


množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových


m2 742,06000 236,50 175 497,19 801-4 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.01 : 16,19 16,19000


  1.02 : 57,43 57,43000


  1.03 : 81,65 81,65000


  1.04 : 27,04 27,04000


  1.05 : 37,77 37,77000


  1.06 : 13,14 13,14000


Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.07 : 12,13 12,13000


  1.12 : 7,6 7,60000


  1.13 : 3,86 3,86000


  1.14 : 3,28 3,28000


  1.15 : 1,08 1,08000


  1.16 : 1,12 1,12000


  1.17 : 3,75 3,75000


  1.18 : 3,85 3,85000


  1.19 : 4,75 4,75000


  1.20 : 1,08 1,08000


  1.21 : 1,08 1,08000


  1.22 : 3,44 3,44000


  1.23 : 9,32 9,32000


  1.24 : 50,92 50,92000


  1.25 : 43,67 43,67000


  1.26 : 17,07 17,07000


  1.27 : 20,07 20,07000


  1.28 : 53,25 53,25000


  1.38 : 7,45 7,45000


  1.39 : 12,92 12,92000


  1.40 : 5,64 5,64000


  1.41a : 58,01 58,01000


  1.41b : 117,75 117,75000


  1.41c : 65,75 65,75000


  Mezisoučet 742,06000


Konec provozního součtu


742,06 742,06000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


29 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou  jakékoliv šířky m2 60,00000 419,50 25 170,00 801-4 RTS 24/ I


30 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 391,11000 87,50 34 222,13 801-4 RTS 24/ I


1.01 : 4,51+2,38+2,38 9,27000


6,95+3+3 12,95000


1.02 : 6,95+3+3 12,95000


0,9+3+3 6,90000


1.03 : 4,43+2,34+2,34 9,11000


1.04 : 0,9+3+3 6,90000


1,35+3+3 7,35000


2,92+1,38+1,38 5,68000


1.05 : 2,92+1,38+1,38 5,68000


1,35+3+3 7,35000


0,9+2,6+2,6 6,10000


1.06 : (0,9+2,6+2,6)*2 12,20000


1,41+2,6+2,6 6,61000


(1,51+2,6+2,6)*2 13,42000


1.07 : 0,9+2,6+2,6 6,10000


0,9+2+2 4,90000


1.12 : 1,41+2,6+2,6 6,61000


(0,9+2,15+2,15)*3 15,60000


0,8+2,15+2,15 5,10000


1.13 : (0,9+2,15+2,15)*2 10,40000


1.14 : 0,9+2,15+2,15 5,20000


(0,8+2,15+2,15)*2 10,20000


jakékoliv šířky rýhy,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.15 : 0,8+2,15+2,15 5,10000


1.16 : 0,8+2,15+2,15 5,10000


1.17 : 0,8+2,15+2,15 5,10000


1.18 : (0,9+2,15+2,15)*2 10,40000


1.19 : 0,9+2,15+2,15 5,20000


(0,8+2,15+2,15)*2 10,20000


1.20 : 0,8+2,15+2,15 5,10000


1.21 : 0,8+2,15+2,15 5,10000


1.22 : 0,9+2,15+2,15 5,20000


1.23 : 0,9+2,15+2,15 5,20000


1.24 : 1,51+2,6+2,6 6,71000


1.25 : 1,51+2,6+2,6 6,71000


1.26 : 1+2,6+2,6 6,20000


0,9+2,15+2,15 5,20000


1.27 : 2,8+2,6+2,6 8,00000


1,51+2,6+2,6 6,71000


1.28 : 1,51+2,6+2,6 6,71000


0,9+2,83+2,83 6,56000


1.38 : 1+2,15+2,15 5,30000


1.39 : 1+2,15+2,15 5,30000


1+1+1 3,00000


0,9+2,2+2,2 5,30000


1.40 : 0,9+2,2+2,2 5,30000


1.41a : 2,92+3+3 8,92000


1,05+2,07+2,07 5,19000


0,9+2,02+2,02 4,94000


1.41b : (0,9+2,02+2,02)*2 9,88000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


(2,92+3+3)*2 17,84000


0,9+2,15+2,15 5,20000


1.41c : 2,92+3+3 8,92000


0,9+2,02+2,02 4,94000


31 612421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  


štukových


m2 1 221,53425 207,00 252 857,59 801-4 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.01 : 6,95*2,95 20,50250


(1,075+0,67)*2,95 5,14775


-4,51*2,38 -10,73380


1.02 : 0,87*2,95 2,56650


1,25*2,95 3,68750


1.03 : 1*2,95 2,95000


6,925*2,95 20,42875


-4,43*2,34 -10,36620


(5,035+0,275)*2,95 15,66450


1.04 : (1,035+5,615+1,841+0,21+0,39)*2,95 26,81845


-0,9*2,82 -2,53800


1.05 : (1+0,965+0,25+0,425+0,965+0,495)*2,95 12,09500


1.06 : (1,645+0,25+0,105+1,505+0,15+3,435+0,785+11,625)*2,6 50,70000


-0,9*3 -2,70000


-1,41*3 -4,23000


-1,51*3*2 -9,06000


1.07 : (1,505+0,92+0,43+4,975+0,43+0,875+1,5+6,66)*2,95 51,02025


-0,9*3 -2,70000


-0,9*2 -1,80000


-0,6*2*2 -2,40000


Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.12 : (0,14+0,85+0,9)*2,6 4,91400


1.13 : (1,93+2)*2,6 10,21800


1.14 : 1,7*2,6 4,42000


1.15 : 1,35*2,6 3,51000


1.17 : (1,09+3,44+1,09)*2,6 14,61200


1.18 : (0,47+0,9+0,22+0,22)*2,6 4,70600


1.19 : 1,75*2,6 4,55000


1.22 : (0,75+0,22)*2,4 2,32800


1.23 : (0,22+1,33+2,95)*2,6 11,70000


1.24 : (7,905+0,715+0,25+0,715+7,905+0,725+0,25+0,725)*2,95 56,61050


-1,07*2,055 -2,19885


-0,9*1,75 -1,57500


-1,51*2,6 -3,92600


1.25 : (6,699+0,715+0,25+0,715+6,61+6,699+0,895+0,25+0,725)*2,95 69,49610


-0,9*1,75 -1,57500


-1*2,02 -2,02000


-1,51*2,6 -3,92600


1.26 : (2,521+6,77)*2*2,95 54,81690


-1,815*2,6 -4,71900


-0,9*2,15 -1,93500


1.27 : 5,6*2,6 14,56000


-1*2,02 -2,02000


1.28 : (5,22+0,445+0,73+6,47+4,21)*2,95 50,37125


-0,9*2,83 -2,54700


1.38 : (4,14+1,8)*2,95 17,52300


1.39 : (4,14+1,8)*2,95 17,52300


-1*1 -1,00000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-0,9*2,2 -1,98000


1.40 : (3,515+1,024+2,581+1,755+1+0,25+0,25)*2,95 30,60625


-0,9*2,2 -1,98000


1.41a : (11,83+4,39+0,73+11,32+4,902)*2,95 97,85740


-0,91*1,77 -1,61070


-1,05*2,07 -2,17350


-2,92*3 -8,76000


1.41b : (11,83+9,425+15,8+1,18+1+0,25+0,25+1+0,25+1+0,25)*2,95 124,59325


-2,92*3*2 -17,52000


-1,07*2,055 -2,19885


-0,9*1,75*2 -3,15000


-0,9*2,15 -1,93500


1.41c : (6,25+10,52)*2,95 49,47150


-2,92*3 -8,76000


-0,98*2,19 -2,14620


stávající stropy : 


1.01 : 16,19 16,19000


1.02 : 28,3-16,19 12,11000


1.03 : 21,7 21,70000


1.23 : 9,32 9,32000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.28 : 53,25 53,25000


1.38 : 7,45 7,45000


1.39 : 12,92 12,92000


1.40 : 5,64 5,64000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.41a : 58,01 58,01000


1.41b : 117,75 117,75000


1.41c : 65,75 65,75000


32 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 237,01100 343,50 81 413,28 801-1 RTS 24/ I


pod obklady W1+W2 : 


1.13 : (1,93+2)*3 11,79000


-0,9*2,15*2 -3,87000


1.14 : (1,93+1,93+1,7)*3 16,68000


-0,9*2,15 -1,94000


-0,8*2,15*2 -3,44000


1.15 : (1,45+0,9+1,35+0,9)*3 13,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1.16 : (1,45+0,9+1,35+0,9)*3 13,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1.17 : 3,44*3 10,32000


-0,8*2,15 -1,72000


1.18 : (2+1,805+1,1)*3 14,71000


-0,9*2,15*2 -3,87000


1.19 : (1,9+2,5+2,5)*3 20,70000


-0,9*2,15 -1,94000


-0,8*2,15*2 -3,44000


1.20 : (1,45+0,9+1,35+0,9)*3 13,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1.21 : (1,45+0,9+1,35+0,9)*3 13,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1.22 : (1,85+2,025+1,805+1,1)*3 20,34000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-0,9*2,15 -1,94000


1.23 : (4,025+2,39+1,06)*3 22,43000


-0,9*2,15 -1,94000


pod obklad W3 : 


1.02 : 5,42*3 16,26000


1.03 : (4,205+0,65+0,65)*3 16,52000


1.06 : 0,8*2,02 1,62000


1.12 : 3,35*3 10,05000


pod obklad W4 : 


1.03 : 0,935*3 2,81000


pod stěrku W6 : 


1.02 : (0,935+0,25)*3 3,56000


1.05 : 4,205*3 12,62000


1.24 : 6,44*3 19,32000


1.28 : (0,525+3,83)*3 13,06000


33 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 165,29105 472,50 78 100,02 801-1 RTS 24/ I


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.01 : 1,39*2*3 8,34000


1.02 : (1,545+0,395+0,195)*3 6,41000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : 2,932*3 8,80000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : (6,6+0,71)*3 21,93000


-1,35*3 -4,05000


1.05 : (6,35+6,85+0,705+0,71+0,71)*3 45,98000


-0,9*2,6 -2,34000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.06 : (4,4+0,385)*3 14,36000


-0,9*2,6 -2,34000


0,9*2,02 1,82000


1.06/1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.06/1.12 : 1,41*(3-2,6) 0,56000


1.06/1.24 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.06/1.25 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.12 : (1,9+1,41+2,26+1,1)*3 20,01000


-0,9*2,15*3 -5,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1,41*(3-2,6) 0,56000


1.24 : 1,07*2,055 2,20000


0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.25 : 0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.26 : 1,7*3 5,10000


-1*2,6 -2,60000


1.27 : 1*2,02 2,02000


1,815*3 5,45000


-1*2,6 -2,60000


(6,55+1,05+0,15+1,2+0,15)*3 27,30000


-1,51*2,6 -3,93000


1.28 : 6,39*3 19,17000


-1,51*2,6 -3,93000


1.41b : 0,9*1,75 1,57000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.41c : 0,98*2,19 2,15000


34 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 13,41060 720,00 9 655,63 801-4 RTS 24/ I


1.02/1.03 : 0,25*3 0,75000


1.04 : 0,2*3*2 1,20000


1.06/1.07 : 0,11*2,6*2 0,57000


0,11*0,9 0,10000


1.06/1.12 : 0,32*2,6*2 1,66000


0,32*1,41 0,45000


1.06/1.24 : 0,32*2,6*2 1,66000


0,32*1,51 0,48000


1.06/1.25 : 0,32*2,6*2 1,66000


0,32*1,51 0,48000


1.26/1.41b : 0,3*2,15*2 1,29000


0,3*0,9 0,27000


1.41a : 0,4*3*2 2,40000


0,4*1,05 0,42000


35 612471411RT2 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná m2 20,21250 220,50 4 456,86 801-1 RTS 24/ I


nad obklady W1+W2 : 


1.22 : (1,85+2,025+1,805+1,1)*(3-1,5) 10,17000


-0,9*(2,15-1,5) -0,58000


1.23 : (4,025+2,39+1,06)*(3-1,5) 11,21000


-0,9*(2,15-1,5) -0,58000


36 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 402,30205 19,40 7 804,66 801-1 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.01 : 1,39*2*3 8,34000


1.02 : (1,545+0,395+0,195)*3 6,41000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : 2,932*3 8,80000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : (6,6+0,71)*3 21,93000


-1,35*3 -4,05000


1.05 : (6,35+6,85+0,705+0,71+0,71)*3 45,98000


-0,9*2,6 -2,34000


1.06 : (4,4+0,385)*3 14,36000


-0,9*2,6 -2,34000


0,9*2,02 1,82000


1.06/1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.06/1.12 : 1,41*(3-2,6) 0,56000


1.06/1.24 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.06/1.25 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.12 : (1,9+1,41+2,26+1,1)*3 20,01000


-0,9*2,15*3 -5,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1,41*(3-2,6) 0,56000


1.24 : 1,07*2,055 2,20000


0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.25 : 0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.26 : 1,7*3 5,10000


-1*2,6 -2,60000


1.27 : 1*2,02 2,02000


1,815*3 5,45000


-1*2,6 -2,60000


(6,55+1,05+0,15+1,2+0,15)*3 27,30000


-1,51*2,6 -3,93000


1.28 : 6,39*3 19,17000


-1,51*2,6 -3,93000


1.41b : 0,9*1,75 1,57000


1.41c : 0,98*2,19 2,15000


pod obklady W1+W2 : 


1.13 : (1,93+2)*3 11,79000


-0,9*2,15*2 -3,87000


1.14 : (1,93+1,93+1,7)*3 16,68000


-0,9*2,15 -1,94000


-0,8*2,15*2 -3,44000


1.15 : (1,45+0,9+1,35+0,9)*3 13,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1.16 : (1,45+0,9+1,35+0,9)*3 13,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1.17 : 3,44*3 10,32000


-0,8*2,15 -1,72000


1.18 : (2+1,805+1,1)*3 14,71000


-0,9*2,15*2 -3,87000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.19 : (1,9+2,5+2,5)*3 20,70000


-0,9*2,15 -1,94000


-0,8*2,15*2 -3,44000


1.20 : (1,45+0,9+1,35+0,9)*3 13,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1.21 : (1,45+0,9+1,35+0,9)*3 13,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1.22 : (1,85+2,025+1,805+1,1)*3 20,34000


-0,9*2,15 -1,94000


1.23 : (4,025+2,39+1,06)*3 22,43000


-0,9*2,15 -1,94000


pod obklad W3 : 


1.02 : 5,42*3 16,26000


1.03 : (4,205+0,65+0,65)*3 16,52000


1.06 : 0,8*2,02 1,62000


1.12 : 3,35*3 10,05000


pod obklad W4 : 


1.03 : 0,935*3 2,81000


pod stěrku W6 : 


1.02 : (0,935+0,25)*3 3,56000


1.05 : 4,205*3 12,62000


1.24 : 6,44*3 19,32000


1.28 : (0,525+3,83)*3 13,06000


37 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 80,00000 63,50 5 080,00 801-1 RTS 24/ I


Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 336,00


omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


38 622397132R00 Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se 


silikonovou omítkou


kus 4,00000 1 834,00 7 336,00 801-4 RTS 24/ I


oprava kolem okna O02 : 4 4,00000


Díl: 64 Výplně otvorů 132 250,00
39 O01 D+M Vstupní dveře 1050/3000 mm ks    1,00000 62 800,00 62 800,00 Vlastní


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Barva stávající venkovní omítky je v kombinaci oranžové a šedé, přesný odstín bude zvolen na stavbě pro co nejlepší návaznost.


Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 


(ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponentů. Montáž bude provedena 


odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O01


kompletní dodávka a montáž


Vstupní dveře


W7


Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka


- Zrnitost 1,5 mm


- Na vyztužený lepící stěrkový tmel a s tepelnou izolací z EPS


- V místě dozdívek a zapravení nových oken


- Barvu omítky a tloušťku EPS zvolit dle stávajícího stavu


Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, hliníkový práh v křídle, nadsvětlík pevně zasklený, dveřní křídlo s plnou výplní ve spodní části a 


prosklené ve střední části


Rozměr prvku (bez podkladního profilu):


1 050/3 000 mm


Průchozí rozměr dveří: 900/2 225 mm


Zasklení: izolační sklo, vnější sklo bezpečnostní
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


40 O02 D+M okno pásové 6090/1330 mm ks    1,00000 63 700,00 63 700,00 Vlastní


41 O09 D+M parapetní plech (pro okno O02) ks    1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní


Tepelné parametry: Ud?1,2(W/m2K)


Zvukové parametry: Rw?33 dB (II.třída zvukové izolace)


Barva: RAL 7016


Kování: panikový zámek, kování stříbrný kov klika/koule nebo dle výběru investora


- 1P


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Požární odolnost: -


Požární odolnost: ---


Tepelné parametry: Uf?1,2, Uw?0,8 (W/m2K)


Akustické parametry: Rw?33 dB (II. třída zvukové izolace)


Barva: RAL 7016


Kování: celoobvodové – barva stříbrná


Doplňky: součástí jednotlivých částí prvku budou vnitřní horizontální žaluzie - 5 ks


O02


kompletní dodávka a montáž


Okno pásové


Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, okno 4-křídlé – 2x OS, 2x FIX. Součástí dodávky bude komorový podkladní profil výšky 30 mm, 


svislý rozšiřovací profil šířky 150 mm a vodorovný rozšiřovací profil nadpraží šířky 200 mm.


Rozměry prvku (bez podkladního profilu): 6 090/1 330 mm


Zasklení: izolační sklo čiré


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O09


kompletní dodávka a montáž


Parapetní plech (pro okno O02)


Provedení: - parapet z hliníkového plechu


- oboustranně lakovaný, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


42 O10 D+M vnitřní okenní parapet 2920/350 mm ks    2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní


Díl: 711 Izolace proti vodě 143 812,76
43 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 165,88800 75,80 12 574,31 800-711 RTS 24/ I


pod obklady : 


1.13 : (1,93+2)*2*2,6 20,44000


-0,9*2,15*2 -3,87000


1.14 : (1,93+1,7)*2*2,6 18,88000


-0,9*2,15 -1,94000


-0,8*2,15*2 -3,44000


- kotveno lepením k podkladu


Hloubka podezdívky: 120 mm


Tloušťka plechu: 0,7 mm


Délka prvku: 6,17 m (včetně bočního zpětného ohybu)


Barva: antracit – RAL 7016


Poznámka: parapet je nutné osadit před prováděním finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky)


Rozměr parapetu: 2920/350 mm


Barva: bílá


Rozměry ověřit na stavbě!


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Rozměry ověřit na stavbě!


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O10


kompletní dodávka a montáž


Vnitřní okenní parapet


Provedení: parapetní deska z komůrkového profilu tl. 20 mm, boční hrany s krytkami v bílé barvě
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.15 : (1,35+0,9)*2*2,6 11,70000


-0,8*2,15 -1,72000


1.16 : (1,35+0,9)*2*2,6 11,70000


-0,8*2,15 -1,72000


1.17 : (3,44+1,09)*2*2,6 23,56000


-0,8*2,15 -1,72000


1.18 : (2,025+2)*2*2,6 20,93000


-0,9*2,15 -1,94000


1.19 : (2,5+1,9)*2*2,6 22,88000


-0,9*2,15 -1,94000


-0,8*2,15*2 -3,44000


1.20 : (1,35+0,9)*2*2,6 11,70000


-0,8*2,15 -1,72000


1.21 : (1,35+0,9)*2*2,6 11,70000


-0,8*2,15 -1,72000


1.22 : (2,025+1,85)*2*1,5 11,63000


-0,9*1,5 -1,35000


pod dlažbu : 


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.22 : 3,44 3,44000


44 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 165,88800 653,00 108 324,86 800-711 RTS 24/ I


pod obklady : 


1.13 : (1,93+2)*2*2,6 20,44000


-0,9*2,15*2 -3,87000


1.14 : (1,93+1,7)*2*2,6 18,88000


-0,9*2,15 -1,94000


-0,8*2,15*2 -3,44000


1.15 : (1,35+0,9)*2*2,6 11,70000


-0,8*2,15 -1,72000


1.16 : (1,35+0,9)*2*2,6 11,70000


-0,8*2,15 -1,72000


1.17 : (3,44+1,09)*2*2,6 23,56000


-0,8*2,15 -1,72000


1.18 : (2,025+2)*2*2,6 20,93000


-0,9*2,15 -1,94000


1.19 : (2,5+1,9)*2*2,6 22,88000


-0,9*2,15 -1,94000


-0,8*2,15*2 -3,44000


1.20 : (1,35+0,9)*2*2,6 11,70000


-0,8*2,15 -1,72000


1.21 : (1,35+0,9)*2*2,6 11,70000


-0,8*2,15 -1,72000


1.22 : (2,025+1,85)*2*1,5 11,63000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


jednovrstvá


vč. utěsnění prostupů
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-0,9*1,5 -1,35000


pod dlažbu : 


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


45 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 54,18000 203,00 10 998,54 800-711 RTS 24/ I


1.13 : (1,93+2)*2 7,86000


-0,9*2 -1,80000


1.14 : (1,93+1,7)*2 7,26000


-0,9 -0,90000


-0,8*2 -1,60000


1.15 : (1,35+0,9)*2 4,50000


-0,8 -0,80000


1.16 : (1,35+0,9)*2 4,50000


-0,8 -0,80000


1.17 : (3,44+1,09)*2 9,06000


-0,8 -0,80000


1.18 : (2,025+2)*2 8,05000


-0,9 -0,90000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.19 : (2,5+1,9)*2 8,80000


-0,9 -0,90000


-0,8*2 -1,60000


1.20 : (1,35+0,9)*2 4,50000


-0,8 -0,80000


1.21 : (1,35+0,9)*2 4,50000


-0,8 -0,80000


1.22 : (2,025+1,85)*2 7,75000


-0,9 -0,90000


46 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 30,00000 293,50 8 805,00 800-711 RTS 24/ I


47 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 10,40000 220,00 2 288,00 800-711 RTS 24/ I


1.17 : 2,6*4 10,40000


48 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,62088 1 324,00 822,05 800-711 RTS 24/ I


Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 333 485,00
49 714211111RR D+M akustického podhledu, desky systémové, formát 600x1200 mm, barva bílá m2 92,40000 1 650,00 152 460,00 Vlastní


1.24 : 12,88+5,8+5,8+5,8 30,28000


1.25 : 12,9+5,8+5,8 24,50000


1.28 : 15,9+7,24+7,24+7,24 37,62000


50 714211111RRR D+M akustického lamelového panelu, materiál MDF + dýha, dekor dub přírodní, obklad stěn m2 5,70000 3 250,00 18 525,00 Vlastní


Strop C3


Malba disperzní interiérová černá


Na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat


Pod stropem zavěšen bílý akustický podhled – desky systémové, formát 600x1200 mm


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.03 : 5,7 5,70000


51 7142111RR D+M akustického lamelového panelu, materiál MDF + dýha, dekor dub přírodní, podhled m2 50,00000 3 250,00 162 500,00 Vlastní


1.01+1.02 : 28,3 28,30000


1.03 : 21,7 21,70000


Díl: 725 Zařizovací předměty 988,41
52 725122813R00 Demontáž výlevky s nádrží + 1 záchodkem soubor 1,00000 158,61 158,61 800-721 RTS 24/ I


110 : 1 1,00000


53 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 173,50 173,50 800-721 RTS 24/ I


111 : 1 1,00000


54 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 314,50 314,50 800-721 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


W4


Strop C4


Lamelový akustický panel, použitý jako podhled.


- Materiál MDF + dýha


- Dekor dub přírodní (nebo podobný)


- Černý podklad


- Podvěšeno pod stávající omítkou, v požadované výšce, včetně obkladu boků, na systémovém ocelovém roštu


Lamelový akustický panel, použitý pro obklad stěn.


- Materiál MDF + dýha


- Dekor dub přírodní (nebo podobný)


- Černý podklad


- Na vnitřní dvouvrstvé vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


111 : 1 1,00000


55 725810812R00 Demontáž výtokových ventilů stojánkových kus 1,00000 56,30 56,30 800-721 RTS 24/ I


111 : 1 1,00000


56 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 1,00000 101,00 101,00 800-721 RTS 24/ I


111 : 1 1,00000


57 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 1,00000 184,50 184,50 800-721 RTS 24/ I


111 : 1 1,00000


Díl: 766 Konstrukce truhlářské 176 349,20
58 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 1,63000 1 340,00 2 184,20 800-766 RTS 24/ I


59 T01 D+M vnitřní dveře jednokřídlé 900/2100 mm včetně ocelové zárubně ks    2,00000 9 280,00 18 560,00 Vlastní


60 T02a D+M vnitřní dveře jednokřídlé 800/2100 mm včetně ocelové zárubně ks    6,00000 9 070,00 54 420,00 Vlastní


50 m vodorovně


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T01


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost: ---


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Rozměr dveří: 900/2 100 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


Doplňky: ocelová zárubeň pro zdivo 1x P150, 1x L150 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 1P


- 1L
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


61 T02b D+M vnitřní dveře jednokřídlé 800/2100 mm ks    1,00000 5 395,00 5 395,00 Vlastní


62 T03 D+M vnitřní dveře jednokřídlé 800/2100 mm včetně ocelové zárubně ks    1,00000 13 460,00 13 460,00 Vlastní


T02a


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost: ---


Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. zárubně


T02b


Vnitřní dveře jednokřídlé - kompletní dodávka a montáž


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost: ---


Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


Doplňky: ocelová zárubeň pro zdivo 2x P100, 4x L100 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 2P


- 4L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


Doplňky:


provedeno do stávajících ocelových zárubní


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T03
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


63 T04a D+M Vnitřní dveře jednokřídlé 800/1970 mm včetně ocelové zárubně ks    1,00000 12 650,00 12 650,00 Vlastní


64 T04b D+M vnitřní dveře jednokřídlé 800/1970 mm včetně ocelové zárubně ks    1,00000 7 980,00 7 980,00 Vlastní


Požární odolnost: EW- C3 -30 DP3


Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov


Požární odolnost: EW- C3 -30 DP3


Rozměr dveří: 800/1 970 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov


Doplňky: dveře opatřeny samozavíračem C3, zárubeň pro SDK 1P130 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 1P


Doplňky: dveře opatřeny samozavíračem C3, ocelová zárubeň 1xP300 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 1P


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T04a


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov


Doplňky: ocelová zárubeň pro SDK 1x P150 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T04b


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost:


Rozměr dveří: 800/1 970 mm = sv. zárubně
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


65 T05 D+M vnitřní dveře jednokřídlé 700/2100 mm včetně ocelové zárubně ks    5,00000 9 025,00 45 125,00 Vlastní


66 T06 D+M vnitřní dveře jednokřídlé 600/1970 mm ks    2,00000 4 820,00 9 640,00 Vlastní


67 T08 D+M vnitřní dveře jednokřídlé 900/1970 mm včetně ocelové zárubně ks    1,00000 6 935,00 6 935,00 Vlastní


- 1P


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T05


Doplňky: ocelová zárubeň pro zdivo 2x P100, 3x L100 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 2P


- 3L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T06


Vnitřní dveře jednokřídlé - kompletní dodávka a montáž


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost: ---


Rozměr dveří: 700/2 100 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 2L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T08


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost: ---


Rozměr dveří: 600/1 970 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


Doplňky: provedeno do stávajících ocelových zárubní
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 791 087,12
68 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 2,33000 1 664,00 3 877,12 800-767 RTS 24/ I


69 SCH Montáž, přesun a úprava stávajícího ocel. schodiště kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní


70 VENKSCH Oprava venkovního vstupního schodiště soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost: EI-C3-30 DP3


D1-01-1.01 TZ DSP+DPS


D1-01-1.02 PŮDORYS 1.NP - SS, BP DSP+DPS


D1-01-1.03 PŮDORYS 1.NP - NS DSP+DPS


m. č. 120


OCELOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE UPRAVENO (ZVĚTŠENA PODESTA) A POSUNUTO V RÁMCI GARÁŽE.


PŮVODNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, UPRAVENO (PRODLOUŽENÁ PODESTA) A POSUNUTO.


Rozměr dveří: 900/1 970 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


Doplňky: dveře opatřeny samozavíračem C3, zárubeň pro ker. Stěnu t. 150 mm vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 1L


50 m vodorovně


Podesta tohoto schodiště bude rozšířena (rozměr rozšířené části cca 1,2*2,5 m). Rozšíření bude provedeno jako ocelová konstrukce z ocelových sloupků (6 


ks o délce cca 1,9 m, 2x U 120), hlavní nosné podestové schodnice (8x180, délka 2,5 m) a příčníků. Nášlapná plocha bude provedena z profilovaného 


plechu.


D1-01-1.01 TZ DSP+DPS


D1-01-1.03 PŮDORYS 1.NP - NS DSP+DPS
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


71 VZT D+M ocelová konstrukce pro VZT kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní


Ocelová konstrukce pro VZT


- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH I PROFILŮ, VYNÁŠEJÍCÍ VZT JEDNOTKU (HMOTNOST JEDNOTKY 475 kg).


- HLAVNÍ NOSNÍKY I120 ULOŽENY DO VYSEKANÝCH KAPES V OBVODOVÉM ZDIVU A VE ZDIVU ATIKY, ULOŽENÍ 200 mm, OBEZDĚNO, 


NÁSLEDNĚ NÁLEŽITĚ ZAPRAVIT KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ!


- DO ATIKY BUDOU NOSNÍKY NAVÍC KOTVENY PŘES PATNÍ PLECH NA CHEMICKOU KOTVU, KAŽDÝ NOSNÍK KOTVA M16, 8.8 DO HLOUBKY min. 


400 mm


- ZTUŽUJÍCÍ NOSNÍKY I80 VKLÁDÁNY MEZI HLAVNÍ NOSNÍKY, VZÁJEMNĚ SPOJOVÁNO ŠROUBY


- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY


Venkovní vstupní schodiště bude opraveno. Oprava bude spočívat ve zhotovení otvorů pro odtok vody z plechového povrchu, dále v odstranění koroze 


zbroušením vykartáčováním) a novým nátěrem (vhodným pro exteriér). Schodiště je vyrobeno ze svařovaných uzavřených ocelových profilů a pásovin, 


nášlapné plochy jsou ze slzičkového plechu, zábradlí je z uzavřených profilů (jäklů).


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


kompletní dodávka a montáž


- ULOŽENÍ MIN. 200 mm


- PODROBNOSTI NÁVRHU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ STATICKÉ POSOUZENÍ


DO ATIKY KOTVENO NAVÍC NA CHEM. KOTVU (PŘIŠROUBOVÁNO PŘES PATNÍ PLECH NAVAŘENÝ K NOSNÍKŮM). KAŽDÝ PROFIL KOTVEN 2x 


M16 - 8.8, DO HLOUBKY min. 400 mm


- PŘESNÉ POLOHOVÉ I VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ - DLE UMÍSTĚNÍ VZT A DETAILU VYTAŽENÍ HYDROIZOLAČNÍ 


VRSTVY - PRO ZAJIŠTĚNÍ CO NEJMENŠÍHO PORUŠENÍ


  HYDROIZOLACE. PŘÍPADNÝ PRŮCHOD HYDROIZOLACÍ BUDE NÁLEŽITĚ ZAPRAVEN A UTĚSNĚN


- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!


- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT!


- VÝROBA A MONTÁŽ BUDE KOORDINOVÁNA S DODAVATELEM VZT


- NOSNÉ PROFILY BUDOU ULOŽENY DO VYSEKANÝCH KAPES V ATICE A OBVODOVÉM ZDIVU A ZAZDĚNY
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


72 Z01 D+M Interiérové prosklené dveře 1000/2600 mm ks    1,00000 36 880,00 36 880,00 Vlastní


73 Z02a D+M Interiérová prosklená stěna 1350/ 3000 mm ks    1,00000 54 800,00 54 800,00 Vlastní


- PŘESNÉ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ JE TŘEBA KOORDINOVAT S DODAVATELEM VZDUCHOTECHNIKY


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z01


neprůhledné matelux/satinato nebo polepeno bezpečnostní fólií – upřesnit s investorem před prováděním


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


Barva: RAL 9005


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 1L


kompletní dodávka a montáž


Interiérová prosklené dveře


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dveře, nadsvětlík a boční světlík pevně zasklený. Bezprahové provedení dveří.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 1 000/2 600 mm


Průchozí rozměr dveří: 900/2 100 mm


Zasklení: sklo bezpečnostní,


Průchozí rozměr dveří: 900/2 100 mm


Zasklení: sklo bezpečnostní, čiré


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z02a


kompletní dodávka a montáž


Interiérová prosklená stěna


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dveře, nadsvětlík a boční světlík pevně zasklený. Součástí dodávky bude vodorovný rozšiřovací profil 


nadpraží výšky 50 mm. Bezprahové provedení dveří.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 1 350/3 000 mm
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


74 Z02b D+M Interiérová prosklená stěna 1410/2600 mm ks    1,00000 59 600,00 59 600,00 Vlastní


75 Z02c D+M Interiérová prosklená stěna 1510/2600 mm ks    3,00000 53 000,00 159 000,00 Vlastní


Barva: RAL 9005


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 1 410/2 600 mm


Průchozí rozměr dveří: 900/2 100 mm


Zasklení: sklo bezpečnostní, čiré,


výplň nadsvětlíku –ventilační mříž


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z02b


kompletní dodávka a montáž


Interiérová prosklená stěna


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dveře, nadsvětlík a boční světlík pevně zasklený. Bezprahové provedení dveří.


Interiérová prosklená stěna


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dveře, nadsvětlík a boční světlík pevně zasklený. Bezprahové provedení dveří.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 1 510/2 600 mm


Průchozí rozměr dveří: 900/2 100 mm


Zasklení: sklo bezpečnostní, čiré


Barva: RAL 9005


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 1P


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z02c


kompletní dodávka a montáž
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


76 Z03a D+M Interiérové prosklené dveře 900/2600 mm ks    2,00000 53 100,00 106 200,00 Vlastní


77 Z03b D+M Interiérové prosklené dveře 900/3000 mm ks    1,00000 59 800,00 59 800,00 Vlastní


Požární odolnost: ---


Z03a


kompletní dodávka a montáž


Interiérová prosklené dveře


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dveře, nadsvětlík pevně zasklený. Bezprahové provedení dveří.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 900/2 600 mm


Průchozí rozměr dveří: 800/2 100 mm


Zvukové parametry: ---


Barva: RAL 9005


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 1P


- 2L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 1P


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z03b


kompletní dodávka a montáž


Zasklení: sklo bezpečnostní,


neprůhledné matelux/satinato nebo polepeno bezpečnostní fólií – upřesnit s investorem před prováděním


výplň nadsvětlíku pravých dveří – ventilační mříž


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


Barva: RAL 9005


Stránka 48 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


78 Z04 D+M Interiérová prosklená stěna 6950/3000 mm ks    1,00000 162 800,00 162 800,00 Vlastní


79 Z05 D+M Interiérová prosklená stěna 2800/2600 mm ks    1,00000 70 600,00 70 600,00 Vlastní


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


Barva: RAL 9005


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Interiérová prosklené dveře


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dveře, nadsvětlík pevně zasklený. Součástí dodávky bude vodorovný rozšiřovací profil nadpraží výšky 50 


mm. Bezprahové provedení dveří.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 900/3 000 mm


Průchozí rozměr dveří: 800/2 100 mm


Zasklení: sklo bezpečnostní,


neprůhledné matelux/satinato nebo polepeno bezpečnostní fólií – upřesnit s investorem před prováděním


Zasklení: sklo bezpečnostní, čiré


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


Barva: RAL 9005


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 1P


Z04


kompletní dodávka a montáž


Interiérová prosklená stěna


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dvoukřídlé dveře, 3x nadsvětlík a 6x boční světlík pevně zasklený. Součástí dodávky bude vodorovný 


rozšiřovací profil nadpraží výšky 50 mm. Bezprahové provedení dveří.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 6 950/3 000 mm


Průchozí rozměr dveří: 1 600/2 100 mm
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


80 Z08 D+M Interiérová prosklená stěna 1000/2600 mm ks    1,00000 17 530,00 17 530,00 Vlastní


Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 103 267,10


Průchozí rozměr dveří: 900/2 100 mm


Zasklení: sklo bezpečnostní,


neprůhledné matelux/satinato nebo polepeno bezpečnostní fólií – upřesnit s investorem před prováděním


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


Barva: RAL 9005


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z05


kompletní dodávka a montáž


Interiérová prosklená stěna


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dveře, nadsvětlík a 2x boční světlík pevně zasklený. Bezprahové provedení dveří.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 2 800/2 600 mm


Provedení: hliníkový komorový profil, pevně zasklený.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 1 000/2 600 mm


Zasklení: sklo bezpečnostní, čiré


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


Barva: RAL 9005


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z08


kompletní dodávka a montáž


Interiérová prosklená stěna
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


81 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 


samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 


pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá


kg 212,20800 46,00 9 761,57 SPCM RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.12 : 7,6 7,60000


  1.13 : 3,86 3,86000


  1.14 : 3,28 3,28000


  1.15 : 1,08 1,08000


  1.16 : 1,12 1,12000


  1.17 : 3,75 3,75000


  1.18 : 3,85 3,85000


  1.19 : 4,75 4,75000


  1.20 : 1,08 1,08000


  1.21 : 1,08 1,08000


  1.22 : 3,44 3,44000


  1.23 : 9,32 9,32000


  Mezisoučet 44,21000


Konec provozního součtu


44,21*1,6*3 212,21000


82 59764203RR Dlažba keramická slinutá 600x600x10 mm, dekor teraco matný m2 28,83165 690,00 19 893,84 Vlastní


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Dlažba F4


Keramická dlažba slinutá rektifikovaná


- Dekor teraco, matný povrch


- Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Dlažba F4 : 


Začátek provozního součtu


  1.12 : 7,6 7,60000


  1.17 : 3,75 3,75000


  1.22 : 3,44 3,44000


  1.23 : 9,32 9,32000


  1.12 - soklík : (5,52+1,41+1,41+1,27)*0,1 0,96000


  Mezisoučet 25,07000


Konec provozního součtu


25,071*1,15 28,83000


83 59764204RR Dlažba keramická slinutá 150x900x9 mm, dekor světlé dřevo (bříza) m2 10,74100 650,00 6 981,65 Vlastní


Dlažba F5 : 


Požadované vlastnosti:


- Formát 600x600 mm, tl. 10 mm


- Protiskluznost za mokra R10


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


- Protiskluznost za mokra R9A


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


Dlažba F5


Keramická dlažba slinutá rektifikovaná, vhodná pro koupelny a pro komerční prostory


- Dekor světlé dřevo (bříza)


- Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát cca 150x900 mm, tl. 9 mm


Stránka 52 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Začátek provozního součtu


  1.13 : 3,86 3,86000


  1.14 : 3,28 3,28000


  1.15 : 1,08 1,08000


  1.16 : 1,12 1,12000


  Mezisoučet 9,34000


Konec provozního součtu


9,34*1,15 10,74000


84 59764205RR Dlažba keramická slinutá 150x900x9 mm, dekor tmavé dřevo (kaštan) m2 12,37400 650,00 8 043,10 Vlastní


Dlažba F6 : 


Začátek provozního součtu


  1.18 : 3,85 3,85000


  1.19 : 4,75 4,75000


  1.20 : 1,08 1,08000


  1.21 : 1,08 1,08000


  Mezisoučet 10,76000


Konec provozního součtu


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Dlažba F6


Keramická dlažba slinutá rektifikovaná, vhodná pro koupelny a pro komerční prostory


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


- Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


- Dekor tmavé dřevo (kaštan)


Požadované vlastnosti:


- Formát cca 150x900 mm, tl. 9 mm


- Protiskluznost za mokra R9A


- Barevná stálost
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


10,76*1,15 12,37000


85 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 


vysavačem 


m2 44,21000 8,10 358,10 800-771 RTS 24/ I


1.12 : 7,6 7,60000


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


1.23 : 9,32 9,32000


86 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 44,21000 146,50 6 476,77 800-771 RTS 24/ I


1.12 : 7,6 7,60000


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


1.23 : 9,32 9,32000


87 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 44,21000 50,10 2 214,92 800-771 RTS 24/ I


1.12 : 7,6 7,60000


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


1.23 : 9,32 9,32000


88 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 


flexibilního tmele


m 9,61000 150,50 1 446,31 800-771 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Dlažba F4


Keramická dlažba slinutá rektifikovaná


- Dekor teraco, matný povrch


- Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát 600x600 mm, tl. 10 mm


- Protiskluznost za mokra R10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.12 : 5,52+1,41+1,41+1,27 9,61000


89 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 9,61000 106,50 1 023,47 800-771 RTS 24/ I


1.12 : 5,52+1,41+1,41+1,27 9,61000


90 771575113RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 


hladkých, kladených do flexibilního tmele


m2 20,10000 791,00 15 899,10 800-771 RTS 24/ I


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Dlažba F5


Keramická dlažba slinutá rektifikovaná, vhodná pro koupelny a pro komerční prostory


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


Dlažba F6


Keramická dlažba slinutá rektifikovaná, vhodná pro koupelny a pro komerční prostory


- Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


- Dekor tmavé dřevo (kaštan)


Požadované vlastnosti:


- Dekor světlé dřevo (bříza)


- Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát cca 150x900 mm, tl. 9 mm


- Protiskluznost za mokra R9A


- Barevná stálost


- Formát cca 150x900 mm, tl. 9 mm


- Protiskluznost za mokra R9A
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Dlažba F5 : 


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


Dlažba F6 : 


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


91 771575118RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 


hladkých, kladených do flexibilního tmele


m2 24,11000 985,00 23 748,35 800-771 RTS 24/ I


Dlažba F4 : 


1.12 : 7,6 7,60000


1.17 : 3,75 3,75000


Keramická dlažba slinutá rektifikovaná


- Dekor teraco, matný povrch


- Lepeno na cementové lepidlo, na vyrovnávací vrstvě a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát 600x600 mm, tl. 10 mm


- Protiskluznost za mokra R10


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Dlažba F4


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.22 : 3,44 3,44000


1.23 : 9,32 9,32000


92 771578011RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 


silikonem


m 66,11000 79,60 5 262,36 800-771 RTS 24/ I


1.13 : (1,93+2)*2 7,86000


-0,9*2 -1,80000


1.14 : (1,93+1,7)*2 7,26000


-0,9 -0,90000


-0,8*2 -1,60000


1.15 : (1,35+0,9)*2 4,50000


-0,8 -0,80000


1.16 : (1,35+0,9)*2 4,50000


-0,8 -0,80000


1.17 : (3,44+1,09)*2 9,06000


-0,8 -0,80000


1.18 : (2,025+2)*2 8,05000


-0,9 -0,90000


1.19 : (2,5+1,9)*2 8,80000


-0,9 -0,90000


-0,8*2 -1,60000


1.20 : (1,35+0,9)*2 4,50000


-0,8 -0,80000


1.21 : (1,35+0,9)*2 4,50000


-0,8 -0,80000


1.22 : (2,025+1,85)*2 7,75000


-0,9 -0,90000


1.23 : (4,025+2,39)*2 12,83000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-0,9 -0,90000


93 771579795R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 


keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošně


m2 44,21000 23,40 1 034,51 800-771 RTS 19/ II


1.12 : 7,6 7,60000


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


1.23 : 9,32 9,32000


94 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 1,52796 735,00 1 123,05 800-771 RTS 24/ I


Díl: 776 Podlahy povlakové 648 847,88
95 24616010R Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 82,82800 253,00 20 955,48 SPCM RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.02 : 57,43 57,43000


  1.03 : 81,65 81,65000


  1.04 : 27,04 27,04000


  1.05 : 37,77 37,77000


  1.06 : 13,14 13,14000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


50 m vodorovně


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.07 : 12,13 12,13000


  1.24 : 50,92 50,92000


  1.25 : 43,67 43,67000


  1.26 : 17,07 17,07000


  1.27 : 20,07 20,07000


  1.28 : 53,25 53,25000


  Mezisoučet 414,14000


Konec provozního součtu


414,14*0,2 82,83000


96 283424RR Lišta soklová PVC pro vinyl dl. 2,5 m m 249,13900 121,00 30 145,82 Vlastní


Začátek provozního součtu


  1.01 : 1,649+2,375+1,705+0,465+0,67+0,325 7,19000


  1.02 : 1,545+0,395+5,42+0,2+0,25+1,935+0,25-0,9 9,10000


  1.03 : 1,95+2,425+1,063+1,432+5,035+0,625+4,205+0,625+0,15 17,51000


  1.04 : 6,6+3,97+5,615+1,841+3,13+0,385+0,39-1,35-0,8 19,78000


  1.05 : 6,35+0,965+0,25+0,425+0,385+2,92+0,635+1,705+6,845+4,205+0,495+0,965-1,35-0,8 24,00000


  1.06 : 7,63+1,645+0,635+0,105+1,505+0,105+19,095-0,8-0,8-1,41-1,51-1,51 24,69000


  1.07 : 1,5+0,92+0,43+4,975+0,43+0,875+1,5+6,66-0,8-0,9-0,6-0,6 14,39000


  1.24 : 7,905+7,905+0,725+0,725+6,44-1,51+0,715+0,715-1,51 22,11000


  1.25 : 6,699+6,699+6,61+6,61+0,895+0,725+0,715+0,715-1,51 28,16000


  1.26 : 6,77+6,77+2,521+2,521-0,8-0,9 16,88000


  1.27 : 7,415+6,49+1,05+0,4+0,15+1,2-0,9-1,51 14,29000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Vinylová podlaha F1


- Dekor světlý pohledový beton


Vinylová podlaha F2


- Dekor dub přírodní
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.28 : 6,39+8,04+0,445+6,47+8,04+0,525-1,51 28,40000


  Mezisoučet 226,50000


Konec provozního součtu


226,49*1,1 249,14000


97 284122RR Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu v roli, tl. 2,3mm, dekor světlý pohledový 


beton


m2 418,67700 693,00 290 143,16 Vlastní


Začátek provozního součtu


  1.02 : 57,43 57,43000


  1.03 : 81,65-15,4 66,25000


  1.04 : 27,04 27,04000


  1.05 : 37,77 37,77000


  1.06 : 13,14 13,14000


  1.07 : 12,13 12,13000


  1.24 : 50,92 50,92000


  1.25 : 43,67 43,67000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


- Protiskluznost za mokra R10


- Odolnost proti opotřebení ? 2.2 mm3


- Odolnost proti nožičce nábytku


- Povrchová úprava odolná proti skvrnám


- Kročejový útlum 10 dB


Vinylová podlaha F1


Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu, v roli,pokládka na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka), svařovaná


- Dekor světlý pohledový beton


- Podlahový navigační systém – pásky ze stejného materiálu, dekor černá/tmavě šedá


Požadované vlastnosti:


- min. tl. 2,3 mm (z toho nášlap min. 0,7 mm)
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.26 : 17,07 17,07000


  1.27 : 20,07 20,07000


  1.28 : 53,25 53,25000


  Mezisoučet 398,74000


Konec provozního součtu


398,74*1,05 418,68000


98 284123RR Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu v roli, tl. 2,3mm, dekor dub přírodní m2 16,17000 693,00 11 205,81 Vlastní


1.03 : 15,4*1,05 16,17000


99 284124RR Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu v roli, tl. 2,3mm, dekor černá/tmavě šedá m2 10,00000 693,00 6 930,00 Vlastní


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


- Odolnost proti opotřebení ? 2.2 mm3


- Odolnost proti nožičce nábytku


- Povrchová úprava odolná proti skvrnám


- Kročejový útlum 10 dB


Vinylová podlaha F1


Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu, v roli,pokládka na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka), svařovaná


Vinylová podlaha F2


Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu, v roli, pokládka na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka), svařovaná


- Dekor dub přírodní


Požadované vlastnosti:


- min. tl. 2,3 mm (z toho nášlap min. 0,7 mm)


- Protiskluznost za mokra R10


- Dekor černá/tmavě šedá


- Podlahový navigační systém


Požadované vlastnosti:
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


100 58556678776R vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm t 2,11211 9 900,00 20 909,89 SPCM RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.01 : 


  1.02 : 57,43 57,43000


  1.03 : 81,65 81,65000


  1.04 : 27,04 27,04000


  1.05 : 37,77 37,77000


  1.06 : 13,14 13,14000


  1.07 : 12,13 12,13000


  1.24 : 50,92 50,92000


  1.25 : 43,67 43,67000


  1.26 : 17,07 17,07000


  1.27 : 20,07 20,07000


  1.28 : 53,25 53,25000


  Mezisoučet 414,14000


Konec provozního součtu


- Odolnost proti nožičce nábytku


- Povrchová úprava odolná proti skvrnám


- Kročejový útlum 10 dB


CELKOVÁ DÉLKA PÁSKŮ: 88,4 m


PLOCHA PÁSKŮ (PŘI ŠÍŘCE 40 mm): 3,6 m2


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


- min. tl. 2,3 mm (z toho nášlap min. 0,7 mm)


- Protiskluznost za mokra R10


- Odolnost proti opotřebení ? 2.2 mm3
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


(414,14*1,7*3)/1000 2,11000


101 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 414,14000 27,50 11 388,85 800-775 RTS 24/ I


1.02 : 57,43 57,43000


1.03 : 81,65 81,65000


1.04 : 27,04 27,04000


1.05 : 37,77 37,77000


1.06 : 13,14 13,14000


1.07 : 12,13 12,13000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.27 : 20,07 20,07000


1.28 : 53,25 53,25000


102 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 414,14000 159,50 66 055,33 800-775 RTS 24/ I


1.02 : 57,43 57,43000


1.03 : 81,65 81,65000


1.04 : 27,04 27,04000


1.05 : 37,77 37,77000


1.06 : 13,14 13,14000


1.07 : 12,13 12,13000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


položky neobsahují žádný materiál


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


položky neobsahují žádný materiál


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.27 : 20,07 20,07000


1.28 : 53,25 53,25000


103 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 414,14000 49,50 20 499,93 800-775 RTS 24/ I


1.02 : 57,43 57,43000


1.03 : 81,65 81,65000


1.04 : 27,04 27,04000


1.05 : 37,77 37,77000


1.06 : 13,14 13,14000


1.07 : 12,13 12,13000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.27 : 20,07 20,07000


1.28 : 53,25 53,25000


104 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 226,49500 137,50 31 143,06 800-775 RTS 24/ I


1.01 : 1,649+2,375+1,705+0,465+0,67+0,325 7,19000


1.02 : 1,545+0,395+5,42+0,2+0,25+1,935+0,25-0,9 9,10000


1.03 : 1,95+2,425+1,063+1,432+5,035+0,625+4,205+0,625+0,15 17,51000


1.04 : 6,6+3,97+5,615+1,841+3,13+0,385+0,39-1,35-0,8 19,78000


1.05 : 6,35+0,965+0,25+0,425+0,385+2,92+0,635+1,705+6,845+4,205+0,495+0,965-1,35-0,8 24,00000


1.06 : 7,63+1,645+0,635+0,105+1,505+0,105+19,095-0,8-0,8-1,41-1,51-1,51 24,69000


1.07 : 1,5+0,92+0,43+4,975+0,43+0,875+1,5+6,66-0,8-0,9-0,6-0,6 14,39000


1.24 : 7,905+7,905+0,725+0,725+6,44-1,51+0,715+0,715-1,51 22,11000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


položky neobsahují žádný materiál


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.25 : 6,699+6,699+6,61+6,61+0,895+0,725+0,715+0,715-1,51 28,16000


1.26 : 6,77+6,77+2,521+2,521-0,8-0,9 16,88000


1.27 : 7,415+6,49+1,05+0,4+0,15+1,2-0,9-1,51 14,29000


1.28 : 6,39+8,04+0,445+6,47+8,04+0,525-1,51 28,40000


105 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 


vinylu, montáž


m2 414,14000 231,00 95 666,34 800-775 RTS 24/ I


1.02 : 57,43 57,43000


1.03 : 81,65 81,65000


1.04 : 27,04 27,04000


1.05 : 37,77 37,77000


1.06 : 13,14 13,14000


1.07 : 12,13 12,13000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.27 : 20,07 20,07000


1.28 : 53,25 53,25000


106 776981114RT1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , 


šířka profilu 40 mm


m 10,31000 242,00 2 495,02 800-775 RTS 24/ I


1.01/1.02 : 1,61 1,61000


1.02/1.04 : 0,8 0,80000


1.04/1.05 : 0,9 0,90000


1.05/1.06 : 0,8 0,80000


1.06/1.07 : 0,8 0,80000


1.06/1.12 : 0,9 0,90000


1.06/1.24 : 0,9 0,90000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.06/1.25 : 0,9 0,90000


1.26/1.27 : 0,9 0,90000


1.27/1.29 : 0,9 0,90000


1.27/1.28 : 0,9 0,90000


107 776996110R00 Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou m2 414,14000 93,50 38 722,09 800-775 RTS 24/ I


1.02 : 57,43 57,43000


1.03 : 81,65 81,65000


1.04 : 27,04 27,04000


1.05 : 37,77 37,77000


1.06 : 13,14 13,14000


1.07 : 12,13 12,13000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.27 : 20,07 20,07000


1.28 : 53,25 53,25000


108 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 3,86712 669,00 2 587,10 800-775 RTS 24/ I


Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 386 027,87
109 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 


vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm


m2 201,77000 556,00 112 184,12 800-773 RTS 24/ I


1.38 : 7,45 7,45000


1.39 : 12,92 12,92000


1.40 : 5,64 5,64000


1.41a : 58,01 58,01000


1.41B : 117,75 117,75000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


vodorovně do 50 m


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


110 777812121R00 Nátěr epoxidový, podlah ve výrobních prostorech, skladech, na parkovacích plochách a v 


garážích,  pro normálně až středně težké mechanické a chemické zatížení, skladba: penetrace, 


2xnátěr


m2 201,77000 1 342,00 270 775,34 800-773 RTS 24/ I


1.38 : 7,45 7,45000


1.39 : 12,92 12,92000


1.40 : 5,64 5,64000


1.41a : 58,01 58,01000


1.41B : 117,75 117,75000


111 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,79699 3 850,00 3 068,41 800-773 RTS 24/ I


Díl: 781 Obklady keramické 316 673,02
112 592431103RRR Obklad z betonu nebo sádry, dekor bílá cihla m2 64,68000 490,00 31 693,20 Vlastní


- penetrace povrchu epoxidovou pryskyřicí s posypem křemičitým pískem


- metakrylátová (epoxidová) pryskyřice se vsypem křemičitého písku zrnitosti 0,2-0,8 mm


- přebroušení povrchu


- finální povrchová úprava epoxidovým silnovrstvým popř. dvojitým nátěrem


Položka obsahuje vysátí podkladu od prachu a nečistot


50 m vodorovně


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Epoxidový nátěr F7


Epoxidový podlahový nátěr na vodní bázi na minerální podklad, na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka)


- příprava podkladu broušením diamantovým segmentem


- oprava lokálních poruch


- přebroušení opravených ploch


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


W3


Obklad z betonu nebo sádry, na lepidlo


- Dekor bílá cihla, šedé spárování
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Začátek provozního součtu


  1.02 : 37,4 37,40000


  1.03 : 21,4 21,40000


  Mezisoučet 58,80000


Konec provozního součtu


58,8*1,1 64,68000


113 597813701R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: 


hladký, lesklý; barva: bílá


m2 136,40000 450,00 61 380,00 SPCM RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.13 : 12,1 12,10000


  1.14 : 9,9 9,90000


  1.15 : 7,9 7,90000


  1.16 : 7,9 7,90000


  1.17 : 14,2 14,20000


  1.18 : 12,5 12,50000


  1.19 : 14,1 14,10000


Obklad W1


Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro komerční prostory


- Dekor bílá hladká,


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


- Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm (pro nové kce; u stávajících kcí nalepit na stávající očištěnou a napenetrovanou omítku)


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


- Formát min. 300x250 mm, tl. 7 mm


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.20 : 7,9 7,90000


  1.21 : 7,9 7,90000


  1.22 : 11 11,00000


  1.23 : 18,6 18,60000


  Mezisoučet 124,00000


Konec provozního součtu


124*1,1 136,40000


114 597813701RR Obkládačka 600x600x7 mm dekor teraco, matný m2 40,81000 690,00 28 158,90 Vlastní


Začátek provozního součtu


  1.13 : 5,1 5,10000


  1.14 : 4,5 4,50000


  1.15 : 2,4 2,40000


  1.16 : 2,4 2,40000


  1.17 : 8,2 8,20000


  1.18 : 4,7 4,70000


  1.19 : 5 5,00000


komerční prostory


- Dekor teraco, matný povrch (stejný jako F.04)


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20mm


- Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát 600x600 mm, tl. min. 7 mm


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Obklad W2


Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.20 : 2,4 2,40000


  1.21 : 2,4 2,40000


  Mezisoučet 37,10000


Konec provozního součtu


37,1*1,1 40,81000


115 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 161,10000 48,00 7 732,80 800-771 RTS 24/ I


1.13 : 12,1+5,1 17,20000


1.14 : 9,9+4,5 14,40000


1.15 : 7,9+2,4 10,30000


1.16 : 7,9+2,4 10,30000


1.17 : 14,2+8,2 22,40000


1.18 : 12,5+4,7 17,20000


1.19 : 14,1+5 19,10000


1.20 : 7,9+2,4 10,30000


1.21 : 7,9+2,4 10,30000


1.22 : 11 11,00000


1.23 : 18,6 18,60000


116 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 


vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně


m2 161,10000 50,70 8 167,77 800-771 RTS 24/ I


1.13 : 12,1+5,1 17,20000


1.14 : 9,9+4,5 14,40000


1.15 : 7,9+2,4 10,30000


1.16 : 7,9+2,4 10,30000


1.17 : 14,2+8,2 22,40000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


včetně dodávky materiálu.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.18 : 12,5+4,7 17,20000


1.19 : 14,1+5 19,10000


1.20 : 7,9+2,4 10,30000


1.21 : 7,9+2,4 10,30000


1.22 : 11 11,00000


1.23 : 18,6 18,60000


117 781475116RT2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 124,00000 669,00 82 956,00 800-771 RTS 24/ I


1.13 : 12,1 12,10000


1.14 : 9,9 9,90000


1.15 : 7,9 7,90000


1.16 : 7,9 7,90000


1.17 : 14,2 14,20000


1.18 : 12,5 12,50000


1.19 : 14,1 14,10000


1.20 : 7,9 7,90000


1.21 : 7,9 7,90000


1.22 : 11 11,00000


Obklad W1


Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro komerční prostory


- Dekor bílá hladká,


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


- Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


- Formát min. 300x250 mm, tl. 7 mm


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.23 : 18,6 18,60000


118 781475124RT2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 37,10000 890,00 33 019,00 800-771 RTS 24/ I


1.13 : 5,1 5,10000


1.14 : 4,5 4,50000


1.15 : 2,4 2,40000


1.16 : 2,4 2,40000


1.17 : 8,2 8,20000


1.18 : 4,7 4,70000


1.19 : 5 5,00000


1.20 : 2,4 2,40000


1.21 : 2,4 2,40000


119 781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,  m 5,60000 320,00 1 792,00 800-771 RTS 24/ I


1.18 : 2,6 2,60000


1.22 : 1,5 1,50000


1.23 : 1,5 1,50000


komerční prostory


- Dekor teraco, matný povrch (stejný jako F.04)


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


- Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát 600x600 mm, tl. min. 7 mm


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


W2


Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


120 78215502RR Obklad vnitřní stěn z betonu nebo sádry, do tmele m2 58,80000 990,00 58 212,00 Vlastní


1.02 : 37,4 37,40000


1.03 : 21,4 21,40000


121 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 4,84537 735,00 3 561,35 800-771 RTS 24/ I


Díl: 784 Malby 217 720,81
122 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 1 693,07155 0,50 846,54 800-784 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.01 : 6,95*2,95 20,50000


(1,075+0,67)*2,95 5,15000


-4,51*2,38 -10,73000


1.02 : 0,87*2,95 2,57000


1,25*2,95 3,69000


1.03 : 1*2,95 2,95000


6,925*2,95 20,43000


-4,43*2,34 -10,37000


(5,035+0,275)*2,95 15,66000


1.04 : (1,035+5,615+1,841+0,21+0,39)*2,95 26,82000


-0,9*2,82 -2,54000


1.05 : (1+0,965+0,25+0,425+0,965+0,495)*2,95 12,10000


- Dekor bílá cihla, šedé spárování


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm (pro nové kce; u stávajících kcí nalepit na stávající očištěnou a napenetrovanou omítku)


Včetně dodávky lepící a spárovací hmoty


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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W3


Obklad z betonu nebo sádry, na lepidlo
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.06 : (1,645+0,25+0,105+1,505+0,15+3,435+0,785+11,625)*2,6 50,70000


-0,9*3 -2,70000


-1,41*3 -4,23000


-1,51*3*2 -9,06000


1.07 : (1,505+0,92+0,43+4,975+0,43+0,875+1,5+6,66)*2,95 51,02000


-0,9*3 -2,70000


-0,9*2 -1,80000


-0,6*2*2 -2,40000


1.12 : (0,14+0,85+0,9)*2,6 4,91000


1.13 : (1,93+2)*2,6 10,22000


1.14 : 1,7*2,6 4,42000


1.15 : 1,35*2,6 3,51000


1.17 : (1,09+3,44+1,09)*2,6 14,61000


1.18 : (0,47+0,9+0,22+0,22)*2,6 4,71000


1.19 : 1,75*2,6 4,55000


1.22 : (0,75+0,22)*2,4 2,33000


1.23 : (0,22+1,33+2,95)*2,6 11,70000


1.24 : (7,905+0,715+0,25+0,715+7,905+0,725+0,25+0,725)*2,95 56,61000


-1,07*2,055 -2,20000


-0,9*1,75 -1,57000


-1,51*2,6 -3,93000


1.25 : (6,699+0,715+0,25+0,715+6,61+6,699+0,895+0,25+0,725)*2,95 69,50000


-0,9*1,75 -1,57000


-1*2,02 -2,02000


-1,51*2,6 -3,93000


1.26 : (2,521+6,77)*2*2,95 54,82000


-1,815*2,6 -4,72000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-0,9*2,15 -1,94000


1.27 : 5,6*2,6 14,56000


-1*2,02 -2,02000


1.28 : (5,22+0,445+0,73+6,47+4,21)*2,95 50,37000


-0,9*2,83 -2,55000


1.38 : (4,14+1,8)*2,95 17,52000


1.39 : (4,14+1,8)*2,95 17,52000


-1*1 -1,00000


-0,9*2,2 -1,98000


1.40 : (3,515+1,024+2,581+1,755+1+0,25+0,25)*2,95 30,61000


-0,9*2,2 -1,98000


1.41a : (11,83+4,39+0,73+11,32+4,902)*2,95 97,86000


-0,91*1,77 -1,61000


-1,05*2,07 -2,17000


-2,92*3 -8,76000


1.41b : (11,83+9,425+15,8+1,18+1+0,25+0,25+1+0,25+1+0,25)*2,95 124,59000


-2,92*3*2 -17,52000


-1,07*2,055 -2,20000


-0,9*1,75*2 -3,15000


-0,9*2,15 -1,94000


1.41c : (6,25+10,52)*2,95 49,47000


-2,92*3 -8,76000


-0,98*2,19 -2,15000


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.01 : 1,39*2*3 8,34000


1.02 : (1,545+0,395+0,195)*3 6,41000


-0,9*3 -2,70000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.04 : 2,932*3 8,80000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : (6,6+0,71)*3 21,93000


-1,35*3 -4,05000


1.05 : (6,35+6,85+0,705+0,71+0,71)*3 45,98000


-0,9*2,6 -2,34000


1.06 : (4,4+0,385)*3 14,36000


-0,9*2,6 -2,34000


0,9*2,02 1,82000


1.06/1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.06/1.12 : 1,41*(3-2,6) 0,56000


1.06/1.24 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.06/1.25 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.12 : (1,9+1,41+2,26+1,1)*3 20,01000


-0,9*2,15*3 -5,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1,41*(3-2,6) 0,56000


1.24 : 1,07*2,055 2,20000


0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.25 : 0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.26 : 1,7*3 5,10000


-1*2,6 -2,60000


1.27 : 1*2,02 2,02000


1,815*3 5,45000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-1*2,6 -2,60000


(6,55+1,05+0,15+1,2+0,15)*3 27,30000


-1,51*2,6 -3,93000


1.28 : 6,39*3 19,17000


-1,51*2,6 -3,93000


1.41b : 0,9*1,75 1,57000


1.41c : 0,98*2,19 2,15000


stávající stropy : 


1.01 : 16,19 16,19000


1.02 : 28,3-16,19 12,11000


1.03 : 21,7 21,70000


1.23 : 9,32 9,32000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.28 : 53,25 53,25000


1.38 : 7,45 7,45000


1.39 : 12,92 12,92000


1.40 : 5,64 5,64000


1.41a : 58,01 58,01000


1.41b : 117,75 117,75000


1.41c : 65,75 65,75000


příčky SDK : 


1.41b/1.41c : (10,52+6,38+0,14+0,14)*3 51,54000


-0,9*2,02 -1,82000


stropy SDK : 


1.02 : (16,19+57,43)-28,3 45,32000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.03 : 81,65-21,7 59,95000


4,025*(2,95-2,6) 1,41000


1.02+1.03 : 13,73*(2,95-2,6) 4,81000


1.04 : 27,04 27,04000


1.05 : 37,77 37,77000


1.06 : 13,14 13,14000


1.07 : 12,13 12,13000


1.12 : 7,6 7,60000


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


1.27 : 20,07 20,07000


123 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 1 386,82530 9,00 12 481,43 800-784 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.01 : 6,95*2,95 20,50000


(1,075+0,67)*2,95 5,15000


-4,51*2,38 -10,73000


1.02 : 0,87*2,95 2,57000


1,25*2,95 3,69000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.03 : 1*2,95 2,95000


6,925*2,95 20,43000


-4,43*2,34 -10,37000


(5,035+0,275)*2,95 15,66000


1.04 : (1,035+5,615+1,841+0,21+0,39)*2,95 26,82000


-0,9*2,82 -2,54000


1.05 : (1+0,965+0,25+0,425+0,965+0,495)*2,95 12,10000


1.06 : (1,645+0,25+0,105+1,505+0,15+3,435+0,785+11,625)*2,6 50,70000


-0,9*3 -2,70000


-1,41*3 -4,23000


-1,51*3*2 -9,06000


1.07 : (1,505+0,92+0,43+4,975+0,43+0,875+1,5+6,66)*2,95 51,02000


-0,9*3 -2,70000


-0,9*2 -1,80000


-0,6*2*2 -2,40000


1.12 : (0,14+0,85+0,9)*2,6 4,91000


1.13 : (1,93+2)*2,6 10,22000


1.14 : 1,7*2,6 4,42000


1.15 : 1,35*2,6 3,51000


1.17 : (1,09+3,44+1,09)*2,6 14,61000


1.18 : (0,47+0,9+0,22+0,22)*2,6 4,71000


1.19 : 1,75*2,6 4,55000


1.22 : (0,75+0,22)*2,4 2,33000


1.23 : (0,22+1,33+2,95)*2,6 11,70000


1.24 : (7,905+0,715+0,25+0,715+7,905+0,725+0,25+0,725)*2,95 56,61000


-1,07*2,055 -2,20000


-0,9*1,75 -1,57000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-1,51*2,6 -3,93000


1.25 : (6,699+0,715+0,25+0,715+6,61+6,699+0,895+0,25+0,725)*2,95 69,50000


-0,9*1,75 -1,57000


-1*2,02 -2,02000


-1,51*2,6 -3,93000


1.26 : (2,521+6,77)*2*2,95 54,82000


-1,815*2,6 -4,72000


-0,9*2,15 -1,94000


1.27 : 5,6*2,6 14,56000


-1*2,02 -2,02000


1.28 : (5,22+0,445+0,73+6,47+4,21)*2,95 50,37000


-0,9*2,83 -2,55000


1.38 : (4,14+1,8)*2,95 17,52000


1.39 : (4,14+1,8)*2,95 17,52000


-1*1 -1,00000


-0,9*2,2 -1,98000


1.40 : (3,515+1,024+2,581+1,755+1+0,25+0,25)*2,95 30,61000


-0,9*2,2 -1,98000


1.41a : (11,83+4,39+0,73+11,32+4,902)*2,95 97,86000


-0,91*1,77 -1,61000


-1,05*2,07 -2,17000


-2,92*3 -8,76000


1.41b : (11,83+9,425+15,8+1,18+1+0,25+0,25+1+0,25+1+0,25)*2,95 124,59000


-2,92*3*2 -17,52000


-1,07*2,055 -2,20000


-0,9*1,75*2 -3,15000


-0,9*2,15 -1,94000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.41c : (6,25+10,52)*2,95 49,47000


-2,92*3 -8,76000


-0,98*2,19 -2,15000


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.01 : 1,39*2*3 8,34000


1.02 : (1,545+0,395+0,195)*3 6,41000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : 2,932*3 8,80000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : (6,6+0,71)*3 21,93000


-1,35*3 -4,05000


1.05 : (6,35+6,85+0,705+0,71+0,71)*3 45,98000


-0,9*2,6 -2,34000


1.06 : (4,4+0,385)*3 14,36000


-0,9*2,6 -2,34000


0,9*2,02 1,82000


1.06/1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.06/1.12 : 1,41*(3-2,6) 0,56000


1.06/1.24 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.06/1.25 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.12 : (1,9+1,41+2,26+1,1)*3 20,01000


-0,9*2,15*3 -5,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1,41*(3-2,6) 0,56000


1.24 : 1,07*2,055 2,20000


0,9*1,75 1,57000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.25 : 0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.26 : 1,7*3 5,10000


-1*2,6 -2,60000


1.27 : 1*2,02 2,02000


1,815*3 5,45000


-1*2,6 -2,60000


(6,55+1,05+0,15+1,2+0,15)*3 27,30000


-1,51*2,6 -3,93000


1.28 : 6,39*3 19,17000


-1,51*2,6 -3,93000


1.41b : 0,9*1,75 1,57000


1.41c : 0,98*2,19 2,15000


stávající stropy : 


1.01 : 16,19 16,19000


1.02 : 28,3-16,19 12,11000


1.03 : 21,7 21,70000


1.23 : 9,32 9,32000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.28 : 53,25 53,25000


1.38 : 7,45 7,45000


1.39 : 12,92 12,92000


1.40 : 5,64 5,64000


1.41a : 58,01 58,01000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.41b : 117,75 117,75000


1.41c : 65,75 65,75000


124 784011211RT3 Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm m 300,00000 12,00 3 600,00 800-784 RTS 24/ I


125 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 250,00000 20,00 5 000,00 800-784 RTS 24/ I


126 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 1 484,12000 12,00 17 809,44 800-784 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.01 : 16,19 16,19000


  1.02 : 57,43 57,43000


  1.03 : 81,65 81,65000


  1.04 : 27,04 27,04000


  1.05 : 37,77 37,77000


  1.06 : 13,14 13,14000


  1.07 : 12,13 12,13000


  1.12 : 7,6 7,60000


  1.13 : 3,86 3,86000


  1.14 : 3,28 3,28000


  1.15 : 1,08 1,08000


  1.16 : 1,12 1,12000


  1.17 : 3,75 3,75000


  1.18 : 3,85 3,85000


  1.19 : 4,75 4,75000


  1.20 : 1,08 1,08000


  1.21 : 1,08 1,08000


  1.22 : 3,44 3,44000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.23 : 9,32 9,32000


  1.24 : 50,92 50,92000


  1.25 : 43,67 43,67000


  1.26 : 17,07 17,07000


  1.27 : 20,07 20,07000


  1.28 : 53,25 53,25000


  1.38 : 7,45 7,45000


  1.39 : 12,92 12,92000


  1.40 : 5,64 5,64000


  1.41a : 58,01 58,01000


  1.41b : 117,75 117,75000


  1.41c : 65,75 65,75000


  Mezisoučet 742,06000


Konec provozního součtu


742,06*2 1 484,12000


127 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 1 221,53425 38,00 46 418,30 800-784 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.01 : 6,95*2,95 20,50000


(1,075+0,67)*2,95 5,15000


-4,51*2,38 -10,73000


1.02 : 0,87*2,95 2,57000


1,25*2,95 3,69000


1.03 : 1*2,95 2,95000


6,925*2,95 20,43000


-4,43*2,34 -10,37000


(5,035+0,275)*2,95 15,66000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.04 : (1,035+5,615+1,841+0,21+0,39)*2,95 26,82000


-0,9*2,82 -2,54000


1.05 : (1+0,965+0,25+0,425+0,965+0,495)*2,95 12,10000


1.06 : (1,645+0,25+0,105+1,505+0,15+3,435+0,785+11,625)*2,6 50,70000


-0,9*3 -2,70000


-1,41*3 -4,23000


-1,51*3*2 -9,06000


1.07 : (1,505+0,92+0,43+4,975+0,43+0,875+1,5+6,66)*2,95 51,02000


-0,9*3 -2,70000


-0,9*2 -1,80000


-0,6*2*2 -2,40000


1.12 : (0,14+0,85+0,9)*2,6 4,91000


1.13 : (1,93+2)*2,6 10,22000


1.14 : 1,7*2,6 4,42000


1.15 : 1,35*2,6 3,51000


1.17 : (1,09+3,44+1,09)*2,6 14,61000


1.18 : (0,47+0,9+0,22+0,22)*2,6 4,71000


1.19 : 1,75*2,6 4,55000


1.22 : (0,75+0,22)*2,4 2,33000


1.23 : (0,22+1,33+2,95)*2,6 11,70000


1.24 : (7,905+0,715+0,25+0,715+7,905+0,725+0,25+0,725)*2,95 56,61000


-1,07*2,055 -2,20000


-0,9*1,75 -1,57000


-1,51*2,6 -3,93000


1.25 : (6,699+0,715+0,25+0,715+6,61+6,699+0,895+0,25+0,725)*2,95 69,50000


-0,9*1,75 -1,57000


-1*2,02 -2,02000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-1,51*2,6 -3,93000


1.26 : (2,521+6,77)*2*2,95 54,82000


-1,815*2,6 -4,72000


-0,9*2,15 -1,94000


1.27 : 5,6*2,6 14,56000


-1*2,02 -2,02000


1.28 : (5,22+0,445+0,73+6,47+4,21)*2,95 50,37000


-0,9*2,83 -2,55000


1.38 : (4,14+1,8)*2,95 17,52000


1.39 : (4,14+1,8)*2,95 17,52000


-1*1 -1,00000


-0,9*2,2 -1,98000


1.40 : (3,515+1,024+2,581+1,755+1+0,25+0,25)*2,95 30,61000


-0,9*2,2 -1,98000


1.41a : (11,83+4,39+0,73+11,32+4,902)*2,95 97,86000


-0,91*1,77 -1,61000


-1,05*2,07 -2,17000


-2,92*3 -8,76000


1.41b : (11,83+9,425+15,8+1,18+1+0,25+0,25+1+0,25+1+0,25)*2,95 124,59000


-2,92*3*2 -17,52000


-1,07*2,055 -2,20000


-0,9*1,75*2 -3,15000


-0,9*2,15 -1,94000


1.41c : (6,25+10,52)*2,95 49,47000


-2,92*3 -8,76000


-0,98*2,19 -2,15000


stávající stropy : 
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.01 : 16,19 16,19000


1.02 : 28,3-16,19 12,11000


1.03 : 21,7 21,70000


1.23 : 9,32 9,32000


1.24 : 50,92 50,92000


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.28 : 53,25 53,25000


1.38 : 7,45 7,45000


1.39 : 12,92 12,92000


1.40 : 5,64 5,64000


1.41a : 58,01 58,01000


1.41b : 117,75 117,75000


1.41c : 65,75 65,75000


128 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 


penetrace


m2 1 061,98530 97,50 103 543,57 800-784 RTS 24/ I


- W1a) Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat


- W1b) Nové kce – na vnitřní dvouvrstvé vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


malba stropů C1


Malba disperzní interiérová, na novém štuku, barva bílá


- Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat


m. č. 1.03 - obklad stěn W4 = malba interiérová černá


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


malba stěn W5


Malba disperzní interiérová, se zvýšenou odolností proti otěru, na novém štuku/na SDK stěně, barva bílá


m. č. 1.24, 1.25, 1.28 - strop C3 = malba interiérová černá
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


stávající plochy - stěny : 


1.01 : 6,95*2,95 20,50000


(1,075+0,67)*2,95 5,15000


-4,51*2,38 -10,73000


1.02 : 0,87*2,95 2,57000


1,25*2,95 3,69000


1.03 : 1*2,95 2,95000


6,925*2,95 20,43000


-4,43*2,34 -10,37000


(5,035+0,275)*2,95 15,66000


1.04 : (1,035+5,615+1,841+0,21+0,39)*2,95 26,82000


-0,9*2,82 -2,54000


1.05 : (1+0,965+0,25+0,425+0,965+0,495)*2,95 12,10000


1.06 : (1,645+0,25+0,105+1,505+0,15+3,435+0,785+11,625)*2,6 50,70000


-0,9*3 -2,70000


-1,41*3 -4,23000


-1,51*3*2 -9,06000


1.07 : (1,505+0,92+0,43+4,975+0,43+0,875+1,5+6,66)*2,95 51,02000


-0,9*3 -2,70000


-0,9*2 -1,80000


-0,6*2*2 -2,40000


1.12 : (0,14+0,85+0,9)*2,6 4,91000


1.13 : (1,93+2)*2,6 10,22000


1.14 : 1,7*2,6 4,42000


1.15 : 1,35*2,6 3,51000


1.17 : (1,09+3,44+1,09)*2,6 14,61000


m. č. 1.01, 1.02, 1.03 - strop C4 = malba interiérová černá
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.18 : (0,47+0,9+0,22+0,22)*2,6 4,71000


1.19 : 1,75*2,6 4,55000


1.22 : (0,75+0,22)*2,4 2,33000


1.23 : (0,22+1,33+2,95)*2,6 11,70000


1.24 : (7,905+0,715+0,25+0,715+7,905+0,725+0,25+0,725)*2,95 56,61000


-1,07*2,055 -2,20000


-0,9*1,75 -1,57000


-1,51*2,6 -3,93000


1.25 : (6,699+0,715+0,25+0,715+6,61+6,699+0,895+0,25+0,725)*2,95 69,50000


-0,9*1,75 -1,57000


-1*2,02 -2,02000


-1,51*2,6 -3,93000


1.26 : (2,521+6,77)*2*2,95 54,82000


-1,815*2,6 -4,72000


-0,9*2,15 -1,94000


1.27 : 5,6*2,6 14,56000


-1*2,02 -2,02000


1.28 : (5,22+0,445+0,73+6,47+4,21)*2,95 50,37000


-0,9*2,83 -2,55000


1.38 : (4,14+1,8)*2,95 17,52000


1.39 : (4,14+1,8)*2,95 17,52000


-1*1 -1,00000


-0,9*2,2 -1,98000


1.40 : (3,515+1,024+2,581+1,755+1+0,25+0,25)*2,95 30,61000


-0,9*2,2 -1,98000


1.41a : (11,83+4,39+0,73+11,32+4,902)*2,95 97,86000


-0,91*1,77 -1,61000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


-1,05*2,07 -2,17000


-2,92*3 -8,76000


1.41b : (11,83+9,425+15,8+1,18+1+0,25+0,25+1+0,25+1+0,25)*2,95 124,59000


-2,92*3*2 -17,52000


-1,07*2,055 -2,20000


-0,9*1,75*2 -3,15000


-0,9*2,15 -1,94000


1.41c : (6,25+10,52)*2,95 49,47000


-2,92*3 -8,76000


-0,98*2,19 -2,15000


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.01 : 1,39*2*3 8,34000


1.02 : (1,545+0,395+0,195)*3 6,41000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : 2,932*3 8,80000


-0,9*3 -2,70000


1.04 : (6,6+0,71)*3 21,93000


-1,35*3 -4,05000


1.05 : (6,35+6,85+0,705+0,71+0,71)*3 45,98000


-0,9*2,6 -2,34000


1.06 : (4,4+0,385)*3 14,36000


-0,9*2,6 -2,34000


0,9*2,02 1,82000


1.06/1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.06/1.12 : 1,41*(3-2,6) 0,56000


1.06/1.24 : 1,51*(3-2,6) 0,60000


1.06/1.25 : 1,51*(3-2,6) 0,60000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.07 : 0,9*(3-2,6) 0,36000


1.12 : (1,9+1,41+2,26+1,1)*3 20,01000


-0,9*2,15*3 -5,80000


-0,8*2,15 -1,72000


1,41*(3-2,6) 0,56000


1.24 : 1,07*2,055 2,20000


0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.25 : 0,9*1,75 1,57000


1,51*(3-2,6) 0,60000


1.26 : 1,7*3 5,10000


-1*2,6 -2,60000


1.27 : 1*2,02 2,02000


1,815*3 5,45000


-1*2,6 -2,60000


(6,55+1,05+0,15+1,2+0,15)*3 27,30000


-1,51*2,6 -3,93000


1.28 : 6,39*3 19,17000


-1,51*2,6 -3,93000


1.41b : 0,9*1,75 1,57000


1.41c : 0,98*2,19 2,15000


stávající stropy : 


1.01 : 16,19 16,19000


1.02 : 28,3-16,19 12,11000


1.03 : 21,7 21,70000


1.23 : 9,32 9,32000


1.24 : 50,92 50,92000
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


1.25 : 43,67 43,67000


1.26 : 17,07 17,07000


1.28 : 53,25 53,25000


1.38 : 7,45 7,45000


1.39 : 12,92 12,92000


1.40 : 5,64 5,64000


1.41a : 58,01 58,01000


1.41b : 117,75 117,75000


1.41c : 65,75 65,75000


odečet obkladů, obložení stěn, stěrky : 


W1 : -124 -124,00000


W2 : -37,1 -37,10000


W3 : -58,8 -58,80000


W6 : -104,94 -104,94000


129 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 


1x penetrace


m2 306,24625 91,50 28 021,53 800-784 RTS 24/ I


příčky SDK : 


1.41b/1.41c : (10,52+6,38+0,14+0,14)*3 51,54000


-0,9*2,02 -1,82000


stropy SDK : 


1.02 : (16,19+57,43)-28,3 45,32000


1.03 : 81,65-21,7 59,95000


- Malba disperzní interiérová, barva bílá


- SV 2950 nebo 2600 mm


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


SDK podhled na systémovém ocelovém roštu


- C2.1 – stavební SDK desky tl. 12,5 mm


- C2.2 – impregnované SDK desky
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


4,025*(2,95-2,6) 1,41000


1.02+1.03 : 13,73*(2,95-2,6) 4,81000


1.04 : 27,04 27,04000


1.05 : 37,77 37,77000


1.06 : 13,14 13,14000


1.07 : 12,13 12,13000


1.12 : 7,6 7,60000


1.13 : 3,86 3,86000


1.14 : 3,28 3,28000


1.15 : 1,08 1,08000


1.16 : 1,12 1,12000


1.17 : 3,75 3,75000


1.18 : 3,85 3,85000


1.19 : 4,75 4,75000


1.20 : 1,08 1,08000


1.21 : 1,08 1,08000


1.22 : 3,44 3,44000


1.27 : 20,07 20,07000


Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 242 199,79
130 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 155,32000 85,00 13 202,20 800-767 RTS 24/ I


102 : 155,32 155,32000


131 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 155,32000 57,40 8 915,37 800-767 RTS 24/ I


102 : 155,32 155,32000


132 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 200,00000 350,00 70 000,00 Prav.M RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


133 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 


podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 


dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 


předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m


m2 1 484,12000 86,00 127 634,32 801-1 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.01 : 16,19 16,19000


  1.02 : 57,43 57,43000


  1.03 : 81,65 81,65000


  1.04 : 27,04 27,04000


  1.05 : 37,77 37,77000


  1.06 : 13,14 13,14000


  1.07 : 12,13 12,13000


  1.12 : 7,6 7,60000


  1.13 : 3,86 3,86000


  1.14 : 3,28 3,28000


  1.15 : 1,08 1,08000


  1.16 : 1,12 1,12000


  1.17 : 3,75 3,75000


  1.18 : 3,85 3,85000


  1.19 : 4,75 4,75000


  1.20 : 1,08 1,08000


  1.21 : 1,08 1,08000


  1.22 : 3,44 3,44000


  1.23 : 9,32 9,32000


  1.24 : 50,92 50,92000


nezměřitelné práce nezapočítané do položek výkazu výměr


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.25 : 43,67 43,67000


  1.26 : 17,07 17,07000


  1.27 : 20,07 20,07000


  1.28 : 53,25 53,25000


  1.38 : 7,45 7,45000


  1.39 : 12,92 12,92000


  1.40 : 5,64 5,64000


  1.41a : 58,01 58,01000


  1.41b : 117,75 117,75000


  1.41c : 65,75 65,75000


  Mezisoučet 742,06000


Konec provozního součtu


742,06*2 1 484,12000


134 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 1 484,12000 5,80 8 607,90 801-4 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.01 : 16,19 16,19000


  1.02 : 57,43 57,43000


  1.03 : 81,65 81,65000


  1.04 : 27,04 27,04000


  1.05 : 37,77 37,77000


  1.06 : 13,14 13,14000


  1.07 : 12,13 12,13000


  1.12 : 7,6 7,60000


  1.13 : 3,86 3,86000


  1.14 : 3,28 3,28000


  1.15 : 1,08 1,08000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.16 : 1,12 1,12000


  1.17 : 3,75 3,75000


  1.18 : 3,85 3,85000


  1.19 : 4,75 4,75000


  1.20 : 1,08 1,08000


  1.21 : 1,08 1,08000


  1.22 : 3,44 3,44000


  1.23 : 9,32 9,32000


  1.24 : 50,92 50,92000


  1.25 : 43,67 43,67000


  1.26 : 17,07 17,07000


  1.27 : 20,07 20,07000


  1.28 : 53,25 53,25000


  1.38 : 7,45 7,45000


  1.39 : 12,92 12,92000


  1.40 : 5,64 5,64000


  1.41a : 58,01 58,01000


  1.41b : 117,75 117,75000


  1.41c : 65,75 65,75000


  Mezisoučet 742,06000


Konec provozního součtu


742,06*2 1 484,12000


135 965478R Výstražné tabulky dle požárně bezpečnostního řešení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


136 SYST Navigační systém na podlaze kpl 1,00000 8 840,00 8 840,00 Vlastní


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


POLOŽKA OBSAHUJE POUZE NAŘEZÁNÍ PÁSKŮ A NÁPISŮ BEZ DODÁVKY MATERIÁLU
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 102 404,28
137 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 2 226,18000 46,00 102 404,28 800-3 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.01 : 16,19 16,19000


  1.02 : 57,43 57,43000


  1.03 : 81,65 81,65000


  1.04 : 27,04 27,04000


  1.05 : 37,77 37,77000


  1.06 : 13,14 13,14000


  1.07 : 12,13 12,13000


  1.12 : 7,6 7,60000


  1.13 : 3,86 3,86000


- PODLAHOVÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM BUDE TVOŘEN NAŘEZANÝMI PÁSKY ZE STEJNÉ KRYTINY JAKO V PLOŠE


PODLAHY, BARVA ČERNÁ NEBO PODOBNÁ (TMAVĚ ŠEDÁ), POPŘ. DLE PŘÁNÍ INVESTORA


- ZAČÁTKY A KONCE PÁSKŮ BUDOU OZNAČENY ROZŠÍŘENÝM KUSEM, DO KTERÉHO BUDE PŘEDEM


VYFRÉZOVÁN PŘÍSLUŠNÝ NÁPIS, VČETNĚ VKLADEK (Z DEKORU HLAVNÍ PLOCHY PODLAHY)


- ŠÍŘKA PÁSKŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ cca 40 mm, VÝŠKA TEXTU cca 50-60 mm - PŘESNÉ ROZMĚRY A FONT


PÍSMA URČÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍCH MOŽNOSTÍ A SVÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ


- V MÍSTNOSTECH 1.01, 1.02, 1.03, 1.06 A 1.27 BUDE NA PODLAZE VYTVOŘEN NAVIGAČNÍ SYSTÉM - JEHO PODOBA BUDE KONZULTOVÁNA S 


PROJEKTANTEM


- POLOHA VEDENÍ PÁSKŮ JE DÁNA OSAMI DVEŘÍ KE KTERÝM VEDOU, POPŘ. OSOU CHODBY


- POLOHA I ROZMĚRY PÁSKŮ JSOU VE VÝKRESU KÓTOVÁNY NA OSU


- VŠECHNY ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI JE NUTNO OVĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ


CELKOVÁ DÉLKA PÁSKŮ: 88,4 m


PLOCHA PÁSKŮ (PŘI ŠÍŘCE 40 mm): 3,6 m2


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  1.14 : 3,28 3,28000


  1.15 : 1,08 1,08000


  1.16 : 1,12 1,12000


  1.17 : 3,75 3,75000


  1.18 : 3,85 3,85000


  1.19 : 4,75 4,75000


  1.20 : 1,08 1,08000


  1.21 : 1,08 1,08000


  1.22 : 3,44 3,44000


  1.23 : 9,32 9,32000


  1.24 : 50,92 50,92000


  1.25 : 43,67 43,67000


  1.26 : 17,07 17,07000


  1.27 : 20,07 20,07000


  1.28 : 53,25 53,25000


  1.38 : 7,45 7,45000


  1.39 : 12,92 12,92000


  1.40 : 5,64 5,64000


  1.41a : 58,01 58,01000


  1.41b : 117,75 117,75000


  1.41c : 65,75 65,75000


  Mezisoučet 742,06000


Konec provozního součtu


742,06*3 2 226,18000


Díl: 96 Bourání konstrukcí 96 794,02
138 342091021R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 


zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x UA, 1x opláštění


kus 1,00000 2 680,00 2 680,00 801-1 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


120/121 : 1 1,00000


139 767137801R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových  roštu m2 20,80500 74,70 1 554,13 800-767 RTS 24/ I


101 : (2,5+2,5)*3 15,00000


103 : 0,635*3 1,91000


117 : (0,395+0,51+0,395)*3 3,90000


140 767137803R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových  desek do suti m2 20,80500 74,70 1 554,13 800-767 RTS 24/ I


101 : (2,5+2,5)*3 15,00000


103 : 0,635*3 1,91000


117 : (0,395+0,51+0,395)*3 3,90000


141 776511810RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 


m2


m2 36,34000 52,20 1 896,95 800-775 RTS 24/ I


104 : 12,6 12,60000


109 : 17,57 17,57000


123 : 6,17 6,17000


142 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 79,98000 146,00 11 677,08 801-3 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  101/102 : 2,845+3,365 6,21000


  101/103 : 4,82 4,82000


  109/110/111 : 1,73+0,92+1,73+1,71 6,09000


  112/113 : 1,585+1,14+1,9 4,63000


  115/116 : 0,5 0,50000


  115/117 : 7,015 7,01000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 


kg/m2),


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


  Mezisoučet 29,26000


Konec provozního součtu


29,26*3 87,78000


-0,9*2*3 -5,40000


-0,6*2*2 -2,40000


143 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 34,46000 196,00 6 754,16 801-3 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  101/103 : 3+1,525 4,53000


  102/115 : 4,1 4,10000


  112/114 : 4,995 5,00000


  Mezisoučet 13,62000


Konec provozního součtu


13,62*3 40,86000


-1,6*2*2 -6,40000


144 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu 


vápenou nebo vápenocementovou


m3 2,73665 816,00 2 233,11 801-3 RTS 24/ I


102/115 : 1,36*3*0,39 1,59000


0,495*3*0,27 0,40000


116/120 : 0,9*2,15*0,3 0,58000


112/121 : 0,5*0,4*0,41*2 0,16000


145 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 5,75000 70,30 404,23 801-3 RTS 24/ I


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 


kg/m2),


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 


kPa  (150 kg/m2)


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


110 : 2,17 2,17000


111 : 3,58 3,58000


146 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 5,75000 78,50 451,38 801-3 RTS 24/ I


110 : 2,17 2,17000


111 : 3,58 3,58000


147 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 19,00000 20,80 395,20 801-3 RTS 24/ I


jednokřídlé : 13 13,00000


dvoukřídlé : 6 6,00000


148 968071137R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2 kus 2,00000 186,00 372,00 801-3 RTS 24/ I


115/118 : 2 2,00000


149 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 


1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2


m2 18,00000 465,50 8 379,00 801-3 RTS 24/ I


0,6*2*2 2,40000


0,8*2*3 4,80000


0,9*2*6 10,80000


150 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 


1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2


m2 9,60000 359,50 3 451,20 801-3 RTS 24/ I


1,6*2*3 9,60000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


151 968072559R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 


1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2


m2 12,51000 176,50 2 208,02 801-3 RTS 24/ I


115/118 : 4,17*3 12,51000


152 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 4,83210 270,00 1 304,67 801-3 RTS 24/ I


112/121 : 0,91*1,77 1,61000


114/120 : 0,91*1,77*2 3,22000


153 970031250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm m 0,96000 5 750,00 5 520,00 801-3 RTS 24/ I


1.02/1.18 : 0,32*2 0,64000


1.02/1.19 : 0,32 0,32000


154 970031300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm m 1,20000 6 645,00 7 974,00 801-3 RTS 24/ I


1.38 : 0,4 0,40000


1.39 : 0,4 0,40000


1.40 : 0,4 0,40000


- při velikosti prostupu uvažovat s TI potrubí


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


1.38, 1.39


- prostup VZT pr. 280 mm přechod na 500/250 mm


- při velikosti prostupu uvažovat s TI potrubí


1.40


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


1.38, 1.39


- prostup VZT pr. 250 mm přechod na 500/250 mm


- prostup VZT pr. 330 mm


- při velikosti prostupu uvažovat s TI potrubí
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


155 971033621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 


nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm


m2 1,10000 158,50 174,35 801-3 RTS 24/ I


101/104 : 0,9*3 2,70000


-0,8*2 -1,60000


156 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 


nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm


m3 0,82350 1 511,00 1 244,31 801-3 RTS 24/ I


115/118 : 5,085*3*0,3 4,58000


-4,17*3*0,3 -3,75000


157 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 


nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm


m3 10,60516 1 698,00 18 007,56 801-3 RTS 24/ I


102/114 : 1,51*3*2*0,32 2,90000


109/112 : (2,26+1,1)*3*0,32 3,23000


101/109 : 1,41*3*0,32 1,35000


-0,9*2*0,32 -0,58000


101/112 : 2,203*2,02*0,32 1,42000


-1,7*2*0,32 -1,09000


okno : 6,09*1,34*0,4 3,26000


1.23/1.41a (VZT) : 0,5*0,25*0,41*2 0,10000


158 972044351R00 Vybourání otvorů ve stropechnebo klenbách  z dutých tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťky přes 


100 mm


kus 2,00000 159,00 318,00 801-3 RTS 24/ I


základovém nebo nadzákladovém,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


bez odstranění podlahy a násypu,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


základovém nebo nadzákladovém,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


základovém nebo nadzákladovém,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


159 973031345R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 


vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm


kus 2,00000 525,00 1 050,00 801-3 RTS 24/ I


překlad P6 : 2 2,00000


160 978041112R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 120 


mm, s omítkou


m2 3,26424 164,00 535,34 801-3 RTS 24/ I


okno : 6,09*1,34*0,4 3,26000


161 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 


m2


m2 23,20000 136,00 3 155,20 801-3 RTS 24/ I


110 : (1,63+0,92+1,63+0,92)*1,6 8,16000


-0,6*2 -1,20000


111 : (3,44+0,78+3,44+0,14+0,92)*2 17,44000


-0,6*2 -1,20000


162 97805R2 Demontáž stávajícího ocel. schodiště soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní


m. č. 1.41a


- PROSTUPY STROPEM PRO ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY 500x250 mm - 2ks


D1-01-1.01 TZ DSP+DPS


D1-01-1.02 PŮDORYS 1.NP - SS, BP DSP+DPS


m. č. 120


Demontáž stávajícího ocel. schodiště pro jeho další montáž.


Stávající ocelové schodiště v garáži 2 bude demontováno a přesunuto do jiné části místnosti (cca o 15 m).


- PŘESNOU POLOHU JE TŘEBA KOORDINOVAT S DODAVATELEM VZDUCHOTECHNIKY POLOHOU NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU.


- PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY JE PROVEDENA STROPEM HURDIS. 


PŘED PROVÁDĚNÍM OTVORŮ JE NUTNÉ PROVÉST   SONDU ODSTRANĚNÍM OMÍTKY TAK, ABY BYLA ZJIŠTĚNA POLOHA NOSNÍKŮ A 


PŘÍPADNĚ UPRAVENÁ NAVRŽENÁ TRASA POTRUBÍ.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


163 97805R3 Odstranění zbytků kotvení mříží soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní


Díl: 988 Ostatní výrobky 509 000,00
164 O04 D+M Vestavná kuchyňská linka kpl 1,00000 145 000,00 145 000,00 Vlastní


D1-01-1.01 TZ DSP+DPS


Vestavná kuchyňská linka


Provedení: atypický výrobek


Sestava – 1x skříňka pro vestavnou lednici, 1x spodní skříňka s 3 zásuvky, 2x spodní skříňka s dvířky pod dřez/umyvadlo, 1x spodní skříňka s dvířky pro 


vestavný koš, 5x horní skříňka s dvířky, 1 skřínka s vrchními a spodními dvířky a 2x nikou pro mikrovlnku, 1 x spodní skříňka pro vestavěnou myčku. Dveřní 


panty s tlumením. Zásuvky na kuličkových plnovýsuvech s dotahem s plechovými bočnicemi (tandembox) s možností seřízení čílek v bočnicích.


Dveře plné, úchytky chrom-mat, dle výběru uživatele. Plastový sokl, výškově stavitelné nožičky. Oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, korpusy, 


dvířka hrany ABS tl. 1,0 mm. Pracovní deska tl. 38 mm s těsnící lištou v barvě pracovní desky.


Osvětlení LED pásky (zafrézováno do dna horních skříněk), vypínač součástí sestavy zásuvek na zdi


Povrchová úprava:


D1-01-1.02 PŮDORYS 1.NP - SS, BP DSP+DPS


m. č. 104


Odstranění zbytků kotvení mříží při výměně dveří. Odřezání nebo odbroušení zbytků závitových tyčí dl. do 10 mm vystupujících z podlahy v počtu 50 ks


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O04


kompletní dodávka a motáž


Skříňky – barva grafitově šedá


Pracovní deska – světle šedá (mramorová), těsnící lišta v barvě desky


Plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm


Úchytky – chrom-mat, dle výběru uživatele


Rozměry: celková délka cca 4 200 mm, výška cca 2 040 mm, výška pracovní desky 910 mm, modul skříněk 550 a 600 mm – viz schéma


Poznámka:
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O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Kuchyňská sestava bude upřesněna dle skutečného zaměření místnosti


Součástí dodávky kuchyně budou vestavné spotřebiče:


1. Chladnička vestavná jednodveřová bez mrazícího boxu - 1ks


Provedení: typový výrobek, vestavná do linky


monoklimatická, automatické odmrazování, ventilace


klimatická třída SN-N-ST-T


mikrovlnný ohřev, rozmrazování


přední ovládací panel, přednastavené programy ohřevu, ovládání pomocí otočného ovladače


230 V, min. výkon do 850 W


Povrchová úprava: barva tmavě šedá/černá


Rozměry: min. objem 20 l, min. průměr otočného talíře min. 260 mm


Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area


energetická třída A+ (C, D), 230 V, LED osvětlení,


Povrchová úprava: bílá


Rozměry: celkový čistý vnitřní objem min. 280 l


Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area


2. Mikrovlnná trouba vestavná - 2ks


Provedení: typový výrobek,


3. Jednokomorový dřez vč. baterie - 1ks


Provedení: typový výrobek, nerezový dřez obdélníkový, sítkový ventil se sifonem s přepadem.


Stojánková páková otočná dřezová baterie, provedení chrom, včetně montážního příslušenství


Povrchová úprava: nerez broušená


Rozměry: min. 770/500 mm, hloubka min. 160 mm


Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area


Stránka 107 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087
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R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


165 O06 D+M Hasící přístroj ks    6,00000 1 250,00 7 500,00 Vlastní


4. Umyvadlo vč. Baterie - 1ks


Provedení: typový výrobek, keramické umyvadlo nábytkové, sítkový ventil se sifonem s přepadem.


Stojánková páková baterie, provedení chrom, včetně montážního příslušenství


Povrchová úprava: bílá


Rozměry (vnější): min. 530x450 mm, hloubka 220 mm


Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area


6. Průtokový ohřívač vody - 1ks


Provedení: typový výrobek


Beztlaký ohřívač vody pod odběrné místo s možností volby výkonu topného tělesa, pro 2 odběrná místa (dřez a umyvadlo)


Třída elektrické účinnosti A


Rozměry: cca 820x600x550 mm


Umístění: kuchyňská linka v Break area


5. Vestavná myčka nádobí - 1ks


Provedení: typový výrobek


vestavná myčka s předním ovládacím panelem šířky 60 cm, se dvěma úložnými koši a příborovou přihrádkou/zásuvkou, na min. 12 sad nádobí, 3 


sprchovací úrovně, tichý provoz-hlučnost do 46 dB, AquaStop


energetická třída A


Rozměry: cca 820x600x550 mm


Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O06


kompletní dodávka a montáž


Hasící přístroj


Provedení: - typový výrobek
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


4+2 6,00000


166 O07 D+M Hydrantový systém kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní


Dodávka vč. držáku na zeď a bezp. značky


Hasící schopnost:


34 A–3 ks (N2.01)


183 B–1 ks (N2.02)


Poznámka:


Hasící přístroje budou umístěny dle výkresové části D1-01-3 PBŘ, rukojeť přístroje bude v max. výšce 1,5 m nad úrovní podlahy.


Přenosný hasící přístroj práškový s náplní 6 kg, s revizí


Poznámka:


Hasící přístroje budou umístěny dle výkresové části D1-01-3 PBŘ, rukojeť přístroje bude v max. výšce 1,5 m nad úrovní podlahy.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O07


kompletní dodávka a montáž


Hydrantový systém


Hasící přístroj


Provedení: - typový výrobek


Přenosný hasící přístroj CO2 s náplní 6 kg, s revizí


Dodávka vč. držáku na zeď a bezp. značky


Hasící schopnost:


55 B (každá technická místnost s plynovým kotlem))


Provedení: hydrantový systém se skříní z ocelového plechu a s krycím nerezovým rámečkem a dvířky, určeno pro zabudování do stěny, tvarové stálá 


hadice D19 o délce 30 m dle ČSN EN 671-1, kulový ventil z pozinkované mosazi, požární proudnice (ekv. Pr. 6 mm) s otočnou hlavou z polypropylenu, 


propojovací hadice pro napojení na vodovodní řád


Rozměry prvku: 650x650x175 mm


Barva:


Červená RAL 3000 (skříň)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


167 O08 D+M Posuvná dělící příčka 6440/3000 mm kpl 1,00000 286 000,00 286 000,00 Vlastní


168 O11 D+M gumová čistící rohož kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní


169 O12 D+M vertikální stínící žaluzie ks    1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní


O08


kompletní dodávka a montáž


Posuvná dělící příčka:


Provedení: typový výrobek. Panely s ocelovo-hliníkovým rámem s výplní z DTD s CPL laminátem, jednobodově zavěšené ve spodní a horní kolejnicí.


Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost celé příčky 53 dB


Povrchová úprava: panely z bílého CPL laminátu, případné viditelné hliníkové profily barva bílá, horní kolejnice a záklop barva černá (RAL 9005)


Kartáčovaná nerez (krycí rámeček + dvířka)


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Rozměry: cca 1200x1800 mm, výška max. 12.5 mm


Třída zátěže: 33 – těžká komerční zátěž


Barva: černá


Umístění: před hlavním vstupem na ocelové přístupové konstrukci


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Rozměry: stavební rozměr 6440 x 3000 mm, tloušťka panelů cca 100 mm. Horní vodící kolejnice zavěšena min. 100 mm pod stropem z důvodů vedení 


rozvodů. Prostor nad kolejnicí opatřen zaklopením s odpovídající vzduchovou neprůzvučností (rozvody vedeny skrz záklop)


Umístění: mezi Učebnou 1 a Učebnou 2


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O11


Gumová čistící rohož


Provedení: profilovaná kaučuková rohož s náběhovou hranou, otvory průměr max 14 mm, okraje ukončené bezpečnostní náběhovou hranou
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Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


170 O13 D+M vertikální stínící žaluzie ks    1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní


171 Rohož D+M čistící zóna - rohož výška 13-16 mm kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 88 552,23
172 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 


vnějších plášťů  výšky do 12 m,  


t 97,41719 909,00 88 552,23 801-4 RTS 24/ I


O12


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O13


kompletní dodávka a montáž


Vertikální stínící žaluzie


Provedení: vertikální žaluzie s šířkou lamel cca 120 mm, lamely textilní (plátno + PES) gramáž aspoň 250 g/m2, střední úroveň zatemnění. Z jedné nebo 


dvou částí, roztahování ke krajům okna, ovládání manuální, kotveno do stropu


Rozměry: šířka okna 900 mm, výška 2840 mm


kompletní dodávka a montáž


Vertikální stínící žaluzie


Provedení: vertikální žaluzie s šířkou lamel cca 120 mm, lamely textilní (plátno + PES) gramáž aspoň 250 g/m2, střední úroveň zatemnění. Z jedné nebo 


dvou částí, roztahování ke krajům okna, ovládání manuální, kotveno do stropu


Rozměry: rozměry okna 4430, výška 3000 mm


Barva: světle šedá nebo bílá


Umístění: velké okno v Break Area


- Umístěno v 1.01 Zádveří – vyříznout na míru podle tvaru a rozměru místnosti, volně položeno mezi stěny a dveře


- Podlaha pod rohoží bude vyspravena vyrovnávací stěrkou


Barva: světle šedá nebo bílá


Umístění: Učebna 3


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Čistící zóna – rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, výška 13-16 mm


- Barva černá/šedá – dle investora


- Pro prostory s velkým pohybem lidí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 149 824,14
173 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 56,56943 650,00 36 770,13 801-3 RTS 24/ I


174 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 56,56943 275,50 15 584,88 RTS 24/ I


175 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 074,81925 8,00 8 598,55 801-3 RTS 24/ I


176 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 56,56943 350,00 19 799,30 801-3 RTS 24/ I


177 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 565,69434 25,00 14 142,36 801-3 RTS 24/ I


178 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 


přehozením, na vzdálenost 10 m


t 56,56943 341,00 19 290,18 800-2 RTS 24/ I


179 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 


10 m vzdálenosti suti,  


t 282,84717 56,00 15 839,44 800-2 RTS 24/ I


180 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 56,56943 350,00 19 799,30 801-3 RTS 24/ I


Celkem 5 875 175,29


oborů 801, 803, 811 a 812


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.


nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Architektonicko-stavební řešení - I. etapa
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platnost


Díl: 721 Vnitřní kanalizace 132 212,35
1 ODB150/100/45 Tvarovka litinová, odbočka 45°, DN150x100, bezhrdlová litina kus 2,00000 3 990,00 7 980,00 Vlastní


2 ODB150/125/45 Tvarovka litinová, odbočka 45°, DN150x125, bezhrdlová litina kus 2,00000 4 315,00 8 630,00 Vlastní


3 SPOJ150 Spojka pro bezhrdlovou litinu, dvoušroubová, DN150, EPDM těsnění, objímka chrom.ocel, vnit., 


instalace


kus 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní


4 PRECH100 Spojka pro napojení ost. trubních materiálů, na bezhrd. litinu, DN100, EPDM, zámek ocel 1.406 kus 2,00000 450,00 900,00 Vlastní


5 PRECH125 Spojka pro napojení ost. trubních materiálů, na bezhrd. litinu, DN125, EPDM, zámek ocel 1.406 kus 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní


6 LITODB150 Vložení odbočky do litinového potrubí, svodného zavěšeného, DN150 kus 4,00000 690,00 2 760,00 Vlastní


7 HADICE20 PE hadice, d20, s hladkými vnitřními stěnami, ohebná, odvod kondenzátu m 12,07500 42,00 507,15 Vlastní


8 MONTKOND1 Montáž tlakového poturbí / hadice, odvodu kondenzátu zavěšené m 7,87500 560,00 4 410,00 Vlastní


9 MONTKOND2 Montáž gravitačního potrubí / hadice, odvodu kondenzátu zavěšené m 4,20000 560,00 2 352,00 Vlastní


10 721100902R00 Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 kus 1,00000 244,50 244,50 Vlastní


11 ODB110/40 Navrtávací šroubovací odbočka DN110/40, PP, otvor vrták 57mm, pro trubky tl. do 5,5 mm kus 1,00000 220,00 220,00 Vlastní


12 ODB125/40 Navrtávací šroubovací odbočka DN125/40, PP, otvor vrták 57mm, pro trubky tl. do 5,5 mm kus 2,00000 220,00 440,00 Vlastní


13 721100914R00 Oprava - vyvrtání otvoru do litinové trouby kus 3,00000 134,50 403,50 Vlastní


14 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,00000 788,00 788,00 Vlastní


15 721170902R00 Oprava potrubí plastové odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 1,00000 278,50 278,50 Vlastní


16 721170963R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 kus 2,00000 401,50 803,00 Vlastní


17 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 12,60000 180,50 2 274,30 Vlastní


18 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 7,56000 166,00 1 254,96 Vlastní


19 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 15,43500 187,50 2 894,06 Vlastní


20 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 5,80000 592,00 3 433,60 Vlastní


21 721177114R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 75 x 2,6 mm m 6,30000 915,00 5 764,50 Vlastní


22 721177115R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 110 x 3,4, mm m 6,30000 1 072,00 6 753,60 Vlastní


23 721177116R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 125 x 3,9, mm m 1,68000 1 521,00 2 555,28 Vlastní


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


ZTI - I. etapa


Stránka 114 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.02


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


ZTI - I. etapa


24 721177125R00 Čisticí kus pro potrubí HT, odpadní svislé D 110 kus 2,00000 787,00 1 574,00 Vlastní


25 721177134R00 Potrubí HT odhlučněné ležaté zavěšené D 75 x 2,6, mm m 5,77500 985,00 5 688,38 Vlastní


26 721177135R00 Potrubí HT odhlučněné ležaté zavěšené D 110 x 3,4, mm m 2,31000 1 430,00 3 303,30 Vlastní


27 721177136R00 Potrubí HT odhlučněné ležaté zavěšené D125 x 3,9, mm m 6,19500 1 576,50 9 766,42 Vlastní


28 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 2,00000 76,50 153,00 Vlastní


29 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 11,00000 90,00 990,00 Vlastní


30 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,00000 134,00 670,00 Vlastní


31 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, 37 l/s, D 50/75/110 mm kus 5,00000 1 526,50 7 632,50 Vlastní


32 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 74,15500 15,00 1 112,33 Vlastní


33 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 11,00000 464,00 5 104,00 Vlastní


34 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 86,20500 245,50 21 163,33 Vlastní


35 721300932R00 Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 m 8,29500 229,00 1 899,56 Vlastní


36 721300961R00 Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých kus 4,00000 65,50 262,00 Vlastní


37 28614302R Trubka D25x2,3 (PN10) PPR, tlaková kanalizace m 24,46500 51,10 1 250,16 Vlastní


38 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 24,46500 236,00 5 773,74 Vlastní


39 722181113R00 Ochrana potrubí kondenzátu plstěnými pásy DN 25 m 49,24500 84,90 4 180,90 Vlastní


40 722280106R00 Tlaková zkouška potrubí tlakového potrubí DN 32 m 32,34000 17,00 549,78 Vlastní


41 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,15680 2 500,00 392,00 Vlastní


Díl: 722 Vnitřní vodovod 83 281,57
42 722130232R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 m 4,30500 518,00 2 229,99 Vlastní


43 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 2,00000 40,30 80,60 Vlastní


44 722131912R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20 soubor 1,00000 948,00 948,00 Vlastní


45 722171913R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 1,00000 11,50 11,50 Vlastní


46 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 2,00000 101,00 202,00 Vlastní


47 722172962R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm kus 1,00000 164,00 164,00 Vlastní


48 722172964R00 Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm kus 1,00000 235,00 235,00 Vlastní


49 28614301R Trubka D20x1,9 (PN10) PPR SDR11, studená voda m 26,67000 35,60 949,45 Vlastní
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platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


ZTI - I. etapa


50 28614311.AR Trubka D20x2,8 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda m 35,17500 37,60 1 322,58 Vlastní


51 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 61,84500 217,00 13 420,37 Vlastní


52 28614302R Trubka D25x2,3 (PN10) PPR SDR11, studená voda m 19,53000 35,60 695,27 Vlastní


53 28614312.AR Trubka D25x3,5 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda m 10,39500 60,30 626,82 Vlastní


54 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 29,92500 236,00 7 062,30 Vlastní


55 28614303R Trubka D32x2,9 (PN10) PP-R80  SDR 11 Instaplast m 8,61000 73,00 628,53 Vlastní


56 722176114R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm m 8,61000 279,50 2 406,50 Vlastní


57 722181111R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 m 4,30500 68,60 295,32 Vlastní


58 722181211RZ6 Izolace návleková PE, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm m 26,67000 49,90 1 330,83 Vlastní


59 722181211RT8 Izolace návleková PE, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 19,53000 51,50 1 005,80 Vlastní


60 722181211RU1 Izolace návleková PE, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm m 8,61000 57,00 490,77 Vlastní


61 722181213RZ6 Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm m 22,78500 57,50 1 310,14 Vlastní


62 722181213RT8 Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm m 10,39500 59,00 613,31 Vlastní


63 722181214RZ6 Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm m 12,39000 70,50 873,50 Vlastní


64 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 21,00000 260,50 5 470,50 Vlastní


65 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 94,80 189,60 Vlastní


66 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m soubor 14,00000 214,50 3 003,00 Vlastní


67 722191133R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 10, délka 0,5 m soubor 2,00000 254,50 509,00 Vlastní


68 722223121R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10 kus 2,00000 306,00 612,00 Vlastní


69 SIF1 Sifon kontrolovatelný, pro malý pojistný ventil u zásobníků TV kus 1,00000 125,00 125,00 Vlastní


70 722231161R00 Ventil pojistný pružinový PN16, G 1/2 kus 1,00000 1 648,00 1 648,00 Vlastní


71 722231162R00 Ventil pojistný pružinový PN16, G 3/4 kus 1,00000 1 885,00 1 885,00 Vlastní


72 722235521R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 15 kus 2,00000 278,50 557,00 Vlastní


73 722235522R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 20 kus 1,00000 428,00 428,00 Vlastní


74 722235651R00 Ventil zpětný, DN 15 kus 2,00000 634,00 1 268,00 Vlastní


75 722235652R00 Ventil zpětný, DN 20 kus 1,00000 884,00 884,00 Vlastní


76 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 kus 1,00000 499,50 499,50 Vlastní
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77 722237132R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 kus 1,00000 649,00 649,00 Vlastní


78 722237422R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 kus 4,00000 392,50 1 570,00 Vlastní


79 722237423R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní


80 722237424R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 1,00000 838,00 838,00 Vlastní


81 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/30, stálotvará hadice kus 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní


82 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 104,68500 15,00 1 570,28 Vlastní


83 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 104,68500 5,20 544,36 Vlastní


84 48466602R Nádoba expanzní vodárenská s vakem 12 l /10 bar kus 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní


85 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l soubor 1,00000 300,50 300,50 Vlastní


86 C1/15 Oběhové čerpadlo DN15,cirkulace, elektr.řízení ot., PN10, délka 140mm, max dopr. výška 14 


dm, G 1"


kus 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní


87 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 15 soubor 1,00000 203,50 203,50 Vlastní


88 734413142R00 Teploměr axiální, D 100 / dl.jímky 50 mm kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní


89 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní


90 TERM1 Termostat příložný, pro ovládání oběh./cirkul. čerpadla, 230V, 6A, 2W kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní


91 734439103R00 Montáž termostatu kus 1,00000 274,50 274,50 Vlastní


92 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,11610 2 500,00 290,25 Vlastní


Díl: 725 Zařizovací předměty 108 905,25
93 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 4,00000 3 625,00 14 500,00 Vlastní


94 725016125R00 Urinál odsávací, ovládání autom, bílý soubor 2,00000 8 900,00 17 800,00 Vlastní


95 725017134R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé soubor 5,00000 1 856,00 9 280,00 Vlastní


96 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou soubor 1,00000 4 480,00 4 480,00 Vlastní


97 642938000R Vanička sprch. keram. čtve. 900x900mm bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm kus 1,00000 3 650,00 3 650,00 Vlastní


98 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 1 975,50 1 975,50 Vlastní


99 55484451.AR Dveře sprchové kloubové 90cm  pearl kus 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní


100 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 1 589,50 1 589,50 Vlastní


101 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 2,00000 433,50 867,00 Vlastní


102 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 2,00000 869,50 1 739,00 Vlastní


Stránka 117 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.02


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa
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103 725334301RT1 Nálevka se sifonem PP, DN 32, rozměry 78x55 mm,výška 100 mm kus 2,00000 622,00 1 244,00 Vlastní


104 54132292R Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový, 10 l, PN6, 1,5 kW 230V, spodní instalace kus 1,00000 3 560,00 3 560,00 Vlastní


105 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  80 l soubor 1,00000 2 620,00 2 620,00 Vlastní


106 725814102R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 16,00000 309,50 4 952,00 Vlastní


107 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 1,00000 300,50 300,50 Vlastní


108 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní kus 5,00000 1 703,00 8 515,00 Vlastní


109 725823134RT1 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní kus 2,00000 2 560,00 5 120,00 Vlastní


110 725835111RT1 Baterie nástěnná ruční, s prodlouženým ramínkem, standardní soubor 1,00000 1 794,00 1 794,00 Vlastní


111 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní kus 1,00000 1 488,50 1 488,50 Vlastní


112 55145352R Set sprchový hadice, růžice, držák kus 1,00000 455,50 455,50 Vlastní


113 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1,00000 106,50 106,50 Vlastní


114 725860180RT1 Sifon pračkový/myčkový, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 


160x110 mm


kus 1,00000 681,00 681,00 Vlastní


115 725860201RT1 Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na 


odtoku


kus 1,00000 369,00 369,00 Vlastní


116 725860202R00 Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4" kus 1,00000 320,00 320,00 Vlastní


117 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 5,00000 280,00 1 400,00 Vlastní


118 725860227RT1 Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm, s krytkou z nerez oceli kus 1,00000 1 505,00 1 505,00 Vlastní


119 SIF2 Sifon pro odvod kondenzátu, DN40, se suchou uzávěrkou, čistící vložka, otáč. rameno kus 2,00000 587,00 1 174,00 Vlastní


120 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 2,00000 171,50 343,00 Vlastní


121 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 8,00000 174,00 1 392,00 Vlastní


122 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 2,00000 201,00 402,00 Vlastní


123 42972800R Mřížka čtyřhranná větrací vel. 125x125.20, k přivzdušňovací hlavici kus 5,00000 230,00 1 150,00 Vlastní


124 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 5,00000 170,00 850,00 Vlastní


125 SIF3 Sifon podomítkový, odvod kondenzátu, s kuličkou, svislý odtok DN32, 100x100x60 mm, vč krytu kus 8,00000 725,00 5 800,00 Vlastní


126 MONTSIF Montáž zápachových uzávěrek ostatních kus 8,00000 175,00 1 400,00 Vlastní


127 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,33290 2 500,00 832,25 Vlastní
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Díl: 726 Instalační prefabrikáty 43 539,75
128 726211321R00 Modul-WC, do lehkých stěn, h 112 cm soubor 4,00000 8 855,00 35 420,00 Vlastní


129 726211367R00 Modul-výlevka, do lhekých stěn, h 130 cm soubor 1,00000 7 960,00 7 960,00 Vlastní


130 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,06390 2 500,00 159,75 Vlastní


Celkem 367 938,92
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Díl: 1.1 Dodávka 2 404 054,00
1 VJ1 Větrací nástřešní jednotka ve venkovním provedení o rozměrech 2560x1605x830 mm s 200 mm 


podstavnými, nohami, jednotka umístěna na ocelové kostrukci, která je dodávkou stavby, 


hmotnost jednotky 475 kg,


ks 1,00000 368 800,00 368 800,00 Vlastní


2 VJ2 Větrací jednotka v podstropním vnitřním provedení o rozměrech 1800x970x404 mm, hmotnost 


jednotky 137, kg, jednotka o vzduchovém výkonu 850 m3/h, na odtahu osazena filtrace 


M5(ePM10 50%), na přívodu


ks 1,00000 193 600,00 193 600,00 Vlastní


3 CHLe1.1 Venkovní chladící jednotka miniVRF systému o výkonu 22,4 kW, příkon 6,67 kW, jmenovitý 


proud 10,6A, 3x400 V, sezóní chladící faktor SEER 8,09, akustický tlak 59 dB(A) ve vzdálenosti 


1 m od jednotky,


ks 1,00000 235 000,00 235 000,00 Vlastní


4 CHLe2 Venkovní chladící jednotka přímého výparu o výkonu 8 kW, příkon 3,16 kW 230 V, sezóní 


chladící, faktor SEER 6,6, hladina akustického tlaku v 1 m 52 dB(A), hmotnost 47 kg, jednotka 


vybavena plně


ks 1,00000 125 590,00 125 590,00 Vlastní


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Vzduchotechnika - I. etapa


jednotka o vzduchovém výkonu 2940 m3/h, na odtahu osazena filtrace M5(ePM10 50%), na přívodu osazena filtrace F7(ePM1 55%), jednotka osazena 


plastovým rekuperátorem o účinnosti 90%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 4,35 kW, SFPint 1162 Ws/m3, jednotka vybavena 


automatickým by-passem, přímým výparem o chladícím výkonu 7,6 kW, elektrickým ohřívačem o instalovaném výkonu 7,2 kW, na hrdlech e1 a i1 osazeny 


uzavírací klapky, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný 


tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. MaR, ovladač osazen dle požadavků provozovatele, rozvodnice MaR umístěna na 


jednotce, regulace jednotka dodána vč. Webserveru pro vzdálený přístup


osazena filtrace M5(ePM10 50%), jednotka osazena plastovým rekuperátorem o účinnosti 85%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 


0,815 kW, SFPint 1009 Ws/m3, jednotka vybavena automatickým by-passem, přímým výparem pro chlazení a ohřev o chladícím výkonu 2,32 kW, 


elektrickým ohřívačem o instalovaném výkonu 1,8 kW, na hrdlech e1 a i1 osazeny uzavírací klapky, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR 


izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. 


MaR, ovladač dle požadavků provozovatele, rozvodnice MaR umístěna na jednotce, regulace jednotka dodána vč. Webserveru pro vzdálený přístup


hmotnost 147 kg, jednotka vybavena kompresorem s plně inverterovou technologií, rozměry jednotky 1740x990x390 mm, jednotka osazena na typovou kci 


kotvenou na betonové dlaždice


invertorovou technologií, rozměry jednotky 630x799x299 mm, jednotka osazena na na typové konzole kotvené do betonových dlaždic, jednotka dodána vč. 


DX-kitu 0-10V pro přímý výpar, použité chladivo R32
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Vzduchotechnika - I. etapa


5 CHLe3.1 Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 3,6 kW, příkon 2 kW 230 V, sezóní chladící 


faktor, SEER 6,7, hladina akustického tlaku v 1 m 50 dB(A), hmotnost 34 kg, jednotka vybavena 


plně


ks 2,00000 85 910,00 171 820,00 Vlastní


6 CHLe4 Venkovní chladící jednotka přímého výparu o výkonu 3,6 kW, příkon 2 kW 230 V, sezóní 


chladící faktor, SEER 6,7, hladina akustického tlaku v 1 m 50 dB(A), hmotnost 34 kg, jednotka 


vybavena plně


ks 1,00000 103 200,00 103 200,00 Vlastní


7 CHLi1.2 Vnitřní chladící kazetová čtyřcestná jednotka VRF systému o výkonu 5,6 kW ovládaná 


nástěnným, ovladačem, příkon jednotky 52 W 230 V, napájení zajistí elektro, rozměry jednotky 


256x575x575 mm,


ks 3,00000 68 000,00 204 000,00 Vlastní


8 CHLi1.3 Vnitřní chladící nástěnná jednotka VRF systému o výkonu 2,8 kW ovládaná nástěnným 


ovladačem, příkon, jednotky 13 W 230 V, napájení zajistí elektro, rozměry jednotky 


293x798x230 mm, jednotka osazena


ks 2,00000 40 000,00 80 000,00 Vlastní


9 CHLi3.2 Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 3,6 kW ovládaná nástěnným 


ovladačem,, napájení z venkovní jednotky po komunikačním vodiči, rozměry jednotky 


293x798x230 mm, jednotka


ks 2,00000 32 300,00 64 600,00 Vlastní


10 RP.125 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm pro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 6,00000 15 420,00 92 520,00 Vlastní


100 mm pod stropem


invertorovou technologií, rozměry jednotky 550x780x290 mm, jednotka osazena na fasádu na typové konzole 3 m nad terénem, pracovní rozsah 


venkovních teplota -15°C až 46°C, řízení jednotek doplněno o redundanční modul zálohování jednotek, funkce: přepínání jednotek pro pravidelné střídání 


provozu nebo při poruše jedné z nich, rovnoměrné rozdělení provozních hodin, zapnutí obou jednotek při překročení stanovené teploty, dále vybavena 


signálem poruchy/chodu a automatického restartu


invertorovou technologií, rozměry jednotky 550x780x290 mm, jednotka osazena na fasádu na typové konzole 3 m nad terénem, jednotka dodána vč. DX-


kitu 0-10V pro přímý výpar, použité chladivo R32


rozměry krycího panelu 620x620x12 mm, jednotka vybavena čerpadlem kondenzátu


osazena 100 mm pod stropem


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na 


servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v 


rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací
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11 RP.160 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mmpro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 2,00000 15 420,00 30 840,00 Vlastní


12 RP.200 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm pro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 4,00000 15 680,00 62 720,00 Vlastní


13 RP.250 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm pro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 2,00000 16 020,00 32 040,00 Vlastní


14 TH1 Buňkový tlumič hluku 500x400 mm dl. 1 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného 


plechu s, absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího 


média netkanou


ks 3,00000 1 900,00 5 700,00 Vlastní


15 TH2 Buňkový tlumič hluku 500x400 mm dl. 1,5 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného 


plechu s, absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího 


média netkanou


ks 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní


16 TH3 Kruhový tlumič hluku d250 mm dl. 900 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z, 


nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou 


textílií a


ks 5,00000 3 500,00 17 500,00 Vlastní


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na 


servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v 


rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na 


servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v 


rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na 


servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v 


rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací


kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích


kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích


perforovaným plechem
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17 PŽ.500.250 Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná 500x250 mm, RAL dle požadavku architekta ks 2,00000 1 750,00 3 500,00 Vlastní


18 PŽ.200 Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná d200 mm, RAL dle požadavku architekta ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní


19 001 Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby m2 68,00000 780,00 53 040,00 Vlastní


20 002 Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky m2 28,00000 956,00 26 768,00 Vlastní


21 003 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 14,00000 560,00 7 840,00 Vlastní


22 004 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 42,00000 620,00 26 040,00 Vlastní


23 005 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 71,00000 836,00 59 356,00 Vlastní


24 006 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 25,00000 1 000,00 25 000,00 Vlastní


25 007 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 39,00000 1 350,00 52 650,00 Vlastní


26 008 Kovový talířový ventil d100 mm ks 15,00000 250,00 3 750,00 Vlastní


27 009 Kovový talířový ventil d125 mm ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní


28 010 Kovový talířový ventil d160 mm ks 1,00000 400,00 400,00 Vlastní


29 011 Vířivá výusť vč. plenum boxu s bočním připojením 600x600 mm, distribuce zajištěna 6-ti 


lamelami


ks 10,00000 4 900,00 49 000,00 Vlastní


30 012 Vyústka komfortní jednořadá 325x75 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 890,00 1 780,00 Vlastní


31 013 Vyústka komfortní jednořadá 325x125 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 990,00 1 980,00 Vlastní


32 014 Vyústka komfortní jednořadá 425x75 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní


33 015 Vyústka komfortní jednořadá 425x125 mm vč. regulace R1 ks 4,00000 1 100,00 4 400,00 Vlastní


34 016 Vyústka komfortní dvouřadá 425x75 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 1 150,00 2 300,00 Vlastní


35 017 Vyústka komfortní dvouřadá 525x75 mm vč. regulace R1 ks 4,00000 1 290,00 5 160,00 Vlastní


36 018 Zpětná motýlková klapka d160 mm ks 2,00000 420,00 840,00 Vlastní


37 019 Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 17,00000 265,00 4 505,00 Vlastní


38 020 Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 1,00000 320,00 320,00 Vlastní


39 021 Al hadice d160 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 1,00000 390,00 390,00 Vlastní
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40 022 Ohebný tlumič hluku d125 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 6,00000 1 720,00 10 320,00 Vlastní


41 023 Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 2,00000 1 800,00 3 600,00 Vlastní


42 024 Ohebný tlumič hluku d200 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní


43 025 Ohebný tlumič hluku d250 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní


44 026 Ukončení potrubí sítem 20x20 mm m2 1,00000 300,00 300,00 Vlastní


45 027 Izolace potrubí minerální vatou tl. 40 mm s Al polepem m2 5,00000 600,00 3 000,00 Vlastní


46 028 Izolace potrubí minerální vatou tl. 80 mm opatřené oplechováním Pz plechem proti působení 


vnějších, vlivů


m2 36,00000 1 250,00 45 000,00 Vlastní


47 029 Izolace potrubí oboustranou protipožární izolací EI30 (typ B) m2 15,00000 2 150,00 32 250,00 Vlastní


48 030 Měděné potrubí d6x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 41,00000 250,00 10 250,00 Vlastní


49 031 Měděné potrubí d10x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 62,00000 320,00 19 840,00 Vlastní


50 032 Měděné potrubí d12x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 33,00000 350,00 11 550,00 Vlastní


51 033 Měděné potrubí d16x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 23,00000 500,00 11 500,00 Vlastní


52 034 Měděné potrubí d22x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 19,00000 650,00 12 350,00 Vlastní


53 035 Komunikační vodič chlazení m 104,00000 15,00 1 560,00 Vlastní


54 036 Y-spojka pro VRF systémy sady 4,00000 4 400,00 17 600,00 Vlastní


55 037 Doplnění chladiva R410A (uvažováno s předplněním venkovní jednotky 4,4 kg) kg 4,10000 2 150,00 8 815,00 Vlastní


56 038 Čidlo CO2 s výstupem 0-10V ks 7,00000 4 250,00 29 750,00 Vlastní


57 039 Čidlo pohybu s doběhem ks 4,00000 1 680,00 6 720,00 Vlastní


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků
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58 040 Propojení systému MaR vč. materiálu (dle dodavatele systému) soub 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní


59 041 Optimalizátor ventilátoru se svorkovnicí pro komunikaci regulátorů průtoků s ventilátorem soub 1,00000 23 100,00 23 100,00 Vlastní


Díl: 2.2 Montáž 572 117,50
60 VJ1 Větrací nástřešní jednotka ve venkovním provedení o rozměrech 2560x1605x830 mm s 200 mm 


podstavnými, nohami, jednotka umístěna na ocelové kostrukci, která je dodávkou stavby, 


hmotnost jednotky 475 kg,


ks 1,00000 56 000,00 56 000,00 Vlastní


61 VJ2 Větrací jednotka v podstropním vnitřním provedení o rozměrech 1800x970x404 mm, hmotnost 


jednotky 137, kg, jednotka o vzduchovém výkonu 850 m3/h, na odtahu osazena filtrace 


M5(ePM10 50%), na přívodu


ks 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní


62 CHLe1.1 Venkovní chladící jednotka miniVRF systému o výkonu 22,4 kW, příkon 6,67 kW, jmenovitý 


proud 10,6A, 3x400 V, sezóní chladící faktor SEER 8,09, akustický tlak 59 dB(A) ve vzdálenosti 


1 m od jednotky,


ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní


63 CHLe2 Venkovní chladící jednotka přímého výparu o výkonu 8 kW, příkon 3,16 kW 230 V, sezóní 


chladící, faktor SEER 6,6, hladina akustického tlaku v 1 m 52 dB(A), hmotnost 47 kg, jednotka 


vybavena plně


ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní


jednotka o vzduchovém výkonu 2940 m3/h, na odtahu osazena filtrace M5(ePM10 50%), na přívodu osazena filtrace F7(ePM1 55%), jednotka osazena 


plastovým rekuperátorem o účinnosti 90%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 4,35 kW, SFPint 1162 Ws/m3, jednotka vybavena 


automatickým by-passem, přímým výparem o chladícím výkonu 7,6 kW, elektrickým ohřívačem o instalovaném výkonu 7,2 kW, na hrdlech e1 a i1 osazeny 


uzavírací klapky, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný 


tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. MaR, ovladač osazen dle požadavků provozovatele, rozvodnice MaR umístěna na 


jednotce, regulace jednotka dodána vč. Webserveru pro vzdálený přístup


osazena filtrace M5(ePM10 50%), jednotka osazena plastovým rekuperátorem o účinnosti 85%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 


0,815 kW, SFPint 1009 Ws/m3, jednotka vybavena automatickým by-passem, přímým výparem pro chlazení a ohřev o chladícím výkonu 2,32 kW, 


elektrickým ohřívačem o instalovaném výkonu 1,8 kW, na hrdlech e1 a i1 osazeny uzavírací klapky, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR 


izolace tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. 


MaR, ovladač dle požadavků provozovatele, rozvodnice MaR umístěna na jednotce, regulace jednotka dodána vč. Webserveru pro vzdálený přístup


hmotnost 147 kg, jednotka vybavena kompresorem s plně inverterovou technologií, rozměry jednotky 1740x990x390 mm, jednotka osazena na typovou kci 


kotvenou na betonové dlaždice


invertorovou technologií, rozměry jednotky 630x799x299 mm, jednotka osazena na na typové konzole kotvené do betonových dlaždic, jednotka dodána vč. 


DX-kitu 0-10V pro přímý výpar, použité chladivo R32
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64 CHLe3.1 Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 3,6 kW, příkon 2 kW 230 V, sezóní chladící 


faktor, SEER 6,7, hladina akustického tlaku v 1 m 50 dB(A), hmotnost 34 kg, jednotka vybavena 


plně


ks 2,00000 15 000,00 30 000,00 Vlastní


65 CHLe4 Venkovní chladící jednotka přímého výparu o výkonu 3,6 kW, příkon 2 kW 230 V, sezóní 


chladící faktor, SEER 6,7, hladina akustického tlaku v 1 m 50 dB(A), hmotnost 34 kg, jednotka 


vybavena plně


ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


66 CHLi1.2 Vnitřní chladící kazetová čtyřcestná jednotka VRF systému o výkonu 5,6 kW ovládaná 


nástěnným, ovladačem, příkon jednotky 52 W 230 V, napájení zajistí elektro, rozměry jednotky 


256x575x575 mm,


ks 3,00000 6 200,00 18 600,00 Vlastní


67 CHLi1.3 Vnitřní chladící nástěnná jednotka VRF systému o výkonu 2,8 kW ovládaná nástěnným 


ovladačem, příkon, jednotky 13 W 230 V, napájení zajistí elektro, rozměry jednotky 


293x798x230 mm, jednotka osazena


ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní


68 CHLi3.2 Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 3,6 kW ovládaná nástěnným 


ovladačem,, napájení z venkovní jednotky po komunikačním vodiči, rozměry jednotky 


293x798x230 mm, jednotka


ks 2,00000 3 200,00 6 400,00 Vlastní


69 RP.125 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm pro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 6,00000 2 200,00 13 200,00 Vlastní


invertorovou technologií, rozměry jednotky 550x780x290 mm, jednotka osazena na fasádu na typové konzole 3 m nad terénem, pracovní rozsah 


venkovních teplota -15°C až 46°C, řízení jednotek doplněno o redundanční modul zálohování jednotek, funkce: přepínání jednotek pro pravidelné střídání 


provozu nebo při poruše jedné z nich, rovnoměrné rozdělení provozních hodin, zapnutí obou jednotek při překročení stanovené teploty, dále vybavena 


signálem poruchy/chodu a automatického restartu


invertorovou technologií, rozměry jednotky 550x780x290 mm, jednotka osazena na fasádu na typové konzole 3 m nad terénem, jednotka dodána vč. DX-


kitu 0-10V pro přímý výpar, použité chladivo R32


rozměry krycího panelu 620x620x12 mm, jednotka vybavena čerpadlem kondenzátu


100 mm pod stropem


osazena 100 mm pod stropem


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na 


servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v 


rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací
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70 RP.160 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mmpro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní


71 RP.200 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm pro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 4,00000 1 560,00 6 240,00 Vlastní


72 RP.250 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm pro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 2,00000 1 600,00 3 200,00 Vlastní


73 TH1 Buňkový tlumič hluku 500x400 mm dl. 1 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného 


plechu s, absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího 


média netkanou


ks 3,00000 200,00 600,00 Vlastní


74 TH2 Buňkový tlumič hluku 500x400 mm dl. 1,5 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného 


plechu s, absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího 


média netkanou


ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní


75 TH3 Kruhový tlumič hluku d250 mm dl. 900 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z, 


nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou 


textílií a


ks 5,00000 300,00 1 500,00 Vlastní


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na 


servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v 


rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na 


servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v 


rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na 


servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v 


rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací


kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích


kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích


perforovaným plechem
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76 PŽ.500.250 Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná 500x250 mm, RAL dle požadavku architekta ks 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní


77 PŽ.200 Protidešťová žaluzie ocelová pozinkovaná d200 mm, RAL dle požadavku architekta ks 1,00000 560,00 560,00 Vlastní


78 001 Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby m2 68,00000 629,00 42 772,00 Vlastní


79 002 Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky m2 28,00000 761,00 21 308,00 Vlastní


80 003 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 14,00000 455,00 6 370,00 Vlastní


81 004 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 42,00000 510,00 21 420,00 Vlastní


82 005 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 71,00000 655,00 46 505,00 Vlastní


83 006 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 25,00000 833,00 20 825,00 Vlastní


84 007 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 39,00000 1 065,00 41 535,00 Vlastní


85 008 Kovový talířový ventil d100 mm ks 15,00000 200,00 3 000,00 Vlastní


86 009 Kovový talířový ventil d125 mm ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní


87 010 Kovový talířový ventil d160 mm ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní


88 011 Vířivá výusť vč. plenum boxu s bočním připojením 600x600 mm, distribuce zajištěna 6-ti 


lamelami


ks 10,00000 1 250,00 12 500,00 Vlastní


89 012 Vyústka komfortní jednořadá 325x75 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 250,00 500,00 Vlastní


90 013 Vyústka komfortní jednořadá 325x125 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 290,00 580,00 Vlastní


91 014 Vyústka komfortní jednořadá 425x75 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 290,00 580,00 Vlastní


92 015 Vyústka komfortní jednořadá 425x125 mm vč. regulace R1 ks 4,00000 290,00 1 160,00 Vlastní


93 016 Vyústka komfortní dvouřadá 425x75 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 290,00 580,00 Vlastní


94 017 Vyústka komfortní dvouřadá 525x75 mm vč. regulace R1 ks 4,00000 290,00 1 160,00 Vlastní


95 018 Zpětná motýlková klapka d160 mm ks 2,00000 100,00 200,00 Vlastní


96 019 Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 17,00000 290,00 4 930,00 Vlastní


97 020 Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 1,00000 290,00 290,00 Vlastní


98 021 Al hadice d160 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 1,00000 290,00 290,00 Vlastní
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99 022 Ohebný tlumič hluku d125 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 6,00000 450,00 2 700,00 Vlastní


100 023 Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní


101 024 Ohebný tlumič hluku d200 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků
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102 025 Ohebný tlumič hluku d250 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní


103 026 Ukončení potrubí sítem 20x20 mm m2 1,00000 250,00 250,00 Vlastní


104 027 Izolace potrubí minerální vatou tl. 40 mm s Al polepem m2 5,00000 200,00 1 000,00 Vlastní


105 028 Izolace potrubí minerální vatou tl. 80 mm opatřené oplechováním Pz plechem proti působení 


vnějších, vlivů


m2 36,00000 400,00 14 400,00 Vlastní


106 029 Izolace potrubí oboustranou protipožární izolací EI30 (typ B) m2 15,00000 720,00 10 800,00 Vlastní


107 030 Měděné potrubí d6x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 41,00000 175,00 7 175,00 Vlastní


108 031 Měděné potrubí d10x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 62,00000 175,00 10 850,00 Vlastní


109 032 Měděné potrubí d12x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 33,00000 175,00 5 775,00 Vlastní


110 033 Měděné potrubí d16x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 23,00000 175,00 4 025,00 Vlastní


111 034 Měděné potrubí d22x1 mm opatřené kaučukovou izolací spojované pájením natvrdo m 19,00000 175,00 3 325,00 Vlastní


112 035 Komunikační vodič chlazení m 104,00000 20,00 2 080,00 Vlastní


113 036 Y-spojka pro VRF systémy sady 4,00000 990,00 3 960,00 Vlastní


114 037 Doplnění chladiva R410A (uvažováno s předplněním venkovní jednotky 4,4 kg) kg 4,10000 725,00 2 972,50 Vlastní


115 038 Čidlo CO2 s výstupem 0-10V ks 7,00000 1 250,00 8 750,00 Vlastní


116 039 Čidlo pohybu s doběhem ks 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní


117 040 Propojení systému MaR vč. materiálu (dle dodavatele systému) soub 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní


118 041 Optimalizátor ventilátoru se svorkovnicí pro komunikaci regulátorů průtoků s ventilátorem soub 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní


Díl: Ost. Ostatní 49 500,00
119 042 Montážní, spojovací a těsnící materiál 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní


120 043 Doprava 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní


121 044 Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní


122 046 Komplexní zkoušky 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní


Celkem 3 025 671,50


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků


Dodávka a montáž celkem
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Díl: 713 Izolace tepelné 7 988,00
1 713468888R00 Montáž izolačních pouzder PE m 87,00000 25,00 2 175,00 Vlastní


2 283773025R Izolace potrubí Tubolit DG 22 x 13 mm šedá m 15,00000 29,40 441,00 Vlastní


3 283773038R Izolace potrubí Tubolit DG 28 x 20 mm šedá m 40,00000 71,50 2 860,00 Vlastní


4 283773050R Izolace potrubí Tubolit DG 35 x 20 mm šedá m 32,00000 78,50 2 512,00 Vlastní


Díl: 723 Vnitřní plynovod 46 861,20
5 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 1,00000 634,00 634,00 Vlastní


6 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 40,00000 637,00 25 480,00 Vlastní


7 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 12,00000 737,00 8 844,00 Vlastní


8 723160204R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 soubor 1,00000 2 170,00 2 170,00 Vlastní


9 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 m 1,00000 571,00 571,00 Vlastní


10 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 m 2,00000 433,00 866,00 Vlastní


11 723190204R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 soubor 1,00000 2 375,00 2 375,00 Vlastní


12 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 25 kus 2,00000 781,00 1 562,00 Vlastní


13 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000 303,00 303,00 Vlastní


14 55440005R Čidlo úniku plynu 230V, vč montáže kus 2,00000 1 950,00 3 900,00 Vlastní


15 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,20000 781,00 156,20 Vlastní


Díl: 731 Kotelny 92 480,25
16 731249211R00 Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV soubor 1,00000 5 160,00 5 160,00 Vlastní


17 4841767111R Kotel kondenzační výkon závěsný,  5,4-35,0kW kus 1,00000 78 290,00 78 290,00 Vlastní


18 731412547R00 Adaptér připoj.paralelní pro konden.kotle 80/80 mm kus 1,00000 1 419,00 1 419,00 Vlastní


19 731412551R00 Kus prodlužovací odkouření 80 mm PP dl. 0,5 m kus 3,00000 496,00 1 488,00 Vlastní


20 731412563R00 Koleno 87° 80 mm PP kus 2,00000 529,00 1 058,00 Vlastní


21 731412561R00 Kolena 2x45° 80 mm PP kus 1,00000 714,00 714,00 Vlastní


22 731412584R00 Redukce 80-100 kus 2,00000 1 450,00 2 900,00 Vlastní


23 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 0,15000 6 140,00 921,00 Vlastní


24 731200831R00 Demontáž kotlů rychlovyhřívacích bez příp.TUV kus 1,00000 195,50 195,50 Vlastní


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


ÚT, plyn - I. etapa
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25 731890802R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m t 0,05000 6 695,00 334,75 Vlastní


Díl: 732 Strojovny 64 481,50
26 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 4,00000 240,50 962,00 Vlastní


27 732219301R00 Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l soubor 1,00000 1 959,00 1 959,00 Vlastní


28 484322305R Zásobníkový ohřívač stac. objem 116 litrů, plocha výměníku 1,0 m2 kus 1,00000 15 600,00 15 600,00 Vlastní


29 732421313R00 Čerpadlo oběhové 25/8, pracovní bod 2,03 m3, 1,7m soubor 1,00000 7 300,00 7 300,00 Vlastní


30 732349101R00 Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod soubor 1,00000 3 265,00 3 265,00 Vlastní


31 4848165101R Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků, svařenec 2,5 m3/h vč izolace kus 1,00000 9 900,00 9 900,00 Vlastní


32 732331514R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 35 l soubor 1,00000 2 685,00 2 685,00 Vlastní


33 46635855R Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování ks 1,00000 22 470,00 22 470,00 Vlastní


34 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,15000 2 270,00 340,50 Vlastní


Díl: 733 Rozvod potrubí 251 170,60
35 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 175,00000 439,00 76 825,00 Vlastní


36 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 35,00000 502,50 17 587,50 Vlastní


37 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 88,00000 575,50 50 644,00 Vlastní


38 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 60,00000 835,00 50 100,00 Vlastní


39 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 32,00000 1 075,50 34 416,00 Vlastní


40 733167001R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 kus 50,00000 151,00 7 550,00 Vlastní


41 733167003R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1 kus 2,00000 209,00 418,00 Vlastní


42 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 390,00000 12,10 4 719,00 Vlastní


43 733191112R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 4,00000 317,50 1 270,00 Vlastní


44 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,45000 1 668,00 750,60 Vlastní


45 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 200,00000 33,80 6 760,00 Vlastní


46 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,05000 2 610,00 130,50 Vlastní


Díl: 734 Armatury 77 298,80
47 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 kus 10,00000 328,50 3 285,00 Vlastní


Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH vč uzavírací armatury se vzorkovacím 


kohoutem a šroubením a změkčovací patrony
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.05


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


ÚT, plyn - I. etapa


48 734235222R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 20 kus 1,00000 530,00 530,00 Vlastní


49 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 25 kus 1,00000 775,00 775,00 Vlastní


50 734235224R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 32 kus 2,00000 1 077,00 2 154,00 Vlastní


51 734293272R00 Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 20 kus 1,00000 1 325,00 1 325,00 Vlastní


52 734235132R00 Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 20 kus 1,00000 649,00 649,00 Vlastní


53 734293274R00 Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 32 kus 1,00000 3 345,00 3 345,00 Vlastní


54 5512001892R Magnetický filtr BOILERMAG 1" , IVAR.BOILERMAG kus 1,00000 7 070,00 7 070,00 Vlastní


55 734245124R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 32 kus 1,00000 822,00 822,00 Vlastní


56 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 kus 10,00000 327,50 3 275,00 Vlastní


57 38841248R Tlakoměr standardní typ B 3304 S kus 1,00000 333,00 333,00 Vlastní


58 734429103R00 Montáž tlakoměru kontaktního kus 1,00000 1 109,00 1 109,00 Vlastní


59 734267313R00 Šroubení topenářské, přímé, Slovarm V-4300 DN 20 kus 2,00000 197,00 394,00 Vlastní


60 734267314R00 Šroubení topenářské, přímé, Slovarm V-4300 DN 25 kus 2,00000 307,00 614,00 Vlastní


61 734267315R00 Šroubení topenářské, přímé, Slovarm V-4300 DN 32 kus 4,00000 499,50 1 998,00 Vlastní


62 734266422R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé,Heimer Vekolux DN15 kus 20,00000 932,00 18 640,00 Vlastní


63 734266442R00 Šroubení dvoutr.přímé termo.Heimeier Multilux DN15 kus 3,00000 1 950,00 5 850,00 Vlastní


64 734226212R00 Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 kus 1,00000 723,00 723,00 Vlastní


65 734266122R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regutec DN 15 kus 1,00000 385,50 385,50 Vlastní


66 734266772R00 Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK kus 48,00000 158,00 7 584,00 Vlastní


67 55137306.AR Hlavice termostatická Heimeier K standard kus 24,00000 437,00 10 488,00 Vlastní


68 734209104R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 24,00000 33,10 794,40 Vlastní


69 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,10000 1 259,00 125,90 Vlastní


70 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 10,00000 43,40 434,00 Vlastní


71 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 15,00000 61,40 921,00 Vlastní


72 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 30,00000 122,50 3 675,00 Vlastní


Díl: 735 Otopná tělesa 139 972,90
73 735157464R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 20, v. 600 mm, dl. 800 mm kus 1,00000 3 820,00 3 820,00 Vlastní
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.05


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


ÚT, plyn - I. etapa


74 735157562R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 600 mm kus 3,00000 3 880,00 11 640,00 Vlastní


75 735157564R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 800 mm kus 1,00000 4 285,00 4 285,00 Vlastní


76 735157668R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm kus 5,00000 5 305,00 26 525,00 Vlastní


77 735157669R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm kus 1,00000 5 760,00 5 760,00 Vlastní


78 735157670R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1600 mm kus 2,00000 6 250,00 12 500,00 Vlastní


79 735157672R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 2000 mm kus 1,00000 7 210,00 7 210,00 Vlastní


80 735157688R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 1200 mm kus 4,00000 7 085,00 28 340,00 Vlastní


81 735157770R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 1600 mm kus 2,00000 8 695,00 17 390,00 Vlastní


82 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22 kus 18,00000 125,00 2 250,00 Vlastní


83 735156930R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33 kus 2,00000 135,00 270,00 Vlastní


84 735171121R00 Těleso trubkové Koralux Linear Comfort-M KLTM, v. 700 mm, dl. 450 mm kus 1,00000 2 585,00 2 585,00 Vlastní


85 735171125R00 Těleso trubkové Koralux Linear Comfort-M KLTM, v. 900 mm, dl. 600 mm kus 1,00000 2 970,00 2 970,00 Vlastní


86 735171135R00 Těleso trubkové Koralux Linear Comfort-M KLTM, v. 1820 mm, dl. 750 mm kus 1,00000 4 645,00 4 645,00 Vlastní


87 735171311R00 Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLC, v. 1500 mm, dl. 600 mm kus 1,00000 2 950,00 2 950,00 Vlastní


88 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 1,10000 1 419,00 1 560,90 Vlastní


89 735151811R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 5,00000 143,50 717,50 Vlastní


90 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm kus 5,00000 219,50 1 097,50 Vlastní


91 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 10,00000 170,50 1 705,00 Vlastní


92 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 84,00000 10,00 840,00 Vlastní


93 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 0,50000 1 824,00 912,00 Vlastní


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 26 357,50
94 767883111RT3 Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, pro potrubí průměru 20 - 24 mm ks 80,00000 144,00 11 520,00 Vlastní


95 767884221RT1 Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18, délka 200 mm ks 50,00000 224,00 11 200,00 Vlastní


96 767883111RT5 Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, pro potrubí průměru 32 - 37 mm ks 25,00000 145,50 3 637,50 Vlastní


Díl: 783 Nátěry 4 483,80
97 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 53,00000 84,60 4 483,80 Vlastní


Díl: VN Vedlejší náklady 20 500,00
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.05


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


ÚT, plyn - I. etapa


98 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní


99 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní


100 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní


101 005231010R Revize, spaliny, plynovod Soubor 3,00000 3 500,00 10 500,00 Vlastní


Celkem 731 594,55
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S: 2023/087


O: D1-01.1


R: D1-01-1.06


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Díl: M21 Elektromontáže 1 358 660,00
1 EL1 Silnoproudá elektroinstalace I. etapa - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 1 358 660,00 1 358 660,00 Vlastní


Celkem 1 358 660,00


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - I. etapa


Silnoproudá elektroinstalace - I. etapa
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem


Specifikace dodávky


RH1 - stávající 
JISTIČ 3-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"


LTN-63/3/B 63A ks 1 1 852,00 1 852,00 280,00 280,00 2 132,00


úprava stáv. rozvaděče ks 1 300,00 300,00 1 200,00 1 200,00 1 500,00


RH1 - stávající  - celkem 2 152,00 1 480,00 3 632,00


RSM01
OCELOLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ, IP 43


rozvod. skříň DZ-3510, 1550*710 mm, 10 řad, 350 modulů ks 1 25 000,00 25 000,00 1 920,00 1 920,00 26 920,00


příslušenstvý skříně ks 1 7 500,00 7 500,00 2 250,00 2 250,00 9 750,00


DOPLŇKY KONSTRUKCI


Popisný štítek rytý ks 1 360,00 360,00 99,00 99,00 459,00


PŘÍPOJNICE Cu, PROPOJE


Propojení pomocných obvodů ks 5 650,00 3 250,00 658,00 3 290,00 6 540,00


UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE


UK/35/1 ks 3 47,00 141,00 48,00 144,00 285,00


UK/35/2 ks 1 90,00 90,00 48,00 48,00 138,00


RVA 6 ks 100 15,00 1 500,00 28,00 2 800,00 4 300,00


SVODIČE PŘEPĚTÍ


SVBC 12,5-3-MZ, T1+T2 ks 1 2 853,00 2 853,00 370,00 370,00 3 223,00


HLAVNÍ VYPÍNAČ


MSN-125-3, 125A ks 1 1 860,00 1 860,00 370,00 370,00 2 230,00


napěťová spoušť SV-LT-X400 ks 1 605,00 605,00 112,00 112,00 717,00


PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ


LFN-25-4-030, 30mA ks 7 1 268,00 8 876,00 590,00 4 130,00 13 006,00







PROUDOVÝ CHRÁNIČ CHAR."B"


S NADPROUDOVOU OCHRANOU


LMF-10B-1N-030AC ks 12 1 279,00 15 348,00 230,00 2 760,00 18 108,00


JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"


LTN-04/1/B  4A ks 1 221,00 221,00 110,00 110,00 331,00


LTN-10/1/B 10A ks 5 121,00 605,00 110,00 550,00 1 155,00


LTN-16/1/B 16A ks 46 105,00 4 830,00 110,00 5 060,00 9 890,00


JISTIČ 3-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"


LTN-40A/3/B 40A ks 1 858,00 858,00 280,00 280,00 1 138,00


LTN-32/3/B 32A ks 1 672,00 672,00 280,00 280,00 952,00


LTN-25/3/B 25A ks 7 525,00 3 675,00 280,00 1 960,00 5 635,00


LTN-16/3/B 16A ks 1 475,00 475,00 280,00 280,00 755,00


LTN-13/3/B 13A ks 1 516,00 516,00 280,00 280,00 796,00


LTN-10/3/B 10A ks 1 518,00 518,00 280,00 280,00 798,00


RSM01 - celkem 79 753,00 27 373,00 107 126,00


PŘÍPOJNICE MET
Cu pásovina 30 x 8 mm, 30cm na izol. kamenech, otvory se závitem ks 1 670,00 670,00 870,00 870,00 1 540,00


PŘÍPOJNOCE MET1-3 - celkem 670,00 870,00 1 540,00


Dodávky
RH1 ks 1 2 152,00 2 152,00 1 480,00 1 480,00 3 632,00


RSM01 ks 1 79 753,00 79 753,00 27 373,00 27 373,00 107 126,00


PŘÍPOJNICE HOP ks 1 670,00 670,00 870,00 870,00 1 540,00


Dodávky celkem 82 575,00 29 723,00 112 298,00


Elektromontáže







Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 ks 1 15 000,00 15 000,00 --- --- 15 000,00


Mimostaveništní doprava ks 1 5 000,00 5 000,00 --- --- 5 000,00


Likvidace odpadu a úklid ks 1 5 000,00 5 000,00 --- --- 5 000,00


Kompletační činnost ks 1 3 000,00 3 000,00 --- --- 3 000,00


KRABICE PŘÍSTROJOVÁ


KU68/2-1901 hluboká 42 mm ks 220 6,70 1 474,00 33,00 7 260,00 8 734,00


KPR 68, hluboká 66 mm ks 10 27,00 270,00 42,00 420,00 690,00


LK 80x28 T HB ks 4 26,00 104,00 59,00 236,00 340,00


LK 80x28 2ZT HB ks 5 28,00 140,00 59,00 295,00 435,00


KRAB. ODBOČ. S  VÍČK. SE SVORK.


KO 68 vč. zapoj. ks 20 13,00 260,00 59,00 1 180,00 1 440,00


KO 97 vč. zapoj. ks 35 32,00 1 120,00 66,00 2 310,00 3 430,00


KO 100E vč. zapoj. ks 15 73,00 1 095,00 79,00 1 185,00 2 280,00


KO 125E vč. zapoj. ks 5 114,00 570,00 99,00 495,00 1 065,00


KRABICE odbočné


Krabice Abox- i 040-L, IP 65, v.č. zapoj. ks 30 96,00 2 880,00 150,00 4 500,00 7 380,00


Krabice Abox- i 060-L, IP 65, v.č. zapoj. ks 5 181,00 905,00 150,00 750,00 1 655,00


KRABICE do podlah


krabice KUP 57 FB - podlahová ks 1 922,00 922,00 846,00 846,00 1 768,00


rám podlahové krabice KOPOBOX 57 ks 1 1 470,00 1 470,00 676,00 676,00 2 146,00


ELEKTROINSTALAČNÍ PRVKY vč. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


2316/LPE-1 m 25 14,50 362,50 24,00 600,00 962,50


2323/LPE-1 m 40 18,50 740,00 24,00 960,00 1 700,00


kabelová chránička dvoupláštová ohebná pr.  40 m 25 15,00 375,00 40,00 1 000,00 1 375,00


kabelová chránička dvoupláštová ohebná pr.  50 m 10 18,00 180,00 40,00 400,00 580,00


tuhá trubka 4025 světle šedá m 108 32,00 3 456,00 33,00 3 564,00 7 020,00


ohebná trubka 1225HFPP světle šedá m 20 33,00 660,00 39,00 780,00 1 440,00


příchytka 25 ks 150 4,00 600,00 26,00 3 900,00 4 500,00







drátěnný kabelový žlab - Ž/Z - 150/50, 2m m 60 230,00 13 800,00 266,00 15 960,00 29 760,00


drátěnný kabelový žlab - Ž/Z - 100/50, 2m m 34 185,00 6 290,00 188,00 6 392,00 12 682,00


drátěnný kabelový žlab - Ž/Z - 50/50, 2m m 65 151,00 9 815,00 188,00 12 220,00 22 035,00


konzoly NPZM 150 - Ž/Z ks 70 155,00 10 850,00 120,00 8 400,00 19 250,00


konzoly NPZM 100 - Ž/Z ks 40 141,00 5 640,00 120,00 4 800,00 10 440,00


konzoly NPZM 50 - Ž/Z ks 75 131,00 9 825,00 120,00 9 000,00 18 825,00


závitová tyč M8/1m ks 5 20,00 100,00 226,00 1 130,00 1 230,00


spojka žlabu SZM 1 - Ž/Z ks 200 24,00 4 800,00 33,00 6 600,00 11 400,00


spojka SUM 1 - Ž/Z - uzemňovací ks 65 76,00 4 940,00 44,00 2 860,00 7 800,00


spojka SVZM 1 - zemnící ks 25 93,00 2 325,00 44,00 1 100,00 3 425,00


držák krabic DZM 1 - Ž/Z ks 10 80,00 800,00 36,00 360,00 1 160,00


parapetní žlab PK 110x65 D m 2 338,00 676,00 560,00 1 120,00 1 796,00


koncový kryt  8571 HB ks 2 200,00 400,00 86,00 172,00 572,00


krabice KP 80 PK ks 8 56,00 448,00 66,00 528,00 976,00


přepážka PEKD 40HF m 2 60,00 120,00 66,00 132,00 252,00


pomocný materiál (upevňovací, spojovací, kabel. třmeny) kpl 1 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00 7 500,00


OSAZ. HMOŽ. 


HMOŽDINKA HM 8  (včetně vrutu) ks 500 0,90 450,00 24,00 12 000,00 12 450,00


HMOŽDINKA HM 10  (včetně vrutu) ks 400 1,70 680,00 30,00 12 000,00 12 680,00


HMOŽDINKA HM 12  (včetně vrutu) ks 10 2,20 22,00 36,00 360,00 382,00


KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC


CYKY - O  3 x 1,5 mm2 m 675 14,00 9 450,00 19,00 12 825,00 22 275,00


CYKY - J   3 x 1,5 mm2 m 2860 14,00 40 040,00 19,00 54 340,00 94 380,00


CYKY - J   3 x 2,5 mm2 m 3005 23,00 69 115,00 19,00 57 095,00 126 210,00


CYKY - J   5 x 1,5 mm2 m 250 23,00 5 750,00 25,00 6 250,00 12 000,00


CYKY - J   5 x 2,5 mm2 m 55 38,00 2 090,00 28,00 1 540,00 3 630,00


CYKY - J   5C x 10 mm2 m 85 152,00 12 920,00 99,00 8 415,00 21 335,00


1-CXKH-V 180 3 x 1,5 RE m 45 30,00 1 350,00 28,00 1 260,00 2 610,00


VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC


vodič H05V-U-4  Z/Ž m 25 13,50 337,50 30,00 750,00 1 087,50


vodič H05V-U-6  Z/Ž m 435 20,00 8 700,00 30,00 13 050,00 21 750,00







vodič H05V-U-10  Z/Ž m 75 35,00 2 625,00 36,00 2 700,00 5 325,00


UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ


 Do  6 mm2 - místní pospojování, pevně ks 15 --- --- 33,00 495,00 495,00


 Do  16 mm2 - místní pospojování, pevně ks 5 --- --- 55,00 275,00 275,00


SVORKA POSPOJOVÁNÍ


svorka AB, v.č. Cu pásek ks 15 28,00 420,00 66,00 990,00 1 410,00


UKONČENÍ KABELŮ DO


 3 x 2,5  mm2 ks 50 --- --- 33,00 1 650,00 1 650,00


 5 x 2,5  mm2 ks 3 --- --- 42,00 126,00 126,00


 5 x 16  mm2 ks 2 --- --- 90,00 180,00 180,00


UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH


do   2,5 mm2 ks 165 --- --- 25,50 4 207,50 4 207,50


do 16  mm2 ks 10 --- --- 47,00 470,00 470,00


VYPÍNAČ, OVLADAČ pod omítku - bílá


spínač jednopolový č. 1 s krytem ks 38 138,00 5 244,00 101,00 3 838,00 9 082,00


přepínač sériový č. 5 s krytem ks 14 183,00 2 562,00 101,00 1 414,00 3 976,00


přepínač střídavý č. 6 s krytem ks 28 145,00 4 060,00 101,00 2 828,00 6 888,00


přeřepínač křížový č. 7 s krytem ks 6 191,00 1 146,00 110,00 660,00 1 806,00


VYPÍNAČ, OVLADAČ v těsném provedení na omítku
spínač jednopólový č.1 - IP 44 ks 5 87,00 435,00 130,00 650,00 1 085,00


přepínač střídavý č. 6 - IP 44 ks 4 91,00 364,00 130,00 520,00 884,00


ZÁSUVKA pod omítku - bílá


 zás. jednonásobná 2P+PE ks 112 127,00 14 224,00 110,00 12 320,00 26 544,00


 zás. dvojnásobná 2P+PE ks 6 181,00 1 086,00 110,00 660,00 1 746,00


 zás. jednonásobná s přepěť. ochranou 2P+PE ks 18 848,00 15 264,00 110,00 1 980,00 17 244,00


 zás. dvojnásobná s přepěť. ochranou 2P+PE ks 1 973,00 973,00 110,00 110,00 1 083,00


 zás. jednonásobná 2P+PE, parapetního žlabu ks 20 127,00 2 540,00 110,00 2 200,00 4 740,00


 zás. jednon. s přepěť. ochr.  2P+PE, parapetního žlabu ks 2 848,00 1 696,00 135,00 270,00 1 966,00







ZÁSUVKA v těsném provedení na omítku


 zás. jednonásobná 2P+PE, IP44 ks 4 94,00 376,00 130,00 520,00 896,00


 zás. dvojnásobná 2P+PE, IP44 - průběžná montáž ks 13 194,00 2 522,00 195,00 2 535,00 5 057,00


TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE
tlačítkový ovladač - ventilátor ks 5 149,50 747,50 99,00 495,00 1 242,50


KRYCÍ RÁMEČKY - bílá
jednorámeček ks 28 24,50 686,00 99,00 2 772,00 3 458,00


dvojrámeček ks 37 43,50 1 609,50 99,00 3 663,00 5 272,50


trojrámeček ks 7 62,50 437,50 115,00 805,00 1 242,50


čtyřrámeček ks 2 83,00 166,00 115,00 230,00 396,00


MONTÁŽ ROZVODNICE


do 150 kg ks 1 --- --- 920,00 920,00 920,00


ZAPOJENÍ INSTAL. ZAŘÍZENÍ


mtž., zapoj. ventilátoru 1f - WC ks 5 990,00 4 950,00 590,00 2 950,00 2 950,00


mtž., zapoj. Napájecích zdrojů NZ pro pisoáry ks 5 990,00 4 950,00 590,00 2 950,00 2 950,00


NOUZOVÉ VYPNUTÍ


požární tlačítko GW42201, IP55, 120*120*50, vč. zapoj., test funkce ks 1 682,00 682,00 640,00 640,00 1 322,00


Materiál - celkem 342 082,50 341 539,50 683 622,00


Svítidla 
Svítidlo typ 1 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 8 7 320,00 58 560,00 350,00 2 800,00 2 800,00
Svítidlo typ 2 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 3 2 560,00 7 680,00 350,00 1 050,00 1 050,00
Svítidlo typ 3 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 3 1 720,00 5 160,00 350,00 1 050,00 1 050,00
Svítidlo typ 4 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 10 1 590,00 15 900,00 350,00 3 500,00 3 500,00


Svítidlo typ 5 - dle knihy svítidel ks 15 925,00 13 875,00 350,00 5 250,00 5 250,00


Svítidlo typ 6 - dle knihy svítidel ks 4 1 150,00 4 600,00 350,00 1 400,00 1 400,00


Svítidlo typ 7 - dle knihy svítidel ks 4 4 560,00 18 240,00 350,00 1 400,00 1 400,00


Svítidlo typ 8 - dle knihy svítidel ks 4 2 720,00 10 880,00 350,00 1 400,00 1 400,00







Svítidlo typ 9 - dle knihy svítidel ks 4 1 250,00 5 000,00 350,00 1 400,00 1 400,00


Svítidlo typ 10 - dle knihy svítidel ks 41 585,00 23 985,00 350,00 14 350,00 14 350,00


Svítidlo typ 11 - dle knihy svítidel ks 25 720,00 18 000,00 350,00 8 750,00 8 750,00


Svítidlo typ 12 - dle knihy svítidel m 44 690,00 30 360,00 450,00 19 800,00 19 800,00


Svítidlo typ 13 - dle knihy svítidel ks 1 585,00 585,00 350,00 350,00 350,00


Svítidlo typ 16 - dle knihy svítidel ks 3 2 560,00 7 680,00 350,00 1 050,00 1 050,00
Svítidlo typ 20 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky m 102 690,00 70 380,00 450,00 45 900,00 45 900,00


Svítidlo typ 21 - dle knihy svítidel ks 26 1 500,00 39 000,00 350,00 9 100,00 9 100,00


napájecí zdroje pro LED páky 12V/230V, do 150 W, vč. zapojení ks 15 1 650,00 24 750,00 450,00 6 750,00 6 750,00


Svítidla - celkem 354 635,00 125 300,00 479 935,00


Průrazy, sekání


VYBOURANI OTVORU VE STĚNĚ


DO PRUMERU 60mm


Stěna do 300 mm ks 12 --- --- 466,00 5 592,00 5 592,00


VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU


CIHELNEM DO PRUMERU 60mm


Stěna do 300mm ks 30 --- --- 146,00 4 380,00 4 380,00


VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm


šíře  30  mm m 250 --- --- 106,00 26 500,00 26 500,00


šíře  50  mm m 20 --- --- 191,00 3 820,00 3 820,00


VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 50 mm


šíře  50  mm m 10 --- --- 216,00 2 160,00 2 160,00


Průrazy, sekání - celkem 0,00 42 452,00 42 452,00


Lešení, stavební výtahy


POMOCNÉ LEŠENÍ NEBO PLOŠINY PRO MONTÁŽ ROZVODŮ


lešení nebo pomocné konstrukce – ocenit dle místní prohlídky hod 40 --- --- 150 6000 6 000,00


Lešení, stavební výtahy - celkem 0,00 6 000,00 6 000,00







Hromosvod, uzemnění


DRÁT AlMgSi


vedení svodové AlMgSi 8 mm m 40 31,00 1240,00 99,00 3960,00 5 200,00


SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ


SS spojovací ks 50 17,50 875,00 72,50 3 625,00 4 500,00


SK křížová ks 3 36,00 108,00 97,00 291,00 399,00


ST nerez pásek okap. svod ks 2 129,00 258,00 59,00 118,00 376,00


SU universální ks 5 24,00 120,00 84,00 420,00 540,00


SP1 připojovací ks 2 25,00 50,00 74,00 148,00 198,00


SJ1 jímací tyč ks 4 66,00 264,00 84,00 336,00 600,00


POMOCNÝ, TYČOVÝ JÍMAČ


jímací tyč JT 4 m, JR 4,0 AlMgSi ks 4 1 250,00 5 000,00 424,00 1 696,00 6 696,00


stojan pro jímací tyč SJ + 3ks PB 19 + pomocný materuál ks 4 1 331,00 5 324,00 1 260,00 5 040,00 10 364,00


MONTÁŽNÍ PRÁCE


tvarování mont. dílu ks 20 --- --- 106,00 2 120,00 2 120,00


přesun materiálu kpl 1 --- --- 1 560,00 1 560,00 1 560,00


úprava stávající jímací soustavy h 5 --- --- 360,00 1 800,00 1 800,00


Hromosvod, uzemnění - celkem 13 239,00 21 114,00 34 353,00


Elektromontáže celkem 792 531,50 566 128,50 1 358 660,00







S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 109 462,39
1 310271630R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm m3 1,47580 8 385,00 12 374,58 801-4 RTS 24/ I


1.29/1.33 : 1,1*2,4*0,28 0,74000


1.29/1.36 : 1,11*2,37*0,28 0,74000


2 311271186R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 


tlaku fk = 2,32 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,429 W/m2.K


m2 5,00850 1 776,00 8 895,10 801-1 RTS 24/ I


1.30/1.31 : 4,59*3,15 14,46000


-3*3,15 -9,45000


3 311271187R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v 


tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K


m2 8,10000 2 015,00 16 321,50 801-1 RTS 24/ I


1.29/1.32 : 2,7*3 8,10000


4 317121044RT1 Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 1,00000 3 150,00 3 150,00 801-1 RTS 24/ I


1.29/1.33 P5 : 1 1,00000


5 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 981,00 981,00 801-1 RTS 24/ I


1.35/1.36 P1 : 1 1,00000


6 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 17,15000 878,00 15 057,70 801-1 RTS 24/ I


1.33 : (1+0,3)*3 3,90000


(0,5+0,3)*3 2,40000


1.35/1.36 : 3,49*3 10,47000


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


včetně pomocného lešení


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


-0,8*2,15 -1,72000


1.36 : 0,7*3 2,10000


7 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 5,08500 1 201,00 6 107,09 801-1 RTS 24/ I


1.37 : 1,695*3 5,08000


8 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 45,00000 157,50 7 087,50 801-1 RTS 24/ I


1.29 : 3*3 9,00000


1.30 : 3*4 12,00000


1.33 : 3*4 12,00000


1.35/1.36 : 3 3,00000


1.36 : 3 3,00000


1.37 : 3*2 6,00000


9 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 40,13000 984,00 39 487,92 801-1 RTS 24/ I


1.29 : 1,82*3 5,46000


-0,6*0,6 -0,36000


(0,17+0,07+0,17)*3 1,23000


1.30 : 9,08+10,2 19,28000


1.32 : 4,84*3 14,52000


Díl: 34 Stěny a příčky 24 863,42
10 342012221RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 


příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 


30


m2 18,01500 1 161,00 20 915,42 801-1 RTS 24/ I


včetně pomocného lešení


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.33/1.34 : 1,095*3 3,28500


-0,8*2,1 -1,68000


1.34/1.35 : 2,09*3 6,27000


-0,8*2,1 -1,68000


1.32 : 4,5*3 13,50000


-0,8*2,1 -1,68000


11 342090321R00 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při 


hmotnosti jednoho křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 1 x opláštěné


kus 2,00000 1 974,00 3 948,00 801-1 RTS 24/ I


1.33/1.34 : 1 1,00000


1.34/1.35 : 1 1,00000


Díl: 4 Vodorovné konstrukce 73 227,29
12 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 


CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace


m2 72,96950 895,00 65 307,70 801-1 RTS 24/ I


1.33 : 35,13 35,13000


(5,74+2,12)*(2,95-2,6) 2,75000


1.34 : 7,12 7,12000


1.35 : 13,02 13,02000


3,73*(2,95-2,6) 1,31000


m. č. 1.35 SDK podhled ve dvou úrovních


zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


SDK podhled na systémovém ocelovém roštu


C2.1 – stavební SDK desky tl. 12,5 mm
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.37 : 12,53 12,53000


3,18*(2,95-2,6) 1,11000


13 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 


CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace


m2 6,01000 966,00 5 805,66 801-1 RTS 24/ I


1.36 : 6,01 6,01000


14 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 


5 do 10 m2


m2 13,13000 161,00 2 113,93 801-1 RTS 24/ I


1.34 : 7,12 7,12000


1.36 : 6,01 6,01000


Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 255 095,90
15 602016193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  hloubková 


penetrace stěn akrylátová


m2 37,60000 36,00 1 353,60 801-1 RTS 24/ I


stěrka W6 : 37,6 37,60000


16 602019181RT5R Dekorativní stěrka/nátěr na stěnách, efekt hrubého betonu m2 37,60000 386,00 14 513,60 Vlastní


1.33 : 19,6 19,60000


1.35 : 18 18,00000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


SDK podhled na systémovém ocelovém roštu


C2.2 – impregnované SDK desky


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


po jednotlivých vrstvách


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


W6


Dekorativní interiérový nátěr/stěrka, efekt hrubého betonu


- W6a) Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat


- W6b) Nové kce – na vnitřní dvouvrstvé vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


17 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 116,77285 35,00 4 087,05 801-1 RTS 24/ I


1.29 : 0,9*2,1*4 7,56000


2,8*2,6 7,28000


3,7*2,15 7,96000


1.30 : 3*3,15 9,45000


1.31 : 3*3,15 9,45000


2,94*3 8,82000


1.32 : 1,81*2,15 3,89000


1.33 : 0,9*2,1 1,89000


0,88*2,84*2 5,00000


3*1,905 5,71000


1.34 : 0,8*2,1*2 3,36000


3*3,58 10,74000


1.35 : 0,8*2,1 1,68000


0,7*2,1 1,47000


1,605*2,79 4,48000


1.36 : 0,7*2,1 1,47000


1.37 : 3*3,58 10,74000


3*1,855 5,57000


3*2,79 8,37000


0,9*2,1 1,89000


18 611421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 


množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových


m2 253,17000 236,50 59 874,71 801-4 RTS 24/ I


které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 


pozdějšího odkrytí,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


Začátek provozního součtu


  1.29 : 67,53 67,53000


  1.30 : 58,56 58,56000


  1.31 : 26,07 26,07000


  1.32 : 27,2 27,20000


  1.33 : 35,13 35,13000


  1.34 : 7,12 7,12000


  1.35 : 13,02 13,02000


  1.36 : 6,01 6,01000


  1.37 : 12,53 12,53000


  Mezisoučet 253,17000


Konec provozního součtu


253,17 253,17000


19 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou  jakékoliv šířky m2 20,00000 419,50 8 390,00 801-4 RTS 24/ I


20 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 106,96000 87,50 9 359,00 801-4 RTS 24/ I


1.29 : (0,9+2,1+2,1)*4 20,40000


2,8+2,6+2,6 8,00000


3,7+2,15+2,15 8,00000


1.30 : 3+3,15+3,15 9,30000


1,31 : 3+3,15+3,15 9,30000


2,94+3+3 8,94000


1.33 : 0,9+2,1+2,1 5,10000


(0,88+2,84+2,84)*2 13,12000


3 3,00000


jakékoliv šířky rýhy,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.35 : 0,7+2,1+2,1 4,90000


3 3,00000


1.36 : 0,7+2,1+2,1 4,90000


1.37 : 3+3+3 9,00000


21 612421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  


štukových


m2 473,14065 207,00 97 940,11 801-4 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.29/1.30/1.31 : 84,82+69,58 154,40000


-(9,08+10,2) -19,28000


-2,6*2,8 -7,28000


4,84*3,3 15,97200


-2,94*3 -8,82000


2,835*3 8,50500


13,12*3 39,36000


-1,1*2,4 -2,64000


-1,11*2,37 -2,63070


1.32 : (4,5+5,9)*3 31,20000


1.33 : (5,678+1,47+1,92+1,225+4,98+0,74+0,54+4,89)*2,95 63,25685


-1,1*2,4 -2,64000


-1*2,15 -2,15000


-0,88*2,84*2 -4,99840


-3*3 -9,00000


1.34 : (1+3,33)*2,95 12,77350


1.35 : (3,49+3,73)*2,6 18,77200


-0,88*2,83 -2,49040


1.36 : (3,34+1,8)*2,6 13,36400


-1,11*2,37 -2,63070


Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.37 : 0,25*2,95 0,73750


stávající stropy : 


1.29 : 67,53 67,53000


1.30 : 58,56 58,56000


1.31 : 26,07 26,07000


1.32 : 27,2 27,20000


22 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 12,57000 343,50 4 317,80 801-1 RTS 24/ I


1.36 pod obklady : (3,49+1,8)*3 15,87000


-1,1*3 -3,30000


23 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 96,37270 472,50 45 536,10 801-1 RTS 24/ I


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.29 : 1,82*3 5,46000


-0,6*0,6 -0,36000


(0,17+0,07+0,17)*3 1,23000


1.29/1.32 : 2,7*3*2 16,20000


1.29/1.33 : 1,1*2,4 2,64000


1.29/1.36 : 1,11*2,37 2,63000


1.30 : 9,08+10,2 19,28000


1.30/1.31 : 4,59*3,15*2 28,92000


-3*3,15*2 -18,90000


1.32 : 4,84*3 14,52000


1.33 : (1+0,3)*3 3,90000


(0,5+0,3)*3 2,40000


1.35/1.36 : 3,49*3 10,47000


-0,8*2,15 -1,72000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Stránka 152 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.36 : 0,7*3 2,10000


1.37 : 0,7*3 2,10000


(1,635+0,2)*3 5,50000


24 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 11,53310 720,00 8 303,83 801-4 RTS 24/ I


1.29/1.33 : 0,28*2,15*2 1,20000


0,28*1 0,28000


1.29/1.32 : 0,3*3 0,90000


1.30/.31 : 0,25*3*2 1,50000


0,25*3,15 0,79000


1.31 : 0,48*3*2 2,88000


0,48*2,94 1,41000


1.37 : 0,28*3*2 1,68000


0,28*3,18 0,89000


25 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 24,10310 19,40 467,60 801-1 RTS 24/ I


1.29/1.33 : 0,28*2,15*2 1,20000


0,28*1 0,28000


1.29/1.32 : 0,3*3 0,90000


1.30/.31 : 0,25*3*2 1,50000


0,25*3,15 0,79000


1.31 : 0,48*3*2 2,88000


0,48*2,94 1,41000


1.37 : 0,28*3*2 1,68000


0,28*3,18 0,89000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.36 pod obklady : (3,49+1,8)*3 15,87000


-1,1*3 -3,30000


26 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 15,00000 63,50 952,50 801-1 RTS 24/ I


Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 93 027,19
27 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 68,24000 85,00 5 800,40 800-767 RTS 24/ I


124 : 19,62 19,62000


126 : 9,51 9,51000


127 : 39,11 39,11000


28 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 100,00000 350,00 35 000,00 Prav.M RTS 24/ I


29 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 


podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 


dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 


předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m


m2 514,45300 86,00 44 242,96 801-1 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.29 : 67,53 67,53000


  1.30 : 58,56 58,56000


  1.31 : 26,07 26,07000


  1.32 : 27,2 27,20000


  1.33 : 35,13 35,13000


  (5,74+2,12)*(2,95-2,6) 2,75000


  1.34 : 7,12 7,12000


omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


nezměřitelné práce nezapočítané do položek výkazu výměr


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


  1.35 : 13,02 13,02000


  3,73*(2,95-2,6) 1,31000


  1.36 : 6,01 6,01000


  1.37 : 12,53 12,53000


  Mezisoučet 257,23000


Konec provozního součtu


257,2265*2 514,45000


30 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 514,45300 5,80 2 983,83 801-4 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.29 : 67,53 67,53000


  1.30 : 58,56 58,56000


  1.31 : 26,07 26,07000


  1.32 : 27,2 27,20000


  1.33 : 35,13 35,13000


  (5,74+2,12)*(2,95-2,6) 2,75000


  1.34 : 7,12 7,12000


  1.35 : 13,02 13,02000


  3,73*(2,95-2,6) 1,31000


  1.36 : 6,01 6,01000


  1.37 : 12,53 12,53000


  Mezisoučet 257,23000


Konec provozního součtu


257,2265*2 514,45000


31 965478R Výstražné tabulky dle požárně bezpečnostního řešení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 35 497,26


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


32 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 771,67950 46,00 35 497,26 800-3 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.29 : 67,53 67,53000


  1.30 : 58,56 58,56000


  1.31 : 26,07 26,07000


  1.32 : 27,2 27,20000


  1.33 : 35,13 35,13000


  (5,74+2,12)*(2,95-2,6) 2,75000


  1.34 : 7,12 7,12000


  1.35 : 13,02 13,02000


  3,73*(2,95-2,6) 1,31000


  1.36 : 6,01 6,01000


  1.37 : 12,53 12,53000


  Mezisoučet 257,23000


Konec provozního součtu


257,2265*3 771,68000


Díl: 96 Bourání konstrukcí 41 588,29
33 776511810RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 


m2


m2 29,13000 52,20 1 520,59 800-775 RTS 24/ I


124 : 19,62 19,62000


126 : 9,51 9,51000


34 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 3,45000 146,00 503,70 801-3 RTS 24/ I


127 : 0,4+1,55*3 5,05000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 


kg/m2),
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


-0,8*2 -1,60000


35 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 34,58500 196,00 6 778,66 801-3 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  124/125/126/127 : 1,32+3,05+5,63+2,995 12,99000


  Mezisoučet 12,99000


Konec provozního součtu


12,995*3 38,98000


-0,8*2*2 -3,20000


-0,6*2 -1,20000


36 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 45,52000 70,30 3 200,06 801-3 RTS 24/ I


125 : 6,41 6,41000


127 : 39,11 39,11000


37 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 45,52000 78,50 3 573,32 801-3 RTS 24/ I


125 : 6,41 6,41000


127 : 39,11 39,11000


38 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 6,00000 20,80 124,80 801-3 RTS 24/ I


jednokřídlé : 6 6,00000


39 968071136R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 127,00 254,00 801-3 RTS 24/ I


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 


kg/m2),


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


118/122 : 2 2,00000


40 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 


1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2


m2 9,20000 465,50 4 282,60 801-3 RTS 24/ I


0,6*2 1,20000


0,8*2*5 8,00000


41 968072559R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 


1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2


m2 5,84430 176,50 1 031,52 801-3 RTS 24/ I


118/122 : 2,53*2,31 5,84000


42 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 


nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm


m3 4,59875 1 511,00 6 948,71 801-3 RTS 24/ I


118/127 : 3,13*3*0,28 2,63000


118/124 : 1*2,15*0,28 0,60000


122/118 : 3,52*3*0,29 3,06000


-2,53*2,31*0,29 -1,69000


43 973031824R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 


vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm


m 9,00000 253,50 2 281,50 801-3 RTS 24/ I


1.29/1.32 : 3 3,00000


1.30/1.31 : 3*2 6,00000


44 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 


m2


m2 22,71200 136,00 3 088,83 801-3 RTS 24/ I


125 : (1,32+0,15+1,32+1,54+1,15)*2,2 12,06000


základovém nebo nadzákladovém,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


125 : (3,05+0,4+0,93+1,32+0,96)*1,6 10,66000


45 97805R Demontáž stávajících vrat soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní


119 : 1 1,00000


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 059,11
46 999281108R00 výšky do 12 m,  t 33,06833 909,00 30 059,11 RTS 24/ I


Díl: OST Ostatní výrobky 471 900,00
47 O03 D+M Simulátor otáčení vozidla kpl 1,00000 350 000,00 350 000,00 Vlastní


48 O05 D+M Vestavná kuchyňská linka kpl 1,00000 98 500,00 98 500,00 Vlastní


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Rámová ocelová konstrukce pro uchycení vozidla. Konstrukce kotvena do železobetonové podlahové desky pomocí chemických kotev – 4 nebo 6 bodů pro 


rovnoměrné rozložení do betonové podlahy, váha cca 1000 kg.


Umístění na šikmou plochu rampy – nutné přizpůsobit jednotlivé součásti simulátoru.


Součástí certifikovaný rozvaděč. Přívod k rozvaděči a uzemnění součást dodávky stavby.


Součástí dodávky schodiště pro nástup do vozidla. Rámová ocelová konstrukce, včetně zábradlí, stupnice pororošt. Schodiště přizpůsobit prostoru pro 


umístění simulátoru otáčení.


Poznámka:


V rámci dodání bude provedena dílenská dokumentace, která bude předána k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.


Demontáž stávajících sekčních vrat včetně jejich ekologické likvidace a poplatku za recyklaci


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O03


kompletní dodávka a montáž


Simulátor otáčení vozidla


Provedení:


Ze strany subdodavatele je požadavek na použití pouze certifikovaných komponentů.


Předání a školení zařízení " simulátor otáčení" bude provedeno mezi dodavatelem a uživatelem v termínu souvisejícího např. s kolaudací.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O05


kompletní dodávka a montáž
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


49 O14 D+M blackout roleta textilní ks    3,00000 7 800,00 23 400,00 Vlastní


Díl: 711 Izolace proti vodě 25 351,67
50 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 26,90000 75,80 2 039,02 800-711 RTS 24/ I


1.36 : 24,3+2,6 26,90000


51 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 26,90000 653,00 17 565,70 800-711 RTS 24/ I


1.36 : 24,3+2,6 26,90000


52 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 10,58000 203,00 2 147,74 800-711 RTS 24/ I


1.36 : (3,49+1,8)*2 10,58000


53 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 4,00000 293,50 1 174,00 800-711 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


O14


kompletní dodávka a montáž


„Blackout roleta“ textilní


Provedení: zatemňovací roleta z jednostranně pogumované látky, montáž na rám okna, manuální ovládání, umožňující úplné zatemnění.


Rozměry: rozměry okna 880 mm, výška 2840 mm


Vestavná kuchyňská linka m. č. 1.33


Součástí dodávky kuchyně budou vestavné spotřebiče:


1. Jednokomorový dřez včetně baterie - 1ks viz výpis ostatních výrobků


2. Varná vestavná sklokeramická deska - 1ks viz výpis ostatních výrobků


3. Chladnička vestavná pod pracovní desku - 1ks viz výpis ostatních výrobků


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Barva: tmavě šedá/černá


Umístění: okna ve cvičném bytě


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


jednovrstvá


vč. utěsnění prostupů
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.36 : 4 4,00000


54 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 10,40000 220,00 2 288,00 800-711 RTS 24/ I


1.36 : 2,6*4 10,40000


55 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,10363 1 324,00 137,21 RTS 24/ I


Díl: 725 Zařizovací předměty 1 097,30
56 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 267,50 267,50 800-721 RTS 24/ I


125 : 1 1,00000


57 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 173,50 173,50 800-721 RTS 24/ I


125 : 1 1,00000


58 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 314,50 314,50 800-721 RTS 24/ I


125 : 1 1,00000


59 725810812R00 Demontáž výtokových ventilů stojánkových kus 1,00000 56,30 56,30 800-721 RTS 24/ I


125 : 1 1,00000


60 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 1,00000 101,00 101,00 800-721 RTS 24/ I


125 : 1 1,00000


61 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 1,00000 184,50 184,50 800-721 RTS 24/ I


125 : 1 1,00000


Díl: 766 Konstrukce truhlářské 182 716,00


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


62 998766102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,65000 1 340,00 871,00 RTS 24/ I


63 T01 D+M vnitřní dveře jednokřídlé 900/2100 mm včetně ocelové zárubně ks    1,00000 9 280,00 9 280,00 Vlastní


64 T02a D+M vnitřní dveře jednokřídlé 800/2100 mm včetně ocelové zárubně ks    2,00000 9 070,00 18 140,00 Vlastní


65 T05 D+M vnitřní dveře jednokřídlé 700/2100 mm včetně ocelové zárubně ks    1,00000 9 025,00 9 025,00 Vlastní


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost: ---


Rozměr dveří: 900/2 100 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T01


Požární odolnost: ---


Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


Doplňky: ocelová zárubeň pro SDK 1x P100 a 1x L100 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 1P


Doplňky: ocelová zárubeň pro zdivo 1xP300 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 1P


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T02a


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T05
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


66 T07 D+M mobilní posuvná stěna 3700/2150 mm ks    1,00000 130 200,00 130 200,00 Vlastní


67 T09 D+M vnitřní dveře jednokřídlé 800/2100 mm včetně ocelové zárubně ks    1,00000 15 200,00 15 200,00 Vlastní


Rozměr dveří: 700/2 100 mm = sv. zárubně


Barva: bílá


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


Doplňky: ocelová zárubeň pro zdivo 1x L100 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát


Požární odolnost: ---


Kování: madlo – kartáčovaná nerez, dveře uzamykatelné


Doplňky: -


Poznámka:


Kolejnice bude osazena na spodní hraně nadpraží, viditelná


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


T07


Mobilní posuvná stěna - kompletní dodávka a montáž


Provedení: dveře dřevěné plné, jednotlivé desky provedeny z 2xDTD tl.18 mm, povrchová úprava hladká z CPL laminátu, jeden krajní panel proveden jako 


pevný a druhý posuvný, posuvný systém umístěn nahoře


Rozměry: 3 700/2 150 mm


Průchozí rozměry: 1 800/2 100 mm


Barva: kolejnice bílá, desky bílé


T09


kompletní dodávka a montáž dveří a zárubní


Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, bezfalcové, úprava CPL laminát


Požární odolnost: ---
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 482 580,00
68 998767102R00 v objektech výšky do 12 m t 1,25000 1 664,00 2 080,00 RTS 24/ I


69 Z06 D+M Interiérová prosklená stěna 3130/3000 mm ks    1,00000 78 000,00 78 000,00 Vlastní


70 Z07 D+M Interiérová prosklená stěna kpl 1,00000 165 600,00 165 600,00 Vlastní


Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek válečkový vložkový + vložka, kování zapuštěné, bílé


Doplňky: ocelová zárubeň pro SDK 1x L100 vč. nátěru: 1xZ + 2x vrchní nátěr


- 1L


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z06


kompletní dodávka a montáž


Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. š. zárubně


Barva: bílá


výplň nadsvětlíku – plný panel


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


Barva: RAL 9005


Kování: zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez


- 1P


Interiérová prosklená stěna


Provedení: hliníkový komorový profil, 1x otvíravé dveře, nadsvětlík a boční světlík pevně zasklený. Součástí dodávky bude vodorovný rozšiřovací profil 


nadpraží výšky 50 mm. Bezprahové provedení dveří.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů): 3 130/3 000 mm


Průchozí rozměr dveří: 900/2 100 mm


Zasklení: sklo bezpečnostní,


neprůhledné matelux/satinato nebo polepeno bezpečnostní fólií – upřesnit s investorem před prováděním


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z07


kompletní dodávka a montáž
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


71 Z09 D+M Průmyslová sekční vrata 3000/3150 mm ks    1,00000 121 900,00 121 900,00 Vlastní


07a – 1 855/3 000 mm


07b – 3 580/3 000 mm


07c – 2 790/3 000 mm


Zasklení: jednocestné zrcadlo a plný panel dle schéma


Požární odolnost: ---


Zvukové parametry: ---


Interiérová prosklená stěna


Provedení: hliníkový komorový profil, pevně zasklené, nadsvětlík a boční světlík plné panely. Součástí dodávky budou vodorovné a svislé rozšiřovací profily.


Rozměr prvku (bez rozšiřovacích profilů):


- pohon na 240 V včetně řídící elektroniky


- jištění spodní hrany SKS s předsazenou infrazábranou nebo optickou clonou (závorou) na celou výšku garážových vrat


- řetěz pro ruční ovládání při výpadku proudu


- pružiny - min. 40 tis. Cyklů


- vložené dveře do vrat


Rozměr otvoru: 3 000/ 3 150 mm


Barva: RAL 9005


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z09


kompletní dodávka a montáž


Průmyslová sekční vrata


Provedení: sekční průmyslová vrata bez prosklení s vertikálním výsuvem a elektrickým pohonem, rychlost otevírání 0,25-0,35 m/s


Průchozí rozměr dveří: 900/ 2 000 mm


Výplň: křídlo ocelové sendvičové konstrukce tl. 42 mm, z dvoustěnných a žárově pozinkovaných ocelových lamel, lakované oboustranně nánosem 


polyesteru a vyplněné polyuretanem, těsnění pěnovými profily, povrch hladký, výška článku 625–750 mm


Zárubeň: oboustranná úhelníková zárubeň z žárově pozinkovaného ocelového plechu s boční ochranou proti vsunutí ruky


Odolnost proti větru: třída 4
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


72 Z10 D+M Průmyslová sekční vrata 2940/3000 mm ks    1,00000 115 000,00 115 000,00 Vlastní


Tepelně technické parametry: Uw ? 1,7 (W/m2K)


Barva: bílá (RAL 9006)


Kování: HU se spodní pružinovou hřídelí, dvojitá vodící kladka


Příslušenství: 2 ks dálkové universální čtyřkanálové ovládání s možností naprogramování a spárování s jinou branou, vraty apod. Dveřní křídlo - panikový 


zámek, kování stříbrný kov klika/koule nebo dle výběru investora


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Z10


Voděodolnost: třída 3


Propustnost vzduchu: třída 2


- pružiny - min. 40 tis. Cyklů


- vložené dveře do vrat


Rozměr otvoru: 2 940/ 3 000 mm


Průchozí rozměr dveří: 900/ 2 000 mm


Výplň: křídlo ocelové sendvičové konstrukce tl. 42 mm, z dvoustěnných a žárově pozinkovaných ocelových lamel, lakované oboustranně nánosem 


polyesteru a vyplněné polyuretanem, těsnění pěnovými profily, povrch hladký, výška článku 625–750 mm


Zárubeň: oboustranná úhelníková zárubeň z žárově pozinkovaného ocelového plechu s boční ochranou proti vsunutí ruky


kompletní dodávka a montáž


Průmyslová sekční vrata


Provedení: sekční průmyslová vrata bez prosklení s vertikálním výsuvem a elektrickým pohonem, rychlost otevírání 0,25-0,5 m/s


- pohon na 240 V včetně řídící elektroniky


- jištění spodní hrany SKS s předsazenou infrazábranou nebo optickou clonou (závorou) na celou výšku garážových vrat


- řetěz pro ruční ovládání při výpadku proudu


Odolnost proti větru: třída 4


Voděodolnost: třída 3


Propustnost vzduchu: třída 2


Tepelně technické parametry: Uw ? 1,7 (W/m2K)


Barva: bílá (RAL 9006)
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


Díl: 776 Podlahy povlakové 117 531,27
73 24616010R Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) kg 14,76200 253,00 3 734,79 SPCM RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.33 : 35,13 35,13000


  1.34 : 7,12 7,12000


  1.35 : 13,02 13,02000


  1.36 : 6,01 6,01000


  1.37 : 12,53 12,53000


  Mezisoučet 73,81000


Konec provozního součtu


73,81*0,2 14,76000


74 283424RR Lišta soklová PVC pro vinyl dl. 2,5 m m 51,67250 121,00 6 252,37 Vlastní


Začátek provozního součtu


  1.33 : 5,678+0,3+0,602+2,47+0,4+1,92+1,225+4,98+0,74+0,54+4,89-1-2,905 19,84000


  1.34 : 1+3,33+2,095-0,9 5,53000


  1.35 : 3,49+3,73+3,49-0,8 9,91000


  1.36 : (3,34+1,8)*2-0,8-1,075 8,40000


  1.37 : 0,93+1,915+0,45 3,29000


  Mezisoučet 46,98000


Konec provozního součtu


Příslušenství: 2 ks dálkové universální čtyřkanálové ovládání s možností naprogramování a spárování s jinou branou, vraty apod. Dveřní křídlo - panikový 


zámek, kování stříbrný kov klika/koule nebo dle výběru investora


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Vinylová podlaha F3


- Dekor dub přírodní


Kování: HU se spodní pružinovou hřídelí, dvojitá vodící kladka
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


46,975*1,1 51,67000


75 284124RR Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu v roli, tl. 2,3mm, dekor dub přírodní m2 77,50050 693,00 53 707,85 Vlastní


Začátek provozního součtu


  1.33 : 35,13 35,13000


  1.34 : 7,12 7,12000


  1.35 : 13,02 13,02000


  1.36 : 6,01 6,01000


  1.37 : 12,53 12,53000


  Mezisoučet 73,81000


Konec provozního součtu


73,81*1,05 77,50000


76 58556678776R vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm t 0,37643 12 000,00 4 517,16 SPCM RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.33 : 35,13 35,13000


  1.34 : 7,12 7,12000


  1.35 : 13,02 13,02000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


- Odolnost proti opotřebení ? 2.2 mm3


- Povrchová úprava odolná proti skvrnám


- Kročejový útlum 4 dB


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Vinylová podlaha F3


Heterogenní podlahová krytina ze zátěžového vinylu, lamelová nebo v roli, pokládka na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka)


- Dekor dub přírodní


Požadované vlastnosti:


- min. tl. 2,3 mm (z toho nášlap min. 0,55 mm)


- Protiskluznost za mokra R10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


  1.36 : 6,01 6,01000


  1.37 : 12,53 12,53000


  Mezisoučet 73,81000


Konec provozního součtu


(73,81*1,7*3)/1000 0,38000


77 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 73,81000 27,50 2 029,78 800-775 RTS 24/ I


1.33 : 35,13 35,13000


1.34 : 7,12 7,12000


1.35 : 13,02 13,02000


1.36 : 6,01 6,01000


1.37 : 12,53 12,53000


78 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 73,81000 159,50 11 772,70 800-775 RTS 24/ I


1.33 : 35,13 35,13000


1.34 : 7,12 7,12000


1.35 : 13,02 13,02000


1.36 : 6,01 6,01000


1.37 : 12,53 12,53000


79 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 73,81000 49,50 3 653,60 800-775 RTS 24/ I


1.33 : 35,13 35,13000


1.34 : 7,12 7,12000


1.35 : 13,02 13,02000


položky neobsahují žádný materiál


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


položky neobsahují žádný materiál


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


položky neobsahují žádný materiál


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Stránka 169 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.36 : 6,01 6,01000


1.37 : 12,53 12,53000


80 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 46,97500 137,50 6 459,06 800-775 RTS 24/ I


1.33 : 5,678+0,3+0,602+2,47+0,4+1,92+1,225+4,98+0,74+0,54+4,89-1-2,905 19,84000


1.34 : 1+3,33+2,095-0,9 5,53000


1.35 : 3,49+3,73+3,49-0,8 9,91000


1.36 : (3,34+1,8)*2-0,8-1,075 8,40000


1.37 : 0,93+1,915+0,45 3,29000


81 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo 


vinylu, montáž


m2 73,81000 231,00 17 050,11 800-775 RTS 24/ I


1.33 : 35,13 35,13000


1.34 : 7,12 7,12000


1.35 : 13,02 13,02000


1.36 : 6,01 6,01000


1.37 : 12,53 12,53000


82 776981114RT1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , 


šířka profilu 40 mm


m 4,10000 242,00 992,20 800-775 RTS 24/ I


1.29/1.33 : 0,9 0,90000


1.29/1.37 : 0,9 0,90000


1.33/1.34 : 0,8 0,80000


1.34/1.35 : 0,8 0,80000


1.35/1.36 : 0,7 0,70000


83 776996110R00 Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou m2 73,81000 93,50 6 901,24 800-775 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.33 : 35,13 35,13000


1.34 : 7,12 7,12000


1.35 : 13,02 13,02000


1.36 : 6,01 6,01000


1.37 : 12,53 12,53000


84 998776102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,68820 669,00 460,41 RTS 24/ I


Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 343 152,89
85 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 


vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm


m2 179,36000 556,00 99 724,16 800-773 RTS 24/ I


1.29 : 67,53 67,53000


1.30 : 58,56 58,56000


1.31 : 26,07 26,07000


1.32 : 27,2 27,20000


86 777812121R00 Nátěr epoxidový, podlah ve výrobních prostorech, skladech, na parkovacích plochách a v 


garážích,  pro normálně až středně težké mechanické a chemické zatížení, skladba: penetrace, 


2xnátěr


m2 179,36000 1 342,00 240 701,12 800-773 RTS 24/ I


1.29 : 67,53 67,53000


1.30 : 58,56 58,56000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Epoxidový nátěr F7


Epoxidový podlahový nátěr na vodní bázi na minerální podklad, na vyrovnaný povrch (samonivelační stěrka)


- Barva šedá, matná


- Pro střední mechanickou a chemickou zátěž


- Bez zápachu


- Před aplikací očistit a napenetrovat podklad


Položka obsahuje vysátí podkladu od prachu a nečistot, penetraci podkladu a 2xnátěr.
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.31 : 26,07 26,07000


1.32 : 27,2 27,20000


87 998777102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,70847 3 850,00 2 727,61 RTS 24/ I


Díl: 781 Obklady keramické 36 298,27
88 597813701R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: 


hladký, lesklý; barva: bílá


m2 26,73000 450,00 12 028,50 SPCM RTS 24/ I


1.36 : 24,3*1,1 26,73000


89 597813701RR Obkládačka 600x600x7 mm dekor teraco, matný m2 2,86000 690,00 1 973,40 Vlastní


Obklad W1


Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro komerční prostory


- Dekor bílá hladká,


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


- Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


- Dekor teraco, matný povrch (stejný jako F.04)


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20mm


- Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát 600x600 mm, tl. min. 7 mm


- Barevná stálost


- Formát min. 300x250 mm, tl. 7 mm


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Obklad W2


Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro komerční prostory


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.36 : 2,6*1,1 2,86000


90 771578011RT3 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 9,78000 68,00 665,04 800-771 RTS 24/ I


1.36 : (3,49+1,8)*2 10,58000


-0,8 -0,80000


91 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 26,90000 48,00 1 291,20 800-771 RTS 24/ I


1.36 : 24,3+2,6 26,90000


92 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 


vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně


m2 26,90000 50,70 1 363,83 800-771 RTS 24/ I


1.36 : 24,3+2,6 26,90000


93 781475116RT2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 24,30000 669,00 16 256,70 800-771 RTS 24/ I


1.36 : 24,3 24,30000


94 781475124RT2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 2,60000 890,00 2 314,00 800-771 RTS 24/ I


Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro komerční prostory


- Dekor bílá hladká,


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


- Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát min. 300x250 mm, tl. 7 mm


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10včetně dodávky materiálu.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Obklad W1


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.36 : 2,6 2,60000


95 998781102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,55183 735,00 405,60 RTS 24/ I


Díl: 784 Malby 87 148,15
96 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 623,83455 0,50 311,92 800-784 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.29/1.30/1.31 : 84,82+69,58 154,40000


-(9,08+10,2) -19,28000


-2,6*2,8 -7,28000


4,84*3,3 15,97000


-2,94*3 -8,82000


2,835*3 8,51000


13,12*3 39,36000


-1,1*2,4 -2,64000


-1,11*2,37 -2,63000


1.32 : (4,5+5,9)*3 31,20000


1.33 : (5,678+1,47+1,92+1,225+4,98+0,74+0,54+4,89)*2,95 63,26000


- Na vnitřní jádrové vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


- Lepeno na cementové lepidlo a na stěrkové cementové hydroizolační stěrce (v prostorech namáhaných vlhkostí)


Požadované vlastnosti:


- Formát 600x600 mm, tl. min. 7 mm


- Barevná stálost


- Odolnost proti úklidovým prostředkům A


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


W2


Keramický obklad rektifikovaný, vhodný pro koupelny a pro komerční prostory


- Dekor teraco, matný povrch (stejný jako F.04)


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


-1,1*2,4 -2,64000


-1*2,15 -2,15000


-0,88*2,84*2 -5,00000


-3*3 -9,00000


-19,6 -19,60000


1.34 : (1+3,33)*2,95 12,77000


1.35 : (3,49+3,73)*2,6 18,77000


-0,88*2,83 -2,49000


-18 -18,00000


1.37 : 0,25*2,95 0,74000


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.29 : 1,82*3 5,46000


-0,6*0,6 -0,36000


(0,17+0,07+0,17)*3 1,23000


1.29/1.32 : 2,7*3*2 16,20000


1.29/1.33 : 1,1*2,4 2,64000


1.29/1.36 : 1,11*2,37 2,63000


1.30 : 9,08+10,2 19,28000


1.30/1.31 : 4,59*3,15*2 28,92000


-3*3,15*2 -18,90000


1.32 : 4,84*3 14,52000


1.33 : (1+0,3)*3 3,90000


(0,5+0,3)*3 2,40000


1.35/1.36 : 3,49*3 10,47000


-0,8*2,15 -1,72000


1.37 : 0,7*3 2,10000


1,695*3 5,08000
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


20 20,00000


stávající stropy : 


1.29 : 67,53 67,53000


1.30 : 58,56 58,56000


1.31 : 26,07 26,07000


1.32 : 27,2 27,20000


příčky SDK : 


1.33/1.34 : 1,095*3 3,29000


-0,8*2,1 -1,68000


1.34/1.35 : 2,09*3 6,27000


-0,8*2,1 -1,68000


stropy SDK : 


1.33 : 35,13 35,13000


(5,74+2,12)*(2,95-2,6) 2,75000


1.34 : 7,12 7,12000


1.35 : 13,02 13,02000


3,73*(2,95-2,6) 1,31000


1.36 : 6,01 6,01000


1.37 : 12,53 12,53000


3,18*(2,95-2,6) 1,11000


97 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 538,66005 9,00 4 847,94 800-784 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.29/1.30/1.31 : 84,82+69,58 154,40000


-(9,08+10,2) -19,28000


-2,6*2,8 -7,28000


4,84*3,3 15,97000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


-2,94*3 -8,82000


2,835*3 8,51000


13,12*3 39,36000


-1,1*2,4 -2,64000


-1,11*2,37 -2,63000


1.32 : (4,5+5,9)*3 31,20000


1.33 : (5,678+1,47+1,92+1,225+4,98+0,74+0,54+4,89)*2,95 63,26000


-1,1*2,4 -2,64000


-1*2,15 -2,15000


-0,88*2,84*2 -5,00000


-3*3 -9,00000


-19,6 -19,60000


1.34 : (1+3,33)*2,95 12,77000


1.35 : (3,49+3,73)*2,6 18,77000


-0,88*2,83 -2,49000


-18 -18,00000


1.37 : 0,25*2,95 0,74000


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.29 : 1,82*3 5,46000


-0,6*0,6 -0,36000


(0,17+0,07+0,17)*3 1,23000


1.29/1.32 : 2,7*3*2 16,20000


1.29/1.33 : 1,1*2,4 2,64000


1.29/1.36 : 1,11*2,37 2,63000


1.30 : 9,08+10,2 19,28000


1.30/1.31 : 4,59*3,15*2 28,92000


-3*3,15*2 -18,90000
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.32 : 4,84*3 14,52000


1.33 : (1+0,3)*3 3,90000


(0,5+0,3)*3 2,40000


1.35/1.36 : 3,49*3 10,47000


-0,8*2,15 -1,72000


1.37 : 0,7*3 2,10000


1,695*3 5,08000


20 20,00000


stávající stropy : 


1.29 : 67,53 67,53000


1.30 : 58,56 58,56000


1.31 : 26,07 26,07000


1.32 : 27,2 27,20000


98 784011211RT3 Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm m 100,00000 12,00 1 200,00 800-784 RTS 24/ I


99 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 80,00000 20,00 1 600,00 800-784 RTS 24/ I


100 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 514,45300 12,00 6 173,44 800-784 RTS 24/ I


Začátek provozního součtu


  1.29 : 67,53 67,53000


  1.30 : 58,56 58,56000


  1.31 : 26,07 26,07000


  1.32 : 27,2 27,20000


  1.33 : 35,13 35,13000


  (5,74+2,12)*(2,95-2,6) 2,75000


  1.34 : 7,12 7,12000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


  1.35 : 13,02 13,02000


  3,73*(2,95-2,6) 1,31000


  1.36 : 6,01 6,01000


  1.37 : 12,53 12,53000


  Mezisoučet 257,23000


Konec provozního součtu


257,2265*2 514,45000


101 784161101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 37,60000 26,90 1 011,44 800-784 RTS 24/ I


stěrka W6 : 37,6 37,60000


102 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 473,14065 38,00 17 979,34 800-784 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.29/1.30/1.31 : 84,82+69,58 154,40000


-(9,08+10,2) -19,28000


-2,6*2,8 -7,28000


4,84*3,3 15,97000


-2,94*3 -8,82000


2,835*3 8,51000


13,12*3 39,36000


-1,1*2,4 -2,64000


-1,11*2,37 -2,63000


1.32 : (4,5+5,9)*3 31,20000


1.33 : (5,678+1,47+1,92+1,225+4,98+0,74+0,54+4,89)*2,95 63,26000


-1,1*2,4 -2,64000


-1*2,15 -2,15000


-0,88*2,84*2 -5,00000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


-3*3 -9,00000


1.34 : (1+3,33)*2,95 12,77000


1.35 : (3,49+3,73)*2,6 18,77000


-0,88*2,83 -2,49000


1.36 : (3,34+1,8)*2,6 13,36000


-1,11*2,37 -2,63000


1.37 : 0,25*2,95 0,74000


stávající stropy : 


1.29 : 67,53 67,53000


1.30 : 58,56 58,56000


1.31 : 26,07 26,07000


1.32 : 27,2 27,20000


103 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 


penetrace


m2 474,16005 97,50 46 230,60 800-784 RTS 24/ I


stávající plochy - stěny : 


1.29/1.30/1.31 : 84,82+69,58 154,40000


-(9,08+10,2) -19,28000


-2,6*2,8 -7,28000


4,84*3,3 15,97000


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


malba stěn W5


Malba disperzní interiérová, se zvýšenou odolností proti otěru, na novém štuku/na SDK stěně, barva bílá


- W1a) Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat


- W1b) Nové kce – na vnitřní dvouvrstvé vápenocementové omítce, tl. vrstvy 20 mm


malba stropů C1


Malba disperzní interiérová, na novém štuku, barva bílá


- Původní kce, na stávající omítce – oškrabat původní malbu, původní omítku zdrsnit a napenetrovat
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


-2,94*3 -8,82000


2,835*3 8,51000


13,12*3 39,36000


-1,1*2,4 -2,64000


-1,11*2,37 -2,63000


1.32 : (4,5+5,9)*3 31,20000


1.33 : (5,678+1,47+1,92+1,225+4,98+0,74+0,54+4,89)*2,95 63,26000


-1,1*2,4 -2,64000


-1*2,15 -2,15000


-0,88*2,84*2 -5,00000


-3*3 -9,00000


-19,6 -19,60000


1.34 : (1+3,33)*2,95 12,77000


1.35 : (3,49+3,73)*2,6 18,77000


-0,88*2,83 -2,49000


-18 -18,00000


1.37 : 0,25*2,95 0,74000


nové zdivo, příčky, přizdívky a zazdívky : 


1.29 : 1,82*3 5,46000


-0,6*0,6 -0,36000


(0,17+0,07+0,17)*3 1,23000


1.29/1.32 : 2,7*3*2 16,20000


1.29/1.33 : 1,1*2,4 2,64000


1.29/1.36 : 1,11*2,37 2,63000


1.30 : 9,08+10,2 19,28000


1.30/1.31 : 4,59*3,15*2 28,92000


-3*3,15*2 -18,90000
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.32 : 4,84*3 14,52000


1.33 : (1+0,3)*3 3,90000


(0,5+0,3)*3 2,40000


1.35/1.36 : 3,49*3 10,47000


-0,8*2,15 -1,72000


1.37 : 0,7*3 2,10000


1,695*3 5,08000


20 20,00000


stávající stropy : 


1.29 : 67,53 67,53000


1.30 : 58,56 58,56000


1.31 : 26,07 26,07000


1.32 : 27,2 27,20000


odečet obkladů, obložení stěn, stěrky : 


W1 : -24,3 -24,30000


W2 : -2,6 -2,60000


W6 : -37,6 -37,60000


104 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 


1x penetrace


m2 85,17450 91,50 7 793,47 800-784 RTS 24/ I


příčky SDK : 


1.33/1.34 : 1,095*3 3,29000


-0,8*2,1 -1,68000


- C2.2 – impregnované SDK desky


- Malba disperzní interiérová, barva bílá


- SV 2950 nebo 2600 mm


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


SDK podhled na systémovém ocelovém roštu


- C2.1 – stavební SDK desky tl. 12,5 mm
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


1.34/1.35 : 2,09*3 6,27000


-0,8*2,1 -1,68000


stropy SDK : 


1.33 : 35,13 35,13000


(5,74+2,12)*(2,95-2,6) 2,75000


1.34 : 7,12 7,12000


1.35 : 13,02 13,02000


3,73*(2,95-2,6) 1,31000


1.36 : 6,01 6,01000


1.37 : 12,53 12,53000


3,18*(2,95-2,6) 1,11000


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 63 951,55
105 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 24,14633 650,00 15 695,11 801-3 RTS 24/ I


106 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,14633 275,50 6 652,31 RTS 24/ I


107 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 458,78036 8,00 3 670,24 801-3 RTS 24/ I


108 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 24,14633 350,00 8 451,22 801-3 RTS 24/ I


109 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 241,46335 25,00 6 036,58 801-3 RTS 24/ I


110 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 


přehozením, na vzdálenost 10 m


t 24,14633 341,00 8 233,90 800-2 RTS 24/ I


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Architektonicko-stavební řešení - II. etapa


111 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 


10 m vzdálenosti suti,  


t 120,73167 56,00 6 760,97 800-2 RTS 24/ I


112 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 24,14633 350,00 8 451,22 801-3 RTS 24/ I


Celkem 2 474 547,95


nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


D1-01-1.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10


S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.


Stránka 184 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.02


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Díl: 97 Prorážení otvorů 14 014,01
1 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,20660 391,50 80,88 Vlastní


2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,32550 909,00 295,88 Vlastní


3 ZEDPRIP1 Zednické přípomoci, prostupy pro vedení rozvodů, jádrové vrtání m 2,97000 2 500,00 7 425,00 Vlastní


4 ZEDPRIP2 Zednické přípomoci, vysekání drážek ve staveb. konstrukcích m 15,40000 135,00 2 079,00 Vlastní


5 ZEDPRIP3 Zednické přípomoci, doplnění rýh, začištění omítek a povrchů po provedení prací m 18,37000 225,00 4 133,25 Vlastní


Díl: 721 Vnitřní kanalizace 24 248,85
6 721100914R00 Oprava - vyvrtání otvoru do litinové trouby kus 2,00000 134,50 269,00 Vlastní


7 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 0,84000 180,50 151,62 Vlastní


8 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,51000 187,50 1 220,63 Vlastní


9 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,30000 592,00 769,60 Vlastní


10 721177115R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 110 x 3,4, mm m 2,31000 1 072,00 2 476,32 Vlastní


11 721177116R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 125 x 3,9, mm m 0,84000 1 521,00 1 277,64 Vlastní


12 721177125R00 Čisticí kus pro potrubí HT, odpadní svislé D 110 kus 1,00000 787,00 787,00 Vlastní


13 721177136R00 Potrubí HT odhlučněné ležaté zavěšené D125 x 3,9, mm m 3,78000 1 576,50 5 959,17 Vlastní


14 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,00000 90,00 270,00 Vlastní


15 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 134,00 134,00 Vlastní


16 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, 37 l/s, D 50/75/110 mm kus 1,00000 1 526,50 1 526,50 Vlastní


17 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 17,36500 15,00 260,48 Vlastní


18 722181113R00 Ochrana potrubí kondenzátu plstěnými pásy DN 25 m 0,84000 84,90 71,32 Vlastní


19 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,03440 2 500,00 86,00 Vlastní


20 HADICE20 PE hadice d20, shladkými vnitřními stěnami, ohebná, , odvod kondenzátu m 1,78500 42,00 74,97 Vlastní


21 LITODB150 Vložení odbočky do litinového potrubí, svodného zavěšeného, DN150 kus 1,00000 690,00 690,00 Vlastní


22 MONTKOND1 Montáž potrubí / hadice odvodu kondenzátu, zavěšené m 1,78500 560,00 999,60 Vlastní


23 ODB110/40 Navrtávací šroubovací odbočka DN110/40, PP, otvor vrták 57mm, pro trubky tl. do 5,5 mm kus 1,00000 220,00 220,00 Vlastní


24 ODB110/50 Navrtávací šroubovací odbočka DN110/50, PP, otvor vrták 57mm, pro trubky tl. do 5,5 mm kus 1,00000 220,00 220,00 Vlastní


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


ZTI - II. etapa
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.02


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


ZTI - II. etapa


25 ODB150/125/45 Tvarovka litinová, odbočka 45°, DN150x125, bezhrdlová litina kus 1,00000 4 315,00 4 315,00 Vlastní


26 PRECH125 Spojka pro napojení ost. trubních materiálů, na bezhrd. litinu, DN125, EPDM, zámek ocel 1.406 kus 1,00000 750,00 750,00 Vlastní


27 SPOJ150 Spojka pro bezhrdlovou litinu, dvoušroubová, DN150, EPDM těsnění, objímka chrom.ocel, vnit. 


instalace


kus 2,00000 860,00 1 720,00 Vlastní


Díl: 722 Vnitřní vodovod 29 433,26
28 28614301R Trubka D20x1,9 (PN10) PPR SDR11, studená voda m 14,91000 35,60 530,80 Vlastní


29 28614302R Trubka D25x2,3 (PN10) PPR SDR11, studená voda m 19,11000 51,10 976,52 Vlastní


30 28614311.AR Trubka D20x2,8 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda m 18,06000 37,60 679,06 Vlastní


31 28614312.AR Trubka D25x3,5 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda m 4,93500 60,30 297,58 Vlastní


32 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 1,00000 40,30 40,30 Vlastní


33 722171913R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 1,00000 11,50 11,50 Vlastní


34 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 1,00000 110,50 110,50 Vlastní


35 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 32,97000 217,00 7 154,49 Vlastní


36 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 24,04500 236,00 5 674,62 Vlastní


37 722181211RT8 Izolace návleková PE, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 19,11000 51,50 984,17 Vlastní


38 722181211RZ6 Izolace návleková PE, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm m 14,91000 49,90 744,01 Vlastní


39 722181213RT8 Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm m 4,93500 59,00 291,17 Vlastní


40 722181213RZ6 Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm m 18,06000 57,50 1 038,45 Vlastní


41 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 6,00000 260,50 1 563,00 Vlastní


42 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 94,80 189,60 Vlastní


43 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m soubor 4,00000 214,50 858,00 Vlastní


44 722223121R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10 kus 1,00000 306,00 306,00 Vlastní


45 722231162R00 Ventil pojistný pružinový PN16, G 3/4 kus 1,00000 1 885,00 1 885,00 Vlastní


46 722235522R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.  DN 20 kus 1,00000 428,00 428,00 Vlastní


47 722235652R00 Ventil zpětný, DN 20 kus 1,00000 884,00 884,00 Vlastní


48 722237132R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 kus 1,00000 649,00 649,00 Vlastní


49 722237423R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


ZTI - II. etapa


50 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 57,01500 17,00 969,26 Vlastní


51 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 57,01500 5,20 296,48 Vlastní


52 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní


53 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,03470 2 500,00 86,75 Vlastní


54 SIF1 Sifon kontrolovatelný, pro malý pojistný ventil u zásobníků TV kus 1,00000 125,00 125,00 Vlastní


Díl: 725 Zařizovací předměty 23 320,75
55 42972800R Mřížka čtyřhranná větrací vel. 125x125.20, k přivzdušňovací hlavici kus 1,00000 230,00 230,00 Vlastní


56 55220578R Vana plechová smaltovaná dl. 1700x700x390 kus 1,00000 3 250,00 3 250,00 Vlastní


57 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 1,00000 3 625,00 3 625,00 Vlastní


58 725017134R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé soubor 1,00000 1 856,00 1 856,00 Vlastní


59 725229102RT2 Montáž van ocel. a plastových s plast., záp.uzávěrkou DN40/50x5/4 soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní


60 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 433,50 433,50 Vlastní


61 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00000 869,50 869,50 Vlastní


62 725814102R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 4,00000 309,50 1 238,00 Vlastní


63 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 2,00000 300,50 601,00 Vlastní


64 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní kus 1,00000 1 703,00 1 703,00 Vlastní


65 725823134RT1 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní kus 1,00000 2 560,00 2 560,00 Vlastní


66 7258351133RT1 Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím, standardní kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní


67 725860180RT1 Sifon pračkový/myčkový, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 


160x110 mm


kus 1,00000 681,00 681,00 Vlastní


68 725860201RT1 Sifon dřezový, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku kus 1,00000 568,00 568,00 Vlastní


69 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 1,00000 280,00 280,00 Vlastní


70 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 1,00000 174,00 174,00 Vlastní


71 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 1,00000 201,00 201,00 Vlastní


72 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 1,00000 170,00 170,00 Vlastní


73 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,09230 2 500,00 230,75 Vlastní


74 MONTSIF Montáž zápachových uzávěrek ostatních kus 1,00000 175,00 175,00 Vlastní
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platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


ZTI - II. etapa


75 SIF3 Sifon podomítkový, odvod kondenzátu, s kuličkou, svislý odtok DN32, 100x100x60 mm, vč krytu kus 1,00000 725,00 725,00 Vlastní


Díl: 726 Instalační prefabrikáty 11 083,07
76 726211321R00 Modul-WC, do lehkých stěn, h 112 cm soubor 1,00000 11 070,00 11 070,00 Vlastní


77 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,01300 1 005,00 13,07 Vlastní


Celkem 102 099,94
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O: D1-01.2


R: D1-01-2.04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Díl: 1.1 Dodávka 243 247,00
1 VJ3 Větrací jednotka v nástěnném vnitřním provedení o rozměrech 930x485x900 mm, hmotnost 


jednotky 72 kg,, jednotka o vzduchovém výkonu 220 m3/h, na odtahu osazena filtrace 


G4(Coarse 90%), na přívodu


ks 1,00000 66 700,00 66 700,00 Vlastní


2 RP.160 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mmpro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 2,00000 15 420,00 30 840,00 Vlastní


3 TV1 Kruhová textilní výusť šitá na míru Ř200 mm délka 12,29 m, průtok 600 m3/h, výusť z 100% 


polyesteru, o hmotnosti 200g/m2 a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2 při 100 Pa, pevnost 


(osnova/útek)


ks 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní


4 001 Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky m2 1,00000 956,00 956,00 Vlastní


5 002 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 13,00000 560,00 7 280,00 Vlastní


6 003 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 20,00000 620,00 12 400,00 Vlastní


7 004 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 36,00000 836,00 30 096,00 Vlastní


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Vzduchotechnika - II. etapa


osazena filtrace F7(ePM1 55%), jednotka osazena plastovým rekuperátorem o účinnosti 89%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 


0,156 kW, jednotka vybavena automatickým by-passem, elektrickým dohřevem o výkonu 1,1 kW, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR izolace 


tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. MaR, 


ovladač osazen dle požadavků provozovatele, regulace jednotka dodána vč. Webserveru pro vzdálený přístup, jednotka dopojena na trubní systém přes 


pružné tlumiče hluku, na hrdlech do exteriéru osazeny zpětné klapky


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, 


připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném 


na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací


1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost 


(osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle 


výběru investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, výusť zavěšena na hliníkový profil a vyztužena obručemi
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Vzduchotechnika - II. etapa


8 005 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 36,00000 1 000,00 36 000,00 Vlastní


9 006 Kovový talířový ventil d100 mm ks 2,00000 250,00 500,00 Vlastní


10 007 Kovový talířový ventil d125 mm ks 2,00000 300,00 600,00 Vlastní


11 008 Perforovaný stěnový difuzor d100 mm ks 2,00000 1 100,00 2 200,00 Vlastní


12 009 Perforovaný stěnový difuzor d125 mm ks 2,00000 1 150,00 2 300,00 Vlastní


13 010 Vyústka komfortní jednořadá 325x125 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 990,00 1 980,00 Vlastní


14 011 Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 5,00000 265,00 1 325,00 Vlastní


15 012 Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 5,00000 320,00 1 600,00 Vlastní


16 013 Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 4,00000 1 800,00 7 200,00 Vlastní


17 014 Izolace potrubí minerální vatou tl. 40 mm s Al polepem m2 4,00000 600,00 2 400,00 Vlastní


18 015 Čidlo CO2 s výstupem 0-10V ks 3,00000 7 590,00 22 770,00 Vlastní


19 016 Čidlo pohybu s doběhem ks 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní


20 017 Kruhový volič výkonu 0-10V soub 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní


Díl: 2.2 Montáž 109 474,00
21 VJ3 Větrací jednotka v nástěnném vnitřním provedení o rozměrech 930x485x900 mm, hmotnost 


jednotky 72 kg,, jednotka o vzduchovém výkonu 220 m3/h, na odtahu osazena filtrace 


G4(Coarse 90%), na přívodu


ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků


osazena filtrace F7(ePM1 55%), jednotka osazena plastovým rekuperátorem o účinnosti 89%, EC ventilátory na přívodu a odvodu o celkovém příkonu 


0,156 kW, jednotka vybavena automatickým by-passem, elektrickým dohřevem o výkonu 1,1 kW, konstrukce jednotky bezrámová sendvičová z PIR izolace 


tl. 30 mm o součiniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovní plech lakovaný tl. 0,75 mm, vnitřní plech pozinkovaný 0,75 mm, jednotka dodána vč. MaR, 


ovladač osazen dle požadavků provozovatele, regulace jednotka dodána vč. Webserveru pro vzdálený přístup, jednotka dopojena na trubní systém přes 


pružné tlumiče hluku, na hrdlech do exteriéru osazeny zpětné klapky


Stránka 190 z 203Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 2023/087
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Vzduchotechnika - II. etapa


22 RP.160 Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mmpro velmi nízké průtoky 0,2-6 m/s vč. 


komunikace,, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství 


vzduchu uvnitř


ks 2,00000 1 625,00 3 250,00 Vlastní


23 TV1 Kruhová textilní výusť šitá na míru Ř200 mm délka 12,29 m, průtok 600 m3/h, výusť z 100% 


polyesteru, o hmotnosti 200g/m2 a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2 při 100 Pa, pevnost 


(osnova/útek)


ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní


24 001 Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky m2 1,00000 761,00 761,00 Vlastní


25 002 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 13,00000 455,00 5 915,00 Vlastní


26 003 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 20,00000 510,00 10 200,00 Vlastní


27 004 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 36,00000 655,00 23 580,00 Vlastní


28 005 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek m 36,00000 833,00 29 988,00 Vlastní


29 006 Kovový talířový ventil d100 mm ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní


30 007 Kovový talířový ventil d125 mm ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní


31 008 Perforovaný stěnový difuzor d100 mm ks 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní


32 009 Perforovaný stěnový difuzor d125 mm ks 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní


33 010 Vyústka komfortní jednořadá 325x125 mm vč. regulace R1 ks 2,00000 990,00 1 980,00 Vlastní


34 011 Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 5,00000 290,00 1 450,00 Vlastní


35 012 Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm protihlukové izolace m 5,00000 290,00 1 450,00 Vlastní


regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při 


uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, 


připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném 


na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací


1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost 


(osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle 


výběru investora, výusť opatřena směrovou mikroperforací, výusť zavěšena na hliníkový profil a vyztužena obručemi
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Vzduchotechnika - II. etapa


36 013 Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně 


hlukovou, izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z 


pozinkovaného


ks 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní


37 014 Izolace potrubí minerální vatou tl. 40 mm s Al polepem m2 4,00000 200,00 800,00 Vlastní


38 015 Čidlo CO2 s výstupem 0-10V ks 3,00000 1 250,00 3 750,00 Vlastní


39 016 Čidlo pohybu s doběhem ks 2,00000 250,00 500,00 Vlastní


40 017 Kruhový volič výkonu 0-10V soub 1,00000 750,00 750,00 Vlastní


Díl: Ost. Ostatní 13 500,00
41 Pol__0021 Montážní, spojovací a těsnící materiál kmpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


42 Pol__0022 Doprava kmpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní


43 Pol__0023 Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce kmpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní


44 Pol__0025 Komplexní zkoušky kmpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní


Celkem 366 221,00


plechu, pro dopojení regulátorů průtoků
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platnost


Díl: 713 Izolace tepelné 1 930,00
1 283773038R Izolace potrubí Tubolit DG 28 x 20 mm šedá m 20,00000 71,50 1 430,00 Vlastní


2 713468888R00 Montáž izolačních pouzder PE m 20,00000 25,00 500,00 Vlastní


Díl: 731 Kotelny 5 690,25
3 731249211R00 Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV soubor 1,00000 5 160,00 5 160,00 Vlastní


4 731200831R00 Demontáž kotlů rychlovyhřívacích bez příp.TUV kus 1,00000 195,50 195,50 Vlastní


5 731890802R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m t 0,05000 6 695,00 334,75 Vlastní


Díl: 732 Strojovny 28 009,50
6 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 2,00000 240,50 481,00 Vlastní


7 732219301R00 Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l soubor 1,00000 1 959,00 1 959,00 Vlastní


8 732212815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 200, litrů kus 1,00000 1 358,00 1 358,00 Vlastní


9 46635855R Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování ks 1,00000 22 470,00 22 470,00 Vlastní


10 732331512R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 18 l soubor 1,00000 1 401,00 1 401,00 Vlastní


11 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,15000 2 270,00 340,50 Vlastní


Díl: 733 Rozvod potrubí 124 995,80
12 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 100,00000 439,00 43 900,00 Vlastní


13 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 70,00000 575,50 40 285,00 Vlastní


14 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 35,00000 835,00 29 225,00 Vlastní


15 733167001R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 kus 20,00000 151,00 3 020,00 Vlastní


16 733167003R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1 kus 2,00000 209,00 418,00 Vlastní


17 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 205,00000 12,10 2 480,50 Vlastní


18 733191112R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 4,00000 317,50 1 270,00 Vlastní


19 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,25000 1 668,00 417,00 Vlastní


20 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 100,00000 33,80 3 380,00 Vlastní


21 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,23000 2 610,00 600,30 Vlastní


Díl: 734 Armatury 39 019,30


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


ÚT, plyn - II. etapa


Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH vč uzavírací armatury se vzorkovacím 


kohoutem a šroubením a změkčovací patrony
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.05


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


ÚT, plyn - II. etapa


22 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 kus 6,00000 328,50 1 971,00 Vlastní


23 734235222R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 20 kus 2,00000 530,00 1 060,00 Vlastní


24 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 25 kus 3,00000 775,00 2 325,00 Vlastní


25 734293272R00 Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 20 kus 1,00000 1 325,00 1 325,00 Vlastní


26 734235132R00 Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 20 kus 1,00000 649,00 649,00 Vlastní


27 5512001876R Magnetický filtr otočný DIRTSTOP   šedý,  3/4" M x 3/4" F; 1,46 m3/h kus 1,00000 2 385,00 2 385,00 Vlastní


28 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 kus 10,00000 327,50 3 275,00 Vlastní


29 38841248R Tlakoměr standardní typ B 3304 S kus 1,00000 333,00 333,00 Vlastní


30 734429103R00 Montáž tlakoměru kontaktního kus 1,00000 1 109,00 1 109,00 Vlastní


31 734267313R00 Šroubení topenářské, přímé, Slovarm V-4300 DN 20 kus 2,00000 197,00 394,00 Vlastní


32 734267314R00 Šroubení topenářské, přímé, Slovarm V-4300 DN 25 kus 2,00000 307,00 614,00 Vlastní


33 734266422R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé,Heimer Vekolux DN15 kus 10,00000 932,00 9 320,00 Vlastní


34 734266442R00 Šroubení dvoutr.přímé termo.Heimeier Multilux DN15 kus 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní


35 734266772R00 Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK kus 22,00000 158,00 3 476,00 Vlastní


36 55137306.AR Hlavice termostatická Heimeier K standard kus 11,00000 437,00 4 807,00 Vlastní


37 734209104R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 10,00000 33,10 331,00 Vlastní


38 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,10000 1 259,00 125,90 Vlastní


39 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 6,00000 43,40 260,40 Vlastní


40 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 10,00000 61,40 614,00 Vlastní


41 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 22,00000 122,50 2 695,00 Vlastní


Díl: 735 Otopná tělesa 62 434,50
42 735157663R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 700 mm kus 2,00000 4 440,00 8 880,00 Vlastní


43 735157669R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1400 mm kus 3,00000 5 760,00 17 280,00 Vlastní


44 735157683R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 700 mm kus 5,00000 5 315,00 26 575,00 Vlastní


45 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22 kus 10,00000 125,00 1 250,00 Vlastní


46 735171135R00 Těleso trubkové Koralux Linear Comfort-M KLTM, v. 1820 mm, dl. 750 mm kus 1,00000 4 645,00 4 645,00 Vlastní


47 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,50000 1 419,00 709,50 Vlastní
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.05


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


ÚT, plyn - II. etapa


48 735151811R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 2,00000 143,50 287,00 Vlastní


49 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm kus 3,00000 219,50 658,50 Vlastní


50 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 7,00000 170,50 1 193,50 Vlastní


51 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 50,00000 10,00 500,00 Vlastní


52 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 0,25000 1 824,00 456,00 Vlastní


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 12 815,00
53 767883111RT3 Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, pro potrubí průměru 20 - 24 mm ks 40,00000 144,00 5 760,00 Vlastní


54 767884221RT1 Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18, délka 200 mm ks 25,00000 224,00 5 600,00 Vlastní


55 767883111RT5 Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, pro potrubí průměru 32 - 37 mm ks 10,00000 145,50 1 455,00 Vlastní


Díl: VN Vedlejší náklady 12 500,00
56 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní


57 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní


58 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní


59 005231010R Revize, spaliny Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní


Celkem 287 394,35
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S: 2023/087


O: D1-01.2


R: D1-01-2.06


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník


Cen. 


soustava / 


platnost


Díl: M21 Elektromontáže 404 696,50
1 EL2 Silnoproudá elektroinstalace II. etapa - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 404 696,50 404 696,50 Vlastní


Celkem 404 696,50


Položkový soupis prací a dodávek


NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS					


Výcvikové a školící středisko - II. etapa


Silnoproudá elektroinstalace - II. etapa
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem


Specifikace dodávky


RSM02
OCELOLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ, IP 43


rozvod. skříň DZ-3507, 1150*710 mm, 7 řad, 245 modulů ks 1 20 000,00 20 000,00 1 920,00 1 920,00 21 920,00


příslušenstvý skříně ks 1 6 200,00 6 200,00 2 250,00 2 250,00 8 450,00


DOPLŇKY KONSTRUKCI


Popisný štítek rytý ks 1 360,00 360,00 99,00 99,00 459,00


PŘÍPOJNICE Cu, PROPOJE


Propojení pomocných obvodů ks 4 648,00 2 592,00 658,00 2 632,00 5 224,00


UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE


UK/16/1 ks 3 33,50 100,50 48,00 144,00 244,50


UK/16/2 ks 1 75,00 75,00 48,00 48,00 123,00


RVA 6 ks 60 15,00 900,00 28,00 1 680,00 2 580,00


SVODIČE PŘEPĚTÍ


SVBC 12,5-3-MZ, T1+T2 ks 1 2 853,00 2 853,00 370,00 370,00 3 223,00


HLAVNÍ VYPÍNAČ


MSN-125-3, 125A ks 1 1 860,00 1 860,00 370,00 370,00 2 230,00


napěťová spoušť SV-LT-X400 ks 1 605,00 605,00 112,00 112,00 717,00


PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ


LFN-25-4-030, 30mA ks 5 1 270,00 6 350,00 590,00 2 950,00 9 300,00


PROUDOVÝ CHRÁNIČ CHAR."B"


S NADPROUDOVOU OCHRANOU


LMF-10B-1N-030AC ks 7 1 280,00 8 960,00 230,00 1 610,00 10 570,00


JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"


LTN-04/1/B  4A ks 1 222,00 222,00 110,00 110,00 332,00


LTN-10/1/B 10A ks 3 121,00 363,00 110,00 330,00 693,00







LTN-16/1/B 16A ks 35 105,00 3 675,00 110,00 3 850,00 7 525,00


JISTIČ 3-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"


LTN-25/3/B 25A ks 5 525,00 2 625,00 280,00 1 400,00 4 025,00


LTN-16/3/B 16A ks 1 476,00 476,00 280,00 280,00 756,00


LTN-10/3/B 10A ks 1 518,00 518,00 280,00 280,00 798,00


INSTALAČNÍ, ČASOVÉ RELÉ


MIG-20-20-A230 ks 2 618,00 1 236,00 383,00 766,00 2 002,00


RSM02 - celkem 59 970,50 21 201,00 81 171,50


PŘÍPOJNICE MET
Cu pásovina 30 x 8 mm, 30cm na izol. kamenech, otvory se závitem ks 1 670,00 670,00 870,00 870,00 1 540,00


PŘÍPOJNOCE MET1-3 - celkem 670,00 870,00 1 540,00


Dodávky
RSM02 ks 1 59 970,50 59 970,50 21 201,00 21 201,00 81 171,50


PŘÍPOJNICE HOP ks 1 670,00 670,00 870,00 870,00 1 540,00


Dodávky celkem 60 640,50 22 071,00 82 711,50


Elektromontáže


Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 ks 1 10 000,00 10 000,00 --- --- 10 000,00


Mimostaveništní doprava ks 1 5 000,00 5 000,00 --- --- 5 000,00


Likvidace odpadu a úklid ks 1 5 000,00 5 000,00 --- --- 5 000,00


Kompletační činnost ks 1 3 000,00 3 000,00 --- --- 3 000,00


KRABICE PŘÍSTROJOVÁ


KU68/2-1901 hluboká 42 mm ks 95 6,70 636,50 33,00 3135,00 3771,50


KPR 68, hluboká 66 mm ks 3 27,00 81,00 42,00 126,00 207,00







KRAB. ODBOČ. S  VÍČK. SE SVORK.


KO 68 vč. zapoj. ks 10 13,00 130,00 59,00 590,00 720,00


KO 97 vč. zapoj. ks 6 32,00 192,00 66,00 396,00 588,00


KO 100E vč. zapoj. ks 2 73,00 146,00 79,00 158,00 304,00


KO 125E vč. zapoj. ks 1 114,00 114,00 99,00 99,00 213,00


KRABICE odbočné


Krabice Abox- i 040-L, IP 65, v.č. zapoj. ks 10 96,00 960,00 150,00 1500,00 2 460,00


Krabice Abox- i 060-L, IP 65, v.č. zapoj. ks 2 181,00 362,00 150,00 300,00 662,00


ELEKTROINSTALAČNÍ PRVKY vč. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


2316/LPE-1 m 20 14,50 290,00 24,00 480,00 770,00


2323/LPE-1 m 10 18,50 185,00 24,00 240,00 425,00


kabelová chránička dvoupláštová ohebná pr.  40 m 10 15,00 150,00 40,00 400,00 550,00


kabelová chránička dvoupláštová ohebná pr.  50 m 5 18,00 90,00 40,00 200,00 290,00


tuhá trubka 4025 světle šedá m 39 32,00 1248,00 33,00 1287,00 2 535,00


ohebná trubka 1225HFPP světle šedá m 12 33,00 396,00 39,00 468,00 864,00


příchytka 25 ks 55 4,00 220,00 26,00 1430,00 1 650,00


drátěnný kabelový žlab - Ž/Z - 150/50, 2m m 32 230,00 7360,00 266,00 8512,00 15 872,00


drátěnný kabelový žlab - Ž/Z - 50/50, 2m m 20 151,00 3020,00 188,00 3760,00 6 780,00


konzoly NPZM 150 - Ž/Z ks 35 155,00 5425,00 120,00 4200,00 9 625,00


konzoly NPZM 50 - Ž/Z ks 25 131,00 3275,00 120,00 3000,00 6 275,00


závitová tyč M8/1m ks 3 20,00 60,00 226,00 678,00 738,00


spojka žlabu SZM 1 - Ž/Z ks 80 24,00 1920,00 33,00 2640,00 4 560,00


spojka SUM 1 - Ž/Z - uzemňovací ks 25 76,00 1900,00 44,00 1100,00 3 000,00


spojka SVZM 1 - zemnící ks 10 93,00 930,00 44,00 440,00 1 370,00


držák krabic DZM 1 - Ž/Z ks 15 80,00 1200,00 36,00 540,00 1 740,00


parapetní žlab PK 110x65 D m 10 338,00 3 380,00 560,00 5 600,00 8 980,00


koncový kryt  8571 HB ks 2 200,00 400,00 86,00 172,00 572,00


krabice KP 80 PK ks 15 56,00 840,00 66,00 990,00 1 830,00


přepážka PEKD 40HF m 10 60,00 600,00 66,00 660,00 1 260,00







pomocný materiál (upevňovací, spojovací, kabel. třmeny) kpl 1 3000,00 3000,00 1500,00 1500,00 4 500,00


OSAZ. HMOŽ. 


HMOŽDINKA HM 8  (včetně vrutu) ks 245 0,90 220,50 24,00 5880,00 6 100,50


HMOŽDINKA HM 10  (včetně vrutu) ks 150 1,70 255,00 30,00 4500,00 4 755,00


HMOŽDINKA HM 12  (včetně vrutu) ks 10 2,20 22,00 36,00 360,00 382,00


KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC


CYKY - O  3 x 1,5 mm2 m 255 14,00 3570,00 19,00 4845,00 8 415,00


CYKY - J   3 x 1,5 mm2 m 560 14,00 7840,00 19,00 10640,00 18 480,00


CYKY - J   3 x 2,5 mm2 m 975 23,00 22425,00 19,00 18525,00 40 950,00


CYKY - J   5 x 1,5 mm2 m 65 23,00 1495,00 25,00 1625,00 3 120,00


CYKY - J   5 x 2,5 mm2 m 35 38,00 1330,00 28,00 980,00 2 310,00


1-CXKH-V 180 3 x 1,5 RE m 10 30,00 300,00 28,00 280,00 580,00


VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC


vodič H05V-U-4  Z/Ž m 35 13,50 472,50 30,00 1050,00 1 522,50


vodič H05V-U-6  Z/Ž m 155 20,00 3100,00 30,00 4650,00 7 750,00


vodič H05V-U-10  Z/Ž m 15 35,00 525,00 36,00 540,00 1 065,00


UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ


 Do  6 mm2 - místní pospojování, pevně ks 20 --- --- 33,00 660,00 660,00


 Do  16 mm2 - místní pospojování, pevně ks 2 --- --- 55,00 110,00 110,00


SVORKA POSPOJOVÁNÍ


svorka AB, v.č. Cu pásek ks 10 28,00 280,00 66,00 660,00 940,00


UKONČENÍ KABELŮ DO


 3 x 2,5  mm2 ks 45 --- --- 33,00 1485,00 1485,00


 5 x 2,5  mm2 ks 2 --- --- 42,00 84,00 84,00


 5 x 16  mm2 ks 1 --- --- 90,00 90,00 90,00


UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH


do   2,5 mm2 ks 145 --- --- 25,50 3697,50 3697,50


do 16  mm2 ks 5 --- --- 47,00 235,00 235,00







VYPÍNAČ, OVLADAČ pod omítku - bílá
spínač jednopolový č. 1 s krytem ks 7 138,00 966,00 101,00 707,00 1673,00


přepínač sériový č. 5 s krytem ks 1 183,00 183,00 101,00 101,00 284,00


přepínač střídavý č. 6 s krytem ks 6 145,00 870,00 101,00 606,00 1476,00


VYPÍNAČ, OVLADAČ v těsném provedení na omítku
přepínač střídavý č. 6 - IP 44 ks 6 91,00 546,00 130,00 780,00 1326,00


přepínač křížový č. 7 - IP 44 ks 3 129,00 387,00 130,00 390,00 777,00


ZÁSUVKA pod omítku - bílá


 zás. jednonásobná 2P+PE ks 43 127,00 5461,00 110,00 4730,00 10191,00


 zás. dvojnásobná 2P+PE ks 3 181,00 543,00 110,00 330,00 873,00


 zás. jednonásobná s přepěť. ochranou 2P+PE ks 7 848,00 5936,00 110,00 770,00 6706,00


 zás. jednonásobná 2P+PE, parapetního žlabu ks 10 127,00 1 270,00 110,00 1 100,00 2 370,00


 zás. jednon. s přepěť. ochr.  2P+PE, parapetního žlabu ks 5 848,00 4 240,00 135,00 675,00 4 915,00


ZÁSUVKA v těsném provedení na omítku


 zás. jednonásobná 2P+PE, IP44 ks 2 94,00 188,00 130,00 260,00 448,00


 zás. dvojnásobná 2P+PE, IP44 - průběžná montáž ks 10 194,00 1940,00 195,00 1950,00 3890,00


TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE
tlačítkový ovladač - ventilátor ks 1 149,50 149,50 99,00 99,00 248,50


KRYCÍ RÁMEČKY - bílá
jednorámeček ks 13 24,50 318,50 99,00 1287,00 1605,50


dvojrámeček ks 19 43,50 826,50 99,00 1881,00 2707,50


trojrámeček ks 7 62,50 437,50 115,00 805,00 1242,50


pětirámeček ks 2 83,00 166,00 115,00 230,00 396,00


MONTÁŽ ROZVODNICE


do 150 kg ks 1 --- --- 920,00 920,00 920,00


ZAPOJENÍ INSTAL. ZAŘÍZENÍ


mtž., zapoj. ventilátoru 1f - WC, koup. ks 1 990,00 990,00 590,00 590,00 590,00


NOUZOVÉ VYPNUTÍ







požární tlačítko GW42201, IP55, 120*120*50, vč. zapoj., test funkce ks 1 682,00 682,00 640,00 640,00 1 322,00


Materiál - celkem 129445,50 124348,50 253794,00


Svítidla 
Svítidlo typ 13 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 16 585,00 9 360,00 350,00 5 600,00 5 600,00
Svítidlo typ 14 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 10 1170,00 11 700,00 350,00 3 500,00 3 500,00
Svítidlo typ 15 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 2 1860,00 3 720,00 350,00 700,00 700,00
Svítidlo typ 19 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 1 3650,00 3 650,00 350,00 350,00 350,00


Svítidlo typ 21 - dle knihy svítidel ks 2 1500,00 3 000,00 350,00 700,00 700,00
Svítidlo typ 22 - dle knihy svítidel - nutná koordinace z dodavatelem audiovizuální 


techniky ks 2 1250,00 2 500,00 350,00 700,00 700,00


Svítidla - celkem 33 930,00 11 550,00 45 480,00


Průrazy, sekání


VYBOURANI OTVORU VE STĚNĚ


DO PRUMERU 60mm


Stěna do 300 mm ks 6 --- --- 466,00 2 796,00 2 796,00


VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU


CIHELNEM DO PRUMERU 60mm


Stěna do 300mm ks 12 --- --- 146,00 1 752,00 1 752,00


VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm


šíře  30  mm m 135 --- --- 106,00 14 310,00 14 310,00


šíře  50  mm m 5 --- --- 191,00 955,00 955,00


VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 50 mm


šíře  50  mm m 3 --- --- 216,00 648,00 648,00


Průrazy, sekání - celkem 0,00 20 461,00 20 461,00


Lešení, stavební výtahy







POMOCNÉ LEŠENÍ NEBO PLOŠINY PRO MONTÁŽ ROZVODŮ


lešení nebo pomocné konstrukce – ocenit dle místní prohlídky hod 15 --- --- 150 2 250,00 2 250,00


Lešení, stavební výtahy - celkem 0,00 2 250,00 2 250,00


Elektromontáže celkem 224 016,00 180 680,50 404 696,50







