Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Stroj na přímé sekání skleněného vlákna s vertikálním výhozem vlákna, 
               typ GF-C390

Ev.č.:	FV20058

Etapy řešení:
[bookmark: _GoBack]
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	
       1
	Analýza a návrhy koncepce řešení nového stroje 
(návrh koncepčního uspořádání stroje, geometrie sekání, vývoj jednotlivých konstrukčních uzlů, zvolení způsobu penetrace, analýza vibrací)
	
GF Machinery,
VÚTS
	   
   06/2017

	       
       2
	Zhotovení prototypu
(orientace na prodloužení intervalu výměny potřebujících se dílů, technicko-technologické analýzy jednotlivých uzlů, měření vibrací, zahájení montáže podskupin stroje)
	
GF Machinery,
VÚTS
	   
    Přechází 
  do r. 2018

	                                                                          Rok 2018

	       2
	Zhotovení prototypu
(montáž a dokončení montáže prototypu stroje)
	GF Machinery,
VÚTS
	06/2018

	       3
	Zkoušky prototypu
(oživení jednotlivých uzlů stroje, měření projektovaných parametrů)
	GF Machinery,

	09/2019

	
       4
	Modifikace prototypu s ohledem výsledků zkoušek
(poloprovozní zkoušky, výsledky ze zkoušek budou zahrnuty do příp. úprav prototypu)
	
GF Machinery,

	
12/2018



