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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: PVL-1259/2024/SML 
Číslo smlouvy zhotovitele: A2779/24

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace 
investic
XXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Petrem Smržem, prokuristou
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, vedoucí útvaru 402
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen “DPS”) na akci: „VD Švihov – norná stěna“ ze 
dne 19. 7. 2024.

2. Důvodem prodloužení termínu předání konceptu DPS je zjištění mimořádných 
a nepředvídatelných překážek při zpracování projektové dokumentace pro zadání a provádění 
stavby, které objednatel, ani zhotovitel, nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. 
Překážkou byla nezbytná přítomnost a pracovní povinnosti zhotovitele v lokalitách postižených 
povodňovou situací v září 2024. 
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3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím 
způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. písm. b) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, přičemž doba provádění díla pro 
jednotlivé části díla je následující:

b) předání konceptu DPS:
nejpozději do 18. 11. 2024.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne …………….. V Praze dne ……………..

…………………………….……… ……………………………….
XXXXXXXX Ing. Petr Smrž
ředitel sekce technické prokurista
Povodí Vltavy, státní podnik VODNÍ DÍLA – TBD a.s.


