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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 
č. 23230 – 001 
na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)
I. Smluvní strany – identifikační údaje
1.1 Objednatel: 
	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:

	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

	IČO:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	Milan Vojta, MBA,M.A.
ředitel společnosti
Ing. Antonín Hrabal
Ing. Vladan Babič

	
	

	Zastoupen ve věcech technického dozoru: VRV, a.s.
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

(dále také jen „objednatel”)
	Ing. Jiří Laštovička

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav




1.2 Zhotovitel: 
Název obchodní firmy:                        IMOS Brno, a.s. 

Sídlo:                                                   Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO:                                                     253 22 257

DIČ:                                                     CZ25322257

Zastoupen ve věcech smluvních:         Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických:      Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno VHS a DS

Telefon:                                               

Bankovní spojení:                               Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                                           
(dále také jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)
II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1) Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2) Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:

a) Změna čl. III. Termín a místo plnění, odst. 3.2 spočívající v posunutí termínu plnění s ohledem na realizaci díla
Při napojení ČS na stávající rozvodnou síť byl zjištěn nedostatečný příkon elektrické energie pro nová čerpadla. Na základě tohoto zjištění přerušil zhotovitel na pokyn objednatele provádění prací na díle a objednatel oslovil projektanta k vyhotovení jiného projekčního řešení. V souladu s návrhem projektanta dojde k doplnění čerpacích stanic o další technické prvky, které zajistí bezproblémový chod čerpadel čerpacích stanic. Veškeré navrhované změny byly zapracovány do revize projektové dokumentace. Z důvodu přerušení provádění stavebních prací po dobu projekčního řešení dochází k posunu termínu dokončení díla.
3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění.
III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
I. Článek III. odst. 3.2 se nahrazuje:

Termín dokončení díla:

30.11.2024
IV. Závěrečná ustanovení
1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
3) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Břeclavi, dle el. podpisu:


              V Brně, dle el. podpisu:
________________________


________________________
Milan Vojta, MBA, MA



za IMOS Brno, a.s. 
ředitel společnosti




Ing. Robert Suchánek

                                                                                   předseda představenstva 
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