
Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 15/ODO/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 241410421
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/ZPR/2024

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78–2496840247/0100
Oprávněn jednat ve věcech technických:                   , tel.             
mobil:            
Odp. pracovník:                 tel.:            , mobil:            
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „KSÚS KK“)

a

2. COLAS CZ, a.s.
se sídlem Rubeška 215/1   Praha 9    190 00
kontaktní adresa: Sedlecká 271/30  Karlovy Vary 360 10
zastoupená Ing. Michal Hostáň
Odpovědný pracovník ve věcech technických:            tel.:            
Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:              el.:        
   
Telefon:             Fax: ---
E-mail:               
IČO: 26177005
DIČ: CZ 26177005
Bank. spojení: Raiffesenbank a.s.
Číslo účtu: 5030013729/5500
Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/ODO/2024 ze dne 02.04.2024 na veřejnou zakázku „III/211 4
Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně“ je změna ceny díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:



 

 
Článek V. 

Cena za provedení Díla a platební podmínky 
 

V čl. V., odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracované ZBV č. 01, který je 
podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů. Jedná se o navýšení ceny o větší množství 
obrusné vrstvy a úpravy dvou poklopů. 
 
             

  Původní cena dle SOD: 
Cena celkem bez DPH  7 514 476,60 Kč 
21 % DPH  1 578 040,09 Kč 
Cena vč. DPH   9 092 516,69 Kč 
 

  ZBV 01: 
Cena celkem bez DPH  17 274,96 Kč 
21 % DPH  3 627,74 Kč 
Cena vč. DPH   20 902,70 Kč 

 
 
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 
Cena celkem bez DPH  7 531 751,56 Kč 
21 % DPH  1 581 667,83 Kč 
Cena vč. DPH   9 113 419,39 Kč 
 

 
Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 01 vč. žádosti a příloh. 
 
 

Závěrečné ustanovení 
 
Ostatní články uzavřené smlouvy č.  15/ODO/2024 zůstávají beze změny. 
 
Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, 
že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 
dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

 
Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
V Sokolově dne dle elektronického podpisu  V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
            Ing. Jiří Šlachta          Ing. Michal Hostáň 
         ředitel organizace                                                        vedoucí obchodního oddělení 
Krajská správa a údržba silnic                                                      COLAS CZ, a.s.  
       Karlovarského kraje, 
     příspěvkové organizace                                                   na základě substiční plné moci 
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