DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 6. 5. 2024 na zhotovení stavby

„Příjezdová komunikace a parkoviště pro Obchodní akademii“
I.
Smluvní strany

1. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
se sídlem: 
Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory


zastoupena: 
Mgr. Bc. Viktor Csölle


IČO: 
00602086


bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 
62235761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Bc. Viktor Csölle,  tel.: 599 524 205, e-mail: viktor.csolle@oao.cz
(dále jen „objednatel“)

2. TRE BAU s.r.o.
se sídlem: 
Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: 
Bc. Ondřej Kovář, jednatel společnosti
IČO: 
29390150

DIČ: 
CZ2860890

bankovní spojení: 
ČSOB a.s.

číslo účtu:
31311311/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 38342
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Ondřej Kovář, jednatel, tel.: 739 522 397, e-mail: ondrej.kovar@trebau.cz
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2024 smlouvu o dílo a dne 29.7.2024 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Příjezdová komunikace a parkoviště pro Obchodní akademii“ ke smlouvě (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu provádění stavebních prací z důvodu dodatečných požadavků objednatele na aplikaci energeticko-ekologických opatření a požadavku na prodloužení životnosti a sjednocení výsledného vzhledu díla, došlo ke změně rozsahu díla, čímž vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. 
3. Vícepráce a méněpráce souvisí s dodatečným požadavkem objednatele na aplikaci energeticko-ekologických opatření spočívajících ve výsadbě vzrostlých stromů a sadové úpravě, které zamezí přehřívání povrchu parkovacích ploch a záměně a instalaci zábradlí, které nejen sjednotí celkový vzhled díla, ale díky nové povrchové úpravě prodlouží jeho životnost.  
4. Rozsah a zdůvodnění víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Předmětné vícepráce a méněpráce mění rozsah a cenu díla a mají vliv na dobu plnění ze smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV. odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“
2.
Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) Cena sjednaných víceprací činí
  212 662,99
Kč bez DPH

b) Cena sjednaných méněprací činí 
- 140 650,18
Kč bez DPH

c) Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 
4 293 977,92 Kč

DPH 21 %

   901 735,36 Kč

Cena včetně DPH:
5 195 713,28 Kč 
Souhrnný rozpočet, rozpočty VCP a rozpočty MNP jsou přílohami této smlouvy.“ 
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 
5.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy 
Příloha č. 1:
změnový list
Příloha č. 2:
rozpočet víceprací a méněprací 

V …………………… dne  ……………………               V ………………………………  dne ……………………                             

	
	
	

	za objednatele

  Mgr. Bc. Viktor Csölle, ředitel p.o.
	
	za zhotovitele

Bc. Ondřej Kovář, jednatel společnosti
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