DODATEK Č. 1 
Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05.2024
„Rozvoj výuky řemesel – 2. etapa“
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“) 

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY
Níže uvedené smluvní strany
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
se sídlem: 		Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora
IČ:			70877564
zastoupen:		Mgr. Andreou Melechovou Ruthovou, ředitelkou
číslo bank. účtu:	6015 - 18229161/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).
a
Stavitelství NV s.r.o.
se sídlem:	Havlíčkovo náměstí 512, 284 01 Kutná Hora
zastoupen:	Ing. Ladislavem Vokounem
[bookmark: _GoBack]IČ:	27372316
DIČ:	CZ27372316
číslo bank. účtu:	35-4978810277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 109128
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

Článek II.
Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05.2024  v těchto bodech:
čl. I.
Předmět plnění

1) Předmět díla uvedený v Článku I.. Předmět plnění se rozšiřuje o realizaci „doplnění elektroinstalací, sádrokartonové krytí původní kanalizace,  podlaha – méněpráce , vše je uvedeno  ve změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 


                                           
čl. II.
Doba plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
Dokončení stavebních prací: 		nejpozději do 30.09.2024

čl. IV.
Cena díla 

Smluvní strany se dohodly na změně čl.  IV. odst. 1) 
Celková cena díla se navyšuje o částku 78.883,70Kč bez DPH, tj. 95.449,28Kč včetně DPH


Cena díla v Kč bez DPH dle uzavřené SOD:					  1 699 009,75 Kč
Zvýšení ceny díla dle Dodatku č.1					                      78.883,70 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH					       		  1.777.893,45 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH 				       		  2.151.251,08 Kč		

ČLÁNEK III..
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnový list s rozpočtem víceprací a méněprací
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 
7. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Tento Dodatek č.1  byl schválen Radou Města Kutná Hora dne 28.08.2024 usnesením č. R/819/2024


V Kutné Hoře dne 27.9.2024	          V Kutné Hoře dne 29.9.2024






……………………………………………….…			……………………………………………….……
Mgr. Andrea Melechová Ruthová	Ing. Ladislav Vokoun
ředitelka						jednatel
za objednatele				  		za zhotovitele

























Příloha č. 1 - Změnový list s rozpočtem víceprací a méněprací 


	Rozvoj výuky řemesel - 2.etapa  

	Registrační číslo projektu:
	CZ.06.05.01/22_048/0003074

	Veřejná zakázka
	Rozvoj výuky řemesel - 2.etapa 

	Odběratel:
	ZŠ Kutná Hora 

	Dodavatel:
	Stavitelsví NV s.r.o. 

	Změnový list:
	č.1

	Předmět změny:
	Doplnění elektroinstalací                                                                                             Sádrokartonové krytí původní kanalizace                                                                                                                                     Podlaha - méněpráce

	Zdůvodnění změny:
	 

	Zjištění:
	Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2016. Zadání znělo -  úprava původní místnosti na učebnu. Teprve po vyhotovení PD bylo rozhodnuto, že  vzhledem k potřebám školy, bude učebna využívána pro vzdělávání žáku v oblasti PC. Z tohoto důvodu byl v PD navržen pouze omezený počet datových zásuvek, pro nynější potřeby je třeba jejich počet navýšit.  S tím úzce souvisí posílení počtu zásuvek 230 V.

Původní kanalizace vede po vnější straně stěn učebny. Je třeba ji pohledově zakrýt. Bude provedeno ze sádrokartonových desek.

Vzhledem k havárii, kdy bylo při provádění stavby zjištěno podmáčení základů budovy nefunkčním vodovodním potrubím, bude závada odstraněna a provedena nová podlaha. Vše je řešeno samostatnou smlouvou. V rámci toho nebudou provedeny některé práce a tím vzniknou  méněpráce. Neprovedené položky jsou uvedeny v tomto změnovém listu a budou odečteny z konečné částky.

	Návrh řešení:
	Posílení kabeláže silnoproudých rozvodů k novým zásuvkám  - k 230 V
Navýšení počtu zásuvek o 6 ks 

Posílení slaboproudých rozvodů pro datové zásuvky - ke všem zásuvkám musí být přivedeny samostatné kabely z rozvaděče v centrální chodbě v 1.PP
Navýšení počtu zásuvek o 15 ks

Vzhledem k zastaralosti původní projektové dokumentace je nutné posílení a navýšení množství optického kabelu z SLP rozvaděče do učebny v 1.NP 

	Odpočet celkem bez DPH 
	-88 709,30 Kč

	Přípočty celkem bez DPH 
	167 593,00 Kč

	Dopad na cenu (saldo):
	78 883,70 Kč

	 
	 

	
	

	Přílohy:
	 

	Rozpočet
	příloha ZL č.1 

	Projektová dokumentace
	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace

	Fotodokumentace
	  ---

	Závazné stanovisko pam. péče
	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala

	Ostatní přílohy
	  ---

	 
	 

	 
	 

	Souhlas zhotovitele:
	Ladislav Vokoun, Ing. Stavitelství NV s.r.o.                                                       8.8.2024

	 
	               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

	 
	 

	 
	 

	 
	;

	Souhlas TDI:
	Luboš Křivánek, Ing.                                                                                         8.8.2024 

	 
	               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Souhlas zástupce objednatele:
	Andrea Melechová Ruthová Mgr.                                                                      8.8.2024

	 
	               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

	 
	 

	
	
















