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	Dodatek č. 1
Název projektu: „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny“



DODATEK č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
OSM-D/0018/2024 ze dne 25. 03. 2024
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Smluvní strany:

Město Rakovník, 
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČO: 00244309, DIČ: CZ00244309

(dále jen „Příkazce“) 

a

Ing. Vlastislav Gebhart  			 
se sídlem: Skřivaň 78, 270 21 Pavlíkov 
bankovní spojení: Poštovní spořitelna/ČSOB
číslo účtu: 217826276/0300
IČO: 74269135, DIČ: xxx

(dále jen „Příkazník“)
	
Obě smluvní strany uzavřely dne 25. 03. 2024 příkazní smlouvu. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


dodatek č. 1

I. 
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění souboru činností koordinátora BOZP pro úplné a kvalitní provedení stavby „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny“ (dále jen Stavba“) příkazníkem ve prospěch příkazce v rozsahu dle čl. II. této smlouvy při její realizaci.
[bookmark: _Ref374529472]II.
Předmět dodatku
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. V. smlouvy se mění a po změně zní: 

1) Termín zahájení činnosti koordinátora BOZP byl smluvními stranami sjednán nejpozději do tří dnů po vyzvání příkazcem, přepokládaná doba zahájení činnosti je únor 2025, předpokládaná doba dokončení činnosti je prosinec 2026.
2) Obě strany se dohodly, že výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v návaznosti na charakter a postup prací na stavbě v souladu s dojednanými termíny realizace. 

Závěrečná ustanovení
1. Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby, obdrží každá smluvní strana elektronický originál, který musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, který bude obsahovat otisk kvalifikovaného časového razítka, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
3. Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.
5. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu: „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny“ a bude označena registračním číslem projektu CZ.06.04.04/00/22_052/0002731
6. Příkazník bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy bude částečně financován prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Poskytnutí dotace tak může mít vliv na související povinnosti zhotovitele vyplývající ze zvláštních předpisů a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost.
7. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
8. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 669/24 ze dne 16.10.2024

V Rakovníku 1. 11. 2024			                          V Rakovníku 1. 11. 2024




	………………………………………….	……………………………………………  	objednatel	zhotovitel		          
	Město Rakovník	Ing. Vlastislav Gebhart 
	PaedDr. Luděk Štíbr	příkazník 
                          příkazce	  
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