	OBJEDNÁVKA č. OBJ-2024-251
Číslo jednací: ŘVC/625/2024/ORE
	[image: ]

	Odběratel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	Dodavatel: 
	Garnets Consulting a.s.

	Adresa:
	Nábřeží L. Svobody 1222/12
	Adresa:
	Československých legií 445/4

	
	110 15 Praha 1
	
	415 01 Teplice-Trnovany

	IČ:
	67981801
	IČ:
	27349675

	DIČ:
	CZ67981801
	DIČ:
	CZ27349675

	
	Plátce DPH
	
	Plátce DPH

	Bankovní spojení:
	xxxx
	Bankovní spojení:
	xxxx

	Číslo účtu:
	xxxx
	Číslo účtu:
	xxxx

	Tel.:
	xxxx
	Tel.:
	xxxx

	E-mail:
	xxxx
	E-mail:
	xxxx

	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895




Objednáváme u Vás:
Pro projekt hrazený z globální položky: Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“ ISPROFOND 5005540002
 Stavba: Doplnění provozního zázemí Strážnice                                                      ISPROFOND 5625530012
   
Výkon činnosti Správce stavby, služby: Doplnění provozního zázemí Strážnice – Správce stavby 

Předmět plnění: Správce stavby – dále též Konzultant
Předpokládaná doba plnění: 		A1, A2 		09/2024 včetně
					B1 		10/2024 až 04/2025 včetně
					B2	 	05/2024 až 07/2024 včetně
A. V přípravné etapě sestávají Běžné služby Správce stavby z následujících činností:
A. 1. Revize projektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro provedení stavby“ („DPS“),
která je zároveň součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
 Ve fázi revize DPS je konzultant povinen především:
Provést kontrolu DPS z hlediska úplnosti, souladu s technickými standardy Objednatele v podobě směrnic, vzorových listů, vzorových řešení apod., 
Provést kontrolu informačních modelů stavby z hlediska úplnosti, souladu se zadáním Objednatele, technickými standardy Objednatele v podobě směrnic, vzorových listů, vzorových řešení apod.,
Provést kontrolu správnosti agregovaných položek, koordinaci metodického sestavení výkazu výměr, technických specifikací a aplikace Kontrolní knihy stavby („KKS“), kontrolu souladu technických specifikací a KKS s platnými předpisy a kvalitativními a funkčními požadavky na výsledné dílo, včetně prokazatelnosti prací prováděných Zhotovitelem a souladu s informačními modely stavby,
Provést kontrolu výkazu výměr a hodnot předpokládaných cen navržených Projektantem v kontrolním rozpočtu a informačními modely stavby,
Provést kontrolu doložení veškerých dokladů pro výstavbu a jejich zapracování do zadávacích podmínek na výběr Zhotovitele stavby 
Koordinovat zásady organizace výstavby, zkontrolovat řešení organizace výstavby, zařízení staveniště a přístupových tras v DPS,
Provést kontrolu zavedení specifických podmínek příslušné stavby plynoucí z investičního záměru, správních rozhodnutí, vyjádření a povolení a místních podmínek do vzorové smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby představující obchodní podmínky, které jsou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr Zhotovitele,
Zajistit plnění úkolů koordinátora BOZP při přípravě stavby jen v případě, že to charakter stavby vyžaduje.
[bookmark: _Hlk149740302]Výstupem této fáze bude protokol o provedené kontrole DPS, který bude podkladem pro zahájení zadávacího řízení na Zhotovitele. V protokolu Konzultant potvrdí, že provedl kontrolu veškerých dokladů a dokumentů v digitální podobě relevantních pro daný stupeň projektové dokumentace, ověřil její dostatečnost a úplnost, a identifikuje rizika a aspekty, které je nutno dořešit.
A. 2. Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby
Ve fázi kontroly kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby je Konzultant povinen především:
zkontrolovat kompletní dokumentaci a doklady pro realizaci stavby se zpracováním protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu pro zahájení realizace, 
komplexně vyhodnotit podklady před předáním staveniště, včetně integrace vydaných povolení a výsledku zadávacího řízení na Zhotovitele.
Provedení kontroly úplnosti smluvních vztahů.
Výstupem fáze kontroly kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby bude protokol o provedené kontrole, jako podklad pro předání staveniště Zhotoviteli a zahájení stavby.
Součástí Běžných služeb jsou všechny činnosti Konzultanta, které jsou nezbytné pro řádné splnění tohoto dílčího úkolu, a to v rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době podání nabídky Konzultanta.
     B.      V realizační etapě sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností:
B. 1. Průběžně vykonávat TDS (technický dozor stavebníka)
v průběhu celé výstavby, organizovat a vést kontrolní dny stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynů Objednatele,
Vést evidenci dokumentace stavby, která se skládá z platné DSP, DPS a realizační dokumentace stavby (RDS) včetně případných schválených změn DPS a RDS s následným zapracováním do projektové dokumentace skutečného provedení, realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení.
Kontrola a schvalování Realizační dokumentace zhotovitele
Organizovat a evidovat kontrolní dny v prostorech zajištěných Zhotovitelem,
Kontrolovat dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany, o ochraně životního prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na staveništi,
Kontrolovat a přejímat ty části dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, kontrolovat a přejímat základové spáry, pláně a dna rýh, sledovat řádné vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, u zemních prací posuzovat vhodnost zemin a dostatečnost hutnění, odsouhlasovat úplnost a určené polohy výztuže, tvar bednění, vše ve smyslu KKS. Přítomnost Konzultanta je nutná při odběru vzorků a provádění zkoušek Zhotovitelem, předpínání výztuže, svařování nosných svarů ocelové konstrukce, betonáži nosných konstrukcí a injektáže apod. O těchto úkonech je nutné vést fotodokumentaci, popř. video záznam nebo digitální záznam,
Sledovat a kontrolovat řádné vedení stavebního deníku včetně příslušných zápisů do něj,
Sledovat řádné provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací Zhotovitelem stavby, kontrolovat jejich výsledky, vyžádat doklady prokazující kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) ve smyslu KKS,
Potvrzovat a kontrolovat věcnou správnost účetních dokladů a jejich soulad se stanoveným platebním kalendářem, fakturaci odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců. Správce stavby má dále povinnost kontrolovat věcnou a cenovou správnost objemů provedených prací, potvrzovat protokoly skutečně provedených prací, jejich soulad s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu výměr), skutečnými výměrami, specifikací prací a s podmínkami uvedenými ve smlouvách. Konzultant je dále povinen sledovat a porovnávat náklady stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí. Jednotlivé položky prací jsou kontrolovány postupem definovaným v KKS. Vlastní zkoušky obvykle zajišťuje Zhotovitel, přičemž Konzultant ověřuje jejich správnost. V případě pochyb si Konzultant vyžádá od Zhotovitele doplnění nebo změnu přiložené dokumentace a do uvedení dokumentace do souladu s těmito požadavky není Konzultant oprávněn odsouhlasit provedení dané položky prací,
Zajišťovat kontrolu postupu prací podle harmonogramu stavby, stanovených uzlových bodů, termínů stavební připravenosti a zpracovávat měsíční informace o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací,
Projednávat případné změny v projektové dokumentaci s Projektantem a Zhotovitelem stavby, přičemž je Konzultant především povinen dbát, aby změny nezvyšovaly náklady stavby, neprodlužovaly lhůtu výstavby a nezhoršovaly parametry stavby nebo aby vedly k úsporám v podobě nečerpání položek oceněného výkazu výměr. V případě změn majících dopad na cenu, případně lhůtu výstavby, kontroluje Konzultant splnění oznamovací povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli a v rámci změnového listu potvrzuje:
objektivní nepředvídanost, nezbytnost a účelnost realizace víceprací prostřednictvím vybraného Zhotovitele stavby,
skutečnost, že práce byly provedeny, případně je nutné jejich provedení, a nelze přitom dodržet původní položky definované v platné smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem v podobě oceněného výkazu výměr a technických specifikací,
že navržené řešení nezhorší kvalitativní ani kvantitativní parametry stavby,
že navržené řešení není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy,
že ocenění položky je provedeno cenou dle oceněného výkazu výměr v platné smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem. Pokud v oceněném výkazu výměr položka není, potvrzuje Konzultant, že Zhotovitel použil ve změnovém řízení pro ocenění postup v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se Zhotovitelem,
Bezodkladně informovat Objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se výstavby,
Upozorňovat Zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařídit Zhotoviteli zastavení prací (viz § 2593 občanského zákoníku),
V souladu s uzavřenými smlouvami dohlížet nad odevzdáváním připravené práce dalším zhotovitelům pro realizaci jejich navazující činnosti,
Zajišťovat hlášení archeologických nálezů v souladu s platnými právními předpisy,
Kontrolovat řádné uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
V průběhu stavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
Zajišťovat péči o systematické doplňování dokumentace stavby: tj. kontrolovat, zda Zhotovitel stavby průběžně doplňuje a zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo, podle kterých se stavba realizuje a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby),
Spolupracovat s pracovníky Zhotovitele na opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami,
Průběžně kontrolovat plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro realizaci stavby, kontrolovat platnost stavebního povolení a navazujících souhlasů a rozhodnutí, včetně lhůt v nich uvedených,
Kontrola výkazu prací v datovém formátu XLSX a XC4.
Ve fázi po dokončení stavebních prací (dílčích nebo celkových) a při uvádění do provozu je tým Správce stavby povinen zejména:
Připravit podklady pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účastnit se na jednáních o předání a převzetí,
Kontrolovat doklady, které předloží Zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby,
[bookmark: _Hlk149644196]Zajistit kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby z pohledu splnění požadavků definovaných ve smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem a souladu se skutečným provedením díla, potvrzenou protokolem o provedené kontrole dokumentace,
Účastnit se přejímacího řízení dokončené stavby včetně účasti na případných dílčích přejímkách a závěrečném zápisu o přejímce stavby. je v této souvislosti povinen soustřeďovat všechny doklady, revizní zprávy, atesty zařízení, komplexní zkoušky a další doklady stanovené ve stavebním povolení a nutné pro převzetí stavby a následnou kolaudaci,
Zajišťovat kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí v dohodnutých termínech,
Na základě dokončeného přejímacího řízení a po dohodě s Objednatelem vypracovat žádost o kolaudaci stavby,
Organizovat kolaudační řízení stavby včetně předložení všech nutných dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu,
Účastnit se kolaudačního řízení včetně zajištění a spolupráce při obstarání příslušných dokladů pro kolaudační řízení,
Zajištění součinnosti všech administrativních kroků spojených s vkladem díla do digitální technické mapy,
Provedení kontroly geometrického plánu na úrovni vkladu do KN, včetně tabulky soupisu jednotlivých pozemků a velikost jejich záboru,
[bookmark: _Hlk149644246]Administrace vkladů stavby do KN, zajištění provedení vkladů do KN včetně uhrazení všech správních poplatků,
Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů s účastníky dotčenými realizací díla, výstupem budou k podpisu připravené smlouvy o vypořádání dle vzorových smluv ŘVC, které budou poskytnuty objednatelem,
Vytvoření všech protokolů potřebných pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby
Zajištění finančního přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby
Zajistit kontrolu vyklizení staveniště Zhotovitelem,
Kontrolovat odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení,
Spolupracovat s Objednatelem na celkovém vyhodnocení stavby,
Zpracovat závěrečnou zprávu Správce stavby a předat ji Objednateli,
Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP)
jen v případě, že dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění je zřízení osoby koordinátora BOZP nutné. Náklady spojené s ustanovením osoby koordinátora BOZP jsou zahrnuty v ceně.
B.2 Administrace majetkoprávních vztahů 
Provedení kontroly geometrických plánů na úrovni vkladu do KN
Zajistit kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby z pohledu splnění požadavků definovaných ve smlouvě o dílo uzavřené se Zhotovitelem a souladu se skutečným provedením díla, potvrzenou protokolem správce stavby o provedené kontrole dokumentace
Na základě dokončeného přejímacího řízení a po dohodě s Objednatelem vypracovat žádost o kolaudaci stavby,
Organizovat kolaudační řízení stavby včetně předložení všech nutných dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu,
Účastnit se kolaudačního řízení včetně zajištění a spolupráce při obstarání příslušných dokladů pro kolaudační řízení,
Administrace vkladů stavby do KN, zajištění provedení vkladů do KN včetně uhrazení všech správních poplatků
Vytvoření všech protokolů potřebných pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby
Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů s účastníky dotčenými realizací díla, výstupem budou k podpisu připravené smlouvy o majetkoprávním vypořádání
Zajištění finančního přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby – kompletní finanční souhrn rozdělený dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů a dle rozdělení majetkoprávních smluv, včetně soupisu finančních nákladů (fakturace) pro jednotlivé objekty či podobjekty.
Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného dodacího listu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky 
Jméno Příjmení, funkce a oddělení

Povinnost plátce DPH přechází na ŘVC ČR

Předpokládaná cena bez DPH …………………………………………………                    249 000,- Kč 
                                    DPH  21% ......................................................                      52 290 - Kč
Celková cena           s DPH 21%....................................................                   301 290,- Kč


Platební podmínky:	Převodem
Termín zahájení činnosti:	Na základě písemného vyzvání (e-mail) objednatele, předpoklad realizace je 08/ 2024	
Datum vystavení:	8.08.2024

Záruční podmínky:	Bez specifikace

Plnění je ekonomickou činnost ŘVC ČR



Vystavil:	xxxx
Referent ORE
Podepsáno certifikovaným elektronickým podpisem
 
 
 
Schvaluje: Ing.	Lubomír Fojtů				Souhlasí: 	xxxx
Ředitel ŘVC ČR						Správce rozpočtu 
Podepsáno certifikovaným elektronickým podpisem				Podepsáno certifikovaným elektronickým podpisem 


Za dodavatele převzal a akceptuje: 1.11.2024


xxxx
Osoba zastupující při výkonu fce BROCKVILLE s.r.o.,
člena představenstva Garnets Consulting a.s.
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