
Stavba:   Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova
Objekt:   VÍCEPRÁCE

Objednatel:   Město Čáslav
Zhotovitel:   TES, spol. s r.o. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   12.06.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   465 805,14 51,074

1 Zemní práce   139 744,99 0,000

1 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 
0,5 m   m2 3,900 2 664,00 10 389,60 0,000

2 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm   m2 246,200 74,00 18 218,80 0,000

3 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na 
svahu do 1:5   m2 3,900 1 197,00 4 668,30 0,000

4 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3   m3 150,858 318,00 47 972,84 0,000

5 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 150,858 88,00 13 275,50 0,000

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 150,858 13,00 1 961,15 0,000

7 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 271,544 150,00 40 731,60 0,000

8 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 280,800 9,00 2 527,20 0,000

5 Komunikace pozemní   288 383,60 51,074
9 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 498,976 125,00 62 372,00 0,000

10 567114143 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 130 mm   m2 246,200 382,00 94 048,40 0,000

11 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB) tl 70 mm   m2 246,200 536,00 131 963,20 51,074

997 Přesun sutě   29 913,30 0,000
12 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 110,790 40,00 4 431,60 0,000

13 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   t 886,320 10,00 8 863,20 0,000

14 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)   t 110,790 150,00 16 618,50 0,000

998 Přesun hmot   7 763,25 0,000
15 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 51,074 152,00 7 763,25 0,000

Celkem   465 805,14 51,074
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