
Akce:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:
Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro dokončení stavebních prací : 
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 2.6.2025

Měsíc
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Převzetí staveniště

Zahájení prací

Polní cesta HC 17

Kácení, odstranění křovin

Zemní práce

Realizace podkladních vrstev, sanace aktivní zóny

Pokládka asfaltových vrstev

Ostatní konstrukce a práce

Dokončení stavebních prací

Květen 2025

do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Duben 2025

týden 20 týden15 týden 16 týden 17 týden 18 týden 1912 týden 13 týden 14 týden11 týden

Prosinec Leden 2025

9 týden 10 týden

Únor 2025 Březen 2025

týden

Č A S O V Ý     H A R M O N O G R A M

53týden 51 týden 5249 50 týden týden1.týden 2 týden 3 týden 4 týden 7týden 6 8 týden5 týden

HC 17 Lochočice

do 02.05.2025


