
D O D A T E K  č. 1

k objednávce na poskytování služeb ze dne 17.6. 2024, tj. „Dl Rekultivace deponie v MÚK 
Koberovice km 81 vlevo -  TDI “

Číslo Objednávky Objednatele: 02PT-007931 
ISPROFIN: 500 156 0002-65722

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
zastoupené: .......​...............​..................vedoucím oddělení 21 110
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

(dále jen ,,Objednatel“)

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13 Veveří, 602 00 Brno
zastoupené : ....... ​.............​................
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488

(dále jen ,,Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 17.6. 2024 objednávku na poskytování služeb, tj. „Dl 
Rekultivace deponie v MÚK Koberovice km 81 vlevo -  TDI “ (dále jen „Objednávka44).

(B) Z důvodu dořešení Změn během výstavby se Smluvní strany dohodly na změně 
sjednaných ujednání Objednávky, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1., (dále jen 
„Dodatek44, kterým se Objednávka mění takto:



PŘEDMĚT DODATKU
I.

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Lhůty pro dodání či termín dodání: 
termín dokončení do 31. 12. 2024

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
2.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál
2.3 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej 

svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz svého 
souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

Vedoucí oddělení 21110

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
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Za Dodavatele:

ředitel


