
Příloha č.5 dodatku č.1 DUSP PDPS průzkumy DUSP PDPS

Předmět nepředvidatelných prací vznilkých z projednání a detailního prověření DUR m.j. počet m.j. počet m.j. j.c. celkem celkem

1

Geodetické doměření lokalit nad rámec záboru stavby dle DUR

- řešení sjezdu ze silnice III. třídy ul. Mezilesí

- řešení prostoru ČSPH

- řešení jiné polohy lávky pro pěší a cyklisty

- zaměření vytyčení stávajícího VO

kpl 1 0 75 000 75 000 0 0

2

Diagnostika vozovky

- zvětšené množství rozborů PAU asfaltových vrstev s ohledem na skutečně zastižené množství

- rozšíření DGN o prostor obslužné komunikace v ČSPH

kpl 1 0 65 000 65 000 0 0

3

Změny řešení vůči DUR

- účelová komunikace ke střeleckému stadionu - změna trasování a řešení příčného řezu, zajíštění rozhledu na výhybny

- změna polohy lávky pro cyklisty a související změna vedení cyklistů přes křižovatku v km 0,5                                                                                                                                                                                                                                                          

-řešení vnitřního prostoru ČSPH v souvislosti s vedením místní obslužné komunikace a nový objekt úpravy prostoru ČSPH

- řešení vnitřního prostoru ČSPH v souladu s vedením místní obslužné komunikace a nový objekt úpravy ČSPH

- změna polohy přechodu na ul. Partyzánská - úprava řešení křižovatky

hod 200 100 1 100 220 000 110 000

4

Stavební objekty neřešené v DUR

 - Protihluková stěna Apartmány Les dle uzavřené smlouvy s vlastníkem, 

- sjezd z ul. Mezilesí náhradou za rušený sjezd v km 0,1

- zvětšení délek opěrných a zárubních zdí, které vyplynuly z nového podrobného zaměření

- propustky

hod 240 160 1 100 264 000 176 000

6
Projednání dopravně inženýrských modelů stavby s ohledem na značně rozdílné výsledky historicky zpracovaných modelů - stanovení vhodného 

modelu pro další přípravu staveb 2. a 3 úseku silnice II/490
hod 40 0 1 100 44 000 0

CELKEM bez DPH 140 000 528 000 286 000


