Příloha č. 2
ODŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ – UL. V ÚVOZE
1) Chyba projektu, kvůli vjezdům přeložení již položených obrubníků do přejezdové výšky
2) Špatně provedená přeložka CETIN, kabel kolidoval s obrubníkem
3) VO výměna kabelu VO z důvodu poškozeného kabelu, zjištěno během realizace
4) Pařezy, odstranění pařezů po dohodě s rezidenty, jako kompenzace za pokácení smrků
5) Úprava znaků inženýrských sítí – dle skutečnosti
6) Odvodnění vjezdu ke garáži u č.p. 283, aby netekla voda do garáže
7) Vsakování povrchových vod u č.p. 283
8) Podle skutečnosti dle geodet. zaměření
