
Cenová úroveň:

2023/II

Účelová M.J:

27,4

6 607

% 0

% 0

Z 2,00 % 3 337

R 1,40 % 2 336

N 3,50 % 5 839

: % 0

1,60 % 2 669

% 0

% 0

% 0

%  

% 0

% 0

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

%  činí : Kč

%  činí : Kč

%  činí : Kč

%  činí : Kč

Kč

Datum:  01.10.2024

Podpis:

 

Základ pro DPH 12,0 0

DPH 12,0 0

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 219 039

21,0 181 024

Podpis:

Základ pro DPH

DPH 21,0 38 015

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Ing.Miroslav Douda

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Náklady celkem 181 024

VRN celkem 14 182

ORN celkem 0

Montáže 0

DRN celkem 0

0

ZRN+I+II+VII 166 843

Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

Kompletační činnost

Ostatní VRN

Rezerva

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

114 964

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

VII: Mobiliář 0

I: Projektové práce 0

II: Technologie

 

PSV celkem

Ing. Lenka Císařová RYS 

Město Kutná Hora 

DALFOS s.r.o.

 

ZRN celkem 166 843

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Instalace  

Počet listů:

Zpracovatel:

HSV celkem

Dodávka celkem 51 879

Montáž celkem

Počet účel. měrných jednotek:

Náklady na měrnou jednotku:

Zakázkové čís.:

Zhotovitel: dle VŘ 

DALFOS s.r.o.

Projektant:

Objednatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU vícepráce / méněpráce 10/2024

Kód objektu: Název objektu: JKSO:

SO-01

Oprava ohradní zdi v dolní části hřbitova Všech 

Oprava 1.etapy úseku  - vícepráce /méněpráce

Kód stavby: Název stavby: SKP:



 

 


