	OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1   

	Zhotovitel:
		Michal Trojan
IČO: 68293194




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	Název akce: Přírodní zahrada v MŠ Arbesova 50, Jablonec nad Nisou




	Způsob odeslání / předání
datum: 10.6.2024
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 
Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:            

		Důvod vícepráce / méněpráce:
Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. 
Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši   291 166,25 Kč bez DPH


1) 

		odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|





	Oznámení vydává:   Michal Trojan
IČO:  60838744, dne 23.10.2024

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Ing. Jan Hájek



Stanovisko projektanta stavby: 
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková





	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1



	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	Michal Trojan
IČO: 68293194

	Změnový list vystavil:
	Michal trojan

	Datum: 
	23.10.2024

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, Změny byly nepředvídatelné, odůvodnění je součástí popisu položky v ZBV č. 1. A naopak některé práce byly odečteny, neboť odsouhlasené vícepráce je nahradily.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem – příloha tohoto ZL. 
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Všechny změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

	Počet připojených listů specifikací:  22
	Počet připojených rekapitulací: 3

	Cena méněprací, bez DPH
-5 000,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:
93 234,- Kč

	Výsledná cena změny: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	88 234 bez DPH
106 763,14 s DPH
	 
Nemá vliv na termín dokončení

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka
                                              

Ing. Iva Zemlerová      ……………………………………

	Michal Trojan



                                              

	

Datum:               2024
	

Datum:                   2024


         



