	

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
                                               
č. zhotovitele 202414			      		          č. objednatele SML2024-016.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Přerov – oprava jednotné kanalizace v části ul. Kozlovská“


 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
SISKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Statutární zástupce	: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák
IČ			: 47155558
DIČ			: CZ47155558
Bankovní účet		: 14404831/0100 Komerční banka a.s. 
Telefon		: 607 288 188; 602 521 534
E-mail			: j.horalik@sisko.cz; vodak@sisko.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 4083	
(dále jen zhotovitel)


1.3. Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. výše uvedené Smlouvy o dílo mění část textu této Smlouvy.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla z následujících důvodů: v rámci stavby bylo zjištěno, že se pod asfaltobetonovým krytem nachází vrstva betonu v tl. cca 15,0 cm. V rámci výkopu pak bylo zjištěno, že se v místě kanalizačního potrubí nachází zbytky rodinných domů (sklepy) z původní místní zástavby. Z tohoto důvodu není možné provádění zemních prací uvnitř pažících boxů. Do výkopu také zasahují cihelné a betonové bloky, které brání zatláčení pažení do rýhy. Po odstranění těchto bloků dojde k odsypu zeminy v jeho okolí a vytváří se tak kaverny pod komunikací. V trase kanalizace mezi Š1498 a Š1499 byl zastižen teplovod. Z důvodu protispádu na kanalizačním potrubí, bude nutná demolice kolektoru v místě trasy kanalizace. Zpětně bude kolektor zapraven dle požadavků Teplo Přerov a.s..


Dále dochází k odkopu potrubí kanalizace a zpětného položení z důvodu dosažení minimálního spádu od RŠ 1499 po RŠ 1500, aby byla funkční část nově opravované sítě. Bez tohoto přeložení by nedocházelo k odtékání splaškové vody.

Poklopy na revizní šachty včetně rámů nebude dodávat zhotovitel, ale dodá je na své náklady objednatel, takže jejich dodávka bude zahrnuta do méněprací.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody pro prodloužení doby plnění a navýšení objemu prací nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila a nešlo tedy předmětné prodloužení doby díla objektivně předpokládat.

II. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění čl. IV. Lhůta a místo plnění a  čl. V. Cena za dílo takto:

IV. Lhůta a místo plnění   

Původní termín realizace stavby
Termín zahájení stavby:  			  29.7.2024
Termín ukončení a předání stavby:		18.10.2024

Nový termín realizace stavby 
Termín ukončení a předání díla:		  30.11.2024

V. Cena za dílo
Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. V tomto smyslu se cena upravuje takto:

Původní cena díla			   	           		 	  3 171 115,18 Kč bez DPH
Vícepráce							                 660 056,71 Kč bez DPH
Méněpráce								   - 131 860,53 Kč bez DPH
VCP - odkop potrubí kanalizace od RŠ1499 po RŠ1500 		      369 084,59 Kč bez DPH
VCP – V4 – bourání kolektoru pro prostup kanal. roury		        51 440,10 Kč bez DPH
Nová celková cena díla				  		   4 119 836,05 Kč bez DPH


Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 202414, č. objednatele SML2024-016-Ko ze dne 25.06.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 







Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  - vícepráce, méněpráce


[bookmark: _GoBack]V Přerově dne 24.10.2024                                     V Přerově dne 29.10.2024

Za zhotovitele:    						       Za objednatele:






………………….……………                                                     ………………………….
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák                            Mgr. Petr Caletka
Jednatelé SISKO spol. s r.o.  					         Předseda představenstva
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