	
		Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

	
DODATEK Č. 2 Smlouvy o dílo
na zhotovení stavby na akci
 „Oprava sociálních zařízení“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 



SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Sídlo	:	Tyršova 1069, 75501 Vsetín
Statutární orgán	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy
b) ve věcech technických	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy
		
IČO	:	008 43 351
DIČ	:	CZ00843351
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	2133851/0100
Telefon	:	+420 604 262 056
E-mail	:	mailto:reditel@mgvsetin.cz 
ID DS	:	mumvtbm
		


Zhotovitel	:	Pavel Škrabánek
Sídlo	:	Rokytnice 240, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	---
Zapsán v obchodním rejstříku	:	---
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Pavel Škrabánek
b) ve věcech technických	:	Pavel Škrabánek
 	
IČO	:	68349742
DIČ	:	CZ7607225868
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	94-2592870227/0100
Tel. / Fax	:	+420 604 833 553
E-mail	:	faspas@centrum.cz
ID DS	:	d5h7emk




PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: Oprava sociálních zařízení (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v oblasti týkající doby realizace. Prodloužení doby realizace je způsobeno vynucenou změnou technologického řešení stropních částí v dotčených místnostech. S ohledem na zjištěný stav bude nezbytné přistoupit k jejich zakrytí a snížení vybudováním kazetových podhledů. Za účelem vyhotovení podkladů pro uvedenou změnu technologického řešení stropních částí, je nezbytné prodloužit dobu trvání Smlouvy. 
ZMĚNA SMLOUVY
0. V odstavci 4.2 Smlouvy se ruší dosavadní text a nahrazuje se novým textem takto:
„Doba realizace: 100 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Daná změna je považována za změnu nepodstatnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
5.2. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv. 
5.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li podepsáno elektronicky).
5.4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.





Ve Vsetíně dne 04. 11. 2024	Ve Vsetíně dne 04. 11. 2024

Objednatel:	Zhotovitel:
		
….……………………………………	.………………………………………
Mgr. Martin Metelka
Ředitel školy	Pavel Škrabánek
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