Dodatek č. 6314164045/3
1. Statutární město Brno,

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
k podpisu dodatku smlouvy je oprávněna na základě pověření R9/093 schůze Rady města Brna konané dne 21.8.2024 vedoucí Majetkového odboru MMB – Mgr. Nikol Wagnerová
IČO: 44992785

dále  jako Město Brno na straně jedné
2. AVRIOINVEST, a.s.
se sídlem Brno, Sochorova 3262/23, PSČ 616 00

zastoupená Ing. Markem Vinterem, MBA předsedou představenstva
IČO:  26954826

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4292

dále jako Stavebník na straně druhé

3. Lesy města Brna, a.s.

se sídlem Kuřim, Křížkovského 247/9, PSČ 664 34

zastoupené Bc. Petrou Quittovou, předsedkyní představenstva a Mgr. René Novotným, místopředsedou představenstva
IČO:  60713356

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713

dále jako Lesy na straně třetí

uzavřeli tento DODATEK č. 3
ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 6314164045 ze dne 5.11.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 22.12.2016 a dodatku č.2 ze dne 5.9.2018 (dále též jen „Smlouva“)
Konstatuje se, že ke stavbě Rekonstrukce účelové komunikace dle této Smlouvy byla z úrovně Odboru dopravy MMB rovněž uzavřena dne 24.10.2014 mezi Městem Brnem a Stavebníkem smlouva o právu stavby č. 5414163507, kterou Město Brno dalo Stavebníkovi právo provést stavbu „Úprava veřejné účelové komunikace na parcele č. 5179/6“, jíž jsou dotčeny pozemky nebo jejich části ve vlastnictví Města Brna, a to mj. p.č. 5682/2 v k.ú. Žabovřesky. Podmínky udělení práva provést stavbu jsou uvedeny v čl. IV smlouvy o právu stavby č. 5414163507 ze dne 24.10.2014 a byly modifikovány dodatkem č.1 k uvedené smlouvě o právu stavby č. 5414163507, který byl uzavřen dne 3.1.2024.
V souvislosti s ujednocením podmínek uvedených ve smlouvě o právu stavby č. 5414163507 ve znění dodatku č.1 ze dne 3.1.2024 a s touto Smlouvou a na základě požadavku Stavebníka se nyní Smluvní strany  dohodly na následující změně uzavřené  Smlouvy o právu provést stavbu č. 6314164045 ze dne 5.11.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 22.12.2016 a dodatku č.2 ze dne 5.9.2018 takto:
- V  čl. III.,  odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

2. Stavebník je povinen Rekonstrukci účelové komunikace na POZEMCÍCH zahájit nejpozději do devíti měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, kterým bude její rekonstrukce pravomocně povolena, a dokončit ji nejpozději do 31.12.2027. Stavba „Úprava a napojení komunikace na ul. Kroftova, Brno-Žabovřesky“ na POZEMCÍCH se považuje dle této smlouvy za zahájenou, jakmile nabude právní moci stavební povolení, kterým bude její rekonstrukce povolena a Stavebník zahájí provádění stavebních prací na POZEMCÍCH, a za dokončenou, jakmile bude vydán kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání zrekonstruované účelové komunikace na POZEMCÍCH. 
- V čl. III se za odst. 2 vkládá nový odstavec 2a. tohoto znění:

Pokud Stavebník poruší svůj závazek uvedený v čl. III odst. 2 této Smlouvy, tj. dokončit Rekonstrukci účelové komunikace na POZEMCÍCH nejpozději do 31.12.2027, je povinen zaplatit Městu Brnu smluvní pokutu ve výši  400.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Města Brna do 15(patnácti)  dnů od jejího doručení Stavebníkovi. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody Města Brna, Lesů města Brna, a.s. v plném rozsahu, ani povinnost Stavebníka splnit závazek zajištěný smluvní pokutou.  Povinnost Stavebníka k zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy vzniká bez ohledu na to, zda zavinil porušení závazku zajištěného smluvní pokutou či nikoliv.
- V čl. IV.,  odst. 4 se nahrazuje tímto zněním:
Rekonstrukce účelové komunikace včetně součástí a příslušenství bude předána po dokončení do vlastnictví Města Brna a správy společnosti Brněnské komunikace a.s., a to nejpozději do 5 let od doby vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu pro tuto stavbu za symbolickou cenu 1000 Kč. Správu účelové komunikace na POZEMCÍCH a její údržbu dle odst. 2 tohoto článku je povinen Stavebník provádět do doby, kdy bude Městem Brnem vyzván k předání její správy. Na výzvu Města Brna je povinen předat její správu  společnosti Brněnské komunikace a.s. do tří měsíců od doručení výzvy k předání účelové komunikace, tím zaniknou jeho povinnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku.
- V čl. VII. za odstavec 12 se připojuje odstavec 13 v tomto znění:

13. Stavebník rovněž bere vědomí, že na statutární město Brno jako územní samosprávný celek se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a smlouva o právu provést stavbu č. 6314164045 ze dne 5.11.2014 včetně  dodatku č.1 ze dne 22.12.2016, dodatek č.2 ze dne 5.9.2018 byly prostřednictvím registru smluv povinně uveřejněny dne 4.1.2017 a dne 10.09.2018. Město Brno zašle tento dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictví registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o  registru smluv, v platném znění. 

- V ostatních částech se uzavřená smlouva nemění.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění (obecní zřízení)

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/093 konané dne 21.8.2024.
V Brně dne  31.10.2024.



V Brně  dne  16.9.2024
…………………………………..                                              ………………………………
       za statutární město Brno                                                   za AVRIOINVEST, a. s.

        Mgr. Nikol Wagnerová 


                   předseda představenstva
vedoucí Majetkového odboru MMB  


        Ing. Marek Vinter, MBA

  na základě pověření R9/093. schůze 
Rady města Brna konané dne 21.8.2024,

      bod č. 83  pověřena podpisem 

              tohoto dodatku
        



         

V Brně  dne 16.10.2024          

           V Brně  dne 16.10.2024
……………………….............                                                   ………………………………                                                       

za Lesy města Brna, a.s.                                                          za Lesy města Brna, a. s.                                                            

předsedkyně představenstva                                                 místopředseda představenstva 
        Bc. Petra Quttová        



               Mgr. René Novotný
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