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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240018  

na akci: „VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD“ 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
Zástupce pro věci technické:  XXX 
    XXX 
    XXX 
 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
Číslo stavby objednatele: 119190005 + 219180018 + 219210014 

 (dále jen jako objednatel) 

 
Zhotovitel:  
Název:            LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.         
Adresa sídla:          Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice           
 
Statutární orgán:  Ing. Roman Krupička, jednatel 
                                               Václav Růžička, jednatel             
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
                                               XXX                
Zástupce pro věci technické: XXX                  
 
IČ:     45538093             
DIČ:     CZ45538093             
Bankovní spojení:  XXX          
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768          
 

 (dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět dodatku č. 1 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 
D952240018, v jednotlivých článcích takto: 

Čl. 3.  Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace 
ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 126 310,00 Kč bez DPH u akce 119190005 VD Josefův Důl, 
oprava portálu štoly (opravná část)   

Změnový list  Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

Změnový list č. 1 SO 02 – oprava přemostění portálu 126 310,10 Kč 
 CELKEM: 126 310,10 Kč 

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1. 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23.4.2024 
a změnovým listem č. 1. 
Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 5 791 803,73 Kč bez DPH. 

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1  v celkové výši 126 310,10 Kč bez DPH. 

Celková cena činí 5 918 113, 83 Kč bez DPH. 

 

3. Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec projektové 
dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů. 
Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním jsou obsaženy a podrobněji popsány ve změnovém 
listu č. 1.  

Při bourání degradovaného betonu na čelech parapetní zídky bylo zjištěno, že původní beton je hloubkově 
popraskaný a má sníženou soudržnost. Bloky, do kterých měla být přikotvena nová zídka, jsou vyztuženy 
minimálně, nebo vůbec. Z důvodu zajištění stability a životnosti nové konstrukce, dojde k úplnému 
odbourání jak levého, tak pravého bloku a jejich obnově v původních parametrech.  

      

4. Závěrečná ustanovení 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240018 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze 
smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních 
stran.  
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Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém 
jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 

 
 
 
Za objednatele:                Za zhotovitele: 

 

 

...................................      ...................................... 

Ing. Petr Martínek                                       Ing. Roman Krupička  

investiční ředitel                            jednatel 

podepsán elektronicky                           podepsán elektronicky 


