ev.č. objednatele:   B 0006/24		ev. č. zhotovitele: 841/PDSM/051/2024/N2400023922
	                                                                                                                                                    SOD 2024/036/N130/S37490	
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 15.7.2024 na realizaci akce  „Odra, Košatka, Jistebník n.O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4“ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 mezi smluvními stranami

Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
zastoupený 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem 
zástupce pro věci technické: 	xxx, vedoucí investičního odboru, TDI
xxx, investiční referent
xxx, investiční referent
IČ: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú. 10006-608761/0710
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Tel:                                        	xxx
E-mail:                                    	xxx 
IDDS:	wwit8gq
(dále jen jako „objednatel“)


Zhotovitel:			„Společnost Odra, Košatka“
se sídlem: Polanecká 827,721 08 Ostrava-Svinov firem

[bookmark: _Hlk164630109]název	STRABAG a.s.
sídlo 	Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupený 	xxx, ředitelem oblasti Sever o.z. Morava a xxx, ekonomem oblasti Sever o.z. Morava, na základě plné moci
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení: 	994404-640900015/0800
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B,vložka 7634
Tel:                                        	xxx
E-mail:	xxx
IDDS:	8yuchp8

a

název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo 	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený 	xxx, předsedou představenstva
IČO:	45193118
DIČ:	CZ45193118
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 471,
zástupce pro věci technické: 	xxx, hlavní stavbyvedoucí – autorizovaná osoba
	xxx – ředitel DSV Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
                                                      xxx, stavbyvedoucí 
	xxx, stavbyvedoucí – osoba trvale přítomná na stavbě
(dále jen jako „zhotovitel“)


V souladu se zněním čl. 20. Povinnosti oznámení odst. 20.1. a dále v souladu se zněním čl. 21. Závěrečná ustanovení odst. 21.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně shora uvedené smlouvy:
1. Úvodní ustanovení
Na základě uzavřené smlouvy se zhotovitel zavázal pro objedntele provést smlouvou vymezené stavební práce na stavbě označované jako „Odra, Košatka, Jistebník n.O. – zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4“ (dále jen „dílo“). Objednatel vydal zhotoviteli pokyn k přerušení stavebních prací na díle a tyto stavební práce byly dne 23.9.2024 zastaveny, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel současně zhotoviteli sdělil, že o obnovení stavebních prací na díle bude zhotovitel informován nejméně 3 měsíce předem. Na základě výše uvedeného pokynu jsou stavební práce na díle přerušeny a v této souvislosti se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2. 
2. Závazek k uzavření dodatku č. 3
2.1. [bookmark: _Ref230499091]Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 vzájemně zavazují, že spolu následně uzavřou dodatek č. 3 ke smlouvě, a to ve lhůtě do 45 dnů poté, co zhotovitel obdrží od objednatele písemnou výzvu k obnovení provádění díla. V této souvislosti se smluvní strany dále dohodly, že zhotovitel obnoví realizaci veřejné zakázky nejpozději ve lhůtě do 45 dnů od uzavření dodatku č. 3. 
2.2. Předmětem dodatku č. 3 budou nová ujednání stran o dílčích termínech plnění díla, jakož i nová lhůta pro předání dokončeného díla včetně dokladové části. Dokončené dílo včetně dokladové části bude objednateli předáno do 18 měsíců od data obnovení realizace veřejné zakázky dle předchozího odstavce tohoto článku. 
2.3. Podpisem tohoto dodatku objednatel potvrzuje, že dosud provedené práce na díle byly zhotovitelem vyfakturovány za měsíc září 2024 ve výši 117 806,98 Kč bez DPH, přičemž ke dni uzavření tohoto dodatku byla dlužná částka objednatelem uhrazena.
1. Odůvodnění změny závazku ze smlouvy
3.1.	Celé území povodí Odry, které má státní podnik Povodí Odry ve své správě, bylo ve dnech 12.9.-15.9.2024 zasaženo extrémními srážkovými úhrny, které dosahovaly hodnot i přes 500 mm a způsobily katastrofální povodeň. Povodňové škody na celém území jsou obrovského rozsahu, na některých úsecích vodních toků došlo k rozsáhlému poškození vodních děl a vodohospodářských úprav, omezení průtočných profilů koryt vodních toků a dalším škodám. Na vodním toku Odra v místě stavby dosahovaly průtoky hodnot Q50 - Q100, okolí stavby bylo zaplaveno. Vzhledem k této povodňové situaci byla realizace stavby dne 23.9.2024 na pokyn objednatele zastavena. Z důvodu podmínek AOPK ČR stanovených v rozhodnutí č.j. SR/0064/PO/2020-5 a závazném stanovisku č.j. SR/0058/PO/2021-3, které značně omezují dobu provedení kácení dřevin a realizaci obtokového koryta Odry (od 15.9. do 31.10. příslušného roku) dochází k přerušení realizace stavby na nezbytně nutnou dobu.
3.2.	Tato změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
1. Další ujednání
1.1. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení prací na díle dočasně zaniká povinnost zhotovitele k zajištění jeho závazků ze smlouvy bankovní zárukou ve smyslu čl. 9.13. smlouvy. Objednatel proto vrátí zhotoviteli originál záruční listiny ve lhůtě do 7 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2, přičemž zhotovitel se zavazuje, že opětovně předloží objednateli bankovní záruku odpovídající ustanovení čl. 9.13. smlouvy ke dni obnovení realizace veřejné zakázky dle čl. 2. odstavce 2.1. tohoto dodatku. 
1.2. Další ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna. 


	Za objednatele:	
V Ostravě dne dle elektronického podpisu
31.10.2024


xxx
…………………………………
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel
	Za zhotovitele: Strabag a.s.
V Ostravě dne dle elektronického podpisu
1.11.2024                        31.10.2024


xxx                                 xxx
…………………………………………………………
xxx                                xxx
ředitel oblasti Sever      ekonom oblasti Sever
o.z. Morava                    o.z. Morava

	
	

Za zhotovitele: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu
4.11.2024


xxx
…………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]xxx
předseda představenstva
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