
DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2023-023
č. smlouvy zhotovitele - CHT: 2023/1014/0757
č. smlouvy zhotovitele - ECS: 1519.3070767MBE
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
[bookmark: bookmark0]Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí odboru majetku a investic
MmP; tel.                           ; e-mail: 
                            - technikem odd. investic a technické správy OMI MmP; 
tel.:;
email: 
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:	
(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	„Společnost Vápenka“

	Se sídlem:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

	Správce:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

	Se sídlem:
	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

	Zastoupen:
	                             ., členem představenstva



Zastoupený ve věcech smluvních:	                                , DiS., členem představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních:	                                    , prokuristou, ředitelem divize
silničních staveb
Zastoupený ve věcech technických:	                                , výrobním náměstkem ředitele
Odpovědný stavbyvedoucí:	                             , č. autorizace: 30847
Tel:	e-mail : info@cht-pce.cz
IČO:25253361	DIČ: CZ25253361
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení:	
	číslo účtu:
	



[bookmark: bookmark4]Společník č. 2: EUROVIA CZ a.s.
Se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	                                    , předsedou správní rady
                                    , členem správní rady
Zastoupen ve věcech smluvních:	                           , ředitel závodu Čechy východ,
bez podpisového práva
                             , člen správní rady
Zastoupen ve věcech obchodních:	                              , ředitel závodu Čechy východ
, člen správní rady                           , vedoucí sektoru Ing.,     provozně obchodní náměstek
Zastoupen ve věcech technických:	                              , vedoucí sektoru
                                   , provozně obchodní náměstek

Tel:	e-mail : 
IČO:45274924	DIČ: CZ45274924
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 bankovní spojení:	

číslo účtu:	
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále též společně jako „smluvní strany“)
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2023-023, dne 26.3.2024 dodatek č.1 smlouvy o dílo, dne 24.5.2024 dodatek č.2 a dne 31.7.2024 dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále společně jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. K Vápence v Pardubicích v souvislosti s výstavbou Terminálu JIH (nová stavba - není předmětem plnění). Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících komunikací a chodníků pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražská x Teplého, vybudování ostrůvku v ulici Teplého, světelné signalizace včetně nové kabeláže na křižovatce Pražská x Teplého, stavební úpravu opěrné zdi a oplocení podél areálu ČD a úpravu oplocení areálu DPMP, provedení přeložek veřejné infrastruktury a sadových úprav, instalaci mobiliáře a (dále jen „DÍLO“).
Při vlastní realizaci akce „Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedené stavby došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací a zadávací dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného uličního prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních objektů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.
Nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné doplnit na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace výše uvedené zakázky, přičemž se jedná o stavební součásti, kryté jinými stavebními součástmi, a nebylo tak možné v rámci přípravy zadání této veřejné zakázky přes náležitou péči objednatele zjistit jejich skutečný stav, technické provedení a funkční spolehlivost.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 5 - č. 11, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 4.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši 2.730.842,67 Kč bez DPH.
II. 
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 5 - č. 11, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 4, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č. 5
Jedná se o opravu povrchu komunikace ulice Pražská v úseku od křižovatky ulic K Vápence/Milheimova po křižovatku s ulicí Teplého. Na obou uvedených křižovatkách a na chodníku podél oplocení areálu Dopravního podniku města Pardubic došlo ke stavebním úpravám v rámci zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence.
Úsek komunikace ul. Pražská, ale nebyl součástí zakázky, neboť v době přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace byl stav povrchu komunikace v této části ulice Pražská v dobrém udržovaném technickém stavu.
Vlivem zvýšené dopravní zátěže v předmětném úseku došlo k výraznému zhoršení technického stavu asfaltobetonového krytu a podkladních vrstev, k poruchám vodících proužků a mříží uličních vpustí.
Za účasti odborně způsobilých osob byla provedena na tomto úseku komunikace ul. Pražská podrobná prohlídka současného stavu a byly zjištěny poruchy krytu, které by s ohledem na vyšší dopravní zátěž v blízké budoucnosti po otevření lávky a parkoviště v lokalitě K Vápence vyžadovaly akutní opravu.
Na základě zjištěných skutečností byl objednatelem vznesen dodatečný požadavek na provedení opravy stávajícího živičného krytu. Navržený rozsah opravy v ul. Pražská je patrný v příloze č.1.
Oprava tohoto úseku zahrnuje výměnu krycích asfaltobetonových vrstev komunikace, lokální opravy podkladních vrstev včetně dalších nezbytných prací (oprava propadlých uličních vpustí, oprava vodících proužků a částečná sanace konstrukčních vrstev komunikace).
Změnový list č. 5 - SO.05 - Komunikace - oprava povrchu komunikace v ulici Pražská (úsek od čerpací stanice po ulici Milheimova).
ZL č. 5 (vícepráce)	2 062 733,41 Kč bez DPH
Změnový list č. 6
1) Při provádění prací bylo zjištěno, že v soupisu prací je započítána také část nájezdu na
kruhový objezd, který se již nenachází na pozemcích objednatele a je součástí jiné stavby. Z tohoto důvodu došlo k odpočtu části tohoto nájezdu na kruhový objezd od budovy společnosti Chládek a Tintěra.
2) Při realizaci stavby byla nalezena a přesně zaměřena stávající kanalizace a bylo zjištěno, že
dochází ke kolizi s plánovaným (zadaným) řešením stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nezbytné dodatečné stavební práce na objektech komunikací, které vedly ke změně rozsahu jednotlivých druhů krytů na prstenci kruhové křižovatky, k výměně kanalizačních poklopů a úpravě zálivu autobusové zastávky. Změny jsou prováděné na základě zjištěných skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním zakázky zjistit.
Změnový list č. 6 - SO.05 - Komunikace - odpočet nájezdu na okružní křižovatku, změna rozsahu jednotlivých druhů krytů prstence okružní křižovatky.
ZL č. 6 (méněpráce a vícepráce)	-111 913,85 Kč bez DPH
Změnový list č. 7
Na základě dodatečného požadavku objednatele na sjednocení krytu a podkladních vrstev navazujícího chodníku v ulici Teplého bude provedena oprava stávajícího chodníku směrem k vjezdu do areálu Dopravního podniku města Pardubic. Jedná se úsek současného chodníku s povrchem z litého asfaltu, který vykazuje vady vlivem nekvalitního podkladu, přičemž tento úsek chodníku přímo navazuje na novou část chodníku v ulici Pražská a v ulici Teplého navazuje na nově opravenou část chodníku.
Důvodem o provedení této změny je jednak sjednocení povrchu chodníku se zřízením kvalitních podkladních vrstev v úseku chodníku, který navazuje jeho nově opravené části. Rozhodnutí objednatele o provedení této změny souvisí se záměrem docílení odpovídajícího stavebně technického stavu i navazující části chodníku v rámci dosažení kvalitnějšího stavu ucelené části chodníků.
Změnový list č. 7 - SO.06 - Chodník - změna rozsahu opravy chodníku v ulici Teplého.
ZL č. 7 (méněpráce a vícepráce)	-131 301,75 Kč bez DPH
Změnový list č. 8
Po provedení důkladného výškové proměření stávajících navazujících povrchů komunikací, obrubníků, přídlažeb vodících proužků a prověření skutečných možností odtokových poměrů na komunikaci v ulici Teplého, rozhodl objednatel o provedení změny spočívající v rozšíření opravy povrchu komunikace. V blízkém okolí nově zřizovaného ostrůvku v komunikaci na ulici Teplého bude provedena oprava stávajícího asfaltobetonového povrchu v celé šířce komunikace, namísto původně navržených lokálních vysprávek.
Objednatel přistoupil k provedení této změny z důvodu dosažení kvalitnějšího provedení opravy povrchu komunikace s přihlédnutím k eliminaci možných budoucích vad v napojení původně navržených lokálních vysprávek ve styku na stávající povrch.
Změnový list č. 8 - SO.13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého - rozšíření opravy komunikace.
ZL č. 8 (vícepráce)	97 341,70 Kč bez DPH
Změnový list č. 9
Pro zajištění bezpečného přístupu chodců ze směru od areálu společnosti DEK na lávku spojující ulici K Vápence s budovou železniční stanice Pardubice hlavní nádraží bylo nutné provést zabezpečení tohoto přístupu v jiném rozsahu, než bylo původně navrženo.
Změna zajištěného bezpečného pohybu chodců s přístupem na lávku bude provedena z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních pozemků, na kterých byla trasa chodců po dobu realizace stavby původně navržena.
Změnový list č. 9 - SO.06 - Chodník - změna přístupové trasy směrem k areálu společnosti DEK.
ZL č. 9 (vícepráce)	128 629,28 Kč bez DPH
Změnový list č. 10
Pro zajištění bezpečného přístupu chodců od ulice Milheimova na lávku spojující ulici K Vápence s budovou železniční stanice Pardubice hlavní nádraží bylo nutné provést zabezpečení tohoto přístupu v jiném rozsahu, než bylo původně navrženo.
Změna zajištěného bezpečného pohybu chodců s přístupem na lávku bude provedena z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních pozemků, na kterých byla trasa chodců po dobu realizace stavby původně navržena. Vlastníci sousedních pozemků požadují po celou dobu provádění stavby trvalé a stabilní přístupy ke svým nemovitostem, proto musela být původně navržená trasa chodců přes staveniště vedena a zabezpečena jiným, náročnějším způsobem.
Změnový list č. 10 - SO.06 - Chodník - změna přístupové trasy směrem do ulice Milheimova.
ZL č. 10 (vícepráce)	192 875,71 Kč bez DPH
Změnový list č. 11
Na základě dodatečného požadavku objednatele bude provedena změna spočívající v dodávce a osazení 3 kusů zastávkových označníků podle specifikace Dopravního podniku města Pardubic.
U odjezdového zastávkového zálivu bude plně umístěný plně vybavený 1 kus zastávkového označníku se zobrazovacími LED a LCD panely. U výstupních zastávkových zálivů budou umístěné 2 kusy zastávkových označníků bez výbavy. Součástí této změny bude také zhotovení betonových základových patek pro ukotvení označníků a dále také silnoproudé a datové připojení kabelovým vedením uloženým v ochranných trubkách.
Rozhodnutí objednatele o provedení této změny je z důvodu eliminace dodatečných zásahů jinými subjekty do nově dokončené stavby, kdy původně navržené řešení zastávkových zálivů neobsahovalo
umístění zastávkových označníků v rámci zadané zakázky, ale dodatečným osazením označníků jiným subjektem po dokončení stavby Terminál JIH - zkapacitnění ulice K Vápence.
Změnový list č. 11 - SO.05 - Komunikace - doplnění zastávkových označníků.
ZL č. 11 (méněpráce a vícepráce)	492 478,17 Kč bez DPH
Rekapitulace změn pro dodatek č. 4
Ceny uvedeny v Kč bez DPH
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 5
	2 062 733,41
	0,00
	2 062 733,41

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 6
	-111 913,85
	-408 028,23
	296 114,38

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
	-131 301,75
	-536 469,07
	405 167,32

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 8
	97 341,70
	0,00
	97 341,70

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 9
	128 629,28
	0,00
	128 629,28

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 10
	192 875,71
	0,00
	192 875,71

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 11
	492 478,17
	-3 933,00
	496 411,17

	CENA CELKEM bez DPH
	2 730 842,67
	-948 430,30
	3 679 272,97


Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.


Rekapitulace celkové ceny:
	
	
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	Cena dle SOD
	73 369 900,00 Kč
	
	

	Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	Cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	73 369 900,00 Kč
	
	

	Dodatek č. 2 bez vlivu na cenu
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	Cena dle dodatků č. 1 a 2 bez DPH
	73 369 900,00 Kč
	
	

	Dodatek č. 3 bez DPH
	-241 785,64 Kč
	- 4 200 324,28 Kč
	3 958 538,64 Kč

	Cena dle dodatků č. 1 až 3 bez DPH
	73 128 114,36 Kč
	
	

	Dodatek č. 4 (ZL č.5-č.11) bez DPH
	2 730 842,67 Kč
	- 948 430,30 Kč
	3 679 272,97 Kč

	Cena dle dodatků č. 1 až 4 bez DPH
	75 858 957,03 Kč
	
	

	DPH
	15 930 380,98 Kč
	
	

	Celková cena včetně DPH
	91 789 338,01 Kč
	
	



Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 4 zní cena za předmět plnění díla takto:
	Celková cena DÍLA dle SoD bez DPH Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu
	73 369 900,00 Kč
0,00 Kč

	Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
Dodatek č. 2 bez vlivu na cenu
	73 369 900,00 Kč
0,00 Kč

	Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
Dodatek č. 3 (vícepráce a méněpráce) bez DPH
	73 369 900,00 Kč
-241 785,64 Kč

	Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH
Dodatek č. 4 ZL č.5-č.11 (vícepráce a méněpráce) bez DPH
	73 128 114,36 Kč
2 730 842,67 Kč

	Celková cena DÍLA vč. Dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 bez DPH DPH 21 %
	75 858 957,03 Kč
15 930 380,98 Kč


Celková cena DÍLA vč. Dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 včetně DPH	91 789 338,01 Kč

(slovy: devadesátjedenmilionsedsetosmdesátdevěttisíctřistatřicetrosm korun českých a jeden haléřů včetně DPH)
111. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 ze dne 16.10.2023 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.3.2024, Dodatku č.2 ze dne 24.5.2024 a Dodatku č.3 ze dne 31.7.2024 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 4 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 4 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.
Příloha č. 1:	Změnové listy č. 5 - č. 11
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 16.10.2024 č. usnesení R/4343/2024
V PardubicíchV Pardubicích
Za objednatele
Bc. Jan Nadrchal primátor města

Za zhotovitele



člen představenstva dle smlouvy o společnosti za Správce

Název akce: Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence	Dodatek č.4 smlouvy o dílo

Název akce: Terminál Jih, Zkapacitnění ul. K Vápence	Dodatek č.4 smlouvy o dílo

člen správní rady dle smlouvy o společnosti za společníka č.2

- # -

[bookmark: bookmark12]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark14]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 5
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.05 — Komunikace — oprava povrchu komunikace v ulici Pražská (úsek od čerpací stanice po ulici Milheimova)

[bookmark: bookmark17]Popis příčiny Změny:
Jedná se o opravu povrchu komunikace ulice Pražská v úseku od křižovatky ulic K Vápence/Milheimova po křižovatku s ulicí Teplého. Na obou uvedených křižovatkách a na chodníku podél oplocení areálu Dopravního podniku města Pardubic došlo ke stavebním úpravám v rámci zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence.
Úsek komunikace ul. Pražská, ale nebyl součástí zakázky, neboť v době přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace byl stav povrchu komunikace v této části ulice Pražská v dobrém udržovaném technickém stavu.
Vlivem zvýšené dopravní zátěže v předmětném úseku došlo k výraznému zhoršení technického stavu asfaltobetonového krytu a podkladních vrstev, k poruchám vodících proužků a mříží uličních vpustí. Za účasti odborně způsobilých osob byla provedena na tomto úseku komunikace ul. Pražská podrobná prohlídka současného stavu a byly zjištěny poruchy krytu, které by s ohledem na vyšší dopravní zátěž v blízké budoucnosti po otevření lávky a parkoviště v lokalitě K Vápence vyžadovaly akutní opravu.
Na základě zjištěných skutečností byl objednatelem vznesen dodatečný požadavek na provedení opravy stávajícího živičného krytu. Navržený rozsah opravy v ul. Pražská je patrný v příloze č.l.
Oprava tohoto úseku zahrnuje výměnu krycích asfaltobetonových vrstev komunikace, lokální opravy podkladních vrstev včetně dalších nezbytných prací (oprava propadlých uličních vpustí, oprava vodících proužků a částečná sanace konstrukčních vrstev komunikace).
[bookmark: bookmark19]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 5.
Na základě změny dle ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
Technik PITS OMI MmP: 
TDO: 
Dne: 12.8.2024	Podpisy:

	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., 
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.	/

	Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.			
S takto navrženou změnou souhlasíme.	z

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	t
včetně DPH 21 %: 2 495 907,43 Kč

	bez DPH: 2 062 733,41Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 2 062 733,41 Kč včetně DPH: 2 495 907,43 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4:
bez DPH:	75 190 847,77 Kč
včetně DPH: 90 980 925,80 Kč

	a Dodatků č.l, č.2 a č.3:
bez DPH:	73 128 114,36 Kč
včetně DPH: 88 485 018,38 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	S'	 Datum: 12.8.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.	'~S\

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD.
Podpis: 	ZVKZt	
Datum: 12.8.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 		
Datum: 12.8.2024


Příloha:

1) situační výkres rozsahu opravy ul. Pražská
2) položkový rozpočet změn - vícepráce změnového listu č.5

Stránka # z 2

[image: ]I
dl 229,50 m
I 567.00 m' 625,60 m? dl.431 ks 2 ks

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm
| 1 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 22 ♦ II. 50 mm Cl OPRAVA BEfONOVÝCH KRAJNÍKŮ
VÝSKOVA ÚPRAVA ULIČNÍCH VPUStI
F OPRAVA ULIČNÍCH VPUSTI

	 ICSNÉNI DILATAČ SPAR ASf ZÁLIVKOU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.5
	Objekt:
	SO05 - komunikace

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	05
	Oprava Pražské ulice
	
	
	0,00
	2 062 733,41
	2 062 733,41



	CELKEM za ZLč.5 bez DPH (Kč)
	0,00
	2 062 733,41
	2 062 733,41

	CELKEM za ZL č.5 včetně DPH (Kč)
	0,00
	2 495 907,43
	2 495 907,43



ZLč.5
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	75 190 847,77

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 790 078,03

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	90 980 925,80



5.6.4.9 (24.2.33.0)
Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 005
	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
001

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	113151114
R00
	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pň provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm
	M2
	2 340,000000
	4 968,350000
	2 628,350000
	82,80
	193 752,00
	0,00
	217 627,38
	411 379,38
	217 627,38
	112,32

	40
	573231143
R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2
	M2
	5 534,000000
	7 101,000000
	1 567,000000
	27,60
	152 738,40
	0,00
	43 249,20
	195 987,60
	43 249,20
	28,32

	42
	565141211
ROO.x
	D+M Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 22+ tl. 50 mm
	M2
	2 758,000000
	3 782,150000
	1 024,150000
	434,70
	1 198 902,60
	0,00
	445 198,01
	1 644 100,61
	445 198,01
	37,13

	43
	57311101.
X
	D+M Infiltračni postřik z kationaktivní emulze se zadrcením povrchu DK fr. 4-8 v mn. 2-3 kg/m2, 0,7 kg/m2
	M2
	2 776,000000
	3 800,150000
	1 024,150000
	34,50
	95 772,00
	0,00
	35 333,18
	131 105,18
	35 333,18
	36,89

	51
	577131211
RT3.x
	D+M Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm
	M2
	18,000000
	1 585,000000
	1 567,000000
	407,10
	7 327,80
	0,00
	637 925,70
	645 253,50
	637 925,70
	8 705,56

	55
	899331111
R00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu
	KUS
	8,000000
	10,000000
	2,000000
	3 463,80
	27 710,40
	0,00
	6 927,60
	34 638,00
	6 927,60
	25,00

	58
	919735112
R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	270,000000
	294,500000
	24,500000
	144,90
	39 123,00
	0,00
	3 550,05
	42 673,05
	3 550,05
	9,07

	60
	918101111
1.x
	Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm
	M3
	24,600000
	29,988000
	5,388000
	6 279,00
	154 463,40
	0,00
	33 831,25
	188 294,65
	33 831,25
	21,90

	70
	917932131
R00
	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z
betonu C20/25, bez dodávky přídlažby
	M
	566,000000
	673,750000
	107,750000
	565,80
	320 242,80
	0,00
	60 964,95
	381 207,75
	60 964,95
	19,04

	78
	915791111
R00
	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky
	M
	585,000000
	745,000000
	160,000000
	6,90
	4 036,50
	0,00
	1 104,00
	5 140,50
	1 104,00
	27,35

	79
	915711111
RT1
	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm
	M
	237,000000
	397,000000
	160,000000
	15,73
	3 728,01
	0,00
	2 516,80
	6 244,81
	2 516,80
	67,51

	81
	915711121
R00
	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm
	M
	237,000000
	397,000000
	160,000000
	44,16
	10 465,92
	0,00
	7 065,60
	17 531,52
	7 065,60
	67,51

	85
	915721111
RT1
	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.
	M2
	90,000000
	104,000000
	14,000000
	131,10
	11 799,00
	0,00
	1 835,40
	13 634,40
	1 835,40
	15,56

	86
	915721121
R00
	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.
	M2
	90,000000
	104,000000
	14,000000
	365,70
	32 913,00
	0,00
	5 119,80
	38 032,80
	5 119,80
	15,56




5.6.4.9 (24.2.33.0)
	Evid 29-1 Čísle SO.C Čísle 01 -
	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 005

	
	enční číslo a název Stavby:
906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
i5 - Komunikace
a název podobjektu/rozpočtu:
Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
001

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v
Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	102
	91001.x
	Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím asfaltovou zálivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 mm
	M
	270,000000
	499,500000
	229,500000
	48,30
	13 041,00
	0,00
	11 084,85
	24 125,85
	11 084,85
	85,00

	103
	91002.x
	Těsnění spár asíaltovovu zálivkou za horka
	M
	270,000000
	499,500000
	229,500000
	91,08
	24 591,60
	0,00
	20 902,86
	45 494,46
	20 902,86
	85,00

	111
	979082318
R00
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000
	T
	344,000000
	632,039000
	288,039000
	193,20
	66 460,80
	0,00
	55 649,13
	122 109,93
	55 649,13
	83,73

	112
	979082219
R00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	3 096,000000
	5 688,351000
	2 592,351000
	20,70
	64 087,20
	0,00
	53 661,67
	117 748,87
	53 661,67
	83,73

	118
	979990103
R00
	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů
	T
	1 445,976000
	1 470,759000
	24,783999
	69,00
	99 772,34
	0,00
	1 710,03
	101 482,37
	1 710,03
	1,71

	119
	979990112 R00
	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů
	T
	257,400000
	520,656000
	263,256000
	66,94
	17 230,36
	0,00
	17 622,36
	34 852,72
	17 622,36
	102,28

	ř
	Jové položky

	121
	ON 002.
	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné, bude předloženo ke kontrole AD
	soubor
	0,000000
	1,000000
	1,000009
	10 000,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	100,00

	122
	ON 005.
	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby
	soubor
	0,000000
	1,000000
	1,000000
	35 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	100,00

	123
	ON 006.
	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou
	soubor
	0,000000
	1,000000
	1,000000
	8 000,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	100,00

	124
	113202111
R00.1.
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stajatých
	m
	0,000000
	107,750000
	107,750000
	234,60
	0,00
	0,00
	25 278,15
	25 278,15
	25 278,15
	100,00

	127
	96001.X.
	Odstranění kompletní sestavy stávající uliční vpusti betonové
	KUS
	0,000000
	4,000000
	4,000000
	1 688,40
	0,00
	0,00
	6 753,60
	6 753,60
	6 753,60
	100,00

	128
	57275-
3111.R00.
	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem
	T
	0,000000
	75,216000
	75,216000
	2 790,00
	0,00
	0,00
	209 852,64
	209 852,64
	209 852,64
	100,00

	129
	59224347.
A.R.
	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/6
	KUS
	0,000000
	2,000000
	2,000000
	259,50
	0,00
	0,00
	519,00
	519,00
	519,00
	100,00
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Rozpis oceněni změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 005
	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
001

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	130
	895941311 .X.
	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 1,89 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. obetonováni
	KUS
	0,000000
	4,000000
	4,000000
	12 730,00
	0,00
	0,00
	50 920,00
	50 920,00
	50 920,00
	100,00

	131
	917862111
R00.1
	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t
	M2
	0.000000
	431,000000
	431,000000
	124,20
	0,00
	0,00
	53 530,20
	53 530,20
	53 530,20
	100,00

	Celkem
	2 538 158,13
	0,00
	2 062 733,41
	4 600 891,54
	2 062 733,41
	81,27

	Celkem ve změně
	29 759 685,28
	0,00
	2 062 733,41
	31 822 418,69
	2 062 733,41
	6,93

	Všechny změny celkem
	29 759 685,28
	-408 028,23
	2 358 847,79
	31 710 504,84
	1 950 819,56
	6,56
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Za Zhotovitele:
Za Objednatele:



Datum:

Datum:
[bookmark: bookmark21]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark23]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 6
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.05 — Komunikace — odpočet nájezdu na okružní křižovatku, změna rozsahu jednotlivých druhů krytů prstence okružní křižovatky

[bookmark: bookmark26]Popis příčiny Změny:
1) Při provádění prací bylo zjištěno, že v soupisu prací je započítána také část nájezdu na kruhový objezd, který se již nenachází na pozemcích objednatele a je součástí jiné stavby. Z tohoto důvodu došlo k odpočtu části tohoto nájezdu na kruhový objezd od budovy společnosti Chládek a Tintěra.
2) Při realizaci stavby byla nalezena a přesně zaměřena stávající kanalizace a bylo zjištěno, že dochází ke kolizi s plánovaným (zadaným) řešením stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nezbytné dodatečné stavební práce na objektech komunikací, které vedly ke změně rozsahu jednotlivých druhů krytů na prstenci kruhové křižovatky, k výměně kanalizačních poklopů a úpravě zálivu autobusové zastávky. Změny jsou prováděné na základě zjištěných skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním zakázky zjistit.
[bookmark: bookmark28]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 6.
Na základě změny dle ZL č. 6 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
Technik PITS OMI MmP: 
TDO: 
[bookmark: bookmark30]n „8,n«	PH	7
Dne: 12.8.2024	Podpisy:	 /	

	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s.,	(	/
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.	/
\

	Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.	Z —

	Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
	včetně DPH 21 %: -135 415,76 Kč

	bez DPH: -111913,85 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: -408 028,23 Kč včetně DPH: -493 714,16 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 296 114,38 Kč včetně DPH: 358 298,40 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4:
bez DPH:	75 078 933,92 Kč
včetně DPH: 90 845 510,04 Kč

	a Dodatků č.l, č.2 a č.3:
bez DPH:	73 128 114,36 Kč
včetně DPH: 88 485 018,38 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP; '< ■ •'■>? Z /Z	 Datum: 12.8.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD.
Podpis:		
Datum: 12.8.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 	 _—-	
Datum: 12.8.2024




Příloha: 1) položkový rozpočet změn — méněpráce a vícepráce změnového listu č.6 2) Zápis z jednání 21.5.2024
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REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.6
	Objekt:
	SO05 - komunikace

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	X
	Odpočet nájezdu na KO u CHT, upřesnění výměr během výstavby
	
	
	-408 028,23
	296 114,38
	-111 913,85



	CELKEM za ZL č.6 bez DPH (Kč)
	-408 028,23
	296 114,38
	-111 913,85

	CELKEM za ZL č.6 včetně DPH (Kč)
	-493 714,16
	358 298,40
	-135 415,76



ZLč.6
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	74 858 934,31

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 720 376,21

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	90 579 310,52





Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 006
	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
002

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	27
	181101102
R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	M2
	3 970,000000
	3 905,000000
	-65,000000
	48,30
	191 751,00
	-3 139,50
	0,00
	188 611,50
	-3 139,50
	-1,64

	32
	212792112
R00
	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN
	M
	705,000000
	673,000000
	-32,000000
	759,00
	535 095,00
	-24 288,00
	0,00
	510 807,00
	-24 288,00
	-4,54

	33
	28611225.
AR
	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m
	M
	775,500000
	740,300000
	-35,200000
	136,62
	105 948,81
	-4 809,02
	0,00
	101 139,79
	-4 809,02
	-4,54

	34
	212971110
R00
	Zřízení opláštění odvod, trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,
	M2
	1 410,000000
	1 346,000000
	-64,000000
	82,80
	116 748,00
	-5 299,20
	0,00
	111 448,80
	-5 299,20
	-4,54

	35
	67390525
R
	geotexiilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační;
plošná hmotnost 250 g/m2
	M2
	1 551,000000
	1 480,600000
	-70,400000
	48,30
	74 913,30
	-3 400,32
	0,00
	71 512,98
	-3 400,32
	-4,54

	37
	564861111
RT4
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm
	M2
	8 125,000000
	7 995,000000
	-130,000000
	373,98
	3 038 587,50
	-48 617,40
	0,00
	2 989 970,10
	-48 617,40
	-1,60

	38
	564851111
RT4
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
	M2
	7 360,000000
	7 230,000000
	-130,000000
	213,90
	1 574 304,00
	-27 807,00
	0,00
	1 546 497,00
	-27 807,00
	-1,77

	39
	576111223
ROO.x
	D+M Asfaltový koberec mastixový s mod. pojivém, SMA 11+ tl. 40 mm, vč. posypu předobalovaným kamenivem fr.2/4 v množství 1,5 kg/m2
	M2
	2 758,000000
	2 802,000000
	44,000000
	520,26
	1 434 877,08
	0,00
	22 891,44
	1 457 768,52
	22 891,44
	1,60

	40
	573231143
R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2
	M2
	5 534,000000
	5 513,000000
	-21,000000
	27,60
	152 738,40
	-579,60
	0,00
	152 158,80
	-579,60
	-0,38

	41
	577152123
R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 + , tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2
	M2
	2 758,000000
	2 693,000000
	-65,000000
	545,10
	1 503 385,80
	-35 431,50
	0,00
	1 467 954,30
	-35 431,50
	-2,36

	42
	565141211
ROO.x
	D+M Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP22+ tl. 50 mm
	M2
	2 758,000000
	2 693,000000
	-65,000000
	434,70
	1 198 902,60
	-28 255,50
	0,00
	1 170 647,10
	-28 255,50
	-2,36

	44
	567122114
R00
	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutněni 150 mm
	M2
	3 176,000000
	3 111,000000
	-65,000000
	565,80
	1 796 980,80
	-36 777,00
	0,00
	1 760 203,80
	-36 777,00
	-2,05




Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 006
	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
002

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	45
	564871111
RT4
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm
	M2
	3 785,000000
	3 800,500000
	15,500000
	458,16
	1 734 135,60
	0,00
	7 101,48
	1 741 237,08
	7 101,48
	0,41

	46
	581142114
R.x
	D+M Cementobetonový kryt tl. 230 mm, vyztužený svařovanou sítí 8/150/150 ve 2 vrstvách, fólie, polypropylenová vlákenná výztuž 900g/m3, vč. kluzných trnů v díla
	M2
	418,000000
	498,500000
	80,500000
	2 139,00
	894 102,00
	0,00
	172 189,50
	1 066 291,50
	172 189,50
	19,26

	48
	591141111
.X
	Kladení dlažby velké kostky, lože z betonu C20/25n XF tl. 5 cm
	M2
	175,000000
	135,000000
	-40,000000
	1 255,80
	219 765,00
	-50 232,00
	0,00
	169 533,00
	-50 232,00
	-22,86

	49
	58380155
R
	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm
	T
	77,000000
	59,400000
	-17,600000
	4 002,00
	308 154,00
	-70 435,20
	0,00
	237 718,80
	-70 435,20
	-22,86

	50
	567142111
R00
	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 210 mm
	M2
	175,000000
	135,000000
	-40,000000
	688,62
	120 508,50
	-27 544,80
	0,00
	92 963,70
	-27 544,80
	-22,86

	55
	899331111
R00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu
	KUS
	8,000000
	11,000000
	3,000000
	3 463,80
	27 710,40
	0,00
	10 391,40
	38 101,80
	10 391,40
	37,50

	58
	919735112 R00
	Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm
	M
	270,000000
	265,500000
	-4,500000
	144,90
	39 123,00
	-652,05
	0,00
	38 470,95
	-652,05
	-1,67

	59
	917862111
R00
	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	M
	820,000000
	801,000000
	-19,000000
	621,00
	509 220,00
	-11 799,00
	0,00
	497 421,00
	-11 799,00
	-2,32

	60
	918101111
1.x
	Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm
	M3
	24,600000
	24,030000
	-0,570000
	6 279,00
	154 463,40
	-3 579,03
	0,00
	150 884,37
	-3 579,03
	-2,32

	61
	9101.x
	Řezáni příčné stojatého betonového obrubníku
	KS
	123,000000
	124,650000
	1,650000
	110,40
	13 579,20
	0,00
	182,16
	13 761,36
	182,16
	1,34

	62
	59217488
R
	obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
	KUS
	599,000000
	578,000000
	-21,000000
	220,80
	132 259,20
	-4 636,80
	0,00
	127 622,40
	-4 636,80
	-3,51

	70
	917932131
R00
	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby
	M
	566,000000
	568,000000
	2,000000
	565,80
	320 242,80
	0,00
	1 131,60
	321 374,40
	1 131,60
	0,35

	71
	592162117
R
	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký, zátěž: pojízdně nad 3,51
	KUS
	1 189,000000
	1 193,000000
	4,000000
	124,20
	147 673,80
	0,00
	496,80
	148 170,60
	496,80
	0,34

	109
	998225111
R00
	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu
	T
	11 853,508510
	11
638,753770
	-214,754740
	96,60
	1 145 048,92
	-20 745,31
	0,00
	1 124 303,61
	-20 745,31
	-1,81
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	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 006

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu;
01 - Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
002

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v
Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Nové položky

	132
	552
44415.R.
	Poklop litinový ECON samonivelační D400 SN600, s ventilací
	kus
	0,000000
	11,000000
	11,000000
	7 430,00
	0,00
	0,00
	81 730,00
	81 730,00
	81 730,00
	100,00

	Celkem
	17 490 218,11
	-408 028,23
	296 114,38
	17 378 304,26
	-111 913,85
	-0,64

	Celkem ve zrněné
	29 759 685,28
	-408 028,23
	296 114,38
	29 647 771,43
	-111 913,85
	-0,38

	Všechny změny celkem
	29 759 685,28
	-408 028,23
	2 138 848,18
	31 490 505,23
	1 730 819,95
	5,82
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Za Zhotovitele:
Datum:
Za Objednatele:
Datum:




[bookmark: bookmark32]Zápis zjednání
TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace
Přítomni: Dle prezenční listiny
Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra
Datum: 21.5.2024
Zapsal: 
Uváděná jména jsou uváděna bez titulů
Projednávané body z minulých KD:
1. Přístřešek pro autobusovou zastávku
· Zástupce DPmP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře
· Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích
· Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců
· Dodavatel vznesl dotaz, zda v zastávkách bude řešen nějaký informační systém. V současné době není s tímto počítáno.
• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ
2. Změna povrchů na cyklostezce
· PD ve formě situačního výkresu bude zpracován
· Součásti dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - Řešeno dopravním značením. Rozdělovači obruba nebude třeba, barevný přechod bude řešen v rámci zámkové dlažby
· Před realizací chodníků bude vhodné pozvat zástupce ČAA a Policie
· Ú: Plněno průběžně, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan
3. DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.
• Viz předchozí zápisy
Vypouští se za sledování
4. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny
• Viz předchozí zápisy Zůstává ve sledování
5. Problematika styku projektu „Vápenka"/"Uzel"
· Viz předchozí zápisy
· Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky k datu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření
[bookmark: bookmark34]Zůstává ve sledování, Ú: Hebr/Bílek, dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ
6. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd
· Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka" který následně projedná.
· Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání
· Ostatní body viz předchozí zápisy
Ú: Prodin, CH&TT: průběžně
7. Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budou prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI
Dodavatel upozornil na stav, kde na výjezdu z kruhového objezdu do areálu chybí přes silnici brána. Nutné vyřešit. Vzhledem k výškovým poměrům a nedořešeným detailům je nutné ze strany zpracovatele PD zvážit a projednat částečnou změnu umístění a tras oplocení
Ú: LaPlan, Stavba, TDI T: průběžně
8. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (        ) prověří aktuální situaci.
V běhu
Ú: MmP -           (         )/ČD (          ) T: průběžně
9. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání
Ú: Prodin, T: 7.5.2024
10. Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno - vypouští se ze sledování
Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024
11. Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi - Předáno
12. Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024
Ú: LaPlan, T. 7.5.2024
13. Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.
Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (         ) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení
Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně
Body týkající-se veřejného osvětlení je nutné zpracovat projektantem okamžitě, nejdéle do čtrvtka 23.5.2024, s konkrétními závěry dle dotazů dodavatele (v zastoupení Služby města Pardubice), především vzhledem k aktuálním doacím lhůtám 8-10 týdnů od objednání materiálu
14. Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě posunem obruby „severně" od projektovaného řešení. Realita bude zachycena v DSP
Nově projednávané body:
1. Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.
Ú: LaPlan, T. Průběžně
2. Projektant přepracuje kruhový objezd, aby se minimalizovalo svahování do areálu ČD
3. Poklopy v komunikaci nebudou použity stávající demontované, ale nové - typ bude odsouhlasen e-mailovou komunikací
4. Výjezd do areálu ČD z kruhového objezdu - Přes silnici není v PD řešena brána - Zpracovatel PD dořeší do 24.5.2024
5. Dodavatel společně s TDI navrhují revizi průběhu oplocení kolem kruhového objezdu, návaznosti, detaily apod.
[bookmark: bookmark36]Zpracovatel PD dořeší na příštím KD
6. Kabelové trasy NN a SEK - řešení bude probíhat dle aktuální potřeby na stavbě viz předchozí e-mailová komunikace
7. Chodníky, které navazují na stávající konstrukce, budou ukončovány dle aktuální situace
8. Mobiliář bude před objednáním schválen investorem
[bookmark: bookmark38]Průběh prací na staveništi
1. Probíhají zemní práce na komunikacích
· Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD
· Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi
· Kanalizace, vodovod
· Přeložky
· Práce na VO
· Montáž obrubníků na komunikaci
· Práce na kruhovém objezdu
[bookmark: bookmark40]BOZP
1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou
Další řádný kontrolní den proběhne 4.6.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

PREZENČNÍ LISTINA
Akce: Terminál JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence Datum:
	Jméno
	Organizace
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[bookmark: bookmark42]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark44]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 7
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.06 - Chodník — změna rozsahu opravy chodníku v ulici Teplého

[bookmark: bookmark47]Popis příčiny Změny:
Na základě dodatečného požadavku objednatele na sjednocení krytu a podkladních vrstev navazujícího chodníku v ulici Teplého bude provedena oprava stávajícího chodníku směrem k vjezdu do areálu Dopravního podniku města Pardubic. Jedná se úsek současného chodníku s povrchem z litého asfaltu, který vykazuje vady vlivem nekvalitního podkladu, přičemž tento úsek chodníku přímo navazuje na novou část chodníku v ulici Pražská a v ulici Teplého navazuje na nově opravenou část chodníku. Důvodem o provedení této změny je jednak sjednocení povrchu chodníku se zřízením kvalitních podkladních vrstev v úseku chodníku, který navazuje jeho nově opravené části. Rozhodnutí objednatele o provedení této změny souvisí se záměrem docílení odpovídajícího stavebně technického stavu i navazující části chodníku v rámci dosažení kvalitnějšího stavu ucelené části chodníků.
[bookmark: bookmark49]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.7.
Na základě změny dle ZL č. 7 bude uzavřen dodatek č.4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
1'echnik PITS OMI MmP: 
TDO:	/
(H	y

Dne: 12.8.2024	Podpisy:	/
Stránka # z 2

Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., 
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.
Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	Cena méněprací:
bez DPH: -536 469,07 Kč včetně DPH: -649 127,57 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 405 167,32 Kč včetně DPH: 490 252,46 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a Dodatků č.l, č.2 a č.3:
bez DPH:	73 128 114,36 Kč
včetně DPH: 88 485 018,38 Kč
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4:
bez DPH:	74 947 632,17 Kč
včetně DPH: 90 686 634,93 Kč


bez DPH: -131301,75 Kč
včetně DPH 21 %: -158 875,12 Kč
Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI - Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje
[bookmark: bookmark51]Podpis ekonoma OE OMI MmP: '	' Datum: 12.8.2024

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
	Souhlas vedoucího OMI MmP
	Podpis zmocněnce dodavatele

	Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD.
	

	Podpis:		
	Podpis: 		

	Datum: 12.8.2024
	Datum: 12.8.2024


Příloha: položkový rozpočet změn — méněpráce a vícepráce změnového listu č. 7

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.7
	Objekt:
	SO06 - chodník

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	chodník v ulici Teplého, upřesnění výměr během výstavby
	
	
	-536 469,07
	405 167,32
	-131 301,75




	CELKEM za ZL č.7 bez DPH (Kč)
	-536 469,07
	405 167,32
	-131301,75

	CELKEM za ZL č.7 včetně DPH (Kč)
	-649 127,57
	490 252,46
	-158 875,12




ZLč.7
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	74 727 632,56

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 692 802,84

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	90 420 435,40





5.6.4.9 (24.1.11.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.06 - Chodníky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Chodníky
	Změna soupisu prací (SO/PS)
002

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	111101101
R00
	Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha
	HA
	0,139000
	0,141000
	0,002000
	34 709,76
	4 824,66
	0,00
	69,42
	4 894,08
	69,42
	1,44

	2
	121101100
R00
	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	M3
	278,000000
	282,642000
	4,642000
	303,60
	84 400,80
	0,00
	1 409,31
	85 810,11
	1 409,31
	1,67

	8
	113106121
R00
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
	M2
	888,000000
	890,500000
	2,500000
	303,60
	269 596,80
	0,00
	759,00
	270 355,80
	759,00
	0,28

	10
	113151114
R00
	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm
	M2
	597,000000
	761,660000
	164,660000
	131,10
	78 266,70
	0,00
	21 586,93
	99 853,63
	21 586,93
	27,58

	13
	113107615
R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
	M2
	492,000000
	656,660000
	164,660000
	110,40
	54 316,80
	0,00
	18 178,46
	72 495,26
	18 178,46
	33,47

	19
	122201102
R00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	604,000000
	612,233000
	8,233000
	124,20
	75 016,80
	0,00
	1 022,54
	76 039,34
	1 022,54
	1,36

	20
	122201109
R00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny
	M3
	302,000000
	306,116500
	4,116500
	13,80
	4 167,60
	0,00
	56,81
	4 224,41
	56,81
	1,36

	24
	162301101
R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m
	M3
	110,810000
	120,094000
	9,284000
	84,18
	9 327,99
	0,00
	781,53
	10 109,52
	781,53
	8,38

	25
	167101101
R00
	Nakládáni, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4
	M3
	55,405000
	60,047000
	4,642000
	193,20
	10 704,25
	0,00
	896,83
	11 601,08
	896,83
	8,38

	26
	174101102
R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním
	M3
	55,405000
	60,047000
	4,642000
	345,00
	19 114,73
	0,00
	1 601,49
	20 716,22
	1 601,49
	8,38

	27
	162701105
R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	M3
	2 421,432000
	2 429,665000
	8,233000
	281,91
	682 625,90
	0,00
	2 320,97
	684 946,87
	2 320,97
	0,34

	28
	162701109
R00
	Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4
	M3
	36 321,480000
	36
444,975000
	123,495000
	16,56
	601 483,71
	0,00
	2 045,08
	603 528,79
	2 045,08
	0,34

	29
	199000005
R00
	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	T
	4 231,264000
	4 249,377000
	18,113000
	151,80
	642 305,88
	0,00
	2 749,55
	645 055,43
	2 749,55
	0,43




5.6.4.9 (24.1.11.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.06 - Chodníky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Chodníky
	Změna soupisu prací (SO/PS)
002

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	31
	181101102
R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	M2
	2 795,000000
	2 959,660000
	164,660000
	55,20
	154 284,00
	0,00
	9 089,23
	163 373,23
	9 089,23
	5,89

	33
	564851111
RT4
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
	M2
	5 474,000000
	5 638,660000
	164,660000
	220,80
	1 208 659,20
	0,00
	36 356,93
	1 245 016,13
	36 356,93
	3,01

	35
	596215021
R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
	M2
	1 025,000000
	1 491,613000
	466,613000
	427,80
	438 495,00
	0,00
	199 617,04
	638 112,04
	199 617,04
	45,52

	36
	592451190
8R
	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I ~ 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm
	M2
	952,350000
	0,000000
	-952,350000
	485,76
	462 613,54
	-462 613,54
	0,00
	0,00
	-462 613,54
	-100,00

	37
	592451151
R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená;
I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm
	M2
	103,950000
	0,000000
	-103,950000
	607,20
	63 118,44
	-63 118,44
	0.00
	0,00
	-63 118,44
	-100,00

	38
	592451125
R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm
	M2
	19,950000
	0,000000
	-19,950000
	538,20
	10 737,09
	-10 737,09
	0,00
	0,00
	-10 737,09
	-100,00

	39
	596291111
R00
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm
	M
	410,000000
	410,845000
	0,845000
	84,18
	34 513,80
	0,00
	71,13
	34 584,93
	71,13
	0,21

	57
	917862111
R00
	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	M
	1 131,000000
	1 180,000000
	49,000000
	621,00
	702 351,00
	0,00
	30 429,00
	732 780.00
	30 429.00
	4,33

	58
	918101111
1.x
	Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm
	M3
	33,930000
	35,400000
	1,470000
	6 279,00
	213 046,47
	0,00
	9 230,13
	222 276,60
	9 230,13
	4,33

	59
	9101.x
	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku
	KS
	169,650000
	177,000000
	7,350000
	110,40
	18 729,36
	0,00
	811,44
	19 540,80
	811,44
	4,33

	64
	59217421
R
	obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h - 250,0 mm; barva šedá
	KUS
	1 166,000000
	1 215,000000
	49,000000
	282,90
	329 861,40
	0,00
	13 862,10
	343 723,50
	13 862,10
	4,20

	90
	979083112
R00
	Vodorovné přemístění suti pres 100 m do 1000 m
	T
	1 904,292000
	1 978,389000
	74,097000
	124,20
	236 513,07
	0,00
	9 202,85
	245 715,92
	9 202,85
	3,89

	91
	979081121
R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	T
	45 703,008000
	47 481,336000
	1 778,328000
	16,56
	756 841,81
	0,00
	29 449,11
	786 290,92
	29 449,11
	3,89

	93
	979990112
R00
	Poplatek za skládku za uloženi, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů
	T
	80,982000
	100,741000
	19,759000
	66,94
	5 420,94
	0,00
	1 322,67
	6 743,61
	1 322,67
	24,40




5.6.4.9 (24.1.11.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.06 - Chodníky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Chodníky
	Změna soupisu prací (SO/PS)
002

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	94
	D96_1709 04.XT00
	Poplatek za skládku stavební suti
	T
	954,286000
	1 008,624000
	54,338000
	151,80
	144 860,61
	0,00
	8 248,51
	153 109,12
	8 248,51
	5,69

	Nové položky

	99
	592451190
8R.X..
	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, šedá, l=200mm, š=200mm, tl. 60,0mm, BF
	M2
	0,000000
	8,233000
	8,233000
	485,76
	0,00
	0,00
	3 999,26
	3 999,26
	3 999,26
	100,00

	Celkem
	7 316 198,35
	-536 469,07
	405 167,32
	7 184 896,60
	-131 301,75
	-1,79

	Celkem ve změně
	13 154 732,77
	-536 469,07
	405 167,32
	13 023 431,02
	-131 301,75
	-1,00

	Všechny změny celkem
	13 154 732,77
	-1 971 564,06
	2 600 855,02
	13 784 023,73
	629 290,96
	4,78
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Za Zhotovitele:
Za Objednatele:



Datum:

Datum:
[bookmark: bookmark54]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark56]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice
	k Vápence

	Změnový list č. 8
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.13 — Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého — rozšíření oprav)7 komunikace

[bookmark: bookmark59]Popis příčiny Změny:
Po provedení důkladného výškové proměření stávajících navazujících povrchů komunikací, obrubníků, přídlažeb vodících proužků a prověření skutečných možností odtokových poměrů na komunikaci v ulici Teplého, rozhodl objednatel o provedení změny spočívající v rozšíření opravy povrchu komunikace.
V blízkém okolí nově zřizovaného ostrůvku v komunikaci na ulici Teplého bude provedena oprava stávajícího asfaltobetonového povrchu v celé šířce komunikace, namísto původně navržených lokálních vysprávek.
Objednatel přistoupil k provedení této změny z důvodu dosažení kvalitnějšího provedení opravy povrchu komunikace s přihlédnutím k eliminaci možných budoucích vad v napojení původně navržených lokálních vysprávek ve styku na stávající povrch.
[bookmark: bookmark61]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 8.
Na základě změny dle ZL č. 8 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
Technik PITS OMI MmP: 
TDO: 
Uí	y
Dne: 12.8.2024	Podpisy:	/

	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s.,	. /
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.	/'	\ Vj
Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.			
S takto navrženou změnou souhlasíme.	(

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 97 341,70 Kč
Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	včetně DPH 21 %: 117 783,46 Kč
Cena víceprací:
bez DPH:	97 341,70 Kč
včetně DPH: 117 783,46 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a Dodatků č.l, č.2 a č.3:
bez DPH:	73 128 114,36 Kč
včetně DPH: 88 485 018,38 Kč
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4:
bez DPH:	75 044 973,87 Kč
včetně DPH: 90 804 418,38 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711 /OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:		 Datum: 12.8.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD.
Podpis:		
Datum: 12.8.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 	' ""	
Datum: 12.8.2024



Příloha: položkový rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 8
Stránka # z 2

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU -ZL Č.8
	Objekt:
	SO13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	Rozšíření asfaltové plochy kolem ostrůvku
	
	
	97 341,70
	0,00
	97 341,70



	CELKEM za ZL č.8 bez DPH (Kč)
	97 341,70
	0,00
	97 341,70

	CELKEM za ZL č.8 včetně DPH (Kč)
	117 783,46
	0,00
	117 783,46



ZLč.8
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	74 824 974,26

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 713 244,59

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	90 538 218,85





5.6.4.9 (24.1.11.0)
	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 008

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého
	Změna soupisu prací (SO/PS)
001

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	113151114
R00
	Odstraněni podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm
	M2
	800,000000
	949,000000
	149,000000
	152,90
	122 320,00
	0,00
	22 782,10
	145 102,10
	22 782,10
	18,63

	27
	576111223
ROO.x
	D+M Asfaltový koberec mastixový s mod. pojivém, SMA 11+ tl. 40 mm
	M2
	320,000000
	469,000000
	149,000000
	500,40
	160 128,00
	0,00
	74 559,60
	234 687,60
	74 559,60
	46,56

	29
	577152123
RT2
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 +, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m2
	M2
	320,000000
	320,000000
	0,000000
	522,64
	167 244,80
	0,00
	0,00
	167 244,80
	0,00
	0,00

	Celkem
	449 692,80
	0,00
	97 341,70
	547 034,50
	97 341,70
	21,65

	Všechny změny celkem
	2 475 636,57
	0,00
	97 341,70
	2 572 978,27
	97 341,70
	3,93
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Za Zhotovitele:
Datum:
Za Objednatele:
Datum:




[bookmark: bookmark63]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark65]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 9
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.06 - Chodník - změna přístupové trasy směrem k areálu společnosti DEK

[bookmark: bookmark68]Popis příčiny Změny;
Pro zajištění bezpečného přístupu chodců ze směru od areálu společnosti DEK na lávku spojující ulici K Vápence s budovou železniční stanice Pardubice hlavní nádraží bylo nutné provést zabezpečení tohoto přístupu v jiném rozsahu, než bylo původně navrženo.
Změna zajištěného bezpečného pohybu chodců s přístupem na lávku bude provedena z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních pozemků, na kterých byla trasa chodců po dobu realizace stavby původně navržena.
[bookmark: bookmark70]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 9.
Na základě změny dle ZL č. 9 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
Technik PITS OMI MmP:                            TDO: Podpisy:

Dne: 12.8.2024

	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., Ing. Hynek Dvořáček
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.	1 z. '
' \ \

	Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“	\
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.		
S takto navrženou změnou souhlasíme.	Z Z-'Z'

	Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
	včetně DPH 21 %: 155 641,43 Kč

	bez DPH: 128 629,28 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 128 629,28 Kč
včetně DPH: 155 641,43 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4:
bez DPH:	75 173 603,15 Kč
včetně DPH: 90 960 059,81 Kč

	a Dodatků č.l, č.2 a č.3:
bez DPH:	73 128 114,36 Kč
včetně DPH: 88 485 018,38 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI - Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:		 Datum: 12.8.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD.
Podpis:	ýýZZz. > v r-r.	
Datum: 12.8.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 		
Datum: 12.8.2024


Příloha: 1) položkový rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 9

2) Zápis z jednání 7.5.2024
Stránka # z 2

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.9
	Objekt:
	SO06 - chodník

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	1. část Přístupová cesta - Lávka směr stavebniny
	
	
	128 629,28
	0,00
	128 629,28




	CELKEM za ZLč.9 bez DPH (Kč)
	128 629,28
	0,00
	128 629,28

	CELKEM za ZL č.9 včetně DPH (Kč)
	155 641,43
	0,00
	155 641,43




ZLč.9
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	74 953 603,54

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 740 256,74

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	90 693 860,28





5.6,4.9 (24.1.11.0)
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 009
Evidenční číslo a název Stavby:	Změna soupisu prací (SO/PS)
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	QQ3
SO.06 - Chodníky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Chodníky
Za Zhotovitele:
Za Objednatele:

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	31
	181101102
R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	M2
	2 795,000000
	2 969,760000
	174,760000
	55,20
	154 284,00
	0,00
	9 646,75
	163 930,75
	9 646,75
	6,25

	82
	998225111
R00
	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu
	T
	5 244,380310
	5 359,261310
	114,881000
	96,60
	506 607,14
	0,00
	11 097,50
	517 704,64
	11 097,50
	2,19

	89
	979082121
R00
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	T
	15 234,336000
	15
283,480000
	49,144000
	11,04
	168 187,07
	0,00
	542,55
	168 729,62
	542,55
	0,32

	90
	979083112
R00
	Vodorovné přemístění suti pres 100 m do 1000 m
	T
	1 904,292000
	1 916,578000
	12,286000
	124,20
	236 513,07
	0,00
	1 525,92
	238 038,99
	1 525,92
	0,65

	
	Jové položky

	101
	119003227
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	M
	0,000000
	72,000000
	72,000000
	80,90
	0,00
	0,00
	5 824,80
	5 824,80
	5 824,80
	100,00

	102
	119003228
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	M
	0,000000
	72,000000
	72,000000
	55,50
	0,00
	0,00
	3 996,00
	3 996,00
	3 996,00
	100,00

	103
	945311911
	Mobilní plotová zábrana - po celou dobu výstavby do 30.11.2024
	soubor
	0,000000
	6 480,000000
	6 480,000000
	1,50
	0,00
	0,00
	9 720,00
	9 720,00
	9 720,00
	100,00

	104
	56483-
1111.RT2.
	Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	0,000000
	204,760000
	204,760000
	122,50
	0,00
	0,00
	25 083,10
	25 083,10
	25 083,10
	100,00

	105
	56411-
3310.R00.
	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm
	m2
	0,000000
	204,760000
	204,760000
	62,40
	0,00
	0,00
	12 777,02
	12 777,02
	12 777,02
	100,00

	106
	938909321
	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového
	m2
	0,000000
	614,280000
	614,280000
	13,70
	0,00
	0,00
	8 415,64
	8 415,64
	8 415,64
	100,00

	107
	032103001 .R.
	Pronájem ploch
	soubor
	0,000000
	1,000000
	1,000000
	40 000,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	40 000,00
	40 000,00
	100,00

	Celkem
	1 065 591,28
	0,00
	128 629,28
	1 194 220,56
	128 629,28
	12,07

	Celkem ve změně
	13 154 732,77
	0,00
	128 629,28
	13 283 362,05
	128 629,28
	0,98

	Všechny změny celkem
	13 154 732,77
	-1 971 564,06
	2 600 855,02
	13 784 023,73
	629 290,96
	4,78




5.6.4.9 (24.1.11.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 009

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.06 - Chodníky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Chodníky
	Změna soupisu prací (SO/PS)
003

	Por. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
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[bookmark: bookmark72]Zápis z jednání
TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace
Přítomni: Dle prezenční listiny
Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra
Datum: 7.5.2024
Zapsal: 
Uváděná jména jsou uváděna bez titulů
Projednávané body z minulých KD:
1. Přístřešek pro autobusovou zastávku
· Zástupce DPmP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře
· Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích
· Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců
• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ
2. Změna povrchů na cyklostezce
· PD ve formě situačního výkresu bude zpracován
· Součástí dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - zástupce dodavatele prověří stav stanovení dopravního značení u firmy PRODIN
· Ú: Splněno, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan
3. DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.
· Předpokládaný termín dokončení je 21.6.2024
· Akci „Vápenka" tento termín vyhovuje
· Nově vzniklý požadavek ze strany DpmP na bourání části plotu. Dle informace investora (         ) bylo písemnou dohodou stvrzeno vyjmutí stavebního objektu oplocení z akce „Vápenka" s tím, že vše ohledně tohoto si řeší DpmP.
4. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny
· Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO x dodavatel. Zástupce ÚMO V opakovaně zván na KD, prozatím bez úspěchu
· Vzhledem k tomu, že se zástupce ÚMO V, i přes opakované zasílání pozvánek na KD těchto neúčastní a vůbec nereaguje, bude rozhodnuto o provedení této části díla zástupcem investora -TDI
· Prostor kolem gabionové stěny a návazného místa pro přecházení bude proveden dle schválené PD
5. Problematika styku projektu „Vápenka'7"Uzel"
· 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání
· O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace
· Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka" budou odstraněny
v termínu do 29.2.2024 (                - Správa železnic) - informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel"-odstranění sloupů v projektu „Uzlu" není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka" - MP (                 ) zajistí FINÁLNÍ informaci o tom, kdo bude odstraňovat osvětlovací sloupy, které jsou v kolizi s projektem „Vápenka" a technické podmínky nutné pro odstranění těchto osvětlovacích těles
· Dle informace zástupce projektu „Uzel" bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 31.5.2024. Zástupce MmP upozorní „Uzel", že z jižní strany nebude lávka přístupná a prostupná
· Dohodnuto, že lávka nebude zprovozněna do prostoru projektu „Vápenka" (samostatné jednání na MmP)
· Stav k 30.4.2024 - Lávka bude zprovozněna provizorně i na jižní straně (dohodnuto na půdoryse vedení MmP/vedení ČD). Dodavtele stavby „Uzel" zajistí osvětlení výstupu z lávky (dojednáno najednání 25.4.2024). Dodavatel stavby zajistí „Vápenka" zajistí provizorní přístupy v površích „frézink" a nutná bezpečnostní opatření pro průchod chodců stavbou - oplocení, dopravní značení,.... Toto k datu otevření lávky, tzn.31.5.2024. Následně bude provoz za dohledu koordinátora BOZP vyhodnocen a budou přijata další potřebná opatření, vedoucí zásadně k bezpečnému pohybu osob a techniky po staveništi
· Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky k datu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření
· Ú:                         , dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ
6. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd
· Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka", který následně projedná.
· Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání
· Ostatní body viz předchozí zápisy
Ú: Prodin, CH&TT: průběžně
7. Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budopu prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI
Ú: Stavba, TDI T: průběžně
8. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (               ) prověří aktuální situaci.
V běhu
Ú: MmP -                   (               )/ČD (              ) T: průběžně
9. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání
[bookmark: bookmark74]Ú:Prodin,T: 7.5.2024
10. Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno
[bookmark: bookmark76]Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024
11. Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi
12. Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024
[bookmark: bookmark78]Ú: LaPlan, T. 7.5.2024
13. Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.
Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (               ) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení
[bookmark: bookmark80]Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně
14. Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě Dodavtel/TDI
[bookmark: bookmark82]Nově projednávané body:
1. [bookmark: bookmark84]Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.
Ú: LaPlan, T. Průběžně
[bookmark: bookmark87]Průběh prací na staveništi
1. Probíhají zemní práce na komunikacích
· Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD
· Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi
· Kanalizace, vodovod
· Přeložky
· Práce na VO
· Montáž obrubníků na komunikaci
2. Sondy na stávajících inženýrských sítích
[bookmark: bookmark89]BOZP
1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou
Další řádný kontrolní den proběhne 21.5.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

PREZENČNÍ LISTINA
Akce: Terminál JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence
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[bookmark: bookmark91]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark93]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
[bookmark: bookmark96]Název akce:	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence
	Změnový list č. 10
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.06 — Chodník - změna přístupové trasy směrem do ulice Milheimova

[bookmark: bookmark98]Popis příčiny Změny:
Pro zajištění bezpečného přístupu chodců od ulice Milheimova na lávku spojující ulici K Vápence s budovou železniční stanice Pardubice hlavní nádraží bylo nutné provést zabezpečení tohoto přístupu v jiném rozsahu, než bylo původně navrženo.
Změna zajištěného bezpečného pohybu chodců s přístupem na lávku bude provedena z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních pozemků, na kterých byla trasa chodců po dobu realizace stavby původně navržena. Vlastníci sousedních pozemků požadují po celou dobu provádění stavby trvalé a stabilní přístupy ke svým nemovitostem, proto musela být původně navržená trasa chodců přes staveniště vedena a zabezpečena jiným, náročnějším způsobem.
[bookmark: bookmark100]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 10.
Na základě změny dle ZL č. 10 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
	Technik PITS OMI MmP:                    TDO: 
	um	7^7

	Dne: 12.8.2024
	Podpisy:	S	




	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s.,	pxj	/
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.	/	\	\ \, /
Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“	'
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH: 192 875,71Kč
Cena méněprací:
bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč
	včetně DPH 21 %: 233 379,61 Kč
Cena víceprací:
bez DPH: 192 875,71 Kč včetně DPH: 233 379,61 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD a Dodatků č.l, č.2 a č. 3:
bez DPH:	73 128 114,36 Kč
včetně DPH: 88 485 018,38 Kč
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4:
bez DPH:	75 366 478,86 Kč
včetně DPH: 91193 439,42 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP: "L ' z; '■	 Datum: 12.8.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD.
Podpis: 		
Datum: 12.8.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 		
Datum: 12.8.2024




Příloha: 1) položkový rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 10 2) Zápis z jednání 7.5.2024
Stránka # z 2

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU -ZL Č.10
	Objekt:
	SO06 - chodník

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	2. část Přístupová cesta - Lávka směr Milheimova
	
	
	192 875,71
	0,00
	192 875,71



	CELKEM za ZL č.10 bez DPH (Kč)
	192 875,71
	0,00
	192 875,71

	CELKEM za ZL č.10 včetně DPH (Kč)
	233 379,61
	0,00
	233 379,61



ZLČ.1O
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	75 146 479,25

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 780 760,64

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	90 927 239,89
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5.6.4.9 (24.1.11.0)
Rozpis ocenění změn položek * pro ZBV číslo: 010
Evidenční číslo a název Stavby:	Změna soupisu prací (SO/PS)
29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	QQ4
SO.06 - Chodníky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Chodníky
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	8
	113106121
R00
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
	M2
	888,000000
	933,000000
	45,000000
	303,60
	269 596,80
	0,00
	13 662,00
	283 258,80
	13 662,00
	5,07

	17
	113202111
R00
	Vytrháni obrub z krajníku nebo obrubníků stojatých
	M
	35,000000
	55,000000
	20,000000
	234,60
	fl 211,00
	0,00
	4 692,00
	12 903,00
	4 692,00
	57,14

	31
	181101102
R00
	Úprava piáně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	M2
	2 795,000000
	3 436,270000
	641,270000
	55,20
	154 284,00
	0,00
	35 398,10
	189 682,10
	35 398,10
	22,94

	82
	998225111
R00
	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu
	T
	5 244,380310
	5 285,442310
	41,062000
	96.60
	506 607,14
	0,00
	3 966,59
	510 573,73
	3 966,59
	0,78

	89
	979082121
R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	T
	15 234,336000
	15
399,020000
	164,684000
	11,04
	168 187,07
	0,00
	1 818,11
	170 005,18
	1 818,11
	1,08

	90
	979083112
R00
	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m
	T
	1 904,292000
	1 945,463000
	41,171000
	124,20
	236 513,07
	0,00
	5 113,44
	241 626,51
	5 113,44
	2,16

	ř
	Jové položky

	101
	119003227
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	M
	0,000000
	148,000000
	148,000000
	80,90
	0,00
	0,00
	11 973,20
	11 973,20
	11 973,20
	100,00

	102
	119003228
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	M
	0,000000
	148,000000
	148,000000
	55,50
	0,00
	0,00
	8 214,00
	8 214,00
	8 214,00
	100,00

	103
	945311911
	Mobilní plotová zábrana - po celou dobu výstavby do 30.11.2024
	soubor
	0,000000
	26
640,000000
	26 640,000000
	1,50
	0,00
	0,00
	39 960,00
	39 960,00
	39 960,00
	100,00

	104
	56483-
1111.RT2.
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	0,000000
	190,000000
	190,000000
	122,50
	0,00
	0,00
	23 275,00
	23 275,00
	23 275,00
	100,00

	105
	56411-
3310.R00.
	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm
	m2
	0,000000
	190,000000
	190,000000
	62,40
	0,00
	0,00
	11 856,00
	11 856,00
	11 856,00
	100,00

	106
	938909321
	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového
	m2
	0,000000
	1 228,560000
	1 228,560000
	13,70
	0,00
	0,00
	16 831,27
	16 831,27
	16 831,27
	100,00

	108
	005211030 R.
	Dočasná dopravní opatření - občasné řízení staveništní techniky v rámci ochrany chodncú staveništěm
	soubor
	0,000000
	1,000000
	1,000000
	15 000,00
	0,00
	0,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	100,00

	109
	460 03-
0102.RT2.
	Vytrhání obrubníků, lože MC,
	m
	0,000000
	20,000000
	20,000000
	55,80
	0,00
	0,00
	1 116,00
	1 116,00
	1 116,00
	100,00



5.6.4.9 (24.1.11.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 010

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.06 - Chodníky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Chodníky
	Změna soupisu prací (SO/PS)
004

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Celkem
	1 343 399,08
	0,00
	192 875,71
	1 536 274,79
	192 875,71
	14,36

	Celkem ve změně
	13 154 732,77
	0,00
	192 875,71
	13 347 608,48
	192 875,71
	1,47

	Všechny změny celkem
	13 154 732,77
	-1 971 564,06
	2 600 855,02
	13 784 023,73
	629 290,96
	4,78
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Datum:Za Zhotovitele:
Datum:


[bookmark: bookmark102]।	Zápis z jednání
TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace
Přítomni: Dle prezenční listiny
Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra
Datum: 7.5.2024
Zapsal: 
Uváděná jména jsou uváděna bez titulů
Projednávané body z minulých KD:
1. Přístřešek pro autobusovou zastávku
· Zástupce DPmP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře
· Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích
· Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců
• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ
2. Změna povrchů na cyklostezce
· PD ve formě situačního výkresu bude zpracován
· Součástí dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - zástupce dodavatele prověří stav stanovení dopravního značení u firmy PRODIN
· Ú: Splněno, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan
3. DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.
· Předpokládaný termín dokončení je 21.6.2024
· Akci „Vápenka" tento termín vyhovuje
· Nově vzniklý požadavek ze strany DpmP na bourání části plotu. Dle informace investora (        ) bylo písemnou dohodou stvrzeno vyjmutí stavebního objektu oplocení z akce „Vápenka" s tím, že vše ohledně tohoto si řeší DpmP.
4. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny
· Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO x dodavatel. Zástupce ÚMO V opakovaně zván na KD, prozatím bez úspěchu
· Vzhledem k tomu, že se zástupce ÚMO V, i přes opakované zasílání pozvánek na KD těchto neúčastní a vůbec nereaguje, bude rozhodnuto o provedení této části díla zástupcem investora -TDI
· Prostor kolem gabionové stěny a návazného místa pro přecházení bude proveden dle schválené PD
5. Problematika styku projektu „Vápenka"/"Uzel"
· 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání
· O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace
· Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka" budou odstraněny
v termínu do 29.2.2024 (               - Správa železnic) - informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel"-odstranění sloupů v projektu „Uzlu" není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka" - MP (              ) zajistí FINÁLNÍ informaci o tom, kdo bude odstraňovat osvětlovací sloupy, které jsou v kolizi s projektem „Vápenka" a technické podmínky nutné pro odstranění těchto osvětlovacích těles
· Dle informace zástupce projektu „Uzel" bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 31.5.2024. Zástupce MmP upozorní „Uzel", že z jižní strany nebude lávka přístupná a prostupná
· Dohodnuto, že lávka nebude zprovozněna do prostoru projektu „Vápenka" (samostatné jednání na MmP)
· Stav k 30.4.2024 - Lávka bude zprovozněna provizorně i na jižní straně (dohodnuto na půdoryse vedení MmP/vedení ČD). Dodavtele stavby „Uzel" zajistí osvětlení výstupu z lávky (dojednáno na jednání 25.4.2024). Dodavatel stavby zajistí „Vápenka" zajistí provizorní přístupy v površích „frézink" a nutná bezpečnostní opatření pro průchod chodců stavbou - oplocení, dopravní značení,.... Toto k datu otevření lávky, tzn.31.5.2024. Následně bude provoz za dohledu koordinátora BOZP vyhodnocen a budou přijata další potřebná opatření, vedoucí zásadně k bezpečnému pohybu osob a techniky po staveništi
· Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky k datu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření
· Ú:                       , dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ
6. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd
· Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka", který následně projedná.
· Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání
· Ostatní body viz předchozí zápisy
Ú: Prodin, CH&TT: průběžně
7. Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budopu prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI
Ú: Stavba, TDI T: průběžně
8. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (           ) prověří aktuální situaci.
V běhu
Ú: MmP -                (             )/ČD (            ) T: průběžně
9. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání
Ú: Prodin, T: 7.5.2024
10. Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno
Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024
11. Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi
12. Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024
Ú: LaPlan, T. 7.5.2024
13. Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.
Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (           ) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení
[bookmark: bookmark104]Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně
14. Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě Dodavtel/TDI
Nově projednávané body:
1. Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.
Ú: LaPlan, T. Průběžně
[bookmark: bookmark106]Průběh prací na staveništi
1. Probíhají zemní práce na komunikacích
· Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD
· Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi
· Kanalizace, vodovod
· Přeložky
· Práce na VO
· Montáž obrubníků na komunikaci
2. Sondy na stávajících inženýrských sítích
[bookmark: bookmark108]BOZP
1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou
Další řádný kontrolní den proběhne 21.5.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

PREZENČNÍ LISTINA
Akce: Terminál JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence
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[bookmark: bookmark110]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark112]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 11
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.05 - Komunikace - doplnění zastávkových označníků

[bookmark: bookmark115]Popis příčiny Změny:
Na základě dodatečného požadavku objednatele bude provedena změna spočívající v dodávce a osazení 3 kusů zastávkových označníků podle specifikace Dopravního podniku města Pardubic.
U odjezdového zastávkového zálivu bude plně umístěný plně vybavený 1 kus zastávkového označníků se zobrazovacími LED a LCD panely. U výstupních zastávkových zálivů budou umístěné 2 kusy zastávkových označníků bez výbavy. Součástí této změny bude také zhotovení betonových základových patek pro ukotvení označníků a dále také silnoproudé a datové připojení kabelovým vedením uloženým v ochranných trubkách.
Rozhodnutí objednatele o provedení této změny je z důvodu eliminace dodatečných zásahů jinými subjekty do nově dokončené stavby, kdy původně navržené řešení zastávkových zálivů neobsahovalo umístění zastávkových označníků v rámci zadané zakázky, ale dodatečným osazením označníků jiným subjektem po dokončení stavby Terminál JIH - zkapacitnění ulice K Vápence.
[bookmark: bookmark117]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 11.
Na základě změny dle ZL č. 11 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
Technik PITS OMI MmP: 
TDO: 
Dne: 17.9.2024	Podpisy:

	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., 
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.	' ■ j
\

	Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“	\
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EURO VIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.	_
S takto navrženou změnou souhlasíme.	s''""

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH 21 %: 595 898,59 Kč

	bez DPH: 492 478,17 Kč
	

	Cena ménéprací:
bez DPH: -3 933,00 Kč
včetně DPH: -4 758,93 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 496 411,17 Kč včetně DPH: 600 657,52 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4:
bez DPH:	75 858 957,03 Kč
včetně DPH: 91 789 338,01 Kč

	a Dodatků č.l, č.2 a č. 3:
	

	bez DPH:	73 128 114,36 Kč
včetně DPH: 88 485 018,38 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	~ 1		 Datum: 17.9.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených ménéprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD.
Podpis: 		
Datum: 17.9.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 			
Datum: 17.9.2024




Příloha: 1) položkový rozpočet změn — ménéprací a víceprací změnového listu č. 11 2) Zápis z jednání 7.5.2024
Stránka # z 2

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU -ZL Č.11
	Objekt:
	SO05 - komunikace

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	Označníky
	
	
	-3 933,00
	496 411,17
	492 478,17



	CELKEM za ZL č.ll bez DPH (Kč)
	-3 933,00
	496 411,17
	492 478,17

	CELKEM za ZL č.ll včetně DPH (Kč)
	-4 758,93
	600 657,52
	595 898,59



ZLč.ll
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	75 858 957,03

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 930 380,98

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	91 789 338,01





5.6.4.9 (24.2.33.0)
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 011
Evidenční číslo a název Stavby:	Změna soupisu prací (SO/PS)
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	QQ3
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Komunikace
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	17
	132201112
R00
	Hloubeni rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	M3
	180,000000
	181,650000
	1,650000
	952,20
	171 396,00
	0,00
	1 571,13
	172 967,13
	1 571,13
	0,92

	19
	131201110
R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	M3
	6,000000
	7,728000
	1,728000
	855,60
	5 133,60
	0,00
	1 478,48
	6 612,08
	1 478,48
	28,80

	21
	174101101
R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	6,000000
	6,990000
	0,990000
	345,00
	2 070,00
	0,00
	341,55
	2 411,55
	341,55
	16,50

	24
	162301101
R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m
	M3
	0,810000
	2,868000
	2,058000
	81,77
	66,23
	0,00
	168,28
	234,51
	168,28
	254,07

	28
	162701105
R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	M3
	4 944,095000
	4 946,153000
	2,058000
	282,90
	1 398 684,48
	0,00
	582,21
	1 399 266,69
	582,21
	0,04

	29
	162701109
R00
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4
	M3
	74 161,425000
	74
163,483000
	2,058000
	16,56
	1 228 113,20
	0,00
	34,08
	1 228 147,28
	34,08
	0,00

	36
	275313621
R00
	Beton základových patek prostý třídy C 20/25
	M3
	0,045000
	1,773000
	1,728000
	5 753,22
	258,89
	0,00
	9 941,56
	10 200,45
	9 941,56
	3 840,00

	96
	40445135.
AR
	značka dopravní silniční svislá; informativní iJ4a; tvar čtverec; 500 mm;
štít z pozink.plechu s
dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let
	KUS
	3,000000
	0,000000
	-3,000000
	1 311,00
	3 933,00
	-3 933,00
	0,00
	0,00
	-3 933,00
	-100,00

	h
	Jové položky

	133
	460641221
	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích svařovanými sítěmi Kari
	T
	0,000000
	0,207360
	0,207360
	53 332,00
	0,00
	0,00
	11 058,92
	11 058,92
	11 058,92
	100,00

	134
	Pol_0009.
	Montáž koncovky HDPE
	KS
	0,000000
	2,000000
	2,000000
	201,00
	0,00
	0,00
	402,00
	402,00
	402,00
	100,00

	135
	Pol_0013.
	Pokládka trubky HDPE
	M
	0,000000
	22,000000
	22,000000
	25,46
	0,00
	0,00
	560,12
	560,12
	560,12
	100,00

	136
	Pol_0039.
	Trubka HDPE 40/33 Z/M
	M
	0,000000
	22,000000
	22,000000
	54,87
	0,00
	0,00
	1 207,14
	1 207,14
	1 207,14
	100,00

	137
	34571362.
	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvou plášťová korugovaná D 52/63mm
	M
	0,000000
	22,000000
	22,000000
	103,18
	0,00
	0,00
	2 269,96
	2 269,96
	2 269,96
	100,00

	138
	460791113
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90, mm
	M
	0,000000
	22,000000
	22,000000
	74,64
	0,00
	0,00
	1 642,08
	1 642,08
	1 642,08
	100,00




5.6.4.9 (24.2.33.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 011

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
003

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	139
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
	M3
	0,000000
	0,660000
	0,660000
	804,00
	0,00
	0,00
	530,64
	530,64
	530,64
	100,00

	140
	58337303.
	štěrkopísek frakce 0/8
	T
	0,000000
	1,188000
	1,188000
	1 608,00
	0,00
	0,00
	1 910,30
	1 910,30
	1 910,30
	100,00

	141
	460490014
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky do 40 cm
	M
	0,000000
	22,000000
	22,000000
	18,76
	0,00
	0,00
	412,72
	412,72
	412,72
	100,00

	142
	40445135.
AR.R.1
	INFORMAČNÍ ZASTÁVKOVÝ OZNAČNlK - bez vnitřní výbavy
	KS
	0,000000
	2,000000
	2,000000
	121 900,00
	0,00
	0,00
	243 800,00
	243 800,00
	243 800,00
	100,00

	143
	40445135.
AR.R.2
	INFORMAČNÍ ZASTÁVKOVÝ OZNAČNlK - V PLNÉ VÝBAVĚ (LED+LCD)
	KS
	0,000000
	1,000000
	1,000000
	218 500,00
	0,00
	0,00
	218 500,00
	218 500,00
	218 500,00
	100,00

	Celkem
	2 809 655,40
	-3 933,00
	496 411,17
	3 302 133,57
	492 478,17
	17,53

	Celkem ve změně
	29 759 685,28
	-3 933,00
	496 411,17
	30 252 163,45
	492 478,17
	1,65

	Všechny změny celkem
	29 759 685,28
	-411 961,23
	2 855 258,96
	32 202 983,01
	2 443 297,73
	8,21
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Za Zhotovitele:
Za Objednatele:



Datum:

Datum:
[bookmark: bookmark119]Zápis z jednání
TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace
Přítomni: Dle prezenční listiny
Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra
Datum: 7.5.2024
Zapsal: 
Uváděná jména jsou uváděna bez titulů
Projednávané body z minulých KD:
1. Přístřešek pro autobusovou zastávku
· Zástupce DPmP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře
· Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích
· Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců
• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ
2. Změna povrchů na cyklostezce
· PD ve formě situačního výkresu bude zpracován
· Součástí dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - zástupce dodavatele prověří stav stanovení dopravního značení u firmy PRODIN
· Ú: Splněno, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan
3. DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.
· Předpokládaný termín dokončení je 21.6.2024
· Akci „Vápenka" tento termín vyhovuje
· Nově vzniklý požadavek ze strany DpmP na bourání části plotu. Dle informace investora (           ) bylo písemnou dohodou stvrzeno vyjmutí stavebního objektu oplocení z akce „Vápenka" s tím, že vše ohledně tohoto si řeší DpmP.
4. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny
· Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO x dodavatel. Zástupce ÚMO V opakovaně zván na KD, prozatím bez úspěchu
· Vzhledem k tomu, že se zástupce ÚMO V, i přes opakované zasílání pozvánek na KD těchto neúčastní a vůbec nereaguje, bude rozhodnuto o provedení této části díla zástupcem investora - TDI
· Prostor kolem gabionové stěny a návazného místa pro přecházení bude proveden dle schválené PD
5. Problematika styku projektu „Vápenka"/"Uzel"
· 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání
· O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace
· Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka" budou odstraněny
v termínu do 29.2.2024 (                - Správa železnic) - informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel" - odstranění sloupů v projektu „Uzlu" není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka" - MP (              ) zajistí FINÁLNÍ informaci o tom, kdo bude odstraňovat osvětlovací sloupy, které jsou v kolizi s projektem „Vápenka" a technické podmínky nutné pro odstranění těchto osvětlovacích těles
· Dle informace zástupce projektu „Uzel" bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 31.5.2024. Zástupce MmP upozorní „Uzel", že z jižní strany nebude lávka přístupná a prostupná
· Dohodnuto, že lávka nebude zprovozněna do prostoru projektu „Vápenka" (samostatné jednání na MmP)
· Stav k 30.4.2024 - Lávka bude zprovozněna provizorně i na jižní straně (dohodnuto na půdoryse vedení MmP/vedení ČD). Dodavtele stavby „Uzel" zajistí osvětlení výstupu z lávky (dojednáno najednání 25.4.2024). Dodavatel stavby zajistí „Vápenka" zajistí provizorní přístupy v površích „frézink" a nutná bezpečnostní opatření pro průchod chodců stavbou - oplocení, dopravní značení,.... Toto k datu otevření lávky, tzn.31.5.2024. Následně bude provoz za dohledu koordinátora BOZP vyhodnocen a budou přijata další potřebná opatření, vedoucí zásadně k bezpečnému pohybu osob a techniky po staveništi
· Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky kdatu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření
· Ú:              , dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ
6. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd
· Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka", který následně projedná.
· Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání
· Ostatní body viz předchozí zápisy
Ú: Prodin, CH&T T: průběžně
7. Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budopu prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI
Ú: Stavba, TDI T: průběžně
8. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (          ) prověří aktuální situaci.
V běhu
Ú: MmP -             (            )/ČD (             ) T: průběžně
9. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání
Ú: Prodin, T: 7.5.2024
10. Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno
Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024
11. Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi
12. Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024
Ú: LaPlan, T. 7.5.2024
13. Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.
Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (            ) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení
[bookmark: bookmark121]Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně
14. Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě Dodavtel/TDI
Nově projednávané body:
1. Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.
Ú: LaPlan, T. Průběžně
[bookmark: bookmark123]Průběh prací na staveništi
1. Probíhají zemní práce na komunikacích
· Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD
· Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi
· Kanalizace, vodovod
· Přeložky
· Práce na VO
· Montáž obrubníků na komunikaci
2. Sondy na stávajících inženýrských sítích
[bookmark: bookmark125]BOZP
1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou
Další řádný kontrolní den proběhne 21.5.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T
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