Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 			SML/1028/2024


Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového, na základě pověření ze dne 02. 01. 2023
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
	číslo účtu:			27-1721542349/0800		
	(dále jen objednatel) 
 
a

1.2 	VALPET INVEST s.r.o.				
		zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě vložka C 72015 
		zastoupena: 		Ing. Petr Uherek, jednatel
		se sídlem:		Slámova 223/3, 733 01 Karviná - Fryštát
	IČ: 		06460020						
	DIČ: 		CZ06460020			
	bankovní spojení: 		Moneta Money Bank a.s.
	č. účtu: 				228578677/0600  
(dále jen zhotovitel)










	Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/1028/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava garáže a hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a popisu prací (dále jen „projektová dokumentace“). 

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):



Změna smlouvy
Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek 4 odst. 4.3 Smlouvy tak, že se věta: 
„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 40 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.“ 
nahrazuje větou: 
„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 59 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.“
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +69 010,81 Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši – 9 254,78 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se zvyšuje o 59 756,03 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.3 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena díla bez DPH
	641 300,00 Kč


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena díla bez DPH
	701 056,03 Kč


	„


Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne	5. 11. 2024		            V Karviné dne	30. 10. 2024

Za objednatele:	                   			Za zhotovitele:






……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná		 	Za VALPET INVEST s.r.o. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			Ing. Petr Uherek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 		 
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
SML/1028/2024_D1
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Příloha č. 1 Změnový rozpočet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ - MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Oprava garáže a hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Karviná
	
	
	Datum:
	14.10.2024
	

	 
	Zadavatel:
	statutární město Karviná
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	VALPET INVEST s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-9 254,78
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-9 254,78
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-8 800,00
	

	 
	10
	K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu
	kus
	-2,000
	1 400,00
	-2 800,00
	 

	 
	11
	M
	553311320
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P vč. nátěru
	kus
	-2,000
	3 000,00
	-6 000,00
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-393,00
	

	 
	14
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	-1,000
	393,00
	-393,00
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-61,78
	

	 
	16
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	-0,076
	300,00
	-22,80
	 

	 
	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	-0,076
	150,00
	-11,40
	 

	 
	18
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	-0,076
	12,90
	-0,98
	 

	 
	19
	K
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního betonového, stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	-0,076
	350,00
	-26,60
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Oprava garáže a hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Karviná
	
	
	Datum:
	14.10.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	statutární město Karviná
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	VALPET INVEST s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	69 010,81
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	22 190,50
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	9 262,50
	

	 
	41
	K
	278381136
	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,09 do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30
	m3
	0,375
	24 700,00
	9 262,50
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	VV
	
	0,5*0,5*0,5*3
	
	0,375
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	12 928,00
	

	 
	42
	K
	935113111
	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
	m
	1,000
	595,00
	595,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	43
	M
	59227101
	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm
	m
	1,000
	2 240,00
	2 240,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	44
	M
	56241012
	rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm
	m
	1,000
	1 720,00
	1 720,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	45
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	10,000
	87,30
	873,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	46
	K
	975022241
	Podchycení dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m
	m
	3,000
	2 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	46 820,31
	

	 
	
	D
	744
	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
	
	
	
	2 000,00
	

	 
	47
	K
	74Rp1
	Elektroinstalace - doplnění
	sou
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	44 340,31
	

	 
	48
	M
	553458700.1
	Dveře do vrat  3700*3150 m, barva červená
	kus
	1,000
	27 000,00
	27 000,00
	 

	 
	49
	K
	767995113
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	kg
	22,400
	93,80
	2 101,12
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	VV
	
	22,4*0,5*2
	
	22,400
	
	
	

	 
	50
	M
	13010752
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200
	t
	0,025
	33 000,00
	825,00
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	VV
	
	22,4*1*1,1*0,001
	
	0,025
	
	
	

	 
	53
	K
	767995115
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kg
	149,680
	56,60
	8 471,89
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	VV
	
	18,71*4*2
	
	149,680
	
	
	

	 
	54
	K
	767996802
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg
	kg
	149,680
	39,70
	5 942,30
	CS ÚRS 2024 02

	 
	
	VV
	
	18,71*4*2
	
	149,680
	
	
	

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	480,00
	

	 
	38
	K
	78360282r
	Oprava  nátěru - nátěr IPE 200
	m2
	0,800
	600,00
	480,00
	 

	 
	
	VV
	
	1*0,2*4
	
	0,800
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



