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Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nový systém řízení výrobního procesu viskózového vlákna – SMART FACTORY
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Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	


1
	Optimalizace měřících metod
- zjištění vhodných měřících metod pro danou aplikaci. Ověření možností měřidel a jejich dostatečného rozsahu, který bude plně vyhovovat potřebám společnosti Glanzstoff Bohemia
- určení vad výrobku, které výrazně ovlivňují jeho mechanické vlastnosti
- optimalizace měřících metod se zaměřením na specifikované vady
	

Glanzstoff Bohemia
VÚTS
	


12/2017

	                                                                          Rok 2018

	


2
	Vývoj konstrukce systému měření
- konstrukce prototypového zařízení
- vytvoření systému propojení výsledků kvality vlákna s měřenými údaji z předchozí chemické výroby
- určení vhodného SW pro rychlé vyhodnocení a dostatečné pružnou reakci na zhoršenou kvalitu výrobku
- vyhodnocení testů
	

Glanzstoff Bohemia
VÚTS
	


12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	
3
	Testovací a ověřovací fáze
- dlouhodobé testování a ověření předpokládaných výsledků
- vytvoření technické dokumentace k prototypovému zařízení
	Glanzstoff Bohemia
VÚTS
	
Přechází do
 r. 2020

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	
3
	Testovací a ověřovací fáze
- dlouhodobé testování a ověření předpokládaných výsledků
- vytvoření technické dokumentace k prototypovému zařízení
	Glanzstoff Bohemia
VÚTS
	
06/2020



