Dodatek č. 1 k SoD 804/2024
Dodatek č. 1
Prováděcí smlouva o dílo uzavřená na základě rámcové
dohody na geodetické služby č. 1555/2023
č. smlouvy objednatele: 804/2024
č. smlouvy zhotovitele:
„Okořínský vodovod – VT Srpina“ - geometrický plán pro zřízení věcného
břemene a oddělení pozemků
Tato smlouva byla uzavřena mezi:Objednatel: se sídlem: IČO: DIČ:
[bookmark: bookmark0]Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark1]Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988

Statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]Zhotovitel	GEOVIA s.r.o.
Sídlo:	Židovice 128, 411 83 Židovice
Statutární orgán:
Zástupce ve věcech smluvních:
IČO:	27276554
DIČ:	CZ27276554
Bankovní spojení:
Číslo účtu.:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 22071.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Dodatek č. 1 k SoD 804/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu zpřesňování hranic věcného břemene a trvalých záborů na základě aktualizace projektové dokumentace a jednání s vlastníky dotčených pozemků.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. Termíny plnění a to následovně:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]II. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
1. [bookmark: bookmark8]Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli elektronicky v termínu: do 26.10.2024. Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 09.11.2024.
2. [bookmark: bookmark9]Ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.
Nové znění:
1. [bookmark: bookmark10]Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli elektronicky v termínu: do 6.12.2024. Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 19.12.2024.
2. [bookmark: bookmark11]Ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.
O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark12]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark13]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark14]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Dodatek č. 1 k SoD 804/2024
4. [bookmark: bookmark15]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Roudnici nad Labem dne: oprávněný zástupce zhotovitele





jednatel
GEOVIA s.r.o.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
