
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

11336 M3 128,880 0,000 890,10 0,00

56335 M2 860,000 0,000 171,40 0,00

58302.R M2 716,000 0,000 239,00 0,00

0,00Celkem 433 244,09 -433 244,09

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 06.11.2024 Datum: 06.11.2024

8 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM -860,000 147 404,00 -147 404,00 -100,00

9 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM - PRONÁJEM -716,000 171 124,00 -171 124,00 -100,00

-100,00

1 3 7 9 11 12

3
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ 

(PANELŮ)
-128,880 114 716,09 -114 716,09

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.02 Neprovedené práce
SO 106.2 - Provizorní komunikace

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek (ŘSZK)
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Změna soupisu množství


