
   

  

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024–1510 

LC Hornoleská – oprava 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Neradem, ředitelem s.p. 
Osoby zastupující 
 ve věcech ostatních:  
  
     ve věcech technických:  
   
ID datové schránky: bjds93z  
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: ŠTOLKA – STAVKO s.r.o. 
Sídlo:  Mlýnská 361, 384 51 Volary 
IČO: 28149131 
DIČ: CZ28149131 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Petrem Štolkou, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Petr Štolka 
    
      ve věcech technických: Petr Štolka 
   
ID datové schránky: iteqnue 
 

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 

 

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 

II. ÚČEL DODATKU 

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba 

k řádnému splnění závazku z původní smlouvy. 

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné 

zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez 

realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy. 



   

  

 

2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy, se zhotovitel 

zavazuje splnit i nadále tak, jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se 

nemění. 

3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, 

jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak 

jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a 

povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto 

dodatečné stavební práce obdobně. 

IV. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ  

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací 

v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková 

cena za provedení dodatečných stavebních prací. 

2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí: 

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)          528 035,69 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí     110 887,49 Kč 

celková cena včetně DPH činí       638 923,18 Kč 

3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše 

uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné 

stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní 

smlouvy ve znění tohoto dodatku. 

4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena 

jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. 

původní smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními 

pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (staveništěm), a že mu v době podpisu 

tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení 

díla (mimo dodatečné stavební práce). 

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ 

1. Celková cena plnění se mění takto: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPD 

Změna oproti 

původní 

nabídkové ceně 

Původní 

nabídková cena 
6 886 957,90 Kč 1 446 261,16 Kč 8 333 219,06 Kč  

Ve znění dodatku č. 1 

Vícepráce 528 035,69 Kč 110 887,49 Kč 638 923,18 Kč 7,66 % 

Cena ve znění 

dodatku č. 1 
7 414 993,59 Kč 1 557 148,65 Kč 8 972 142,24 Kč  

Změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 dodatku č. 1 7,66 % 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 



2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem

jeho uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po

jeho uzavření. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou stranu o provedení registrace

tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID

datové schránky druhé strany.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní

smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné

vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ŠTOLKA – STAVKO s.r.o. 

Ing. Jaroslav Nerad Petr Štolka  

ředitel s.p. jednatel 

5.11.2024 5.11.2024



Stavba: 0508/22

Objekt: 2

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 28149131

DIČ: CZ28149131

38451

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Popis stavby: 0508/22 - Oprava LC Hornoleská

Popis objektu: 2 - Oprava LC Hornoleská - sanace

Popis rozpočtu: 1 - Oprava LC Hornoleská - sanace

Za zhotovitele

0,00

0,00

528 035,69

528 035,69

0,00

528 035,69

Mlýnská 361

Oprava LC Hornoleská - sanace

Volary

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Oprava LC Hornoleská

Oprava LC Hornoleská - sanace

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Celkem

528 035,69

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 79 168,50 15

5 HSV 384 977,50 73

99 HSV 63 889,69 12

Cena celkem 528 035,69 100

Zemní práce

Komunikace

Staveništní přesun hmot
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S: 0508/22

O: 2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 79 168,50
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 90,37500 862,00 77 903,25 800-1 RTS 24/ I Indiv

odkop pro sanace v lokálních místech s vyšší vlhkostí : 

(18*3,5+12*3,5+7*1+28*1+5*1+7*1+4*1+21*1+70*1,5+38*3,5+23*1+47*3,5)*0,15

90,37500

2 181006113R00 Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm m2 90,37500 14,00 1 265,25 823-2 RTS 24/ I Indiv

odkop pro sanace v lokálních místech s vyšší vlhkostí : 

(18*3,5+12*3,5+7*1+28*1+5*1+7*1+4*1+21*1+70*1,5+38*3,5+23*1+47*3,5)*0,15

90,37500

Díl: 5 Komunikace 384 977,50
3 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 2 800,00000 105,00 294 000,00 822-1 RTS 24/ I Indiv

přidání vrstvy z ŠD dle geolog. zprávy : 800*3,5 2 800,00000

4 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 602,50000 151,00 90 977,50 822-1 RTS 24/ I Indiv

výplň kamenivem pro sanace v lokálních místech s vyšší vlhkostí : 

18*3,5+12*3,5+7*1+28*1+5*1+7*1+4*1+21*1+70*1,5+38*3,5+23*1+47*3,5

602,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 63 889,69
5 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 851,86250 75,00 63 889,69 822-1 RTS 24/ I Indiv

Celkem 528 035,69

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava LC Hornoleská

Oprava LC Hornoleská - sanace

Oprava LC Hornoleská - sanace

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5
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Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant

Autorský dozor
Technický dozor 

investora (TDI)

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Z M Ě N O V Ý   L I S T Č. 1

 LC Hornoleská - oprava VLS-SML-2024-1510

ŠTOLKA-STAVKOs.r.o. , Mlýnská 361 ,      384 

51 Volary

Název změny ZL č.1

Změna

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Stručný popis 

změny

Zpevnění podloží pod  konstrukci stavby dle 

statické zatěžovací zkoušky                                 

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

jiná

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavby

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč)
6 886 957,90- Kč bez 

DPH

Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 

528 035,69 ,- Kč bez DPH

528 035,69 Kč bez 

DPH

Odůvodnění změny objemu stavebních prací

V průběhu realizace stavby ,bylo zjištěno nestabilní podloží stavby , které je nutno  nutno 

zpevnit  v celé šíři konstrukce cesty v tl. 0,10 - na základě provedených zkoušek doporučuji 

přidání vrstvy ze štěrkodrti v mocnost 0,10 m a dále provedení sanace v lokálních místech s 

vyšší vlhkostí dle protokolu o zkoušce č. 002/CB/24/SZZ-A/B ze dne 8.10.2024

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Petr Štolka

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

Změnový list zpracován
dne jméno a příjmení podpis

23.10.2024

23.10.2024 Petr Štolka

viz. žádost

nesouhlasím

Vyjádření autorského dozoru stavby dne jméno a příjmení podpis

Zdůvodnění

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím




