Název akce: Prodloužená, Sluneční

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

( dále jen občanský zákoník ) 
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II
Se sídlem:
Chemiků 128


530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II
Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy
Tel: xxx,
  
e-mail: xxx
IČ: 00274046



bankovní spojení: 
Komerční banka Pardubice 

číslo účtu: 

xxx
(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem:          Hradecká 545, 533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických: xxx, vedoucí provozního oddělení  
Odpovědný stavbyvedoucí: xxx   č. autorizace:  0701216
Tel:  xxx

e-mail:  miros@miros-pce.cz

IČ:  27523934
    
DIČ:  CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
bankovní spojení:   
 Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:    

 xxx        

(dále jen zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 1 se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo Prodloužená, Sluneční uzavřené dne 17. 4. 2024: 
I. Předmět smlouvy
Předmět DÍLA se mění o položky, které jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr (příloha tohoto Dodatku č. 1). Jedná se zejména o výměnu podkladní vrstvy štěrkodrti za betonový recyklát, doplně-né konstrukce (výměna podloží u komunikace před čp. 300-301, výměna podloží u plochy před čp. 291 a části plochy u výjezdu okolo Policie), úpravy napojení chodníků, odlišná skladba vrstev dopa-dové plochy dětského hřiště, doplnění chybějící položky materiálu na oplocení dětského hřiště aj.
II. Termín
Termín dokončení celého DÍLA se posouvá na 15. listopadu 2024.
III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

Celková cena bez DPH dle původní Smlouvy o dílo 9 499 051,09 Kč
	odpočty nerealizovaných prací
	-1 162 872,28

	přípočty prací nad rámec projektu
	1 212 082,65

	další vícepráce (OŽK příjezdové cesty)
	145 021,05

	změny celkem
	194 231,42


Celková cena bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o 194 231,42 Kč bez DPH

Nová celková cena bez DPH






9 693 282,51 Kč

DPH 21%







 
2 035 589,33 Kč

Nová celková cena včetně DPH




            11 728 871,84 Kč
Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 4. 2024 nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Příloha: výkaz výměr
V Pardubicích dne 




V Pardubicích dne 
.................................................



.................................................

za objednatele





za zhotovitele
Mgr. Radek Hejný    




Ing. Rostislav Šindler
starosta městského obvodu



předseda představenstva
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