	Číslo SOD zhotovitele:   31-146/321,342
	Číslo SOD objednatele:   OI-PR/SOD/003115/2016/Vas

	Název akce:    Tramvajová trať 8. května
	Org:  5776



                                                                                                                                                                             Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

                                                                               Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související        a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  31-146/321,342
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/003115/2016/Vas

	A Název akce:       Tramvajová trať 8. května 
	Org:  5776


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I.
Smluvní strany

	1. Objednatel:      
  (též „příkazce“)
	Statutární město Olomouc  

se sídlem:  Horní náměstí, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 585 513 335
	
	e- mail: filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 588 488 690
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 588 488 700
	
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	Ing. Ladislav Vašica, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel.  588 488 702  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


(dále jen „objednatel“)
	2.     Zhotovitel:
 (též „příkazník“)
	Stavoprojekt Olomouc, a.s.

	
	se sídlem:  Holická 568/31, 772 00 Olomouc

IČ:       45192031                                                          DIČ:    CZ45192031

	Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Ostravě

	oddíl    B
	vložka   363

	Zástupce statutárního orgánu: RNDr. Luděk Šťastný, předseda představenstva

	- ve věcech smluvních: 

	PaedDr. Zoja Šťastná, projektový manažer

	tel.: 
	e- mail:  

	- kontaktní osoba ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200015)

	Ing. Jiří Vrublovský

	tel.: 
	e- mail: 

	Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200015)

	Ing. Jiří Vrublovský

	tel.: 
	e- mail: 

	

	Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

	číslo účtu:  


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 je nové řešení náhradní dopravy MHD po dobu rekonstrukce ulice 8. května, a to na základě požadavku stavebníka a provozovatele pro zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou až po ulici Pekařskou obousměrnými tramvajemi. Pro tento účel je nutné vložit do kolejiště na ulici Pekařské kolejovou spojku na dobu výstavby a následné její odstranění po dokončení realizace rekonstrukce ulice 8. května. Při zpětné úpravě kolejí bude současně provedeno zadláždění části ul. Pekařské vyzískanou štípanou kostkou 10/10 z ul. 8. května. Tento postup byl schválen na jednání RMO dne 30.5.2017.

Dodatkem č. 1 se tedy doplňuje předmět díla – čl. III. a současně čl. V. – Termín plnění a VI. – Cena a platební podmínky a čl. XII. Závěrečná ustanovení.
I. Předmět smlouvy

Doplňuje se text čl. III, odst. 2:

Projektová dokumentace (PD) bude řešit dočasné umístění kolejové spojky do kolejiště na ul. Pekařské, úpravu trolejového vedení, obojí  s následnou zpětnou úpravou, dále bude obsahovat  předláždění části ul. Pekařské v úseku od křižovatky s ul. Opletalova a Zámečnická po konec výše uvedené úpravy vyzískanou štípanou kostkou 10/10 z ul. 8. května po potřebných úpravách kolejiště. Zhotovitel zpracuje tuto PD v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato PD bude zpracována jako samostatná část, jejíž součástí bude i výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení vč. dočasnosti úpravy kolejiště.  
V.    Termín plnění

Mění se text čl. V, odst. 1:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději:
a) dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením bez dokladové části

      v rozsahu  DSP a DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek  a služeb               -      do  31. 07. 2017

 b) dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením 

              v rozsahu DSP vč. dokladové části a podání žádosti o změnu stavby                   -      do 15.10.2017

         c)  DUR dočasné stavby kolejové spojky bez dokladové části             
                     -     do 31. 08. 2017

         d)  DSP bez dokladové části a DPS dočasné stavby kolejové spojky 
              vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb                                                        -     do 31. 08. 2017

         e)  dokončení inženýrské činnosti  - pravomocná stavební povolení změny stavby   -     do  15. 12. 2017





           - pravomocné územní rozhodnutí kolej.spojky   -     do  31. 12. 2017






          -  vydaná stavební povolení  kolej. spojky            -     do  28. 02. 2018




          -  pravomocná stavební povolení  kolej. spojky   -     do  31. 03. 2018

VI. Cena  a platební podmínky
Doplňuje se  čl. VI o odst. 1 e) a 4e,f):
1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele.a  skládá se z následujících částí: 
e) Projektová dokumentace kolejové spojky ve stupních DÚR, DSP a DPS včetně soupisu stavebních prací,   
    dodávek a služeb s výkazem výměr a související inženýrské činnosti
	Cena za část c) bez DPH:
	285.000,- Kč

	DPH za část c):
	  59.850,- Kč

	Cena za část c) s DPH:
	344.850,- Kč


Celková cena díla za části a) až e):     

	Původní cena díla
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	1.486.700,- Kč
	1.771.700,- Kč

	DPH:
	312.207,- Kč
	372.057,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	 1.798.907,- Kč
	 2.143.757,- Kč


4.     Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:


                e)       po předání DÚR, DSP a DPS kolejové spojky                       -  80 % dle čl. VI., odst. 1 písm. e)

        f)        po dokončení inženýrské činnosti                                            -  20 % dle čl. VI., odst. 1 písm. e
XII.

Závěrečná ustanovení
Upravuje se: 

Bod č.8:  „Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran“
se nahrazuje se novým zněním:
„Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění“.
Doplňují se body:

13.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
       504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14.  Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.              

15.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:  26.7.2017                  
	V Olomouci dne:  20.7.2017   
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