Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. V2017-162/OMRI
ze dne 31.3.2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:

Město Nový Jičín
se sídlem:

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO:

00298212

DIČ:

CZ00298212

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

326801/0100

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:
xxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PROJECT WORK s.r.o.

se sídlem:

Panská 395, 742 13 Studénka

IČO:

29295548

DIČ:

CZ29295548

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

107-472980297/0100

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 

Ing. Štěpán Mackovík – jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-162/OMRI ze dne 31.3.2017.

I.

1. V Článku III. – Termíny plnění se mění ustanovení odstavce 2., které nově zní takto: „Smluvní strany se závazně dohodly na následujících průběžných termínech plnění: 

a) do 30.8.2017 – předání kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli

b) do 30.10.2017 – zajištění   inženýrské   činnosti    nezbytné   pro    vydání   územního rozhodnutí a předání dokladů objednateli

Kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 3 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls).

c)  do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí (předpokládaná doba vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci je 3 měsíce od podání žádosti) – předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli (předpoklad 04/2018)

d) do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli – zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby a předání dokladů objednateli (předpoklad 06/2018)

Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls). 

e)  do 3 měsíců od nabytí právní moci u všech stavebních povolení (předpokládaná doba vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby včetně nabytí právní moci je 4 měsíce od podání žádostí) – předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části a položkového rozpočtu objednateli (předpoklad 1/2019)

Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část /rozpočet + výkaz výměr/ - *.xls).“
II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 26.7.2017
Ve Studénce dne 26.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

......................................................
.........................................................

         Ing. Vladimír Bartoň
           Ing. Štěpán Mackovík

vedoucí Odboru majetku, rozvoje
             jednatel společnosti

                  a investic
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