DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


Číslo Smlouvy Objednatele: 1087-2023-537207
Pomocná evidence KPÚ: 16/2023-537100
Číslo Smlouvy Zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nosálov

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
	


SMLUVNÍ STRANY:


Objednatel: 						Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 							Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa: 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: 						Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Jana Machulková DiS., Pobočka Mělník
Mgr. Roman Hanzík, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa: Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav,	Tel. +420 777864422
E-mail: 						j.machulkova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					ČNB
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČO: 							01312774
DIČ: 							CZ01312774 – není plátce DPH
(„objednatel“)

a

Zhotovitel: (reprezentant sdružení): 		GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
Sídlo: 							Pod Anenskou 245, 26101 Příbram
Zastoupený: 						Ing. Vladimír Luks
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX 
Tel./Fax: 						XXXXXXXXXX
E-mail: 						XXXXXXXXXX
ID DS: 						eep75pz
Bankovní spojení: 					Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 						237001749/0600
IČO: 							61682764
DIČ: 							CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 37161
(„zhotovitel“)


Smluvní strany dohodly na sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 1087-2023-537207 ze dne 3.1.2023 pro Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nosálov s částí k.ú. Doubravice mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. Příbram, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo.
Předmětem dodatku je změna termínu etapy 6.2.5 a 6.2.6. V současné době nebyly využity předmětné práce v termínu stanoveném smlouvou. Pokud v budoucnu vznikne při zpracování návrhu KoPÚ požadavek na provedení etapy 6.2.5 a 6.2.6 ze strany vlastníků nebo potřeby zpracování pozemkové úpravy, bude nutné výše uvedené řešit, jinak dojde k vyhotovení dodatku na méně práce.
Na základě žádosti zhotovitele firmy GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. ze dne 14.10.2024. Tímto dojde k úpravě části termínů v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

I.

Důvodem dodatku je změna termínu etapy 6.2.5 a 6.2.6. V současné době nebyly využity předmětné práce v termínu stanoveném smlouvou. Pokud v budoucnu vznikne při zpracování návrhu KoPÚ požadavek na provedení etapy 6.2.5 a 6.2.6 ze strany vlastníků nebo potřeby zpracování pozemkové úpravy, bude nutné výše uvedené řešit, jinak dojde k vyhotovení dodatku na méně práce.
II.
Smlouva o dílo číslo objednatele 1087-2023-537207 ze dne 3.1.2023 pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Nosálov s částí k.ú. Doubravice se termíny díla mění následovně:

Původní zápis položkový výkaz činností
	
	Dílčí část Hlavního celku
	Měrná
jednotka
	Počet
Měrných
jednotek
	Cena za Měrnou
jednotku bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k
akceptačnímu řízení

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100 bm
	1
	10000,00
	10000,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	1
	5000,00
	5000,00
	30.11.2024



Nový zápis položkový výkaz činností
	
	Dílčí část Hlavního celku
	Měrná
jednotka
	Počet
Měrných
jednotek
	Cena za Měrnou
jednotku bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k
akceptačnímu řízení

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100 bm
	1
	10000,00
	10000,00
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	1
	5000,00
	5000,00
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě






Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 1087-2023-537207 ze dne 3.1.2023 pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Nosálov s částí k.ú. Doubravice se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Od 1.7.2024 je vedoucím pobočky Mladá Boleslav Mgr. Roman Hanzík.



	
				
 Za objednatele: 04.11.2024				              Za zhotovitele: 04.11.2024





„elektronicky podepsáno“
……………………………………………			            ……………………………………….…..….…...
   Ing. Jiří Veselý           				GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.  
         KPÚ pro Středočeský kraj                                                    jednatel firmy Ing. Vladimír Luks
          a hlavní město Praha                                                           




Příloha:
Položkový výkaz činností                              
	                          

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nosálov vč. části k. ú. Doubravice

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.6.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	5 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	254
	800,00
	203 200,00
	30.6.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	229
	2 500,00
	572 500,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	254
	500,00
	127 000,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	254
	500,00
	127 000,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 078 700,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	254
	1 000,00
	254 000,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	26
	500,00
	13 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	70
	1 000,00
	70 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 800,00
	3 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	254
	1 000,00
	254 000,00
	31.5.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	6
	2 500,00
	15 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 800,00
	3 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	690 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	254
	600,00
	152 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 078 700,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	690 000,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 400,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 921 100,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	403 431,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 324 531,00
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Příbram

	Datum: 04.11.2024
	Datum: 04.11.2024

	
	

	
	

	_„elektronicky podepsáno“ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Vladimír Luks

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel



