                                                                                         	              Č.j. objednatele: 862-2024-520205
	                                                                        Č.j. zhotovitele:  211/LAQQ/2024                                            
Dodatek č.1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:             		Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina      
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247		 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou		  	
Tel.:	+420 724 906 472		 
E-mail:	p.pejchal@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitel:					     STRABAG a.s.
Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: 					     Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
						     představenstva,
						     Ing. Martinem Bašárem, členem představenstva,
	 Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx
						     xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx
	 
Tel./fax: 	 xxxxxxxxxxx
E-mail:	 xxxxxxxxxxxxxxxx
DS: 	8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: 					     xxxxxxxxxx
E-mail: 					     xxxxxxxxx
Bankovní spojení: 				     UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 							     a.s.
Číslo účtu: 					     5061885001/2700
IČO: 						     60838744
DIČ: 						     CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C15 v k.ú. Osová Bítýška“ č. objednatele 862 - 2024 - 520205, č. zhotovitele 211/LAQQ/2024, ze dne 9. 10. 2024 (dále jen „smlouva“).

Čl. I.
Odůvodnění
Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XIX, odst.6. smlouvy účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv. Zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 se uskutečnilo dne 16. 10. 2024.  Předání staveniště se uskutečnilo dne 21. 10. 2024. Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 41. týdne roku 2024 (od 7. 10. 2024). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací. 

Čl. II.
Tímto dodatkem se mění:
Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohu tohoto dodatku.

Čl. III.
1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	V Jihlavě dne 7.11.2024
	V Brně dne 5.11.2024

	
„elektronicky podepsáno“
……………………………………
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

	


……………………………………
xxxxxxxxxxxxxxx
STRABAG a.s., xxxxxxxxxx



	
	…………………………………..
xxxxxxxxxx
STRABAG a.s., xxxxxxxxxxxx

	

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

………………………………..
Ing. Petr Pejchal
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
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