
Smlouva o dílo – dodatek č. 1
č. zhotovitele 234001


       


č. objednatele SML2022-024.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„Oprava AZC vodovodu v obci Křenovice“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Sokolská 199, 798 48 Protivanov
Zastoupen

: Miloslavem Vybíhalem, jednatelem společnosti
IČ


: 43389554
DIČ


: CZ43389554
Bankovní účet

: xxxxxxxxxx
Telefon

: 582 399 214
E-mail 

: mispro@volny.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 3129


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Na základě požadavku objednatele se mění rozsah stavebních prací a s tím související cena díla a změna vyčleněné částky na prostavěnost díla v roce 2023. Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. Po dohodě vlastníka pozemku parc.č. 119/1 k.ú. Křenovice u Kojetína, vlastníka mostní konstrukce Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. a správce vodního toku Vlčidolka Povodí Moravy, s.p.  došlo ke změně technického provedení uložení vodovodního potrubí pod tímto tokem a to formou protlaku a dále došlo ke změnám materiálu potrubí v místě křížení s komunikací.                  
V. Cena za dílo:
Zadavatel  měl na realizaci opravy vodovodu v roce 2023 vyčleněnou částku 14,00 mil. Kč bez DPH. Tato částka se po změně plánu oprav navýšila na částku 22,35 mil. Kč. Bez DPH, při tom si vyhrazuje právo upravit roční objem prací s ohledem na nabídkovou cenu a na možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu společnosti.
Původní cena díla


   
           

 
29 040 123,84  Kč bez DPH
Méněpráce







  - 378  790,70  Kč bez DPH 

Vícepráce







     379 000,56  Kč bez DPH
Nová celková cena díla



  

29 040 333,70 Kč bez DPH
XXI. Závěrečná ustanovení:
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 09.12.2022 nedotčená a tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.12.2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podpínek a její autentičnost potvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: více a méněpráce – položkový rozpočet 

V Protivanově  dne 1.11.2023                                        V Přerově dne 31.10.2023
Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Miloslav Vybíhal





     Michal Zácha
       jednatel společnosti      




         předseda představenstva
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