		Číslo Smlouvy Objednatele: 1190-2021-523101
                                                                                                                			UID: spudms00000014886563
Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20212S003
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot – část 2 (Soutok)
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot – část 2 (Soutok)
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1190-2021-523101 ze dne 1.9.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. at Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím                Pobočky Břeclav
	     Ing. Pavlou Rýpalovou, odborným radou, Pobočka Břeclav
 Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725 002 562 – Ing. Pavel Zajíček
	       +420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41159
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti V technických záležitostech zastoupená: xxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. katastru
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot (dále take “KoPÚ”) – část 2 (Soutok) jsou:
· personální změny na straně objednatele
· úprava počtu měrných jednotek u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6. vč. doplnění fakturačního podcelku 6.2.4a na základě skutečného rozsahu provedených prací
· úprava jednotkových cen u fakturačních celků 6.2.5 a 6.2.6. v důsledku velkého nárůstu počtu MJ, byla na kontrolním dnu domluvena úprava ceny (snížení) za 1 MJ 
· posun smluvních termínů plnění u fakturačních 6.2.5., 6.2.6. a navazujících fakturačních celků 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1 a 6.3.2.
Smluvní strany se dohodly změně termínů plnění z důvodu navýšení rozsahu prací u etap 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.  
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o atypickou KoPÚ a tyto změny nemohla žádná ze smluvních stran předpokládat a po provedení příslušných prací dochází k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek. Změny počtu MJ a posun smluvních termínů plnění byly Pobočkou posouzeny a následně odsouhlaseny. Objednatel posoudil všechny důvody uvedené v žádosti zpracovatele na kontrolním dnu 14.8.2024 a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o podstatné rozšíření objemu souvisejících prací, požadavek zhotovitele na posun smluvních termínů plnění shledává za opodstatněný.

PERSONÁLNÍ ZMĚNy
S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Proto došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

pŘEDMĚT ÚPRAVY
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Počet měrných jednotek:
Původní stav: 9 MJ	
Nový stav: 79 MJ (zvýšení o 70 MJ, tj. xxx Kč bez DPH)
6.2.4a Nový fakturační podcelek Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – došetření 
Počet měrných jednotek:
Původní stav: 0 MJ
Nový stav: 2 MJ (navýšení o 2 MJ, tj xxx Kč bez DPH)

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Počet měrných jednotek:
Původní stav: 1 MJ
Nový stav: 340 MJ (navýšení o 339 MJ)
Cena za měrnou jednotku:
Původní stav: xxx kč bez DPH   
Nový stav: xxx Kč bez DPH (tj. xxx Kč bez DPH)  
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Počet měrných jednotek:
Původní stav: 1 MJ
Nový stav: 78 MJ (navýšení o 77 MJ)
Cena za měrnou jednotku:
Původní stav: xxx kč bez DPH 
Nový stav: xxx Kč bez DPH (tj. xxx Kč bez DPH) 
     Těmito úpravami dochází ke zvýšení ceny díla o 2 255 286,00 Kč bez DPH.
[bookmark: _Ref50585481]Z důvodu uvedených změn se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1., Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	xxx Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	xxx Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	xxx Kč

	Celková cena díla bez DPH
	10 754 785,00 Kč

	DPH 21 %
	2 258 504,85 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	13 013 289,85 Kč



Změny jsou obsaženy v příloze č.1 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předešlých Dodatků, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Položkový výkaz činností  

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodézie, spol. s r.o.
Místo: v Brně		Místo: v Brně
Datum: 6. 11. 2024		Datum: 4. 11. 2024





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Zdeněk Láska,
ředitel KPÚ pro JMK	jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.













Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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