Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 251/2024
Název díla:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]„VD Chřibská – Sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu“ -
projektová dokumentace (DSP/DPS)
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem – centrum
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
2096 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu náročnějšího výběru konkrétního technického řešení sanace vývaru a dále nefunkčnosti portálu stavebníka ve správě Ministerstva vnitra pro podávání žádostí k PD.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a III. TERMÍNY PLNĚNÍ.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
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Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace
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Dodatek č. 1 k SoD 251/2024 určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark12]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark13]dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV	nejpozději do
30.08.2024
c) [bookmark: bookmark14]předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark18]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark19]dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV	nejpozději do
16.12.2024
c) [bookmark: bookmark20]předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1
Stránka # z 4

1. [bookmark: bookmark21]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark22]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark23]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
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4. [bookmark: bookmark24]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Ústí nad Labem dne: oprávněný zástupce zhotovitele





………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
……………………………………. jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.
za zhotovitele
