	




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací
xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení
- ve věcech realizace stavby:	xxx. xxxx xxxxxx, technický dozor stavebníka

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:		c9vbr2k	
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

EUROGREEN CZ s.r.o.
Se sídlem: 			Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
IČ / DIČ:				64651959 / CZ64651959
jednající / zastoupený:		
· ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Štěpař, jednatel společnosti
Max Andreas Huber, jednatel společnosti
(jednatelé jednají za společnost ve všech věcech společně)
· ve věcech technických:	xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, odborný technik

registrace:			VOR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10273
bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx
e-mail:				xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
datová schránka – ID:		b834zip
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.02.2024 na realizaci díla: „Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů Bruntál“ je:

1.	úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.

Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 26.02.2024 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 15 605 430,56 Kč (slovy patnáct milionů šest set pět tisíc čtyři sta třicet korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku dodatečných požadavků objednatele a v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.
Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	14 794 666,60 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	+ 810 763,96 Kč
Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH	15 605 430,56 Kč


II.
Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 09.10.2024, pod č. usnesení 1756/40R/2024.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně výkazu výměr



V Bruntále, dne 16.10.2024		V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 16.10.2024

											
Objednatel:						Zhotovitel:								




_________________________				___________________________
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA					Ing. Tomáš Štěpař
1. místostarosta města Bruntál 				jednatel společnosti




											
							Max Andreas Huber
							jednatel společnosti
















ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby: 
„Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů Bruntál“ 

OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA
ZHOTOVITEL:	EUROGREEN CZ s.r.o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
PROJEKTANT:	xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx xxxx
[bookmark: _GoBack]TECHNICKÝ DOZOR:	xxx. xxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxxx

ZMĚNA:
01. Úpravy území kolem tréninkové plochy (SO 01)
Úprava terénu na jižní a západní straně plochy včetně vytrhání a likvidace pařezů, zásypu jam, urovnání svahu, ohumusování a výsadby trávy na upravovaném území
02. Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy (SO 01)
Vybourání asfaltových a betonových povrchů pod skrývkou plochy, odvoz a likvidace vzniklých odpadů a sutě. Odpočet neprovedených odvozů horní skrývané vrstvy na kompostárnu. 
03. Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou, vstupy na tréninkovou plochu (SO 01)
Odstranění nerovné devastované plochy asfaltu a jeho podsypu, vyrovnání plochy asfaltovým recyklátem. Odpočet povrchu zatravňovacích plastových dílců a jejich náhrada betonovou dlažbou do zahradních obrub ve vstupech na hřiště.
04. Hybridní trávník (SO 01)
Dopočet ceny za dodávku a osazení hybridního trávníku - opomenuto ve VV
05. Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod (IO 01)
Příplatek za zvýšený stupeň těžitelnosti zeminy výkopu pro retenci, tomu navazující odpočet neprováděného pažení jámy. Napojení vodovodu na veřejnou síť přes nově zřízenou vodoměrnou šachtu.

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY
	Původní položky soupisu stavebních prací – nepožadované položky (méněpráce)
	Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce)

	
1. Bez odpočtu prací




2. Odpočet neprováděného odvozu skrytého drnu na kompostárnu



3. Odpočet povrchů ze zatravňovacích plastových tvárnic ve vstupech na tréninkovou plochu



4. Bez odpočtu prací 


5. Odpočet neprováděného pažení při výkopu jámy pro retenci    
     
	
1. Dopočet terénních úprav okolního území na jižní a západní straně plochy obsahující vytrhání pařezů, zásyp jam a vyrovnání povrchu s modelací svahu. Ohumusování a výsev trávy na tomto území

2. Vybourání asfaltových a betonových povrchů odkrytých při odstranění podsypových vrstev tréninkové plochy. Jejich odvoz a likvidace na skládce

3. Odstranění pásu devastované živice mezi stávající budovou zázemí a nově dlážděnou plochou, vyrovnání a provedení této plochy v živičném recyklátu. Provedení vstupů na plochu z betonové dlažby do zahradních obrub

4. Dopočet ceny za provedení hybridního trávníku obsaženého v PD, ale opomenutého ve VV.

5. Dopočet příplatku za zvýšený stupeň těžitelnosti zeminy při výkopu jámy. Napojení závlahového vodovodu přes vodoměrnou šachtu

	Důvod změny – záměny: 

01. Úpravy území kolem tréninkové plochy (SO 01)
Úprava okolního území nebyla projektem řešena. Z hlediska její údržby a nezanášení nálety a plevelem, byla provedena její kultivace a osetí trávou.
Změna zařazena do §222, odst. 4, ZZVZ
02. Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy (SO 01)
Po provedení skrývky odhaleny stávající betonové a asfaltové povrchy rozběhových drah a vrhačských a skokanských sektorů. Stejně tak stávající běžecký ovál s betonovou obrubou. Vše bylo nutno odbourat a zlikvidovat na skládce. Odpočet neprováděného odvozu skrývkového drnu na kompostárnu.
Změna zařazena do § 222, odst. 6, ZZVZ
03. Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou, vstupy na tréninkovou plochu (SO 01)
Odstranění nerovné devastované plochy asfaltu a jejího podsypu, vyrovnání                            plochy asfaltovým recyklátem. Odpočet povrchu zatravňovacích plastových dílců a jejich                           náhrada betonovou dlažbou do zahradních obrub ve vstupech na hřiště.
Změna zařazena do § 222, odst. 4, ZZVZ
04. Hybridní trávník (SO 01)
Dopočet ceny za dodávku a osazení hybridního trávníku opomenuto VV.
Změna zařazena do § 222, odst. 4, ZZVZ
05. Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod (IO 01)
Při výkopu jámy pro retenční nádrže byl nalezen významně vyšší stupeň těžitelnosti zeminy, proveden příplatek za těžitelnost. Proto nebylo naopak nutno realizovat pažení, které je zde odečteno. Z důvodu nejistoty zachování objektu stávajícího zázemí, kde měl být napojen závlahový vodovod na veřejnou síť, bylo zrealizováno napojení mimo objekt, přes vodoměrnou šachtu.
Změna zařazena do § 222, odst. 6, ZZVZ


	Vliv změn na konečný termín:
Bez vlivu na termín dokončení díla.


	Příloha ZL:  Rozpočty méněpráce / vícepráce (MNP / VCP) 

	Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH:
01.            0,00 Kč
02. 137 735,50 Kč
03.   21 295,96 Kč
04.            0,00 Kč
05.   24 750,00 Kč

Nepožadované položky celkem:                         
                -    183 781,46 Kč         


	Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH:
01. 368 503,39 Kč
02. 341 606,03 Kč
03. 112 315,71 Kč
04.   58 708,04 Kč
05. 113 412,25 Kč

Nově požadované položky celkem: 
                  +   994 545,42 Kč

	
Celková změna:             1 178 326,88 Kč bez DPH

	
Rozdíl v ceně:                810 763,96 Kč bez DPH

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     
SoD:                                14 794 666,60 Kč bez DPH  
Práce dle tohoto Zl č. 1:       810 763,96 Kč bez DPH  
Celkem:                          15 605 430,56 Kč bez DPH                       

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. 
Změny v souladu s § 222,odst. 6 ZZVZ :
Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnami podle odstavce 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavce 6 § 222 ZZVZ.
Cenový nárůst (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 4 438 399,98 Kč bez DPH
Čerpáno ZL č. 1:    292 532,78 Kč bez DPH, tzn.   1,98%
Zůstatek:              4 145 867,20 Kč bez DPH, tzn. 28,02%

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:
Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 2 219 199,99 Kč bez DPH
Čerpáno ZL č. 1: 560 823,10 Kč bez DPH, tzn.  3,79%
Zůstatek:           1 658 376,89 Kč bez DPH, tzn. 11,21%





SEZNAM PŘÍLOH:
- rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část



Projektant:                                                                                Datum:			24.09.2024


[bookmark: _Hlk167779088]Objednatel:                                                                               Datum:			24.09.2024


Zhotovitel:                                                                                 Datum:			24.09.2024


Technický dozor:                                                                      Datum:			24.09.2024
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	810 763,96
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	
	
	

	
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	810 763,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	170 260,43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	981 024,39
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	810 763,96
	
	
	
	
	
	
	981 024,39
	
	
	

	
	
	ZL1
	
	
	
	
	Dodatek 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	810 763,96
	
	
	
	
	
	
	981 024,39
	
	
	STA

	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	Úpravy území kolem tréninkové plochy
	
	
	
	
	368 503,39
	
	
	
	
	
	
	445 889,10
	
	
	Soupis

	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy 
	203 870,53
	
	
	
	
	
	
	246 683,34
	
	
	Soupis

	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou
	
	91 019,75
	
	
	
	
	
	
	110 133,90
	
	
	Soupis

	
	
	
	04
	
	
	
	
	
	Hybridní trávník
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58 708,04
	
	
	
	
	
	
	71 036,73
	
	
	Soupis

	
	
	
	05
	
	
	
	
	
	Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod
	88 662,25
	
	
	
	
	
	
	107 281,32
	
	
	Soupis

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Eurogreen_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01 - Úpravy území kolem tréninkové plochy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	10. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město BRUNTÁL odbor správy majetku, investic a dot
	
	
	Projektant:
	David Müller DiS.
	

	
	Zhotovitel:
	
	Eurogreen CZ
	
	
	Zpracovatel:
	David Müller Dis.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	368 503,39
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	368 503,39
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	347 389,48
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	21 105,00
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	8,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Eurogreen_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01 - Úpravy území kolem tréninkové plochy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	10. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město BRUNTÁL odbor správy majetku, investic a dot
	
	
	Projektant:
	David Müller DiS.
	

	
	Zhotovitel:
	
	Eurogreen CZ
	
	
	Zpracovatel:
	David Müller Dis.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	368 503,39
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	368 503,39
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	347 389,48
	

	
	1
	K
	112251102
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	14,000
	720,00000
	10 080,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pařezy podél plotu areálu"14
	
	14,000
	
	
	

	
	2
	K
	162206113
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	m3
	130,750
	78,60000
	10 276,95
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162206113
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přemístění zeminy pro zásyp po pařezech"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,5*1,5*0,5)*14
	
	15,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zemina z meziskládky"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	115
	
	115,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	130,750
	
	
	

	
	3
	K
	167103101
	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění
	m3
	230,750
	43,60000
	10 060,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167103101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zásyp jam po pařezech"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,5*1,5*0,5)*14
	
	15,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zemina z kompostárny"100
	
	100,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zemina z meziskládky"115
	
	115,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	230,750
	
	
	

	
	4
	K
	174251101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	15,750
	76,10000
	1 198,58
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zásyp jam po pařezech"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,5*1,5*0,5)*14
	
	15,750
	
	
	

	
	5
	K
	180404112R12
	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu
	m2
	3 475,000
	14,00000
	48 650,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	125*15
	
	1 875,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	80*20
	
	1 600,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3 475,000
	
	
	

	
	6
	M
	00572440R3
	osivo směs travní hřištní
	kg
	121,625
	200,00000
	24 325,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	3475*0,035 "Přepočtené koeficientem množství
	
	121,625
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	121,625
	
	
	

	
	7
	K
	181006111
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
	m2
	3 475,000
	9,17000
	31 865,75
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	125*15
	
	1 875,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	80*20
	
	1 600,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3 475,000
	
	
	

	
	8
	K
	181151332
	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	3 475,000
	60,70000
	210 932,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151332
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	125*15
	
	1 875,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	80*20
	
	1 600,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3 475,000
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	21 105,00
	

	
	9
	K
	997013635R1
	Poplatek za uložení na skládce - biologicky rozložitelný odpad – znečištěný (pařezy, kořeny, znečištění více než 10%)
	t
	15,750
	1 340,00000
	21 105,00
	

	
	
	VV
	
	"pařezy podél plotu areálu"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((1,5*1,5*0,5)*14)*1,0
	
	15,750
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	8,91
	

	
	10
	K
	998222012
	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m
	t
	0,122
	73,00000
	8,91
	cena dle SoD
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	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02 - Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy 
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	203 870,53
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	203 870,53
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	104 280,01
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	99 590,52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Eurogreen_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02 - Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36
	
	
	Datum:
	10. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	David Müller DiS
	

	
	Zhotovitel:
	
	EUROGREEN CZ s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	David Müller DiS.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	203 870,53
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	203 870,53
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	104 280,01
	

	
	1
	K
	113107331
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	179,400
	241,00000
	43 235,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"betonová dráha podél hřiště"92*1,95
	
	179,400
	
	
	

	
	2
	K
	113107338
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	m2
	156,240
	585,00000
	91 400,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107338
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"betonová plocha za jižní brankou"12,6*12,4
	
	156,240
	
	
	

	
	3
	K
	113107342
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	647,640
	84,60000
	54 790,34
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"asfaltová dráha podél hřiště"92*1,95
	
	179,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"asfaltová plocha za jižní brankou"12,6*12,4
	
	156,240
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odstraňovaná asfaltová plocha komunikace"65*2,4*2
	
	312,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	647,640
	
	
	

	
	4
	K
	113204111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	m
	276,000
	49,70000
	13 717,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"betonové obruby podél dráhy a lemování škvárového hřiště"92*3
	
	276,000
	
	
	

	
	5
	K
	162706111
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m
	m3
	-339,250
	290,00000
	-98 382,50
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	travní drn do kompostárny - odpočet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8660*0,05*(-1)
	
	-433,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Zemina z kompostárny"125*15*0,05
	
	93,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-339,250
	
	
	

	
	6
	K
	162706119
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	-1 357,000
	29,00000
	-39 353,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	travní drn do kompostárny - odpočet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8660*0,05*(-1)
	
	-433,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Zemina z kompostárny"125*15*0,05
	
	93,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-339,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	-339,25*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-1 357,000
	
	
	

	
	7
	K
	162751113
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
	m3
	78,967
	205,64763
	16 239,38
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	(2356,07-2173,43-40,5)/1,8
	
	78,967
	
	
	

	
	8
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	142,140
	159,22884
	22 632,79
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	2356,07-2173,43-40,5
	
	142,140
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	99 590,52
	

	
	9
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	357,910
	53,00000
	18 969,23
	cena dle SoD

	
	10
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	1 789,550
	14,00000
	25 053,70
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	357,91*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 789,550
	
	
	

	
	11
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	142,481
	390,00000
	55 567,59
	cena dle SoD
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	03 - Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	91 019,75
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	91 019,75
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	54 007,50
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	24 738,19
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 045,80
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	4 768,72
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	459,54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Eurogreen_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	03 - Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36
	
	
	Datum:
	10. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	David Müller DiS
	

	
	Zhotovitel:
	
	EUROGREEN CZ s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	David Müller DiS.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	91 019,75
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	91 019,75
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	54 007,50
	

	
	1
	K
	113107142
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	95,000
	216,00000
	20 520,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace"95*1,0
	
	95,000
	
	
	

	
	2
	K
	113107343
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	237,500
	141,00000
	33 487,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"asfaltová komunikace"95*2,5
	
	237,500
	
	
	

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	24 738,19
	

	
	3
	K
	564931412
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	332,500
	81,30000
	27 032,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564931412
	
	
	
	
	

	
	4
	K
	593532111
	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2
	m2
	-19,000
	531,00000
	-10 089,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	19*(-1)
	
	-19,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	vstup na hřiště 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-19,000
	
	
	

	
	5
	M
	56245141
	dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm
	m2
	-19,190
	584,00000
	-11 206,96
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	19*1,01*(-1) "Přepočtené koeficientem množství
	
	-19,190
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-19,190
	
	
	

	
	6
	K
	596211255
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2
	m2
	19,000
	687,00000
	13 053,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	19
	
	19,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	vstup na hřiště 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	19,000
	
	
	

	
	7
	M
	59245021
	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
	m2
	19,190
	310,00000
	5 948,90
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	19*1,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	19,190
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	19,190
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 045,80
	

	
	8
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
	m
	24,300
	206,00000
	5 005,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ohraničení přechodových pásů"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,10+2,0*2)*3+(5,0+2,0*2)
	
	24,300
	
	
	

	
	9
	M
	59217002
	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm
	m
	25,000
	81,60000
	2 040,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	4 768,72
	

	
	10
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	95,950
	49,70000
	4 768,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
	
	
	
	
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Frézovaný asfalt komunikace podél budovy
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	459,54
	

	
	11
	K
	998222012
	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m
	t
	6,295
	73,00000
	459,54
	cena dle SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Eurogreen_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	04 - Hybridní trávník
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36
	
	
	Datum:
	10. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	David Müller DiS
	

	
	Zhotovitel:
	
	EUROGREEN CZ s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	David Müller DiS.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	58 708,04
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	58 708,04
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	58 560,00
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	148,04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Eurogreen_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	04 - Hybridní trávník
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36
	
	
	Datum:
	10. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	David Müller DiS
	

	
	Zhotovitel:
	
	EUROGREEN CZ s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	David Müller DiS.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	58 708,04
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	58 708,04
	

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	58 560,00
	

	
	1
	K
	589161112.R
	Instalace hybridního trávníku pro fotbalová hřiště, včetně zapravení vegetační vrstvy
	m2
	58,560
	400,00000
	23 424,00
	cenová kalkulace

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Pokládka umělého trávníku včetně zaříznutí a zajištění. Rovnoměrná aplikace certifikované vegetační vrstvy včetně dodávky. Zapracování certifikované vegetační vrstvy, narovnání vlasu a finální urovnání.

	
	
	VV
	
	"Brankoviště"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,32*4,0*2
	
	58,560
	
	
	

	
	2
	M
	28323161.R
	trávník umělý pro fotbalová hřiště, výška vlasu 48 mm, tkaná vlákna - 8.000/m2
	m2
	58,560
	600,00000
	35 136,00
	cenová kalkulace

	
	
	VV
	
	"Brankoviště"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,32*4,0*2
	
	58,560
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	148,04
	

	
	3
	K
	998222012
	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m
	t
	2,028
	73,00000
	148,04
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Eurogreen_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05 - Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36
	
	
	Datum:
	10. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	David Müller DiS
	

	
	Zhotovitel:
	
	EUROGREEN CZ s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	David Müller DiS.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	88 662,25
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	88 662,25
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	9 010,98
	

	
	
	    8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	79 500,00
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	151,27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Eurogreen_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL1 - Dodatek 1
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05 - Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36
	
	
	Datum:
	10. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	David Müller DiS
	

	
	Zhotovitel:
	
	EUROGREEN CZ s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	David Müller DiS.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	88 662,25
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	88 662,25
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	9 010,98
	

	
	1
	K
	131351204.R
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 - příplatek
	m3
	116,820
	289,00000
	33 760,98
	cenová kalkulace

	
	
	VV
	
	"příplatek za za horninu jiné třídy těžitelnosti"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	13,2*5,9*1,5
	
	116,820
	
	
	

	
	2
	K
	151101102
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	-66,000
	250,00000
	-16 500,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"odpočet položky"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	66*(-1)
	
	-66,000
	
	
	

	
	3
	K
	151101112
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	-66,000
	125,00000
	-8 250,00
	cena dle SoD

	
	
	VV
	
	"odpočet položky"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	66*(-1)
	
	-66,000
	
	
	

	
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	79 500,00
	

	
	4
	K
	89381116.R
	Kompletní dodávka a montáž vodoměrné šachty z PP samonosné, včetně zemních prací, vystrojení šachty podružným vodoměrem a armaturami pro každoroční odstávku před zimním obdobím a zprovoznění systému závlahy hřiště v jarním období
	soubor
	1,000
	79 500,00000
	79 500,00
	cenová kalkulace

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	151,27
	

	
	5
	K
	998254011
	Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m
	t
	0,382
	341,00000
	130,26
	cena dle SoD

	
	6
	K
	998254093
	Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
	t
	0,382
	55,00721
	21,01
	cena dle SoD
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