
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum:

Objednatel: IČ:

MŠ Sedmikráska Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Dušan Coufal DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Mateřská školka Sedmikráska

DC-2017-07-03 - Mateřská školka Sedmikráska Olomouc -asfalt

30. 6. 2017

26823411

CZ26823411

107 844,26
0,00

107 844,26

107 844,26 22 647,29

0,00 0,00

130 491,55
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Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum:

Objednatel: MŠ Sedmikráska Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Mateřská školka Sedmikráska

DC-2017-07-03 - Mateřská školka Sedmikráska Olomouc -asfalt

30. 6. 2017

Dušan Coufal

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

107 844,26

107 844,26

38 450,46

67 931,36

1 462,44

0,00

107 844,26
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Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum:

Objednatel: MŠ Sedmikráska Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 122201101 m3 11,919

1,584

3,816

5,724

0,795

11,919

2 K 113107143 m2 19,080

19,080

3 K 162701105 m3 14,781

4 K 162701109 m3 202,500

202,500

5 K 171201211 t 29,562

6 K 113107142 m2 19,080

19,080

7 K 997241511 t 3,816

8 K 997221845 t 3,816

9 K 113202111 m 19,400

19,400

10 K 114203101 m2 8,000

8,000

11 K 961044111 m3 3,773

3,375

0,398

3,773

12 K 997241511 t 13,220

13 K 997013801 t 13,220

14 K 181202305 m2 45,470

15 K 711161302 m2 5,300

5,300

ROZPOČET

Mateřská školka Sedmikráska

DC-2017-07-03 - Mateřská školka Sedmikráska Olomouc -asfalt

30. 6. 2017

Dušan Coufal

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

107 844,26

107 844,26

38 450,46

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3
380,00 4 529,22

"Výkop pro rozšíření příjedu"4,4*0,8*0,45

"Výkop pod stávajícícm asfaltem"5,3*3,6*0,20

"Výkop pod trávníkem"5,3*2,4*0,45

"Výkop pod okapovým chodníkem"5,3*0,5*0,3

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2  pod živičné 

konstrukce do  tl 150 mm
80,00 1 526,40

5,3*3,6

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4
520,00 7 686,12

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

10,00 2 025,00

14,781*13,7

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
187,00 5 528,09

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 

mm
100,00 1 908,00

5,3*3,6

Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km 250,00 954,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné)
275,00 1 049,40

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 50,00 970,00

3,6+5,3+6,5+1+1+2

Rozebrání dlažeb z betonových tvárnic na sucho 50,00 400,00

(4+4)

Bourání základů z betonu prostého 1 500,00 5 659,50

"Prostor pod schodištěm"3*2,5*0,45

"Chodník"0,5*5,3*0,15

Součet

Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km 250,00 3 305,00

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu 

na skládce (skládkovné)
132,00 1 745,04

Úprava pláně na násypech se zhutněním 18,70 850,29

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými 

pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m
25,00 132,50

"Napojení nového povrchu vozovky na budovu"5,3*1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 283230320 m2 6,360

5 - Komunikace pozemní

17 K 919735112 m 5,300

18 K 564861112 m2 45,470

45,470

19 K 567122111 m2 45,470

20 K 573211111 m2 45,470

21 K 577134141 m2 45,470

22 K 577145122 m2 45,470

23 K 596211210 m2 8,000

8,000

24 K 637311122 m 22,200

18,200

4,000

22,200

25 M 592174960 kus 23,310

998 - Přesun hmot

26 K 998223011 t 6,964

Nopová folie tl. 1 mm 28,60 181,90

67 931,36

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 150,00 795,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm 160,00 7 275,20

5,3*3,6+0,8*4,4+3*2,5+2,4*5,3+0,5*5,3

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
170,00 7 729,90

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2
23,10 1 050,36

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
400,00 18 188,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
500,00 22 735,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
175,00 1 400,00

1 462,44

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
210,00 1 462,44

"Předláždění stávající dlažby"4+4

Chodník z betonových silniční obrubníků stojatých 

lože beton
300,00 6 660,00

0,9+6,5+2,2+2,1+0,5+2,4+3,6

"Chodníky k opravovaným plochám"1+1+2

Součet

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá 90,00 2 097,90
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