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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/466/2023-2
Číslo smlouvy zhotovitele: 		200/2023-2

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
xxx
xxxx

(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel
název: 					společnost „ROVELIS – Kroměříž“
					společnost zastupuje: Rovina stavební

vedoucí společník:			Rovina stavební a.s.
					Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Druhý společník:			ELIS-střechy s.r.o.
              				Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž

adresa: 				Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO: 					45193096
DIČ:					CZ45193096
statutární orgán: 			xxx – na základě plné moci
telefon:					xxx
e-mail: 					xxx
bankovní spojení: 			ČSOB, a.s.
číslo účtu: 				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		xxx – na základě plné moci
- ve věcech technických: 	xxx						
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	
				
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 2 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/466/2023 ze dne 04. 09. 2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 11. 2023 na akci: „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění a změna termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám 
a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1. čl.  6. CENA DÍLA odst. 6.2. Smlouvy.

3. změna smlouvy v článku 5. termín a místo plnění:
3.1. Dodatkem č. 1 Smlouvy byl pozastaven běh lhůty pro dokončení díla (termín plnění), a to od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy do vydání souhlasného závazného stanoviska orgánem Státní památkové péče ke zvolenému zastřešení, nebo do vydání stavebního povolení souvisejícího s akcí dle čl. 3 odst. 3.1.1.2. Smlouvy. Předmětné stanovisko orgánu Státní památkové péče bylo vydáno dne 05. 01. 2024, nabylo právní moci dne 24. 01. 2024, stalo se vykonatelným dnem 24. 01. 2024, a tímto dnem znovu začala běžet lhůta pro dokončení díla. Stavební úřad však vydal rozhodnutí – stavební povolení na vnitřní úpravy budovy až dne
09. 03. 2024, přičemž nabylo právní moci dne 10. 04. 2024. Tato skutečnost bránila zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy, jelikož zhotovitel nemohl zahájit provádění prací na vnitřních úpravách. S ohledem na tuto situaci (vydání pravomocného stavebního povolení souvisejícího s akcí dle čl. 3 odst. 3.1.1.2. Smlouvy) je nutné změnit lhůtu pro dokončení díla (termín plnění). 
3.2. Původní znění čl. 5 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
Termín plnění je 12 měsíců od zahájení doby plnění (nejdéle však do 17. 01. 2025).


4. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:
4.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 1
	SDK konstrukce – podhledy, příčky
	 -142.959,98 Kč
	+543.825,19 Kč
	+400.865,21 Kč

	ZL 2
	Sanační omítky v části 1. NP 
	0,- Kč
	+252.160,46 Kč
	+252.160,46 Kč

	ZL 3
	Stavební úpravy a půda
	0,- Kč
	+511.811,46 Kč
	+511.811,46 Kč

	ZL 4
	ZTI úpravy - změny
	-25.200,00 Kč
	+139.078,53 Kč
	+113.878,53 Kč

	
	Celkem
	-168.159,98 Kč
	+1.446.875,64 Kč
	+1.278.715,66 Kč



4.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnových listech č. 1–4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

4.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	č. ZL
	název změnového listu
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	ZL 1 
	SDK konstrukce – podhledy, příčky
	+400.865,21 Kč
	odst. 4

	ZL 2
	Sanační omítky v části 1. NP 
	+252.160,46 Kč
	odst. 4

	ZL 3
	Stavební úpravy a půda
	+511.811,46 Kč
	odst. 4

	ZL 4
	ZTI úpravy – změny
	+113.878,53 Kč
	odst. 4

	
	Celkem
	+1.278.715,66 Kč
	



4.4. Cena se tímto zvyšuje o +1.278.715,66 Kč bez DPH.

4.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

18.276.210,66 Kč (bez DPH)
(slovy: osmnáct milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc dvě stě deset korun českých šedesát šest haléřů)

3.838.004,24 Kč (DPH 21 %)

22.114.214,89 Kč (včetně DPH)
(slovy: dvacet dva milionů jedno sto čtrnáct tisíc dvě stě čtrnáct korun českých osmdesát devět haléřů)

5. závěrečná ustanovení dodatku
5.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
5.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
5.3. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:
5.3.1. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
5.3.2. [bookmark: _Ref58928154]u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 
5.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
5.5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
5.6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
5.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 54. jednání, dne 25.10. 2024, pod číslem usnesení RMK/24/54/1608.

Přílohy:
	Podklad č. 1
	Změnový list č. 1

	Podklad č. 2
	Změnový list č. 2

	Podklad č. 3
	Změnový list č. 3

	Podklad č. 4
	Změnový list č. 4



Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)		V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)	
						


7.11.2024	       5.11.2024

…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. C. Baron, V. Rudý
Město Kroměříž					za společnost „ROVELIS – Kroměříž“
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