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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: 

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, 
VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
Objednatel:



Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: 
společnost “ROVELIS – Kroměříž“


zastupuje Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, 
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096
Technický dozor stavebníka: 
RPS-I, s.r.o., xxx
Generální projektant:


ARTENDER s.r.o., xxx
1. Objekt a oddíl stavby: 
SDK konstrukce – podhledy, příčky 
2. Zpracovatel změnového listu: Rovina stavební a.s., xxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
3.1. Zápisy z kontrolních dnů: KD č. 6 ze dne 02. 05. 2024 – bod 6/2, 6/3, KD č.2 ze dne 15. 02. 2024 – bod 2/2, KD č. 3 ze dne 21. 03. 2024 – bod 2/2, KD č. 13 ze dne 08. 08. 2024 – bod 13/1
3.2. Položkové rozpočty
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla, resp. práce, které nebyly obsaženy 
v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP-AD, TDS 
i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Jedná se o:
4.1. Změna a doplnění stropních podhledů 
Po provedení oškrábání (i částečném omytí) stávajících maleb stěn a stropů byly, nalezeny původní omítky s nástěnnými a stropní malbami prováděnými původními technologiemi, lokálně zachované celistvé plochy maleb, které je z pohledu památkového ochrany vhodné ušetřit jakýchkoliv zásahů – tzn. citlivě zachovat. Proto bylo na KD odsouhlaseno i s pracovníky NPU a SPP, že při trasování rozvodů TZB (elektro, VZT 
a klimatizace) budou maximálně eliminovány plošné zásahy do stropních omítek a rozvody budou provedeny povrchově s následným zakrytím – tzn. nutnou instalaci celoplošných SDK podhledů  (ve všech místnostech 
2. NP a 1. NP - vyjma místnosti s klenbami) včetně instalování vhodného počtu revizních dvířek, do budoucna sloužící k periodické kontrole požárních ucpávek na rozhraní požárních úseků CHUC a dále  rastrových minerálních podhledů (v sociálních prostorách 1.NP a 2.NP) - rozsah je určen upravenou projektovou dokumentací. Změna spočívá v ne-realizaci dříve uvažovaných oprav omítek stropů – méně práce a nově doplnění podhledových konstrukcí – vícepráce. 

Realizace těchto prací vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku +328.554,84 Kč bez DPH (méněpráce  -142.959,98 Kč bez DPH, vícepráce +471.514,82 Kč bez DPH).
4.2. Dispoziční úpravy SDK příček   
Při realizaci stavby, po provedení bouracích a demontážních prací a vyhodnocení polohy stávajících stropních konstrukcí, zajištění stability nově realizovaných SDK příček vyhodnocení realizace možných kabelových prostupů ZTI, VZT i elektro kabeláží, bylo nutno v některých částech objektu jako technicky 
i staticky nejpřijatelnější realizovat lokální dispoziční úpravy.  Jedná se o místnosti 1.13 (nutné rozšíření příčky); 1.16 (stabilizace stávající konstrukce); 1.23 (funkční uspořádání, samostatný vstup); 2.26 (posun servrovny) 
a 2.27 (nová příčka, zvýšení počtu kanceláří).  Změna spočívá ve statické a polohové úpravě 
a rozšíření nově realizovaných SDK příček v rozsahu upravené projektové dokumentace. Tyto úpravy technického řešení byly odsouhlaseny zástupci a SPP a NPU.

Realizace těchto prací vede ke zvýšení potřeby finančních prostředků o částku +72.310,37 Kč bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce +72.310,37 Kč bez DPH).
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek změn v předpokládaném rozsahu. 

Změnový list má vliv na změnu rozsahu a cenu díla. 
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+543.825,19 Kč
	+658.028,48 Kč

	méněpráce
	-142 959,98 Kč
	-172.981,58 Kč

	bilance změnového listu
	+400.865,21 Kč
	+485.046,90 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce i méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 
Zhotovitel v rámci realizace akce – stavby uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   

Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně dle nově zjištěných skutečností navrhl úpravy projektu, včetně výkazu výměr, nutných opatření úprav a doplnění.

Nový návrh technického řešení výše uvedené změny GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.
8. Stanovisko TDS: 
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil méněpráce a naceněný výkaz výměr víceprací. 

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla (objekt je nemovitou kulturní památkou) 
a z pohledu památkové ochrany zachovávají původní dle SPP a NPU významné artefakty stavby.   

Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy. Jedná se o přípustné změny de minimis, kde celková hodnota součtu uvedených změn je navýšení ve výši cca 4,04 % z ceny díla což nepřesahuje 15 % dle de minimis odst. 4 §222.

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo 
na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Položkový rozpočet VCP
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet MP
Podklad č. 3 - Zápisy z KD: KD č. 6 ze dne 02. 05. 2024 – bod 6/2, 6/3, KD č.2 ze dne 15. 02. 2024 – bod 2/2, KD č. 3 ze dne 21. 03. 2024 – bod 2/2, KD č. 13 ze dne 08. 08. 2024 – bod 13/1

Datum: 22. 10. 2024
xxx
jméno příjmení, zpracovatel ZL, zástupce zhotovitele pro věci technické 

RPS-I, s.r.o., xxx
jméno příjmení, technický dozor stavebníka

ARTENDER s.r.o., xxx
jméno příjmení, generální projektant 

xxx
jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické
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