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ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Název akce: 

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, 
VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
Objednatel:



Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: 
společnost “ROVELIS – Kroměříž“


zastupuje Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, 
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096
Technický dozor stavebníka: 
RPS-I, s.r.o., xxx
Generální projektant:


ARTENDER s.r.o., xxx
1. Objekt a oddíl stavby: 
Sanační omítky v části 1. NP
2. Zpracovatel změnového listu: Rovina stavební a.s., xxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis z kontrolního dne: KD č. 13 ze dne 08. 08. 2024 – bod 12/1
3.2. Položkový rozpočet
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP-AD, TDS 
i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
Po provedení demontážních prací odstranění instalovaného vestavného nábytku, oškrábání maleb 
a zásahu do omítek stěn byla měřením detekována na některých původních stěnách 1.NP lokální zvýšená vlhkost zdiva - omítek, kterou nelze ignorovat bez přijetí dodatečných sanačních opatření.  Po konzultaci 
s odbornou firmou na provádění sanací zdiva byl vyhodnocen rozbor stavu zasolení a změření zvýšené vlhkosti zdiva a bylo navrženo provedení „komplexního sanační-ho systému“, stanoven technologický postup, firmy PROFI PORETEC WTA na výšku cca 1,2 bm a to ve vybraných úsecích a místnostech dle rozboru a zákresu do PD tj. dle požadavku NPU pouze v nezbytném rozsahu, ale současně po technologicky správném provedení bude zajištěna bezvadná sanačně hydrofobní funkčnost.  Tyto úpravy technického řešení byly konzultovány se zástupci a SPP a NPU.  Vzhledem k projednaným úpravám jsou tyto práce z dlouhodobého hlediska také vyhodnoceny jako efektivně nezbytné. 
Realizace výše těchto prací vede ke zvýšení potřeby finančních prostředků o částku +252.160,46 Kč 
bez DPH (méněpráce  0,- Kč, vícepráce +252.160,46 Kč bez DPH).
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek změn v předpokládaném rozsahu.
Změnový list má vliv na změnu rozsahu a cenu díla.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+252.160,46 Kč
	+305.114,16 Kč

	méněpráce
	0 Kč
	0 Kč

	bilance změnového listu
	+252.160,46 Kč
	+305.114,16 Kč


Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD.
Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS popř. ÚRS).
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Skutečný stav dotčených konstrukcí a materiálů /absence hydroizolace stavby/, bylo možné zjistit až při vlastní realizaci stavby v rámci probíhajících bouracích a demontážních prací. V době zpracovávání DPS se vycházelo pouze z části dostupné stávající projektové dokumentace. Nový návrh komplexního sanačního systému stavby řeší nutné opatření a nutné rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení. 

8. Stanovisko TDS: 
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde 
k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce. 

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu 
se smlouvou o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil neceněný výkaz výměr víceprací. 

Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o přípustné změny de minimis, kde celková hodnota součtu uvedených změn je navýšení ve výši cca 1,48 % z ceny díla což nepřesahuje 15 % dle de minimis odst. 4 §222.


TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo 
na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Položkový rozpočet VCP
Podklad č. 2 - Zápis z KD dne č. 13 ze dne 08. 08. 2024 – bod 12/1

Datum: 22. 10. 2024 

xxx
jméno příjmení, zpracovatel ZL, zástupce zhotovitele pro věci technické 

RPS-I, s.r.o., xxx
jméno příjmení, technický dozor stavebníka

ARTENDER s.r.o., xxx
jméno příjmení, projektant 

xxx
jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
1

