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ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
Název akce: 

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, 
VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
Objednatel:



Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: 
společnost “ROVELIS – Kroměříž“


zastupuje Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, 
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096
Technický dozor stavebníka: 
RPS-I, s.r.o., xxx
Projektant:



ARTENDER s.r.o., xxx
1. Objekt a oddíl stavby: 
Stavební úpravy a půda
2. Zpracovatel změnového listu: Rovina stavební a.s., xxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápisy z kontrolních dnů: KD č. 2 ze dne 15. 02. 2024 – bod 1/7, KD č. 5 ze dne 
18. 04. 2024 – bod 5/4, KD č. 11 ze dne 11. 07. 2024 – bod 8/4, KD č. 14 ze dne  
20. 08. 2024 – bod 13/2


3.2. Položkové rozpočty
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
V rámci realizace akce bylo vyhodnoceno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést doplnění rozsahu díla, resp. vícepráce práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle posouzení účastníků pravidelných kontrolních dní stavby z uživatelského pohledu potřebné a vhodné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo, jedná se o:

4.1. Oprava a doplnění podlahy m.č. 1.25 

Po odstranění původní plovoucí podlahy bylo zjištěno, že se zde nachází původní již nefunkční kabelové žlaby. Z důvodu nutnosti pokládky nové podlahy dle PD, a zachování plošné stability podkladu tyto žlaby musí být odstraněny a demontovaná plocha dobetonována. 

Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +14.037,30 Kč bez DPH.
4.2. Frézování stávajících komínů 
K této změně bylo přistoupeno z důvodu nemožnosti vést trasu stoupačky VZT odvětrání sociálních prostor z 1.NP a z 2.NP přes stávající klembový i trámový strop dle projektové dokumentace. Pro alternativní trasu je vhodné využit stávající komínové těleso, avšak s dodatečným vyfrézováním původního již nefunkčního průduchu na požadovaný průměr. 
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +74.410,00 Kč bez DPH.
4.3. Úpravy a úklid půdy 
Po demontáži původní krytiny a výměně poškozených tesařských konstrukcí byly objeveny v atikových 
a pozednicových zákoutích letité zbytky původního již nefunkčního stavebního materiálu - dřívější nefunkční zateplení, lepenka, zbytky cihel, malty a suti, které je nezbytné kompletně odstranit zejména z pohledu následného zajištění plné funkčnosti plánované instalace nové separační vrstvy a foukané tepelné izolace. Proto byla kompletně vyklizena i celá plocha půdy od nežádoucích materiálů. 
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +79.457,11 Kč bez DPH.
4.4. Změna Trasování rozvodů UT
Při realizaci stavby, po provedení demontážních prací původního rozvodu UT a vyhodnocení polohy stávajících stropních a podlahových konstrukcí, bylo vyhodnoceno, že pro funkčnost nově instalovaných páteřních rozvodů ústředního topení z pohledu životnosti a eliminace počtu spojů na CU potrubí je vhodné vedení těchto rozvodů v nově dodatečně zrealizovaných drážkách v konstrukci podlahy 2.NP, které budou po provedení páteřních rozvodů separačně zabetonovány. Stoupačky UT do 1. NP, i z důvodu minimalizace zásahů do původních omítek, budou vedeny viditelné po povrchu zdí. 
Tyto úpravy technického řešení byly odsouhlaseny zástupci SPP a NPU.
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +207.455,29 Kč bez DPH.
4.5. Repase okna nad podestou
Projektová dokumentace neuvažovala s repasí sestavy oken na schodišťovou podestou. Po demontáži okenních křídel a zjištění reálného stavu dřevěného rámu okna a z důvodu nevyhovujících tepelně izolačních vlastností oken i dodatečného posouzení bylo rozhodnuto o potřebě kompletní repase, včetně jeho zasklení.

Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +136.451,76 Kč bez DPH

5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek změn v předpokládaném rozsahu. 

Změna objemu prací má dopad do celkové ceny díla v uvedeném rozsahu.
6. Rekapitulace nákladů 
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+511.811,46 Kč
	+619.291,87 Kč

	méněpráce
	0 Kč
	0 Kč

	bilance změnového listu
	+511.811,46 Kč
	+619.291,87 Kč


Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD. Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).

7. Stanovisko generálního projektanta: 

Zhotovitel v rámci realizace akce, stavby uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta nezbytné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   

8. Stanovisko TDS: 

Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde 
k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu 
se smlouvou o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací. 

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla a z pohledu památkové ochrany také zachovávají původní dle SPP a NPU významné artefakty stavby.   

Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o přípustné změny de minimis, kde celková hodnota součtu uvedených změn je navýšení ve výši cca 3,01 % z ceny díla což nepřesahuje 15 % dle de minimis odst. 4 §222.


TDS doporučuje ZL č. 3 schválit.

9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě 
o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Položkové rozpočty VCP 
Podklad č. 2 - Zápisy z kontrolních dnů: Zápisy z kontrolních dnů: KD č. 2 ze dne 15. 02. 2024 – bod 1/7, KD č. 5 ze dne 18. 04. 2024 – bod 5/4, KD č. 11 ze dne 11. 07. 2024 – bod 8/4, KD č. 14 ze dne  

20. 08. 2024 – bod 13/2
Datum: 22. 10. 2024
xxx
jméno příjmení, zpracovatel ZL, zástupce zhotovitele pro věci technické 

RPS-I, s.r.o., xxx
jméno příjmení, technický dozor stavebníka

ARTENDER s.r.o., xxx
jméno příjmení, projektant 

xxx
jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
4

