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ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
Název akce: 

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, 
VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
Objednatel:



Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: 
společnost “ROVELIS – Kroměříž“


zastupuje Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, 
                                                          Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096
Technický dozor stavebníka: 
RPS-I, s.r.o., xxx
Projektant:



ARTENDER s.r.o., xxx
1. Objekt a oddíl stavby: 
ZTI úpravy – změny 

2. Zpracovatel změnového listu: Rovina stavební a.s., xxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápisy z kontrolních dnů: KD č. 12 ze dne 25. 07. 2024 – bod 10/3, KD č. 17 
ze dne 10. 10. 2024 – bod 16/1 


3.2. Položkové rozpočty
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
V rámci realizace akce bylo vyhodnoceno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést doplnění rozsahu díla, resp. vícepráce práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle posouzení účastníků pravidelných kontrolních dní stavby z uživatelského pohledu potřebné a vhodné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy 
o dílo, jedná se o:

4.1. Výměna stávajících hydrantových skříní a hadic
V rámci úpravy stávajících rozvodů vody byly zjištěny netěsnosti a nevyhovující stav uzávěrů rozvodů požární vody i pokročilá rez stávajících hydrantových skříní. Po odstranění netěsností budou vyměněny 
2 ks (1.NP a 2.NP) hydrantových skříní v provedení s tvarově stálou hadicí 30 m D25. 
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +24.007,19 Kč bez DPH.
4.2. Výměna nefunkčního čerpadla 1. PP 

V rámci realizace bylo detekováno nefunkční původní kalové čerpadlo z jímky pro průběžné odčerpávání spodní vody ze suterénních prostor, na základě toho bude vyměněno za vhodný typ současně s úpravou trasování nových rozvodů. 
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +24.995,27 Kč bez DPH.
4.3. Výměna nefunkčního oběhového čerpadla UT

V rámci realizace bylo detekováno nefunkční původní oběhové čerpadlo TUV v kotelně objektu. 
Na základě nutnosti zprovoznění TUV bude toto nahrazeno za vhodný typ úsporného oběhového čerpadla s motorem s permanentními magnety. 

Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +10.050,09 Kč bez DPH.
4.4. Invalidní vybavení sociálních zařízení 
Na základě dodatečné připomínky uživatele bude doplněno chybějící vybavení WC pro invalidy, které nebylo součástí VV. Jedná se o potřebné invalidní zařizovací předměty WC umyvadlo, oddálené splachování WC a 3 ks invalidní madla a nástěnné zrcadlo se sklopnou funkcí, vše umístěno v m. č. 1.08 v 1. NP. 
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +28.265,98 Kč bez DPH.
4.5. Záměna doplnění klimatizační jednotky 
Z důvodu vynucení úpravy dispozičního řešení ve 2.NP je nezbytné do místnosti 2.27 doplnit klimatizační jednotku a to tak, že původní vnitřní jednotka 6,3kW bude nahrazena dvěma jednotkami výkonu 2,5 kW 
a 3,2 kW a to vč. dodávky příslušného rozbočovače.  
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +24.560,00 Kč bez DPH (méněpráce -22.500,00 Kč bez DPH, vícepráce +47.060,00 Kč bez DPH).
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu prací má dopad jak do celkové ceny díla v uvedeném rozsahu.  

6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+134.378,53 Kč
	+162.598,021 Kč

	méněpráce
	-22.500,00 Kč
	-27.225,00 Kč

	bilance změnového listu
	+111.878,53 Kč
	+135.373,02 Kč


Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD. Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).

7. Stanovisko generálního projektanta: 

Zhotovitel v rámci realizace akce – stavby uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta nezbytné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   

8. Stanovisko TDS: 

Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde 
k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu 
se smlouvou o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací 
a méněpráce. 

Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o přípustné změny de minimis, kde celková hodnota součtu uvedených změn je navýšení ve výši cca 0,92 % z ceny díla což nepřesahuje 15 % dle de minimis odst. 4 §222.
TDS doporučuje ZL č. 4 schválit.
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Položkové rozpočty VCP a MP

Podklad č. 2 - Zápisy z KD: KD č. 12 ze dne 25. 07. 2024 – bod 10/3, KD č. 17 ze dne 10. 10. 2024 – bod 16/1
Datum: 22. 10. 2024 

xxx
jméno příjmení, zpracovatel ZL, zástupce zhotovitele pro věci technické 

RPS-I, s.r.o., xxx
jméno příjmení, technický dozor stavebníka

ARTENDER s.r.o., xxx
jméno příjmení, projektant 

xxx
jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické
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