Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 3.9.2024 na stavbu
„Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice“
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění
na straně jedné: 	Město Hořice
IČO: 00271560, DIČ: CZ699005965
se sídlem 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
zastoupena Ing. arch. Martinem Pourem, starostou
bankovní účet číslo: 19 -1161157329/0800
- dále jen objednatel -
a
na straně druhé: 	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
IČO: 47473053, DIČ: 47473053
sídlo Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3165
zastoupen Ing. Vratislavem Luňákem, jednatelem
Romanem Luňákem, jednatelem
bankovní účet číslo: 3949014349/0800
- dále jen zhotovitel -

I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany zjistily nesoulad v uvedených termínech původní smlouvy v čl. III mezi body 3.3. a 3.6. a) a dohodly se na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 3.9.2024
2. V článku III. Čas plnění se mění bod 3.6. a) následovně:
a) dílčího díla (dle harmonogramu 30.8.2025), má objednavatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí za každý den prodlení 15.000 Kč

II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní podmínky a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Hořice, usnesení č. RM9/18/2024. Ze dne 25.9.2024.

V Hořicích dne 	01.10.2024		V Přelouči dne 06.10.2024
……………………………….. 			……………………………… 			…………………………...
Ing. arch. Martin Pour, starosta 		Ing. Vratislav Luňák, jednatel 	      Roman Luňák, jednatel
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