DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
s názvem a předmětem „Stavební  úpravy Atleticko-fotbalový stadion v Průhonech“ uzavřené dne 11.12.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 
Sídlo společnosti: V Průhonech 503, 53703 Chrudim III. 
Zastoupený: Mgr. Luděk Marousek, jednatelem společnosti
IČO: 27485013
DIČ: CZ27485013
Bankovní spojení: 198783329/0300  ČSOB
(dále jen „objednatel“)

a

GEOGARD s. r. o. 
Sídlo společnosti: V Průhonech 685, 53703 Chrudim III. 
Zastoupená: Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti 
IČO: 27530043
DIČ: CZ27530043
Bankovní spojení:  1218485359/0800  Česká spořitelna
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy od dílo ze dne 11.12.2023, a to úpravou předmětu smlouvy o vícepráce a tím související změna ceny díla. 

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy Atleticko-fotbalový stadion V Průhonech“

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla. 


II. VÍCEPRÁCE


2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. 

2.2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků v příloze zdůvodnění víceprací a dle přiloženého soupisu prací s výměrem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


III. CENA ZA DÍLO


3.1. Původní cena za dílo bez DPH:            781.581 Kč
             DPH 21%:                                                 164.132 Kč
             Cena včetně DPH:                                  945.713 Kč

3.2. Celková cena za vícepráce bez DPH:  247.520 Kč
             DPH 21%:                                                   51.979 Kč
             Cena včetně DPH:                                  299.499 Kč 

3.3. Nová cena za dílo bez DPH:              1.029.101 Kč
             DPH 21%:                                                 216.111 Kč
             Cena včetně DPH:                               1.245.212 Kč

             
IV. DOBA PLNĚNÍ


4.1. Původní termín ukončení všech prací: 31.03.2024

4.2. Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 31.8.2024

4.3. Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony na vypracování nového projektu na upevnění schodů do železobetonové vany dle přílohy zdůvodnění víceprací. 

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

5.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 11.12.2023 zůstávají beze změny. 

5.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.

5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel. 

5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednavatel.  

Příloha č. 1:  Rozpočet víceprací a zdůvodnění víceprací 



V Chrudimi, dne …………….                                               V Chrudimi, dne …………………….



…………………………………………..                                    ……………………………………………….
Za objednavatele                                                          Za zhotovitele
Mgr. Luděk Marousek                                                 Tomáš Linhart
Jednatel                                                                         Jednatel 

