


Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne mezi 
OBJEDNATEL:
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Denisova 47, 771 11 Olomouc 
statutární orgán: Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel 
IČ: 750 79 950 
bankovní spojení: x: x
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Zatloukal tel.: +x e-mail: x
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: x

a 

POSKYTOVATEL: 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha – Malá Strana 
statutární orgán: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka 
IČ: 75032333 
DIČ: CZ75032333
bankovní spojení: x 
číslo účtu: x 
zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ---, spisová značka --- 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : x x
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: x


Čl. 1 
Úvodní ustanovení
1) Zástupci Objednatele a Poskytovatele prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.
2) Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek § 222 odst. 6 ZZVZ a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.
3) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 8. 11. 2022 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení služby záchranného archeologického výzkumu, a která je označena jako „MUO, SEFO – Záchranný archeologický výzkum, III. etapa“ (dále jen „Smlouva“). K této smlouvě byl doposud uzavřen jeden dodatek.
4) Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon“), v platném znění, kterými se mění obsah sjednané Smlouvy, tak jak je dále v dodatku č. 2 popsáno.
Čl. 2
Předmět dodatku č. 2
1) Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna sjednaného termínu plnění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že realizace plnění dle Smlouvy (ZAV) ze strany Poskytovatele byla a je vázána mimo jiné na součinnost Objednatele v tom smyslu, že předá zhotoviteli plochu, na které se má realizovat jedna z fází ZAV spočívající v terénní části ZAV. 
2) Strany dále souhlasně prohlašují, že v průběhu realizace smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly potřebu změny sjednané smlouvy a které mají vliv na sjednaný termín dokončení terénní části ZAV. Tyto okolnosti spočívají v následujícím:
a) plocha určená k provedení terénní části ZAV sloužila ještě před zahájením této VZ též pro umístění zařízení staveniště zřízeného v souvislosti s realizací stavební zakázky organizované objednatelem nazvané jako „Rekonstrukce bývalého kina Central“ (dále jenom „stavební zakázka“) a měla být vyklizena před zahájením plnění dle této Smlouvy. Z důvodů nepředvídaného prodloužení doby realizace stavební zakázky a tím i umístění zařízení staveniště, nebylo možné, aby Zhotovitel realizoval terénní část ZAV na celé zamýšlené ploše najednou, nýbrž byla tato plocha rozdělena na pět částí s tím, že ZAV bude probíhat na etapy, a to v závislosti na vyklízení plochy zhotovitelem stavební zakázky. Ke dni podpisu tohoto dodatku byly předány k provedení ZAV plochy č. 1-3, plochy č. 4 a 5 dosud NPÚ nepředány nebyly (viz grafická příloha k tomuto dodatku č. 2). Zbývající část plochy pro terénní část ZAV III. etapa bude zhotoviteli předána po dokončení výše uvedené stavby rekonstrukce bývalého kina Central,
b) zhoršené hydrogeologické poměry, spočívající v tom, že nátoky vod ze zjištěných i nově objevených vodotečí na ploše určené k provádění terénní části ZAV i v letních měsících komplikují provádění ZAV (zatopení sond, nutnost vyčerpávání). V zimních měsících, kdy je větší počet srážek, je takřka nemožné vodu odčerpat a výzkum provádět. Při rozdělení ZAV na dílčí plochy (viz písm. a) navíc došlo k opakovaným transportům zeminy a k navršování vysokých deponií výkopků zeminy kvůli omezené ploše. Tato zemina je nesoudržná a v případě nasáknutí vodou zvyšuje svoji hmotnost a může být nestabilní, protože lokalita je ve svahu. V kombinaci s hydrologickými poměry v lokalitě by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti práce a zdraví osob a škodám na majetku, včetně poničení archeologických nálezů a situací. Zhoršení situace v tomto smyslu přinesly i povodňové stavy vyvolané intenzivními dešťovými srážkami v září 2024, pro které bylo nutné provádění prací zcela přerušit.
c) S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2) se smluvní strany dohodly, že se čl. III. odst. 3.3. písm. d) Smlouvy mění a nově zní takto: Termín dokončení terénní části ZAV (termín předání Prohlášení o provedení ZAV): max. 425 kalendářních dnů následujících po Termínu ukončení přípravy Plochy č. 1 a Plochy č. 2 a max. 186 kalendářních dnů následujících po Termínu ukončení přípravy Plochy č. 4 a Plochy č. 5. Současně s ukončením výzkumu na Plochách č. 4 a č. 5 bude ukončen výzkum Plochy č. 3. Smluvní strany se dohodly, že k protokolárnímu předání a převzetí Plochy č. 4 a Plochy č. 5 dojde dne 15. 3. 2025.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 
2) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy.
3) Tento Dodatek č. 2 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Poskytovatel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 1 informuje Objednatel Poskytovatele. Dodatek č. 2 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv. Smluvní strany prohlašují ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, že je jejich společnou vůlí, uzavřít tento dodatek, ačkoli původně sjednaný termín dokončení terénní části ZAV uplynul ještě před tímto jeho uzavřením. 
4) Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5) Účastníci tohoto Dodatku shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci




…………………………………….				…………………………………………..
Za Muzeum umění Olomouc 					Za Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 					státní příspěvková organizace
Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel 	územní odborné pracoviště v Olomouci 
Mgr. František Chupík, Ph. D., ředitel 
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