Dodatek č. 1 smlouvy
č. Smlouvy objednatele: 23/2024
č. Smlouvy zhotovitele: 2024/1014/0253

Uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
Smluvní strany
1. Objednatel: 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice		č. ú. 27-1205456399/0800
IČ:00274046 						DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.                                 
K Vápence 2677, zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize dopravních staveb                          
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Zlesák, výrobní náměstek ředitele                             
Bankovní spojení: UniCredit Bank			č. ú. 2106299978/2700
IČ: 25253361						DIČ:CZ25253361	
Tel.: 466 791 111					e-mail: info@cht-pce.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba „REKONSTRUKCE UL. V BORKU VE STARYCH ČIVICÍCH“. 
1) Článek č. II se rozšiřuje takto:
Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc za provedené vícepráce v hodnotě 58 155,70 Kč bez DPH.
Dohodnuté vícepráce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.
¨
     Cena za realizaci stavebních prací bez DPH                     2 199 700,00 Kč
     Cena za vícepráce bez DPH                                                      58 155,70 Kč
     CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 bez DPH           2 257 855,70Kč
     DPH 21 %                                                                                  474 149,70 Kč
     CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 včetně DPH      2 732 005,40 Kč

			

2) Článek č. III se mění v bodu 1 b):
b) Lhůta pro provedení stavebních prací: stavební práce budou ukončeny nejpozději do 27. 9. 2024.
[bookmark: _Hlk175127168]Ke změnám dochází z důvodu kolize projektu a následné úpravy projektové dokumentace. 

3) Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

4) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

V Pardubicích dne: 30.8.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:


………………………….	…………………………..
Petr Králíček,	                                                                            Richard Čapek, prokurista
starosta MO Pardubice VI 	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s
1

