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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 58
	Název stavby: 

„KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický komplement – operační sál“

	SoD č.: 101224/KOB/SD01
Uzavřená dne: 17.05.2024


	Cena dle SoD: 
26 579 990,00 Kč

	Cena dle Dodatku č.1:
31 347 990,29 Kč

	Výběrové řízení č.: 

	Evidenční číslo zakázky: 



	Zhotovitel:
BLOCK CRS, a.s.

U Kasáren, 727, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí


	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
D.1.01.4a ZTI, D.1.01.4b Vytápění


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny: Regulační uzly
Úprava stávajících regulačních uzlů úpravou rozvodů út, chlazení a zti.

	Zdůvodnění změny: 

Změna představuje pro objednatele navýšení finančních prostředků.  

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy26 579 990,00

Celková hodnota dle předchozího ZL

0,00

0,000%

Záporná hodnota změnybez DPH--13 271,24Procento záporné změny0,050%

21% DPH-2 786,96

Celkem-16 058,20

Kladná hodnota změnybez DPH96 825,40Procento kladné změny0,364%

21% DPH20 333,33

Celkem117 158,73

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

83 554,16Procentuální rozdíl celkem0,414%

21% DPH17 546,37

Celkem101 100,53

26 676 815,40Celkový procentuální rozdíl0,414%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 

odst. 5/6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu:
Prodloužení lhůty výstavby (+):

Zkrácení lhůty výstavby (-):

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: 

	I.4    Jiné změny

	(např. vliv na změnu PD)

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: 

	Vyjádření AD: 


	Vyjádření objednatele:


	Vyjádření zhotovitele:


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č.1
	Rozpočet ZL58

	Příloha č.
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

V          dne:
	Podpis:
V            dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
V         dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:


2
2

List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		26,579,990.00

		Celková hodnota dle předchozího ZL		0.00		Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		--13,271.24		Procento záporné změny		0.050%

				21% DPH		-2,786.96

				Celkem		-16,058.20



		Kladná hodnota změny		bez DPH		96,825.40		Procento kladné změny		0.364%

				21% DPH		20,333.33

				Celkem		117,158.73



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		83,554.16		Procentuální rozdíl celkem		0.414%

				21% DPH		17,546.37

				Celkem		101,100.53

		Celková hodnota díla po změně				26,676,815.40		Celkový procentuální rozdíl		0.414%








