[image: ]

DOHODA O NAROVNÁNÍ
SD/2024/1165
uzavřená
dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel	Zhotovitel
Statutární město Jablonec nad Nisou	PROLEMAX s. r. o.
Mírové náměstí 19	adresa: Skladová 6, Plzeň
PSČ 466 01	PSČ: 326 00
IČ: 262 340 	IČ: 26342057
DIČ: CZ00262340                                             	DIČ: CZ26342057
číslo účtu: 121-451/0100	kontaktní osoba: Pavel Čiha, Dis.
bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou	tel.: 720 072 988
kontaktní osoba: Jan Čermák	e-mail: pavel.ciha@prolemax.cz
[bookmark: _Hlk181778191]tel.: 483 357 130	
e-mail: cermak@mestojablonec.cz	


se jako smluvní strany níže uvedeného roku, měsíce a dne na základě svobodné, vážné, pravé a skutečné vůle prosté omylu v jakýchkoliv souvislostech, skutečnostech anebo okolnostech rozhodujících pro její projevení dohodly takto:


PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že mezi nimi existují sporná a pochybná práva a jim odpovídající povinnosti a nároky, o nichž je sporu anebo pochybností mezi smluvními stranami, vyplývající ze smluvních vztahů, jak jsou definovány níže.

Smluvní strany konstatují, pro odstranění všech pochybností, že touto Dohodou o narovnání upravují všechna práva, která plynou ze vzájemných vztahů, neboť tato práva považují za sporná, pochybná a potřebná upravit.

Smluvní strany prohlašují, že podpisem této dohody jasně deklarují, že žádná z nich nejedná při jejím uzavření v omylu, zejména v tom, co je či není mezi smluvními stranami sporné či pochybné a v dobré víře v jednání smluvních stran zbývajících.

Smluvní strany prohlašují, že uzavření této Dohody o narovnání a převzetí závazků vyplývajících z ní bylo řádně schváleno všemi příslušnými orgány v rámci jejich organizační struktury a již nevyžaduje ani v budoucnu nebude vyžadovat další souhlas či schválení těchto orgánů.

Smluvní strany prohlašují, že jejich způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům není nikterak omezena a že fyzické osoby, jednající jménem právnických osob, jsou oprávněny jejich jménem jednat a činit právní úkony.

1. 
Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany konstatují a prohlašují za nesporné, že objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 22.7.2022 smlouvu o dílo č. SD/2022/0638, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2023 a dodatku č. 2 ze dne 9.1.2024 (dále jako „Smlouva 1“). Předmětem smlouvy SD/2022/0638 byla oprava dětských hřišť:

· Lesopark Žižkův Vrch – oprava pryžové dopadové plochy (okolí pískoviště, pružinového houpadla a kolotoče),
· oprava kolotoče uvolněného v ose,
· výměna napínáků lanové dráhy,
· výměna tubusu mašinky.
· Liberecká vnitroblok – oprava kolotoče uvolněného v ose.
· Pasířská – oprava pryžové dopadové plochy,
Cena za provedené práce byla sjednána ve výši 337 360 Kč bez DPH (408 206 Kč s DPH), termín provedení prací byl stanoven do 15.6.2024.

1.2. Smluvní strany konstatují a prohlašují za nesporné, že objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 29.12.2022 smlouvu o dílo č. SD/2022/1090, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.1.2024 (dále jako „Smlouva 2“). Předmětem smlouvy SD/2022/1090 byla oprava dětského hřiště Pasířská. Práce měly zahrnovat výměnu ptačího hnízda a 2 ks poškozených lan na lanovém systému herní sestavy ADLERHORST „LOTTESCHULE“. Cena za provedené práce byla sjednána ve výši 111 362 Kč bez DPH (134 748 Kč s DPH), termín provedení prací byl stanoven do 15.6.2024.

1.3. Smluvní strany konstatují, že díla popsaná výše v bodech 1.1 a 1.2 (dále jako „Díla“) nebyla zhotovitelem dosud provedena. 

1.4. Objednatel tvrdí, že zhotovitel je v prodlení s termíny pro provedení Děl. Objednatel dále tvrdí, že v důsledku prodlení zhotovitele s termíny pro provedení Děl vznikla objednateli škoda. 

1.5. Zhotovitel tvrdí, že nastaly objektivní příčiny, pro které nebylo možné Díla včas dokončit. Zhotovitel dále tvrdí, že objednateli nevznikla škoda v příčinné souvislosti s prodlením zhotovitele. 

1.6. Mezi smluvními stranami jsou tak sporná práva a povinnosti uvedená v čl. 1.4 a 1.5 této dohody (dále jen „Sporná práva a povinnosti“).

1.7. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na dokončení sjednaných prací, a to s ohledem na to, že se jedná o opravy díla, které bylo v minulosti zhotovitelem provedeno. 


2. 
Předmět dohody
2.1. Smluvní strany tímto narovnávají Sporná práva a povinnosti tak, že Sporná práva a povinnosti se v celém rozsahu ruší a jsou v plném rozsahu nahrazeny následujícím způsobem:

2.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo specifikované výše v bodě 1.1 bude zhotovitelem dokončeno v následujících termínech a rozsahu:

· Lesopark Žižkův Vrch – oprava pryžové dopadové plochy (okolí pískoviště, pružinového houpadla a kolotoče),
Termín dokončení:
09.12.2024 (zhotovitel má právo na přerušení realizace díla v případě, kdy klimatické podmínky objektivně neumožní ve smluvním termínu dodržet technologii finalizace umělých sportovních povrchů. Nevhodnými klimatickými podmínkami se myslí i relativní vlhkost vzduchu vyšší než 80 %, mokré podloží, průměrná denní teplota méně než 10 °C)

· Lesopark Žižkův Vrch	-      oprava kolotoče uvolněného v ose,
· výměna napínáků lanové dráhy,
· výměna tubusu mašinky
       Termín dokončení:
       18.11.2024

· Liberecká vnitroblok – oprava kolotoče uvolněného v ose
Termín dokončení:
18.11.2024
· Pasířská – oprava pryžové dopadové plochy
Termín dokončení:
09.12.2024 (zhotovitel má právo na přerušení realizace díla v případě, kdy klimatické podmínky objektivně neumožní ve smluvním termínu dodržet technologii finalizace umělých sportovních povrchů. Nevhodnými klimatickými podmínkami se myslí i relativní vlhkost vzduchu vyšší než 80 %, mokré podloží, průměrná denní teplota méně než 10 °C)

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo specifikované výše v bodě 1.2 bude zhotovitelem dokončeno v následujících termínech:

· výměna ptačího hnízda herní sestavy ADLERHORST LOTTESCHULE
Termín dokončení:
09.12.2024
· výměna 2 ks poškozených lan na lanovém systému herní sestavy ADLERHORST LOTTESCHULE
Termín dokončení:
09.12.2024

2.3. 
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel nad rámec rozsahu díla dle Smlouvy 1 provede na své náklady navýšení opravy dopadové plochy EPDM v Lesoparku Žižkův Vrch v rozsahu 15 m2 oproti Smlouvě 1, když toto navýšení je obsaženo ve sjednané ceně díla a nebude účtováno. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel provede na své náklady opětovnou výměnu tubusu herního prvku mašinky v Lesoparku Žižkův Vrch a opětovnou výměnu ložisek kolotoče v Lesoparku Žižkův Vrch a vnitrobloku Liberecká, když toto je součástí sjednané ceny díla dle Smlouvy 1.

1. 
2. 
2.5. Celková cena za provedené Díla je v souladu se smlouvou o dílo SD/2022/0638 a smlouvou o dílo SD/2022/1090 stanovena ve výši 448 722 Kč bez DPH (542 954 Kč včetně DPH).
Práce ve vystavené faktuře budou specifikovány jako oprava dětského hřiště.
Další Smluvní ujednání smluvních stran:
· Při 14denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení. 
· Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14 dnů před lhůtou splatnosti.
· Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.
· Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele, jinak bude faktura vrácena.
· K faktuře je nutno dodat předávací protokol.

1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. V případě, že zhotovitel nepředá dílo či jakoukoliv jeho část v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

2.7. K provedenému dílu poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

3. 
Další prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této Dohody o narovnání jsou všechna práva mezi nimi sporná anebo pochybná narovnána, veškeré vzájemné závazky vyrovnány a narovnány a v souvislosti s tím již nemůže žádná smluvní strana vůči druhé smluvní straně uplatňovat žádné nároky, pokud nejsou v této Dohodě o narovnání výslovně specifikovány. Pro vyloučení pochybností smluvní strany souhlasně prohlašují, že: (i) vyrovnání závazků a vyloučení nároků se nevztahuje na nárok zhotovitele na cenu dosud provedených částí Děl dle Smlouvy 1 a Smlouvy 2. 




4. 
Závěrečná ustanovení
4.1. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

4.2. Tuto Dohodu o narovnání lze měnit jen písemně formou očíslovaných dodatků.

4.3. V případě, že kterékoli ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této dohody. Smluvní strany se zavazují v takových případech nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

4.4. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

4.5. Otázky touto dohodou neřešené či neupravené se řídí českým hmotným právem.


V Jablonci nad Nisou dne:				V Plzni dne:






……………………………..					……………………………..
Ing. Štěpánka Gaislerová                                                              za dodavatele
vedoucí odboru městské ekologie						






……………………………..
Mgr. Barbora Šnytrová
vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky		                   
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