
Stavba, název akce:
Část, díl, objekt:

Počet stránek:

Celkem hlavní části stavby: Celkem ostatní náklady stavby:

Základ pro DPH 52 670 Kč
11 061 Kč

63 731 Kč

Vypracoval: Zhotovitel Číslo smlouvy: E650-S-1042/2024
Jméno: Jméno: Dopravní značení Litoměřice s.r.o.

Podpis, razítko: Podpis, razítko:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Hlavní části stavby: Ostatní náklady stavby:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU   - 10 říjen 2024
Zajištění DIO a DIR v obvodu OŘ Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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