













1. 	Objednatel  





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem  
„Vítězství 288 – přístřešek na vozidla“  
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Smluvní strany  


















a  


Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední  škola a školní jídelna  
zastoupený:  	 	 	 	Mgr. Rudolfem Jakubcem, ředitelem  
se sídlem:  	 	 	 	Vítězství 70, Děčín XXXII – Boletice nad Labem,   
PSČ 407 11  
IČO:  	 	 	 	 	47274379  
plátce DPH: 	 	 	 	NE  
bankovní spojení: 	  	 	Česká národní banka  
číslo účtu: 	 	 	 	XXXXXXX
ID datové schránky: 	 	 	dif7axc  
kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:  
XXXXXXXXXX
telefon:    	 	 	 	
e-mail:  	 	 	 	 	 
(dále jen „Objednatel“)  
2. 	Zhotovitel 	 	 	 	Stavební MST s.r.o.  
    Místo podnikání:  	 	 	Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly   
Jednající:  	 	 	 	Bc. Michal Suchý  
IČO: 	 	 	 	 	06833896  
DIČ: 	 	 	 	 	XXXXXX
Bankovní spojení: 	 	 	XXXXXX  
Číslo účtu: 	 	 	 	 
Kontaktní osoba:  	 	 	 
Telefon, mobil: 	 	 	 	  
E-mail: 	 	 	 	 	  
(dále jen „zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)  
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Úvodní ustanovení  
3. 	Smluvní strany se v souladu s odstavcem 11.6. Smlouvy o dílo, uzavřené dne 24.9.2024, na  
základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vítězství 288 – přístřešek na  
vozidla." (dále též „Smlouva“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též  
„Dodatek“).  
4. 	Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je obsažena v čl. III tohoto  
Dodatku.  
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Vymezení změn závazku ze Smlouvy  
Změny závazku   
5. 	Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla,  
který je specifikován ve Smlouvě, mění  na základě schválených změnových listů stavby (dále jen  
„ZL“) č. 1, 2, 3 a 4 takto:  
 	ZL1 – předmět Díla se mění o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu  
v této příloze specifikovaném.  
Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových skutečností a to momentálně dlouhou  
dodací lhůtou krytiny navržené projektem. Zhotovitel nabídl adekvátní řešení dostupnější  
krytinou a to Satjam Rapid Deluxe APM L2 RAL 4016 antracit.  
Tato změna nebude mít vliv na změnu ceny díla ani na kvalitu provedení.  
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí  
předvídat.  
[bookmark: _GoBack] 	ZL2 – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 2 Dodatku, a to  
v rozsahu v této příloze specifikovaném.  
Tento  změnový  list  vznikl  v důsledku  zjištění  nových  nálezových  skutečností  v místě  
provádění Díla. Po přehodnocení způsobu využití jímaných srážkových vod objednatel  
požádal zhotovitele o vybudování vsakovací jámy napojené na přepadové potrubí.  
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí  
předvídat.  
 	ZL3 – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 3 Dodatku, a to  
v rozsahu v této příloze specifikovaném.  
Tento  změnový  list  vznikl  v důsledku  zjištění  nových  nálezových  skutečností  v místě  
provádění Díla. Po odbourání a naložení stávajících betonových ploch bylo zjištěno, že se  
pod nimi nachází stavební sutě o tl. 200 mm, které je nutno odtěžit a odvézt k likvidaci na  
skládku.  
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí  
předvídat.  
 	ZL4 – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 4 Dodatku, a to  
v rozsahu v této příloze specifikovaném.  
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Tento  změnový  list  vznikl  v důsledku  zjištění  nových  nálezových  skutečností  v místě  provádění Díla. Vzhledem k neexistenci bednění na celou hloubku výkopu bylo nutno šířku  základů vybetonovat dle skutečného výkopu, tím došlo k navýšení šířky o 100 mm.  
Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí  předvídat.  
přičemž potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel  jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový  nárůst Ceny Díla v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku.  

Vliv provedených změn na Cenu Díla  
6. 	Smluvní strany se dále v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na zrušení odst. 3.1  
Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 3.1 Smlouvy v následujícím znění:  
„3.1 	Původní cena za provedení díla činila: 	1.924.433,06 Kč  
   	DPH 21 % 	 	 	 	   404.130,94 Kč  
   	Cena v Kč vč. DPH 	 	 	 2.328.654,00 Kč  

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě činí:  
   	Cena v Kč bez DPH: 	 	1.978.085,67 Kč   
(dále jen „Cena Díla“)  
DPH 21 % 	 	 	  415.397,99 Kč  
   	Cena v Kč vč. DPH: 	 	 2.393.483,66 Kč  

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr),  který  tvoří  přílohu  Smlouvy , (dále jen „Položkový rozpočet“).“   	  
Vliv provedených změn na termíny provádění Díla  



7. 	Provedené změny závazku ze Smlouvy mají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.  
Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 2.2 Smlouvy a jeho nahrazení novým  
odst. 2.2 Smlouvy v následujícím znění:  
„2.2 	Termín dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do  
17.12.2024;“  

[image: ]   
Závěrečná ustanovení  
8. 	Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.  
Stránka | 3   





9. 	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru  
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  
10. 	Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně  
elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.  
11. 	Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu  
a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné  
zastupovat Smluvní strany své podpisy.  
Přílohy:  
 	Příloha č. 1 - Změnový list č. 1  
 	Příloha č. 2 - Změnový list č. 2  
 	Příloha č. 3 - Změnový list č. 3  
 	Příloha č. 4 - Změnový list č. 4  
 	Příloha č. 5 – Rekapitulace změnových listů č. 1, 2, 3 a 4  


Ve Děčíně dne   	 	 	 	 	V Děčíně dne   


____________________________________ 	 	_____________________________________  Objednatel 	 	 	 	 	 	Zhotovitel  
Mgr. Rudolf Jakubec, ředitel 	 	 	 	Bc. Michal Suchý, jednatel společnosti  
 	 	 	 	 	 	 	Stavební MST s.r.o.  
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